DODATEK č. 1
k dílčí smlouvě č. 3/24/5600/113 na akci „Most S021, Divoká Šárka, Nad Dívčím Skokem, P6 – diagnostické práce při realizaci UHPC na provádění diagnostiky mostů a mimořádných prohlídek mostních objektů k Rámcové dohodě 9/20/4056/234“

číslo Dodatku Objednatele:
3/24/5600/113/1
číslo Dílčí smlouvy Objednatele:
3/24/5600/113
číslo Dílčí smlouvy Poskytovatele:
2400J334
I.

Smluvní strany

 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku k Dílčí smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Petr Kožíšek, člen představenstva.

(dále také jako „Objednatel”)

a

RKUV diagnostika mosty

společnost založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku, jejímiž společníky jsou: 

České vysoké učení technické v Praze (správce společnosti a společník)
se sídlem v Praze 6, Jugoslávských partyzánů 1580/3, PSČ 160 00

IČO: 684 07 700

DIČ: CZ68407700

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 19–5504300237/0100 (společníci sjednali osobu správce jako odpovědnou za fakturaci a platební styk s Objednatelem)

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxx., ředitelem Kloknerova ústavu, Praha 6, Šolínova 7, PSČ 166 08 

jako správce RKUV diagnostika mosty s oprávněním právně jednat ve společných záležitostech

a 

Valbek, spol s r. o. (společník)
se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec

IČO: 482 66 230

DIČ: CZ 48266230

zápis v obchodním rejstříku: spis. zn. C 4487 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 6203830247/5500

(dále také jako „Poskytovatel”)

(Objednatel a Poskytovatel také společně „Smluvní strany“
II.

Předmět Dodatku
1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k výše uvedené Dílčí smlouvě o dílo ze dne 2.9.2024 na akci: „Most S021, Divoká Šárka, Nad Dívčím Skokem, P6 – diagnostické práce při realizaci UHPC, (dále jen „Dílčí smlouva“) uzavřené k Rámcové dohodě na provádění diagnostiky mostů a mimořádných prohlídek mostních objektů 9/20/4056/234, ze dne 08.10.2020 (dále jen „Dohoda“). 

2. Dle Dílčí smlouvy se Poskytovatel zavázal dokončit provádění služeb, blíže definovaných Dílčí smlouvou (dále jen „Služby“), ve lhůtě do 30.11.2024.
Předmětem tohoto Dodatku je změna termínu pro dokončení Služeb u akce: Most S021, Divoká Šárka, Nad Dívčím Skokem, P6 – diagnostické práce při realizaci UHPC. Důvodem prodloužení termínu je nutnost zatížení povrchu mostovky z UHPC delším provozem dopravy, která se promítne do kvality zvoleného a zkoumaného betonu.

3. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vzhledem k těmto okolnostem se Smluvní strany dohodly na prodlužení termínu pro dokončení Služeb na výše uvedeném objektu, a to o jeden rok, jak je uvedeno níže v čl. III tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. 2 Dílčí smlouvy (Předmět, místo a doba plnění dílčí smlouvy)

1. Čl. 2 odst. 2.2 Dílčí smlouvy se mění takto:

2.2 Poskytovatel se zavazuje dokončit provádění Služeb ve lhůtě do 30.11.2025 („Doba realizace“), přičemž Poskytovatel je oprávněn zahájit poskytování Služeb nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („zákon o registru smluv“) a nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů ode dne uveřejnění.

2. Ostatní ustanovení čl. 2 Dílčí smlouvy se nemění. 
IV.

Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Dílčí smlouvy. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Poskytovatel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:

a) Příloha č. 1 – Změnový list č.1
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
V Praze  25.11.2024                                               V Praze 

Za Objednatele:                                                       Za Poskytovatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.     České vysoké učení technické v Praze, 
Ing. Petr Kožíšek


správce RKUV diagnostika mosty
člen představenstva                       

xxxxxxxxxxx Kloknerova




ústavu
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