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Čj.: UZSVM/B/269260/2024-HSP1 
 

Dodatek č. 1  
ke 

Smlouvě o dílo 
ÚZSVM č. 81/2024 

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na realizaci veřejné zakázky vedené pod názvem: 

„OP Jihlava – rekonstrukce obvodového pláště“ 

Smluvní strany: 

Objednatel: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  

se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 
za kterou právně jedná:  Ing. Radek Ležatka, náměstek pro Ekonomiku a investice  

IČO:  697 97 111 
bankovní spojení:  Česká národní banka, číslo účtu: 45423621/0710 

adresa pro zasílání faktur:  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště 

Brno, Příkop 11, 602 00 Brno 

ID datové schránky ÚP Brno:  rq6fs9a 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen „objednatel”)   

 

a 

 

Zhotovitel: STATUS stavební a.s. 

se sídlem: Nádražní 998, 396 24 Humpolec 

zastoupený: Františkem Kubů – předsedou představenstva 

                                            a Jiřím Kosem - členem představenstva 

IČO: 46679120 

DIČ: CZ4667910 

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 482 

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 213950130/0300 

ID datové schránky:            i9zsmma   

 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo  
(dále jen „Dodatek“): 

Čl. I. 
Preambule 

1. Dne 10. 5. 2024 uzavřely smluvní strany výše specifikovanou Smlouvu o dílo (dále jen 
“Smlouva“), která nabyla účinnosti dne 13. 5. 2024. Smlouva byla uzavřena na základě 
zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení s názvem „OP Jihlava – rekonstrukce obvodového pláště“, pod systémovým 
číslem NEN: N006/23/V00000990. 
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2. V průběhu plnění díla zjistil zhotovitel nové skutečnosti, které vyplynuly z nepředvídatelných 
změn proti zadání veřejné zakázky, nebyly tedy známy ani při uzavření Smlouvy a brání 
řádnému plnění díla. Před sestavením technologického postupu demontáže desek 
obsahujících azbest provedl zhotovitel průzkum ukotvení zakryté nosné konstrukce a zjistil,  
že její skutečný stav neodpovídá projektové dokumentaci. Původním předpokladem bylo,  
že desky obsahující azbest budou vyjmuty jen směrem do exteriéru budovy, desky však bude 
nutné oddělit z konstrukce jak směrem do exteriéru, tak i do interiéru budovy, což vyvolá 
vícepráce nad rámec projektové dokumentace a tím i navýšení ceny za dílo ujednané dle 
podmínek Smlouvy.  

3. Zhotovitel proto v rámci změnového řízení vyhotovil Změnový list číslo 1, do kterého 
zapracoval nově zjištěné skutečnosti uvedené v předchozím odstavci. Změny jsou popsány 
formou přípočtů (víceprací) a je vypracován těmito změnami vyvolaný Položkový rozpočet 
stavby s označením „Pavilon A - ASŘ+SKŘ+PBŘ změnový list č.1“. 

4. Změnový list č.1 a Položkový rozpočet s označením „Pavilon A - ASŘ+SKŘ+PBŘ změnový 
list č.1“ tvoří přílohy tohoto Dodatku.  

5. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na dílčí změně způsobu provádění 
prací dle Smlouvy a přistupují v souladu s Čl. XIV. odst. 9. a Čl. XVI. odst. 2. Smlouvy 
k uzavření tohoto Dodatku. 

 

Čl. II. 
Změny Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dílo, které je předmětem Smlouvy, provede jednak 
podle položkového rozpočtu obsaženého v přílohách č. 1. a 2. Smlouvy a rovněž podle 
Změnového listu č. 1 a Položkového rozpočtu s označením „Pavilon A - ASŘ+SKŘ+PBŘ 
změnový list č.1“, které jsou přílohou tohoto Dodatku.  

 

2. Čl. IV. odst.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem:       

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, odpovídá nabídce zhotovitele učiněné dne 
15. 2. 2024 v rámci veřejné zakázky a činila ke dni uzavření Smlouvy: 
 
                                            bez DPH      22.827.382,45 Kč, 
                                            DPH 21 %      4.793.750,31 Kč, 
                                            včetně DPH  27.621.132,76 Kč  
 
Na základě Změnového listu č.1 a Položkového rozpočtu s označením  
Pavilon A - ASŘ+SKŘ+PBŘ změnový list č.1, které tvoří přílohy č. 3 a 4 této Smlouvy, se po 
dohodě smluvních stran cena díla navyšuje o vícepráce takto: 
 
                                            vícepráce bez DPH               85.915,93 Kč 
                                            DPH 21 %                             18.042,35 Kč 
                                            vícepráce včetně DPH        103.958,28 Kč 
                                            celkem cena bez DPH    22.913.298,38 Kč 
                                            celkem DPH 21%             4.811.792,66 Kč   
 
Celkem cena díla navýšená o vícepráce včetně DPH   27.725.091,04 Kč   
 
(slovy: dvacetsedmmilionůsedmsetdvacetpěttisícdevadesátjedna korun českých a čtyři 
haléře). 
 
Podrobný rozpis ceny díla je uveden v přiložených položkových rozpočtech. 
 

3. Čl. XVI. odst. 12. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem: „Nedílnou součást této 
Smlouvy tvoří příloha č.1 „Oceněný VV-01 00 - obvodový plášť“, příloha č. 2 „Oceněný VV-01 
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04 – bleskosvod“ z nabídky Zhotovitele, příloha č. 3 „Změnový list číslo 1“ a příloha č. 4 
„Položkový rozpočet s označením „Pavilon A - ASŘ+SKŘ+PBŘ změnový list č.1““. 

4. V ostatních ujednáních se text Smlouvy nemění. 

 

Čl. III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že objednatel v rámci transparentnosti uveřejní Dodatek v 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“). 

2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek neobsahuje údaje, které by naplňovaly pojmové znaky 
obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění Dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Uveřejnění 
Dodatku v registru smluv zajistí objednatel. 

4. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky s elektronickými podpisy obou smluvních stran.  

5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním. 
Na důkaz svého souhlasu připojují podpisy. 

6. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří Změnový list číslo 1 a Položkový rozpočet s označením 
„Pavilon A - ASŘ+SKŘ+PBŘ změnový list č.1“.  

 
 
Objednatel:                                                                   Zhotovitel: 

Česká republika – Úřad pro zastupování                          STATUS stavební a.s. 
      státu ve věcech majetkových 

 

…………………………………………….                           ……………………………………….. 

           Ing. Radek Ležatka                                                          František Kubů 
náměstek pro Ekonomiku a investice                                 předseda představenstva 
 
 
 
 
 
                                                                                          ……………………………………… 
                                                                                                            Jiří Kos 
                                                                                                člen představenstva 
 
 
 
Přílohy: 
 

- Změnový list číslo 1 
- Položkový rozpočet s označením „Pavilon A - ASŘ+SKŘ+PBŘ změnový list č.1“ 


