
Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 2417/2/0019

Smluvní strany

Název:
Sídlo:
Zapsaná:
Zastoupená:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 75859
Ing. Libor Tomolya, ředitel odštěpného závodu
CZ24272523
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
107-4407400207/0100

Osoba oprávněná k jednání 
ve věcech smluvní ch:H®| 
ve věcech ekonomi ckMgH 
(dále jen „objednatel“)

Název:
Sídlo:
Zapsaná:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

GiTy, a.s.
Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno
v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2017
Davidem Janouškem, předsedou představenstva
25302400
CZ25302400
Česká spořitelna, a.s.
4044692/0800

Osoba oprávněná k jednání

ve věcech smluvní ch|, a, Á*-/; yť -M? \ y

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé
se v návaznosti na ust. čl. 12 odst. 12.3 smlouvy na realizaci veřejné zakázky č. 2417/2/0019 
(dále jen „Smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č.l (dále jen „Dodatek“) v následujícím 
znění:

Smluvní strany se dohodly na změně termímu splnění díla z důvodů neležících na straně 
dodavatele.

II.
1. Termín předání díla v Čl. 2 odst. 2.2 se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

Termín předání dokončení díla je nejpozději do 31. 1. 2025.
Ostatní ustanovení Čl. 2 odst. 2.2 zůstávají beze změn.y



III.

1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 2 stranách.
2. Ustanovení smlouvy, neupravená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti 

beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

dodatku vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném 
rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých 
údajů.

5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.

V Brně dne dle el podpisuV Praze dne dle el. podpisu

Ing. Libor Tomolya 
ředitel odštěpného závodu

David Janoušek 
předseda představenstva


