
Dodatek č.l Smlouvy o dílo „III/2316 Vranovice-Darová“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SÚSPK Správa a údržba silníc
Plzeňského kraje, 
příspěvková organizace

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO
"111/2316 Vranovice-Darová"

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001232
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500009247
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst.6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

telefon:

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
100:72053119 
e-mail:

DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl C, vložka 1578 vedenou u krajského 
soudu v v Ústí nad Labem

e-mail:

sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
zastoupená: Ing. Adamem Sinevičem a Oldřichem Řáhou - jednatelé
společnosti 
IČO: 40233308 
telefon:

DIČ: CZ40233308

kontaktní osoba

dále jen „zhotovitel“

datová schránka: xm9a5kh
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Dodatek č.l Smlouvy o dílo „III/2316 Vranovice-Darová“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 29. 08. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: 111/2316 Vranovice-Darová (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 
101 Komunikace. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 839 214,22 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 319 986,08 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 6 766 979,00 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 519 228,14 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 7 286 207,14 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
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Dodatek č.l Smlouvy o dílo „III/2316 Vranovice-Darová“

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy.

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační Ihúty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-qdpr/.

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel.

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
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vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:

• může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

• nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 
dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- Příloha č. 1 - změnový list
Příloha č. 2 - rozdílový výkaz výměr

Objednatel::

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, 
společnost s ručením omezeným
Ing. Adam Sinevič 
jednatel 
podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost:
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Změnový list č.1

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDS:

111/2316 Vranovice-Darová

SO 101 Komunikace

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Vodohospodářská stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393,415 01 Teplice

PK dopravní s.r.o., Jílová 243,439 49 Staňkovice

ViVa projekce s.r.o., Lesní 152, 330 02 DýšinaProjektant:

Popis změny:
* Po provedení přípravných prací (stržení krajnic) byla provedena pochůzka za účasti zhotovitele, objednatele a TDS. Při prohlídce byly zjištěny větší lokální 
propady krajů komunikace, než projekt předpokládal. Vyspravení bylo provedeno ze směsi stmelené cementem tl. 120 mm dle PD ve větším rozsahu.
* Na základě vyjádření POVED k dopravně inženýrskému opatření v průběhu stavby musela být zřízena točna pro zajištění autobusové dopravy.
* Bylo provedeno narovnání výměr dle zaměření skutečného provedení stavby.

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

Zhotovitel, objednatel

změna bude řešena podle odst. 6 § 222 zák. 134/2016

Způsob projekčního 
řešení změny:

zápisy do SD, zápisy z KD, fotodokumentace, zaměření

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 519 228,14 Kč

Výše DPH sazba: 21% 109 037,91 Kč

náklady na změnu vč. DPH 628 266,05 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 6 766 979,00 Kč

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH 6 766 979,00 Kč

Cena díla po dodatku č.1 bez DPH 7 286 207,14 Kč

Cena díla po dodatku č.1 vč. DPH 8 816 310,64 Kč

Zm
ěn

y

Méněpráce celkem bez DPH -319 986,08 Kč
519 228,14 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH 839 214,22 Kč

Koeficient "K" dle SOD 0,61

Tr
em

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ěn
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Projektant:

Objednatel:

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.1



Rozpočet č.' ke změnovému listu č . 1
Název díla: 111/2316 Vranovíce-Darová

MÉNÉPRÁCE

objekt S0101 Komunikace

poř. 
číslo 
pal.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr.
Jednotku 
Kč

celkxena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdil celk. ceny 
Kč

6 181351103 Rozprostřeni omice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 strojně m2 3 150,000 1150,000 -2 000,000 11,230 35 374,50 12 914,50 -22 460,00

7 181411123 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1 m2 3 150,000 1150,000 -2 000,000 32,530 102 469,50 37 409,50 -65 060,00

8 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová 63,000 23,000 -40,000 150,710 9 494,73 3 466,33 -6 028,40

9 10364101 zemina pro terénní úpravy - omice t 567,000 207,000 -360,000 370,830 210 260,61 76 761,81 -133 498,80

11 182111121 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 ručně m2 3 150,000 1150,000 -2 000,000 44,200 139 230,00 50 830,00 -88 400,00

12 291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva m2 4,000 0,000 -4,000 1134,720 4 538,88 0,00 -4 538,88

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -319 986,08

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SC 101 Komunikace

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
Jednotku 

Kč

celk.cena ve 
smlouvě 

Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

1 113107142 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně m2 1 670,000 2060,900 390,900 119,44 199 464,80 246153,90 46 689,10

3 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy 
těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně m3 170,000 340,740 170,740 110,59 18 800,30 37 682,44 18 882,14

4 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 381,111 551,851 170,740 37,36 14 238,31 20 617,15 6 378,85

5 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 7 622,220 11037,020 3 414,800 3,25 24 772,22 35 870,32 11 098,10

10 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 2 710,000 3100,900 390,900 13,65 36 991,50 42 327,29 5 335,79

13 564831011 Podklad ze ětěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 1 010,000 1703,700 693,700 93,22 94 152,20 158 818,91 64 666,71

15 565135101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm 
Š do 1,5 m m2 1 790,000 1940,900 150,900 255,04 456 521,60 495007,14 38 485,54

16 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm 
šdo3m

m2 7 600,000 8014,800 414,800 293,62 2 231 512,00 2 353 305,58 121 793,58

17 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 1} tl 120 mm m2 850,000 1940,900 1 090,900 308,83 262 505,50 599 408,15 336 902,65

18 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 1 700,000 2057,360 357,360 115,07 195 619,00 236 740,42 41 121,42

19 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 m2 7 600,000 8039,510 439,510 10,84 82 384,00 87 148,29 4 764,29

20 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 7 600,000 8014,800 414,800 14,20 107 920,00 113 810,16 5 890,16

22 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. 1 tl 50 mm é do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu m2 7 840,000 8039,510 199,510 240,85 1 888 264,00 1 936 315,98 48 051,98

24 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 50,000 1417,800 1 367,800 63,50 3 175,00 90 030,30 86 855,30

28 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo 
živičného

m2 7 600,000 8039,510 439,510 5,23 39 748,00 42 046,64 2 298,64

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 839 214,22

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

objekt S0101 Komunikace

poř. 
číslo
DOl.

kód položky popis položky měmá 
jedn.

množství jednotková cena dle URS 
v Kč

koeficient ”K" 
dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
celková cena v Kč

0,61 0,00 0,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 519 228,14
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