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DODATEK Č . 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/412 ZNOJMO, MOST 412-003
___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744
zapsaná v sp.zn. B 7634
zastoupený

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 7. 2024 a dodatku č. 1 ze dne 6. 11.
2024 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Vzhledem k ukončení nových prefa nosníků bylo nutné upravit tvar a výztuž koncových příčníků z důvodu krytí
výztuže i v návaznosti na novou spřaženou ŽB desku a tím došlo ke zvýšené spotřebě betonu. Doloženo
geodetickým zaměřením.

- Vzhledem k nově upraveném svahu u křídla (zvětšení sklonu terénu) je nutné zřídit revizní schodiště.
- V návaznosti na okolní vodorovné dopravní značení je nutné VDZ provést ve větším rozsahu po předchozí

pochůzce s Policií ČR.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH 30 432 338,23 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
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Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení víceprací

V Olomouci, dne 22. 11. 2024

¨

V Brně, dne 25. 11. 2024

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

STRABAG a.s.

22. 11. 2024

STRABAG a.s.

21. 11. 2024


