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Č. zhotovitele: 096/LDHC/2024

DODATEK Č.2
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) 
Stavba polní cesty P10 a biokoridor LBK3 s VHO v k.ú. Pravlov
(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:
                                                  
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno
Pobočka Brno
Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno 
zastoupený:	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí pobočky Brno
      	  Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada			  	
      Tel.:	+420 602 559 300 – Ing. 	Priessnitzová		+420 724 521 225 – Ing. Jakubcová
      E-mail:	brno.pk@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]      DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:     
Jméno:                                                  STRABAG a.s.	
[bookmark: _Hlk134463564]Sídlo: 	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
[bookmark: _Hlk134463585]Kontaktní adresa:	OZ Morava – Tovární 3, Chrlice, 620 00 Brno
[bookmark: _Hlk134463629][bookmark: _Hlk134685795]    Zastoupený:	xxxxx, xxxxx na základě plné moci
[bookmark: _Hlk134463637]	xxxxx, xxxxx na základě plné moci
[bookmark: _Hlk134463652]    tel./fax:                                            	xxxxx/ xxxxx
[bookmark: _Hlk134463674]    e-mail:                                             	xxxxx
[bookmark: _Hlk134463685]    ID DS:	8yuchp8
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx, xxxxx  	   	
[bookmark: _Hlk134463721]    tel./fax:                                                	xxxxx	
    e-mail:	xxxxx
[bookmark: _Hlk134463756]    bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
    číslo účtu:	5061885001/2700			
[bookmark: _Hlk134463836]    IČO:	60838744			
[bookmark: _Hlk134464013]    DIČ:	CZ60838744 je plátcem DPH
[bookmark: _Hlk134686748][bookmark: _Hlk134464042][bookmark: _Hlk134464071]Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.
(dále jen „zhotovitel“)


[bookmark: _Hlk182568894]Z důvodu personální změny na straně objednatele dochází ke změně, ve smluvních záležitostech je oprávněn za objednatele jednat Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK


Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění Dodatku č. 1, na níže specifikovaných změnách v provádění díla. Změny byly odsouhlaseny autorským dozorem zpracovatele projektové dokumentace i technickým dozorem stavebníka. 

[bookmark: _Hlk176856855]U stavebního objektu SO 104 – Hlavní polní cesty P10 v km 0,310 – 0,340 po realizaci úhlové opěrné zdi koordinátor BOZP požádal pro zajištění bezpečnosti o osazení bezpečnostního prvku – zábradlí. Jedná se o vícepráce v hodnotě 246 000,00 Kč bez DPH, což činí 297 660,00 Kč včetně DPH.

Dále nebudou využity položky č. 21 a č. 22 u stavebního objektu SO 301 Vodohospodářské opatření pro cestu P10 položky týkající se případné výměny stávajících poškozených žlabovek. Během stavby nedošlo k jejich poškození, a tudíž se bude jednat o méněpráce v hodnotě 7 840,00 Kč bez DPH, což činí 9 486,40 Kč včetně DPH.

S ohledem k výše uvedeným skutečnostem se celková cena díla navyšuje o 238 160,00 Kč bez DPH, tedy o 288 173,60 Kč včetně DPH. 


V důsledku výše uvedeného a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo:

Čl. III odst. 4. nově zní 
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                            7 312 708,90 Kč
DPH 21 % činí 						    1 535 668,87 Kč

Celková cena díla vč. DPH                                                      8 848 377,77 Kč


[bookmark: _Ref376425814]Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


Příloha: Aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) 



	V Brně dne: 26.11.2024
	V Brně dne: 25.11.2024


	


„elektronicky podepsáno“
	

	
Ing. Pavel Zajíček, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu	
pro Jihomoravský kraj 

	
xxxxx                xxxxx
xxxxx                xxxxx










Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová
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