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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	MADOST MT s.r.o.	 
	IČO: 252 97 899, DIČ: CZ25297899
	se sídlem č.p. 51, 517 41 Lupenice 
zápis v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, sp.zn. C 13982
zastoupen Ing. Ivo Muthsamem, jednatelem
bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	- dále jen zhotovitel - 


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 7.5.2024 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce kanalizace a vyvolaná přeložka vodovodu na ul. Lidická, Svitavy - 2. etapa“, která byla měněna dodatky č. 1 a č. 2 (dále též jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 14.5.2024; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 11.10.2024; dodatek č. 2 nabyl účinnosti dne 7.11.2024.

B.
Smluvní strany se v souladu s článkem IV. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou v režimu de minimis (§ 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek).
Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 3, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.
Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:
- vícepráce:  	  526 940,14 Kč bez DPH,
- méněpráce:  	-24 380,48 Kč bez DPH. 
Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 502 559,66 Kč bez DPH.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2b. doplňuje nový bod 1.2c., který zní takto:
„1.2c. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 3 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1.	Cena díla bez DPH činí 6 579 942,88 Kč (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 - změnový list č. 3.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 25.11.2025.

[bookmark: _GoBack]Ve Svitavách dne  26.11.2024

Za objednatele:		Za zhotovitele:





	………..………………………………	………………….…………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Ing. Ivo Muthsam, jednatel
	starosta města Svitavy	MADOS MT s.r.o.
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