

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO
č. 890-2019-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor
Adresa:	Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor 
Tel.:	+420 724 179 204 
E-mail:	tabor.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3		
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel:	GROMA PLAN s.r.o.
(reprezentant Sdružení GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.)
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Pavlem Vostrackým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx
Tel.:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	ekc85xd
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	27-4501350277/0100
IČO:	25233025
DIČ:	CZ25233025
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování KoPÚ: xxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále jako „Smluvní strany“).

Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 16.10.2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Náchod u Tábora“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a v Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3.


Článek II.
Předmět Dodatku
1. Na základě skutečného rozsahu provedených prací v rámci vypracovávání dílčí části díla 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů a 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčích částí díla 3.4.2., 3.5.i.b), 3.5.i.c). Dílčí část díla 3.4.2. nebyla provedena, a tedy nebyla ani fakturována.

3.4.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
· původní rozsah MJ:	1
cena za MJ bez DPH v Kč: 4 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 4 000 Kč
· nový rozsah MJ:		0
cena za MJ bez DPH v Kč: 4 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 0 Kč

· snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 4 000 Kč – méněpráce

3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
· původní rozsah MJ:	10
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 20 000 Kč
· nový rozsah MJ:		29
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 58 000 Kč

· zvýšení o 19 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 38 000 Kč – vícepráce

3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
· původní rozsah MJ:	5
cena za MJ bez DPH v Kč: 4 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 20 000 Kč
· nový rozsah MJ:		0
cena za MJ bez DPH v Kč: 4 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 0 Kč

· snížení o 5 MJ, snížení ceny bez DPH o 20 000 Kč – méněpráce

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH zvyšuje o 14 000 Kč.

2. Tímto Dodatkem dále dochází ke stanovení termínu dle čl. 5.1 smlouvy o dílo u dílčí části díla 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. V původní smlouvě o dílo nebyl tento termín konkrétně specifikován. Tato dílčí část díla nebyla dosud vyhotovena, a tedy nebyla ani fakturována.

3.4.3.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
původní termín:		-
nový termín:		do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Nové znění Položkového výkazu činností je součástí tohoto Dodatku.

Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	883 400,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	581 100,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	93 300,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 557 800,00 Kč

	DPH 21 %
	327 138,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 884 938,00 Kč



Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Náchod u Tábora – Dodatek č. 4



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad		GROMA PLAN s.r.o.
		reprezentant sdružení
Místo: České Budějovice					Místo: Plzeň
Datum: 26.11.2024	Datum: 26.11.2024

„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Pavel Vostracký	 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel GROMA PLAN s.r.o.












Za správnost: 
	
„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj
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	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	6+26*
	1 000 
	32 000 
	30.6.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	 
	 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ 
	ha
	279
	600 
	167 400 
	30.9.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	32
	1 000 
	32 000 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	0
	4 000 
	0 
	30.9.2023

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	152
	1 300 
	197 600 
	30.9.2023

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	179
	1 300 
	232 700 
	30.9.2023

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	4 000 
	4 000 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	311
	300 
	93 300 
	30.9.2022

	
	Studie odtokových poměrů 
	ha
	0
	 
	0 
	 

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	311
	400 
	124 400 
	30.11.2023

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	883 400 
	30.11.2023

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	311
	800 
	248 800 
	30.11.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	311
	100 
	31 100 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	29
	2 000 
	58 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	4 000 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	279
	800 
	223 200 
	30.11.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	581 100 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	311
	300
	93 300 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	93 300 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	883 400,00 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	581 100,00 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	93 300,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 557 800,00 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	327 138,00 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 884 938,00 Kč
	 

	 

	*) Počet bodů podle vyjádření ZKI vstupujicích do revize bodových polí ve tvaru ZhB+PPBP

	MJ - Závazné měrné jednotky





