Vd
S I Sfd I Spréava a udrzba silnic

PR P Pardubického kraje
STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

DODATEK C. 1 KE SMLOUVE O DILO

na vypracovani projektové dokumentace na ,Silnice 111/3666 Bfezova nad Svitavou, Slunecné
adoli“

Cislo smlouvy objednatele: SMLO-76/1073/0ST/20/2024
0OV2-499/2024

Tento DODATEK C. 1 (dale jen ,Dodatek") uzavfely podle ustanoveni § 2586 a nasl., zakona
€. 89/2012, obcansky zakonik, nasledujici strany:

A) ADVISIAs.r.0,
IC:24668613 DIC: CZ24668613

Se sidlem RubeSka 215/1 190 00 Praha 9

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudku v Praze, spisova znacka C164752
Bankovni spojenti :

Cislo actu:

Email: robert.weisz@advisia.cz

Zastoupena : Ing. Robertem Weiszem, jednatelem

Zastupci opravnéni jednat

ve vécech smlouvy: Ing. Robert Weisz, jednatel
tel. |

Zastupci opravnéni jednat

ve vécech technickych:

(dale jen ,Zhotovitel"),

a

(B) SPRAVA A UDRZBA SILNIC PARDUBICKEHO KRAJE

IC:00085031, DIC: CZ00085031

Se sidlem Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53

zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil Pr, viozka 162
Bankovni spojeni:

Cislo uétu: 2|

Email pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Zastoupena : Ing. Zdefikem VaSakem - Feditelem
Zastupci opravnéni jednat

ve vécech smlouvy: Ing.ZdenékVasak - feditel

- 1 .zastupce statutarniho organu organizace na
zakladé poveéreni
Zastupci opravnéni jednat
ve vécech technickych:

(dale jen ,Objednatel),

(Zhotovitel a Objednatel dale spolecné také jako ,smluvni strany*).

1. Preambule

1. Smluvni strany spolu uzavfely dne 5.4.2024 Smlouvu o dilo ¢. SMLO-16/1013/0ST/20/2024 (dale
jen ,Smlouva“) na vypracovani projektové dokumentace na akci s ndzvem ,,Silnice I11/3666
Bfezova nad Svitavou, Slunec¢né udoli*,
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2. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze zména Smlouvy obsazena v tomto Dodatku by neumoznila
Gcast jinych dodavatell ani by nemohla ovlivnit vybér dodavatele v plvodnim zadavacim fizeni,
neméni ekonomickou rovnovahu zavazku ze Smlouvy ve prospéch vybraného dodavatele a
nevede ani k vyznamnému rozSifeni rozsahu plnéni vefejné zakazky.

3. Zména provedena timto Dodatkem nepredstavuje podstatou zménu zavazku ze Smlouvy ve
smyslu § 222 odst. 6 a nasl. zakona 134/2016 Sb., o zadavéani vefejnych zakézek.

2. Zména - DOBA PLNENI

Smluvni strany se dohodly, Ze se ve Smlouvé méni Clanek 4., odst. 4.1. a to takto:

Predpoklad zahdjeni praci je: bfezen 2024
Predpoklad ukonceni praci je: DUSP do 30.4.2025, PDPS do 31.7.2025

3. Odtvodnéni

Zména doby pInéni se prodlouzila na zakladé Zadosti Zhotovitele ze dne 8.11.2024 z divodu potfebné
koordinace se spravcem kanalizace VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, as. a dale je
zapotfebi projednat varianty umisténi autobusovych zastavek, vcetné nasledného projednani
s vlastniky prilehlych pozemkd.

4. Zavérecna ujednani
1. Ostatni ujednani sjednana ve Smlouvé zlstavaji beze zmény.

2. Smluvni strany prohlaSuji, Ze Dodatek ke Smlouvé byl sepsan podle jejich skutecné a svobodné
vlle, Ze Dodatek piecetly, s jeho obsahem souhlasi, coZ stvrzuji svym podpisem. Dodatek je
vyhotoven v elektronické podobé, pficemz obé Smiluvni strany obdrzi jeho elektronicky original.

3. Smluvni strany svym podpisem nize potvrzuji, Ze souhlasi s tim, aby obraz Dohody v€etné jejich
pfiloh a pfipadnych metadat k této Dohodé byl uverejnén v registru smiuv v souladu se zdkonem
€. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach Gcinnosti nékterych smiluv, uverejiovani téchto smluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdé&jSich predpisa.

4. Tento Dodatek ke Smlouvé vstupuje v platnost dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran. U€innosti nabyva dnem uvefejnéni v Registru smluv. Smluvni strany se dohodly,
Ze Smlouvu zvefejni Objednavatel.

5. Smlouva je vyhotovena v elektronické formé a je podepsana platnymi zaru€enymi elektronickymi
podpisy smluvnich stran zaloZzenymi na kvalifikovanych certifikatech ve smyslu zékona €.
297/2016 Sh., o sluzbach vytvarejicich dlvéru pro elektronické transakce, ve znéni pozdéjsich
predpisd. V pfipadé&, Ze smluvni strany nedisponuji elektronickymi podpisy dle pfedchozi véty, je
Smlouva vyhotovena v poétu dvou stejnopisl, z nichZ jeden obdrzi Objednatel a jeden Zhotovitel.

6. Na ddkaz toho, Ze smluvni strany s obsahem této Smlouvy souhlasi, rozumi mu a zavazuji se
k jeho pInéni, pfipojuji nize své podpisy.

V Praze dne V Pardubicich dne.
ZHOTOVITEL OBJEDNATEL
Advisia s.r.o. Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
Dlgﬁtallys\gned by Ing Robert o
Ing Robert 5., e ecz ina. Zdengk Digitélnépodepsal
i AR S ng. enek Ing. Zdenékvasak
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