Dodatek č.  0043/00342246/2024
ke smlouvě O DÍLO

„Výměna oken a energetické úspory objektu Českého muzea stříbra, příspěvková organizace, Barborská 28, 284 01 Kutná Hora“

Číslo Objednatele:  008/09/2024II
TENTO DODATEK Č.  0043/00342246/2024 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 16.9.2024, (dále jen „Smlouva“)                      
JE UZAVŘEN   MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:
České muzeum stříbra, příspěvková organizace

se sídlem: Barborská 28, 284 01 Kutná Hora
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle Pr, vložka 898
zastoupená: Mgr. Lenkou Mazačovou, ředitelkou

IČO: 003 42 246        
Bankovní spojení :   Komerční banka a.s. Kutná Hora

Číslo účtu: 1435161/0100

DÁLE JEN „Objednatel“
a
Dodavatel 
Realitní a stavební společnost s.r.o.


se sídlem: Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 90993
zastoupená: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem
IČO:  41432037

DIČ:  CZ 41432037

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 2111568984/2700
DÁLE JEN „Dodavatel“

objednatel a Dodavatel společně jen „Smluvní strany“
   nebo jednotlivě „Smluvní strana“.
Článek I.
Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Výměna oken a energetické úspory objektu Českého muzea stříbra, příspěvková organizace, Barborská 28, 284 01 Kutná Hora“ byly s odkazem na Článek I.   zjištěny skutečnosti podmíněné podle Článku II. odst. 2.5 a 2.6, které je nutné zohlednit změnou termínů plnění doložené dle odst. 2.5 formulář – Příloha č.2 Smlouvy o dílo dle odst. 2.6 nevhodné klimatické podmínky a následně dle 2.8 Smlouvy o dílo spočívající v prodloužení doby plnění dodavatele o dobu trvání překážky bod. a),b),e).
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve formuláři pro ohlášení změny stavby označeného ,,Příloha 2,, který tvoří přílohu tohoto Dodatku , se původní znění čl. II., odst. 2.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel provede (tj.dokončí a předá) dílo specifikované v článku I odst.1.4 a 1.7. smlouvy v terminu do 6.12.2024 
Článek II.
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek  se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek  se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.

4. Tento Dodatek  nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel   
	Dodavatel
Realitní a stavební společnost s.r.o.
Jaroslav Vaňátko
jednatel společnosti

	            Objednatel 

            České muzeum stříbra,p.o.
              Mgr. Lenka Mazačová
       ředitelka Českého muzea stříbra,p.o.
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