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Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obora u Maršova
Dodatek č. 7 SMLOUVY O DÍLO
č. 898-2019-505207 
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: 	Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
 	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
Adresa: 	Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor
Zastoupený: 	Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Dana Šílená, zástupce vedoucího Pobočky Tábor
Adresa: 	Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor
Tel. 	+420 724 179 204
E-mail: 	tabor.pk@spucr.cz
ID DS: 	z49per3
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO: 	01312774
DIČ: 	CZ01312774 – není plátce DPH 
(„Objednatel“)
a
Zhotovitel: 	Ing. Pavel Dvořáček
Sídlo: 	xxxxx, 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty
Provozovna, koresp. adresa: 	xxxxx 390 02 Tábor
Zastoupený: 	Ing. Pavel Dvořáček
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Pavel Dvořáček
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Pavel Dvořáček
 	Ing. Jindřich Jíra
Tel./Fax: 	xxxxx
E-mail: 	xxxxx
ID DS: 	-------
Bankovní spojení: 	xxxxx
Číslo účtu: 	xxxxx
IČO: 	65945735
DIČ: 	CZxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Fyzická osoba 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 08.10.2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obora u Maršova“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Na základě skutečného rozsahu provedených prací dochází ke snížení MJ u dílčích částí díla 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů a 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. Tyto dílčí části díla nebyly provedeny, a tedy nebyly ani fakturovány.

3.4.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
· původní rozsah MJ:		1
cena za MJ bez DPH v Kč: 5 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 5 000 Kč
· nový rozsah MJ:			0
cena za MJ bez DPH v Kč: 5 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 0 Kč

· snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 5 000 Kč – méněpráce

3.4.3.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
· původní rozsah MJ:		15
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 37 500 Kč
· nový rozsah MJ:			0
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 0 Kč

· snížení o 15 MJ, snížení ceny bez DPH o 37 500 Kč – méněpráce

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH snižuje o 42 500 Kč.

Nové znění položkového výkazu činností je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.







Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku se mění i rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy takto:

	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	768 900,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	460 450,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	51 400,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 280 750,00 Kč

	DPH 21 %
	268 958,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 549 708,00 Kč



Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, a č. 6 zůstávají nedotčena.
2. [bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. 	Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obora u Maršova - Dodatek č. 7



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
Místo: Tábor
Datum: 26.11.2024



Elektronicky podepsáno

	Sdružení Ing. Pavel Dvořáček
a Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
Místo: Tábor
Datum: 27.11.2024


Elektronicky podepsáno




________________________________ 	___________________________
Ing. David Mišík		Ing. Pavel Dvořáček
vedoucí Pobočky Tábor		reprezentant sdružení









Za správnost: 
26.11.2024	


Elektronicky podepsáno


________________________________ 	
Ing. Monika Blafková
odborný rada, Pobočka Tábor
















	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Obora u Maršova - Dodatek č. 7

	
	
	
	
	
	
	

	
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.4.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	5+10*
	1 200 
	18 000 
	31.5.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	7 
	2 000 
	14 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	232
	500 
	116 000 
	30.9.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	31
	500 
	15 500 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	0
	5 000 
	0 
	30.10.2021

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	171
	1 900 
	324 900 
	30.9.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	80
	1 900 
	152 000 
	30.9.2022

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	0
	2 500 
	0 
	

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	257
	250 
	64 250 
	28.2.2023

	
	Studie odtokových poměrů 
	ha
	0
	5 000 
	0 
	-

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	257
	250 
	64 250 
	30.4.2023

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	768 900 
	30.4.2023

	3.5.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	257
	600 
	154 200 
	20.9.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	257
	50 
	12 850 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	45
	1 000 
	45 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	5
	3 000 
	15 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	226
	900 
	203 400 
	31.12.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	 Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	460 450 
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	257
	200
	51 400 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	
	
	51 400 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	
	
	
	
	

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	
	768 900 Kč
	

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	
	460 450 Kč
	

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	
	
	51 400 Kč
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	1 280 750 Kč

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	268 958 Kč
	

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	1 549 708 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	*) Počet bodů podle vyjádření ZKI vstupujících do revize bodových polí ve tvaru ZhB+PPBP
	

	
	
	
	
	
	
	

	MJ - Závazné měrné jednotky
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