JCM/2451/2024

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SOD00200867
Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově


veřejná zakázka s názvem „Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově“ (reg. č. projektu CZ.06.04.04/00/22_062/0002901, CZ.06.04.04/00/22_050/0002816, usn.č.226/2024/RK-84 ze dne 22.2.2024)
uzavřen na základě ustanovení § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek v platném znění mezi těmito smluvními stranami (dále jen “smlouva”)

Smluvní strany
Objednatel:	Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Sídlo:		Dukelská 242/1, 370 01 České Budějovice
IČO:		00073539
DIČ:		CZ00073539
Zastoupený:	Mgr. Filipem Lýskem, ředitelem
Příspěvková organizace Jihočeského kraje, zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 128
Bank. spojení:	KB a.s., číslo účtu: 2035231/0100
(dále jen Objednatel)
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.
Sídlo:		Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Doruč. adresa:	OHLA ŽS, a.s. divize západ, U jeslí 494/1, 370 01 české Budějovice
IČO:		46342796
DIČ:		CZ46342796
Zastoupený:	Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a generálním
ředitelem a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva a obchodním
ředitelem
Bank. spojení:	Raiffeisen bank, číslo účtu: 1014501513/5500
(dále jen Zhotovitel)
Navýšení ceny díla
Na základě dohody obou smluvních stran byly tímto Dodatkem č. 1 odsouhlaseny vícepráce uvedené ve změnových listech muzejní část č. 01A, 01B, 02A, 02B, 03, 02, 03, 04, 05, 06, návštěvnická část č. 01A, 01B, 02, 03, 04, 05, 06, 07 v celkové výši 233.303,26  Kč bez DPH. Přílohou Dodatku č. 1 je Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě a jednotlivé změnové listy.
Cena díla po úpravě čl. VI. bod 1 původní smlouvy byla stanovena takto:

	Cena v Kč bez DPH

	Cena díla před změnou
	94.875.000,00

	Zvýšení ceny  o
	233.303,26

	Cena díla po změně
	95.108.303,26



Změna termínu
Lhůta pro dokončení a předání celého díla zůstává nezměněna, 20 měsíců od zahájení prací 16. 4. 2024, je to termín 16. 12. 2025.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
Obě strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 včetně příloh a s celým obsahem souhlasí.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.


Za Objednatele:					Za Zhotovitele:
V Českých Budějovicích dne 31. 10. 2024		V Brně dne 20. 11. 2024



………………………………………….		………………………………………….
Mgr. Filip Lýsek		Ing. Roman Kocúrek


………………………………………….
							Jiří Procházka, MBA
Seznam příloh:
· Změnové listy muzejní část č. 01A, 01B, 02A, 02B, 03, 02, 03, 04, 05, 06
· Změnové listy návštěvnická část č. 01A, 01B, 02, 03, 04, 05, 06, 07
· Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě
· Evidence vícepráce – méněpráce
