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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

Název zakázky: „Cyklická obnova trati v úseku Praha-
Hostivař – Votice“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 2381 ze dne 21. 3. 
2018 

Osoby zmocněné jednat: 
 a) ve věcech smluvních: XXX 

XXX 
XXX 

 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: 645 300 002 / 2024 
ISOPROFOND: 5003520266 
SubISOPROFOND: 5213110014  

a 

„Společnost Hostivař - Votice“ 

 
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. – Správce společnosti 
se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 
IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích  
spisová značka C 17888 
bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: XXX    
zastoupena:     Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem  

Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem                              
 

a 

STRABAG Rail a.s. – Společník  
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem  
spisová značka B 1370 
bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: XXX    
zastoupena:     Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva  
  Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva  
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Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti pod názvem: „Společnost Hostivař -
Votice“, za něž jedná na základě Smlouvy o společnosti společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., 
zastoupená: Mgr. Viliamem Perknovským jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem a 
společnost STRABAG Rail a.s., zastoupená: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 
a Ing Lubošem Tomáškem, členem představenstva. Společnost je založena Smlouvou o 
společnosti ze dne 19. 01. 2024. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou. 

Korespondenční adresa:  

XXX 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: S24-056-0014 / 01-01-24-002-DGIP 

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 20. 03. 2024 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).  

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 (dále jen ,,dodatek“)  
obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány a s odvoláním na ustanovení  
čl. 8 – Závěrečná ustanovení, bodu 8.4 uzavřené smlouvy, dohodly na následující změně 
Smlouvy: 

2. Předmět dodatku 

2.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 1, jejichž 
obsahem jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, 
dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách 
nákladů Zhotovitele: 

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1  +1 376 989,79 Kč 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1    -3 603 701,76 Kč 
 
Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1  -2 226 711,97 Kč 

 
Na základě uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: 

2.2  V příloze č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla se mění celková cena bez DPH takto: 

Cena díla dle SOD bez DPH:    122 192 590,61 Kč 

Změny Ceny díla bez DPH Dodatkem č. 1:     -2 226 711,97 Kč  

Celková Cena díla bez DPH vč. Dodatku č. 1:  119 965 878,64 Kč 

slovy: jedno sto devatenáct milionů devět set šedesát pět tisíc osm set sedmdesát osm 
korun českých šedesát čtyři haléřů 

Rekapitulace Ceny díla dle Dodatku č. 1 je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. 

3. Další ustanovení 

3.1 Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají 
v platnosti v původním znění. 

 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento dodatek je vyhotoven v 4 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho 
nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku 
objednatel obdrží 2 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku. 

4.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, 
svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si 
nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku. 
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4.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento 
dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou 
uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen 
na dobu neurčitou. 

4.4 Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně 
náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

4.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 
dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

4.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl 
uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která 
ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ 
jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou 
újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 
předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou 
za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, 
že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny 
definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 
občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

4.7 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 
dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti 
uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

 

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny Díla 
 

V Praze dne 27. 11. 2024  V Praze dne 25.11.2024 

 Objednatel  Zhotovitel  

 

 

 

   

Ing. Vladimír Filip, v. r.   Mgr. Viliam Perknovský, v. r.  
ředitel Oblastního ředitelství Praha  jednatel 
Správa železnic, státní organizace  SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.   
   

  

 
        

       Ing. Pavel Pechač, v. r. 
       jednatel  
       SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. 
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       Ing. Jakub Svoboda, v. r. 
       předseda představenstva  
       STRABAG Rail a.s.  
 

 

 

        

       Ing. Luboš Tomášek, v. r. 
       člen představenstva  
       STRABAG Rail a.s.  
 

 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………………………… 

 



 

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Název stavby: Cyklická obnova trati v úseku Praha-Hostivař - Votice

Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny Díla

ZBV č. PS, SO Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně
N/

K

1 SO 05 05 919 419,03 48 437,88 0,00 967 856,91 N

2 SO 06 01 4 160 598,17 20 938,51 0,00 4 181 536,68 N

3 SO 06 02 4 183 877,31 0,00 83 754,05 4 100 123,26 N

4 SO 07 01 1 141 821,28 139 673,94 0,00 1 281 495,22 N

5 SO 07 02 1 155 952,57 21 193,02 0,00 1 177 145,59 N

6 SO 07 04 907 213,30 193 751,52 0,00 1 100 964,82 N

7 SO 08 01 24 010 307,52 50 600,06 0,00 24 060 907,58 N

8 SO 08 02 2 232 559,38 50 600,06 0,00 2 283 159,44 N

9 SO 10 01 3 263 024,70 83 754,05 0,00 3 346 778,75 N

10 SO 10 02 3 270 458,45 83 754,05 0,00 3 354 212,50 N

11 SO 11 02 491 071,85 0,00 44 931,12 446 140,73 N

12 SO 12 01 2 626 630,42 41 877,02 0,00 2 668 507,44 N

13 SO 13 01 823 223,09 160 909,25 0,00 984 132,34 N

14 SO 13 02 1 012 140,76 21 462,00 116 405,91 917 196,85 N

15 SO 13 03 758 729,93 70 560,00 0,00 829 289,93 N

16 SO 14 01 2 544 313,27 83 754,05 0,00 2 628 067,32 N

17 SO 14 02 2 544 313,27 41 877,02 0,00 2 586 190,29 N

18 SO 15 06 2 078 163,92 123 480,00 41 006,43 2 160 637,49 N

19 SO 16 02 1 175 080,33 0,00 42 131,53 1 132 948,80 N

20 So 17 01 702 510,67 0,00 155 820,00 546 690,67 N

21 SO 17 02 313 620,53 116 865,00 0,00 430 485,53 N

22 SO 20 02 3 115 320,18 0,00 45 669,21 3 069 650,97 N

23 SO 21 03 2 869 615,35 0,00 2 869 615,35 0,00 N

24 SO 22 01 2 490 738,57 23 502,36 204 368,16 2 309 872,77 N

Celkem: - 1 376 989,79 3 603 701,76 -
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