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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ 

O DÍLO Č. 14/2024 ZE DNE 23. 5. 2024 

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„Smlouva“) (dále jen „Dodatek“) 

I.  

SMLUVNÍ STRANY A JEJICH POSTAVENÍ 

1.1. Objednatel 

Název: Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace 

Sídlo: náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 

IČO: 000 92 401 

DIČ: není plátcem DPH 

Údaj o zápisu do veřejného 

rejstříku: 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Brně, oddíl Pr, vložka 1223  

Zastoupená: Mgr. Monikou Pelinkovou, ředitelkou 

(dále jen „Objednatel“) 

1.2. Zhotovitel 

Obchodní firma: Izolservis, spol. s r.o. 

Sídlo: Srbská 2741/53, Královo Pole, 612 00 Brno 

IČO: 440 16 832 

DIČ: CZ44016832 

Údaj o zápisu do veřejného 

rejstříku: 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Brně, oddíl C, vložka 4126 

Zastoupená: Ing. Romanem Musilem, jednatelem 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též „Smluvní strany“, jednotlivě též jen „Strana“) 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

v průběhu realizace Díla se určitá část sjednaného rozsahu Díla projevila jako nepotřebná a bylo 
zjištěno, že se skutečná váha vykupovaného materiálu liší od předpokladu, 

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o následujícím obsahu: 
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II. 

ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA 

2.1. Smluvní stany se dohodly, že Dílo bude oproti svému původnímu vymezení podle Smlouvy obsahovat 

méněpráce v celkové hodnotě 38 282,88 Kč bez DPH, resp. 46 322,28 Kč s DPH dle rozpisu uvedeného 

v příloze č. 1 k tomuto Dodatku. 

2.2. Smluvní strany konstatují, že došlo ke snížení odpočtu ceny vykoupeného materiálu z důvodu jeho 

menšího množství oproti předpokladu, a to v celkové hodnotě 193 108,76 Kč bez DPH, resp. 

233 661,60 Kč s DPH, dle rozpisu uvedeného v příloze č. 2 k tomuto Dodatku. 

III. 

ZMĚNA CENY ZA DÍLO 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1. Smlouvy se nově nahrazuje textem tohoto znění: 

Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel 

nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu 

zpracovaného zhotovitelem, a v souladu s odsouhlasenými změnovými listy. 

Cena za dílo činí: 

Cena bez DPH   1 913 799,84 Kč 

DPH       401 897,97 Kč 

Cena včetně DPH  2 315 697,81 Kč 

DPH bude hrazena podle příslušných právních předpisů. 

3.2. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádějí, že v uvedené nové ceně za Dílo jsou 

zohledněny méněpráce a snížený odpočet ceny vykoupeného materiálu uvedený v čl. II tohoto 

Dodatku.  

IV. 

PLATNOST A ÚČINNOST DODATKU 

4.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledního z oprávněných zástupců obou Smluvních 

stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon 

o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění Dodatku 

v registru smluv podá Objednatel. 

V. 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

5.1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku neplatné či neúčinné, nejsou tím dotčena 

ostatní ustanovení tohoto Dodatku nebo Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. 

5.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce s tím, že Objednatel obdrží 

dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.  
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5.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy: 

1. Rozpočet s výkazem výměr – Oprava okapů – méněpráce 

2. Rozpočet s výkazem výměr – Oprava okapů – snížení odpočtu ceny vykoupeného materiálu 

*  *  * 
 
 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento 
Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle; na důkaz souhlasu připojují Strany své vlastnoruční podpisy. 

Objednatel:      Zhotovitel: 
 
Ve Vyškově dne 13. 11. 2024    Ve Vyškově dne 13. 11. 2024  
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________  _________________________________ 
Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace  Izolservis, spol. s r.o. 
Mgr. Monika Pelinková, ředitelka   Ing. Roman Musil, jednatel 
 



Příloha č. 1

Méněpráce na zakázce oprava okapů - zámek Vyškov - čelní fasáda na parc. č. 1222/1, k.ú. Vyškov

xxx



Příloha č. 2

Snížení odpočtu ceny vykoupeného materiálu dle skutečnosti podle vážních lístků

xxx
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