Dodatek č.1  S M L O U V Y  O  D Í L O

  N A   R E A L I Z A C I   S T A V B Y

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace
se sídlem: Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 00520055
DIČ: CZ00520055
bankovní spojení: Komerční banka a. s. 
číslo účtu: 19437341/0100
zastoupený:  RNDr. Jiří Neumann, ředitel
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ICS – systémy s. r. o.
sídlo: Hory 106, 360 01 Karlovy Vary
IČO:  25225049                  



DIČ:  CZ25225049 
bankovní spojení: Raiffeisen Bank a. s. 
číslo účtu: 26733920001/5500
zastoupený: Jitkou Sladkou, jednatelkou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 10374
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a “), a § 58 odst. 7  zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „autorský zákon“) tento
d o d a t e k  č.1 

s m l o u v y   o   d í l o   n a   r e a l i z a c i   d o d á v k y  a  s l u ž e b 

„Výměna stávající UTP kabeláže, rozšíření CCTV, montáž WIFI“ 

( část A )

I. Úvodní ustanovení

A) Smluvní strany uzavřely dne 22.6.2016 Smlouvu o dílo na zakázku „Výměna stávající UTP kabeláže, rozšíření CCTV, montáž WIFI“. K uvedené smlouvě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 z důvodu upřesnění rozsahu a termínu stavebních prací v průběhu provádění.
B) Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla ve Smlouvě o dílo v článku VI. Cena a způsob její úhrady, odstavci 6.1. Toto upřesnění zahrnuje jak vícepráce, tak i méněpráce vyspecifikované v odsouhlaseném změnovém listu č.1.
Původní text
6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 760.947,56
Kč

(slovy: sedm set šedesát tisíc devět set čtyřicet sedm korun českých padesát šest haléřů)

DPH 159.799,00 Kč

(slovy: jedno sto padesát devět tisíc sedm set devadesát devět korun českých)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH 920.747,00
Kč

(slovy: devět set dvacet tisíc sedm set čtyřicet sedm korun českých)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

Nový text
6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 759.707,56 Kč

(slovy: sedm set padesát devět tisíc sedm set sedm korun českých)

DPH 159.539 Kč

(slovy: jedno sto padesát devět tisíc pět set třicet devět korun českých)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH 919.246,- Kč

(slovy: devět set devatenáct tisíc dvě stě čtyřicet šest korun českých)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

C) Smluvní strany se dohodly na změně lhůty provedení díla ve Smlouvě o dílo v článku IV. Doba plnění, odstavci 4.1 a 4.2. K této dohodě dochází dle článku 4.6 smlouvy, tj. že celková doba provedení díla stanovené smlouvou se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo, či jeho dílčí části, prováděny v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. K těmto skutečnostem došlo tím, že v prostorách staveniště probíhala další veřejná zakázka „Oprava konstrukce a zateplení střechy budovy a kadeřnické pracoviště“, čímž se prašnost staveniště zvýšila na úroveň, při které nebylo možné instalovat systémové IT prvky.
Původní text

4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 12. 08. 2016.

4.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

termín zahájení provádění díla





7. 7. 2016

termín dokončení prací a předání řádně provedeného díla

12. 8. 2016

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy. 

Nový text
4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 19. 08. 2016.

4.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

termín zahájení provádění díla





7. 7. 2016

termín dokončení prací a předání řádně provedeného díla

31. 8. 2016

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy. 

D) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

E) Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

Karlovy Vary dne 11.8. 2016
       ____________________________


____________________________________

                       objednatel                                                                           zhotovitel
              RNDr. Jiří Neumann                                                                 Jitka Sladká
                      ředitel školy                                                                        jednatelka  
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