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 Smlouva 

 

Smlouva o dílo  
Dodatek č. 1  

 

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen „tento dodatek“) 
 

Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 

 

Příjemce: 
Městský obvod Ostrava-Jih 

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

zastoupený  Bc. Martinem Bednářem, MBA - starostou 

 
IČO:   00845451  

DIČ:   CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav:              KB Ostrava-Hrabůvka 

 

Č. účtu:   1520761/0100   
KS: 

VS: 

 
dále jen objednatel 

 

a 

 

HAOSPOL s.r.o. 

U Hřiště 775/12, 735 65 Havířov Prostřední Suchá 

zastoupený Radkem Rozbrójem, - jednatelem 

_______________________________________ 

IČO: 25855506 

DIČ: CZ25855506 

Peněžní ústav: ČSOB a.s. 
Č. účtu: 374256353/0300 

KS: 

VS: 

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, 
vložka 22400. 

 
dále jen zhotovitel 
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Obsah dodatku č. 1 
 

čl. I.  
Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. usnesení  3360/RMOb-

JIH/2226/63 ze dne 21.11.2024 dohodly uzavřít tento dodatek ke smlouvě o dílo č. S/1012/2024/INV ze 

dne 16.08.2024. 

 

 

čl. II.  
Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/1012/2024/INV 

 
 

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze 
smlouvy, a to z důvodu nerealizace některých prací a realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec 
položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky. Změna závazku ze smlouvy je 

doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění 
následovně: 
 

1.  Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
   

 

     
 

Poř. číslo
Dodatečné a/nebo 
nové práce

Neprováděné 
práce Poznámka

Dodatek č. 1
Cena díla vč u č. 1

 

     Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 
 

 

čl. III. Závěreční ujednání  
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, 

že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a 
svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2. Tento dodatek č. 1  ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv 
dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. 
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku smlouvy, a to včetně všech 

případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je 
trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném 
označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené 
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v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů 
a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

 

příloha č. 1 - Položkový rozpočet  
 

 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele 

 __________________________________________  ________________________________________ 

 

Datum:  ____________________________________  Datum: __________________________________   

Místo: Ostrava-Hrabůvka                                  Místo:    
 

 

 __________________________________________    _______________________________________ 

Bc. Martin Bednář, MBA      Radek Rozbrój  
starosta obvodu      jednatel 
                                                                                              
 

 

 


