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D O D A T E K č. 1

ke

S M L O U V Ě O D Í L O
uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“).

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 40A/04/ORI-OVZ/2024

Číslo Dodatku č. 1: 80/11/ORI-OVZ/2024

I.

Smluvní strany

1.1
Objednatel: Statutární město Prostějov

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
zastoupené Ing. Jiřím Rozehnalem, MBA, 2. náměstkem primátora, dle plné moci ze
dne 20.10.2022

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:
vedoucí Odboru rozvoje a investic, Magistrátu města Prostějova

(dále je
e-mail:

oddělení realizace Odb Pv,
telefon: e-mail:

IČO: 00288659
DIČ: CZ 00288659
plátce DPH: Ano

Bankovní spojení:
Číslo bankovního účtu:

ID datové schránky: mrtbrkb
(dále jen „Objednatel“)

a

1.2
Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov
zastoupený Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatele
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: jednatel

telefon:
e-mail:
+ pověřený stavbyvedoucí splňující technickou kvalifikaci

IČO: 46972021
DIČ: CZ46972021
plátce DPH: Ano

Bankovní spojení:
Číslo bankovního účtu:
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ID datové schránky: 73v4fhx 
Obchodní společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Brně pod sp. zn. Oddíl C, vložka 7336. 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 
společně dále rovněž jen „Smluvní strany“ 

 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování 

projektové dokumentace a provedení souvisejících činnosti (dále jen „Dodatek č. 1). 
 

II.  
Předmět Dodatku č. 1 

1. V souladu s ujednáním článku XIX. Změna smlouvy, odst. 19.2. výše citované Smlouvy o dílo 
číslo smlouvy objednatele 40A/04/ORI-OVZ/2024 ze dne 16.08.2024, jejímž předmětem je 
zhotovení stavby „Kulturní a společenské centrum Prostějov – požárně bezpečnostní řešení, 
-stavební objekty D. 1.3. Požárně bezpečnostní řešení a Pasport vzduchotechniky (VZT)“ (dále 
jen „Smlouva“), se text čl. IV odst. 4.1 písm. b) a čl. V odst. 5.1 mění takto: 

 

Čl. IV 
Termín Díla a místo plnění 

odst. 4.1 

b) dokončení Díla bude provedeno do 105 dnů ode dne zahájení Díla, nejpozději však do 
30.06.2025.  

Čl. V 
Cena 

5.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení bezvadného Díla – Stavby 
specifikované v čl. II a III. Smlouvy a Dodatku č. 1 Smlouvy v následující výši: 

Původní cena bez DPH 11.195.922,00-- Kč 

Cena dodatku č. 1 bez DPH  1.605.567,35-- Kč 

Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 bez DPH 12.801.489,35—Kč 

2. V souladu s ujednáním článku XIX. Změna smlouvy, odst. 19.2. Smlouvy se doplňuje Příloha 
č. 3 Smlouvy takto: 

Za současnou Přílohu č. 2 Smlouvy “Harmonogram“ se Příloha č. 3 Smlouvy „Položkový rozpočet 
víceprací“ ve znění Přílohy č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy. 

 
III.  

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy dotčeny, zůstávají  v 
platnosti a nemění se. 

2. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v jednom vyhotovení, podepsaném elektronicky s platností 
originálu. 
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3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních 
stran. 

4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (o registru smluv), v platném znění. 

5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 
Smlouvy v Registru smluv. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy před podpisem řádně přečetly a souhlasí 
s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a za nápadně nevýhodných podmínek. 

7. O tomto právním jednání rozhodla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, Rada města Prostějova na své schůzi dne 22.11.2024 usnesením č. 
RM/2024/56/61 

 

Přílohy Dodatku č. 1: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací 

 

 

V Prostějově dne     V Prostějově dne   

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
 
 

………………………………….                                 ……………………………………. 

Ing. Jiří Rozehnal, MBA     Ing. Bc. Josef Velešík 
2. náměstek primátora     jednatel 

Josef Velešík
Digitálně podepsal 
Josef Velešík 
Datum: 2024.11.26 
15:01:55 +01'00'

Ing. Jiří Rozehnal, 
MBA

Digitálně podepsal Ing. Jiří 
Rozehnal, MBA 
Datum: 2024.11.27 08:01:56 
+01'00'


