
List č. 1

III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty

SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 27515-7

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČ: 25018094

0

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

2.2

Krycí list ZBV
Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

SO 201/002
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

0,00

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

2.3 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

2 0,00 66 470,00 66 470,00

ZBV č./ 
SUMA

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

2.5 0,00 0,00

2.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

2.4 0,00 66 470,00 66 470,00

02.4

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

List €. 1 

  

  

  

Kryci list ZBV 

Nazev Stavby dle SoD: Cislo SO/PS / Cislo ZBV: 

111/27515 Kolomuty, most ev.&. 27515-7 pfes Klenici za Kolomuty / pofadi Zm&ny SO/PS: 

Nézev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 02.4 

SO 201 Rekonstrukce mostu ev.¢. 27515-7   SO 201/002     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje, prispévkova organizace 

Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

IC: 00066001 

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. 

Machova 1129, 470 01 Ceska Lipa 

IC: 25018094 

Rekapitulace ZBV €. 2 dle Skupin1, 2, 3,4, 5 

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

2.1 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

2.2 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

2.3 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

24 0,00 66 470,00 66 470,00 

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

2.5 0,00 0,00 0,00 

ZBV é¢&./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

SUMA zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

2 0,00 66 470,00 66 470,00 
0 

Casti ZBV se &isluji &islem ZBV, za kterym je te¢ka a index udavajici &islo Skupiny. 

Stejny systém Cislovani se pouziva pro jednotlivé Zménové listy (02) 

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek (04). 

    ZBV - kryci list 

   



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů
2. Změnový list 2 počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis praci SO po všech změnách 2 počet listů
   Další doklady dle přehledu dokladů 64 počet listů

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:
III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty

02.4Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 201/002

SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 27515-7

Strany smlouvy o dílo SMLD-0152/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 20.02.2024 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

 Iniciátor Změny:  Objednatel
 Předmět Změny:  Prověření vhodného založení

Po provedení výkopových prací bylo zjištěno, že geologické podmínky na stavbě neodpovídají těm, které byly uvedeny v zadávací dokumentaci a které byly 
použity jako podklad pro zpracování realizační dokumentace stavby (RDS). V inženýrsko-geologickém průzkumu (IGP), jenž je součástí zadávací 
dokumentace, bylo na úrovni základové spáry (207,933 m n. m.) předpokládáno se skalním podkladem ve formě eluvium slínovce tř. R6/F4 (svrchní křída, 
teplické souvrství).

Nicméně při výkopových pracích byly v této hloubce zastiženy písčité jíly F4/CS kašovité konzistence (viz doklad 13: zápis z místního šetření ze dne 25. 7. 
2024). Tento nález neodpovídá předpokládaným základovým podmínkám uvedeným v zadávací dokumentaci, což vedlo k nutnosti technického 
přehodnocení návrhu založení mostní konstrukce.

Na základě zjištěných skutečností byl zhotovitel vyzván k předložení technického řešení založení mostní konstrukce odpovídajícího zastiženým geologickým 
podmínkám. Pro podrobné posouzení geologického podloží a základové spáry provedl zhotovitel dodatečný geotechnický průzkum v podobě čtyř 
dynamických penetračních sond přímo ve stavební jámě. Výsledky tohoto průzkumu byly předány projektantovi RDS, který na jejich základě přepočítal a 
posoudil původní návrh plošného založení mostní konstrukce podle zadávací dokumentace.

Přepočtem a posouzením bylo ověřeno, že stávající návrh plošného založení obsažený v zadávací dokumentaci vyhovuje i při zjištěných odlišných 
geologických podmínkách.

Vícepráce uvedené v tomto ZBV zahrnují:
Navýšení nákladů na projektové práce (RDS) v souvislosti s přepočtem a posouzením původního návrhu plošného založení mostu.
Navýšení nákladů na geologické služby, zahrnující provedení penetračních sond a jejich vyhodnocení.

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tato změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku a podle § 222 odst. 5 ZZVZ se 
jedná o změny nezbytné k dokončení stavby.

Projektant (AD)

Stavební dozor

Priloha €. 2 

  

Zménovy list 
  

Nazev Stavby dle SoD: Gislo SO/PS / Cislo ZBV / Skupina zmé&ny: 

11127515 Kolomuty, most ev.€. 27515-7 pfes Klenici za Kolomuty / pofadi Zmény SO/PS: 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): SO 201/002 02.4 

SO 201 Rekonstrukce mostu ev.¢. 27515-7       

Strany smlouvy o dilo SMLD-0152/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzaviené dne 20.02.2024 (dale jen Smlouva): 

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje, pfispévkova organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s., Machova 1129, 470 01 Ceska Lipa 
  

  

    

  

Pfilohy Zménového listu: Pfijemce 

1. Kryci list 1 pocet listl Objednatel 

2. Zménovy list 2 pocet listu Zhotovitel 

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci 1 pocet listl Projektant (AD) 

4. Rozpis ocenéni Zmén polozek 1 pocet listl Stavebni dozor 

5. Pfehled zafazeni zmén do Skupin 1 pocet listl Supervize 

6. Prehled dokladu 1 pocet listl 

7. Soupis praci SO po vSech zmé&nach 2 pocet listl 

DalSi doklady dle prehledu dokladu 64 pocet listl         

Iniciator Zmény: Objednatel 

Pfedmét Zmény: Provéreni vhodného zaloZeni 
  

Po provedeni vykopovych praci bylo zjiSténo, Ze geologické podminky na stavbé neodpovidaji t&ém, které byly uvedeny v zadavaci dokumentaci a které byly 

pouzity jako podklad pro zpracovani realizacni dokumentace stavby (RDS). V inZzenyrsko-geologickém prizkumu (IGP), jenz je soucasti zadavaci 

dokumentace, bylo na urovni zakladové spary (207,933 m n. m.) pfedpokladano se skalnim podkladem ve formé eluvium slinovce tf. R6/F4 (svrchni kfida, 

teplické souvrstvi). 

Nicméné pfi vykopovych pracich byly v této hloubce zastizeny piscité jily F4/CS kasovité konzistence (viz doklad 13: zapis z mistniho Setfeni ze dne 25. 7. 

2024). Tento nalez neodpovida pfedpokladanym zakladovym podminkam uvedenym v zadavaci dokumentaci, coz vedlio k nutnosti technického 

pfehodnoceni navrhu zaloZeni mostni konstrukce. 

Na zakladé zjisténych skutecnosti byl zhotovitel vyzvan k pfedioZeni technického Feseni zaloZeni mostni konstrukce odpovidajiciho zastiZenym geologickym 

podminkam. Pro podrobné posouzeni geologického podlozi a zakladové spary proved! zhotovitel dodateény geotechnicky priizkum v podobé ¢tyf 

dynamickych penetracnich sond pfimo ve stavebni jamé. Vysledky tohoto prizkumu byly pfedany projektantovi RDS, ktery na jejich zakladé prepodital a 

posoudil plvodni navrh plogného zalozeni mostni konstrukce podle zadavaci dokumentace. 

Pfepoctem a posouzenim bylo ovéfeno, Ze stavajici navrh ploSného zalozeni obsazeny v zadavaci dokumentaci vyhovuje i pfi zjisténych odliSnych 

geologickych podminkach. 

Viceprace uvedené v tomto ZBV zahrnuji: 

Navys$eni nakladd na projektové prace (RDS) v souvislosti s pfepocétem a posouzenim plivodniho navrhu ploSného zalozeni mostu. 

Navys$eni nakladl na geologické sluzby, zahrnujici provedeni penetracnich sond a jejich vyhodnoceni. 

Z hlediska zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, tato zména nepfedstavuje podstatnou zménu zavazku a podle § 222 odst. 5 ZZVZ se 

jedna o zmény nezbytné k dokonc&eni stavby. 

  
   



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

podpis

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

podpis

podpis

podpis

66 470,00

podpis

podpis

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler, DiS.

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a 
oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový 
list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele 
sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

podpis

Zhotovitel: Ing. Dušan Drahoš

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání změny: Ing. Jaroslava Jurková

Zástupce Objednatele:  Jan Boček

podpisSupervize (Regionální dotační kancelář):

Stavební dozor: Igor Stařecký

0,00 66 470,00 66 470,00

Projektant (autorský dozor):                           Ing. Dávid Kuczik

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Robert Šalda

Technická pomoc Objednatele: Ing. Lubomír Smetana

Priloha €. 2 

  

  

            
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Udaje v K& bez DPH: 

. . . , . , Cena navrhovanych Zmén zapornych a Soucet absolutnich hodnot Zmén 
Cena navrhovanych Zmén zapornych | Cena navrhovanych Zmén kladnych Zmé&n Kladnych celkem Kiadnjch a Zm&n zapornych 

0,00 66 470,00 66 470,00 66 470,00 

Technicka pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomir Smetana podpis 

Podpis vyjadruje souhlas se Zménou: 

Zhotovitel (stavbyvedouci): jméno Robert Salda podpis 

Projektant (autorsky dozor): jméno Ing. David Kuczik podpis 

Stavebni dozor: jméno Igor Starecky podpis 

Supervize (Regionalni dotaéni kancelar): jméno podpis 

Zas.tupc,e ijevdna.tele odpovedny za cenove jméno Ing. Jaroslava Jurkova podpis 
projednani zmény: 

Zastupce Objednatele: jméno Jan Bocek podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u tohoto SO/PS, ktery je sou¢asti uvedené Stavby, budou provedeny Zmény, jez jsou podrobné popsany, zdivodnény, dokladovany a 

ocenény v Dokumentaci této Zmé&ny. Smiuvni strany shodné prohlasuji, Ze Zmény dle tohoto Zménového listu nejsou zlepSenim dle ¢l. 13.2 Obchodnich podminek. Tento Zménovy 

|list predstavuje Dodatek Smlouvy o dilo. Smlouva se méni v rozsahu upraveném v tomto Zménovém listu. V ostatnim zustavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele 

sjednané ve Smlouvé nedotéeny. Na diikaz toho pfipojuji pFisluSné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Objednatel (Opravnéna osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis 

Zhotovitel: jméno Ing. Dusan Draho$ podpis      



Příloha č. 3

Název Stavby:
III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty

SO 201/002

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

8 596 546,50

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -526 659,43 325 362,46 8 395 249,53 -201 296,97

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 66 470,00 391 832,46 4,56%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -526 659,43 8 461 719,53 -134 826,97 -1,57%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 27515-7

ZAPIS 

Priloha ¢. 3 

o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) 

pro vSechny skupiny - pro ZBV ¢islo: 2 

  

Nazev Stavby: 

11/27515 Kolomuty, most ev.¢. 27515-7 pres Klenici za Kolomuty 

  

Cislo SO/PS | ¢islo Zmény SO/PS: SO 201/002 

  

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

SO 201 Rekonstrukce mostu ev.¢. 27515-7 

  

Udaje v K& bez DPH 
  

Cena SO/PS dle Smlouvy 
  

1 - zadat 
  

8 596 546,50 
  

  
  
Cena SO/PS v predchozich ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena v3ech Zmén 

zapornych v 

pfedchozich 

Cena vSech Zmén 

kladnych v 

predchozich 

Cena SO/PS po 

vSech predchozich 

Rozdil ceny SO/PS po 

v8ech predchozich 

Zménach a ve 

  

          
Zménach na SO/PS | Zménach na sSo/Ps Zmenach Smiouvé 

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavebni/montazni prace -526 659 43 325 362,46 8 395 249,53 -201 296,97 
  

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena navrhovanych 

Zmén zapornych na 

Cena navrhovanych 

Zmeén kladnych na 

Cena v8ech Zmén 

kladnych na SO/PS 

(pfedchozich a 

Cena vSech Zmén 

kladnych na SO/PS k 

cené SO/PS dle 

  

          SO/PS SO/PS navrhovanych) Smilouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavebni/montazni prace 0,00 66 470,00 391 832,46 4,56% 
  

Cena SO/PS po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena vSech Zmén 

zapornych na SO/PS Cena SO/PS po této 

Rozdil ceny SO/PS 

po této Zméné oproti 

Rozdil ceny SO/PS po 

této Zméneé oproti cené 

  

            (pfedchozich a Zméné cené SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 

navrhovanych) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavebni/montazni prace -526 659,43 8 461 719,53 -134 826,97 -1,57% 
  

  

  

  
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,000 1,145 0,145 200000,000 200 000,00 0,00 28 980,00 228 980,00 28 980,00 14,49%

Nové položky

61 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KČ 0,000 1,000 1,000 37490,000 0,00 0,00 37 490,00 37 490,00 37 490,00 100,00%

Celkem    0,00   66 470,00   66 470,00

Za Zhotovitele:     Robert Šalda, (stavbyvedoucí)

Podpis: Podpis: 

Číslo a název rozpočtu:  SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 27515-7 Skupina změn  4

Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD: III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO  201Číslo a název SO/PS:  SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 27515-7

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Rozdíl cen celkem 
v Kč

Podíl cen 
celkem 

v %

Za Objednatele:     Igor Stařecký, (TDS/TDI)

Množství 
rozdílu

Cena za 

m.j. v Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě 
v Kč

Změny 
záporné 

v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem 

po Změně 
v Kč

Množství po 
Změně

  

  

Rozpis polozek a cen Zmény 
  

Nazev stavby dle SoD: I1I/27515 Kolomuty, most ev.¢. 27515-7 pfes Klenici za Kolomuty 

Cislo a nazev SO/PS: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.¢. 27515-7 

Cislo a nazev rozpoc¢tu: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.¢. 27515-7 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 
SO 201 
  

Skupina zmén 4 
  

  

  

  

  

    

. ., ., ., Cena celkem Emény Emény Cena celkem ) Podil cen 
Pof.C.| ., . , . . MnozZstvi ve | MnoZstvi po | Mnozstvi Cenaza . i , i . . |Rozdil cen celkem 

Kéd polozky Nazev polozky m.j. . Y , . . ve Smlouvé zaporné kladné po Zméné . celkem 
pol. Smlouvé Zméné rozdilu m.j. v K¢ . . . . v K¢ 

v KC v KC v KC v KC v % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

6 (02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KC 1,000 1,145 0,145 200000,000{ 200 000,00 0,00 28980,00f 228980,00 28 980,00 14,49% 

Nové polozky 

61 02811 PRUZKUMNE PRACE GEOTECHNICKE NA POVRCHU K¢ 0,000 1,000 1,000 37490,000 0,00 0,00 37 490,00 37 490,00 37 490,00 100,00% 

Celkem 0,00 66 470,00 66 470,00                         
  

Odpovédny zastupce Objednatele i odpovédny zastupce Zhotovitele odsouhlasuji skladbu ménénych poloZek i novych polozek, véetné jejich vymér, vyjadfujicich pfedkladanou zménu. 

Potvrzuji zaroven skute€né provedeni praci a opravnénost zmeény. 

Za Zhotovitele: 

Podpis: 

Robert Salda, (stavbyvedouci) Za Objednatele: 

Podpis: 

Igor Stafecky, (TDS/TDI) 

 



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  13 654 456,30 6=32+36 -134 826,97 D4*0,15

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 13 519 629,33 7=(6/1)*100 -0,99% 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 16 358 751,49 8=1*0,3 4 096 336,89 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 99,01%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18
19=

23+26+29+33+37

20=

24+27+30+34+38
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 37 38 39=ABS(37)+38

III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty -  526 659,43   391 832,46 -  134 826,97    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  526 659,43   325 362,46 -201 296,97    0,00   66 470,00 66 470,00    0,00    0,00 0,00

201 1 SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 27515-7 - Změna rozsahu výztuže -  526 659,43   325 362,46 -  201 296,97    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  526 659,43   325 362,46 -201 296,97    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

201 2 SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 27515-7 - Prověření vhodného založení    0,00   66 470,00   66 470,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00    0,00   66 470,00 66 470,00    0,00    0,00 0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Limit 

Sledování limitu v %

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Hodnota skupiny 5

- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona 
č. 134/2016 Sb.)

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny de minimis 
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -
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Priloha €. 5 

  

    

  

       

  

        
  

    

  

    
  

      
  

  

Nazev a eviden¢ni Cislo Stavby: [11/27515 Kolomuty, most ev.¢. 27515-7 pres Klenici za Kolomuty 

1|Prijata smiuvni ¢astka bez rezervy a DPH 13 654 456,30 geapezg| SUMaZmen k'ad"y‘:hs"‘kfigi; :ap°my°h Skupiny 3 a -134 826,97 _ 

2=1+19+20]|Aktualni smluvni éastka (cena stavby) 13 519 629,33 Sledovani limitu v % 0,00% 

8=1*0,3 Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 4 096 336,89 Hodnota skupiny 5 0,00 

3=(2/1)*100]Procento zmény P¥ijaté smluvni ¢astky 99,01% 

4=(25/1)*100]Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1) 0,00%       
      
  
    

    

    

    

    

  

  

  

                  

Vyhrazené zmény (Domérky) (dle §100 zakona &. Zmény nepriedvidané (dle §222 odst. (6) zakona | Zmény nezbytné (dle §222 odst. (5) zakona €. 

134/2016 Sb.) €. 134/2016 Sb.) 134/2016 Sb.) 

" . . Zmény Zmény " . . 
Zmény zaporneé . . . . A . Zmeény zaporné L 

. zaporneé L Suma Zmeén zaporné Suma Zmeén . . Suma Zmeén 
. . . . . (zadavat se . , . Zmény ) A . . A . B (zadavat se Zmeény ., , 

SO | ZzBV ¢. Nazev SO/PS / predmét Zmény , Zmény kladné | Hodnota ZBV | (zadavat se . zapornych a (zadavat se |Zmeény kladné| zapornych a ) . zapornych a 
znaménkem h kladné . , A . A znaménkem kladné . , 

. znaménkem Zmeén kladnych znaménkem Zmen kladnych , Zmeén kladnych 
minus) , , minus) 

minus) minus) 

16 17 18 1o= 20 21=19+20 23 24 25=23+24 29 30 32=20+30 33 34 36=33+34 
23+26+29+33+37 | 24+27+30+34+38 - 

111127515 Kolomuty, most ev.€. 27515-7 pres Klenici za Kolomuty - 526 659,43 391 832,46 - 134 826,97 0,00 0,00 0,00 - 526 659,43 325 362,46 -201 296,97 0,00 66 470,00 66 470,00 

201 1 SO 201 Rekonstrukce mostu ev.¢. 27515-7 - Zmé&na rozsahu vyztuze - 526 659,43 325 362,46 - 201 296,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 526 659,43 325 362,46 -201 296,97 0,00 0,00 0,00 

201 2 SO 201 Rekonstrukce mostu ev.¢. 27515-7 - Provéfeni vhodného zaloZeni 0,00 66 470,00 66 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 470,00 66 470,00 0,00 0,00 0,00                             
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

1

1
1
1
4

13 SD 25.7.2024 1
1

15 Statický výpočet ze ZDS 35
16 Vyhodnocení sond dynamické penetrace 7
17 Posouzení plošného založení statikem 9
18 Vyjádření AD 1
19 Vyjádření TDS 2

64

Přehled dalších dokladů

2

III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty

SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 27515-7

SO 201/002

Počet listů celkem

počet listůDoklad 

11 Faktura RDS

08 Kalkulace Geolog
09 Faktura od geologa
10 Kalkulace RDS

12 Oznámení Zhotovitele 224009_01_2024 Objednateli o zjištěných odlišnostech oproti ZD 

14 Pokyn Objednatele k provedení změny 

Pfiloha €. 6 

Prehled dalSich dokladu 

  

Cislo ZBV: 2 

  

Nazev stavby: 111/27515 Kolomuty, most ev.¢. 27515-7 pies Klenici za Kolomuty 

  

Néazev stavebniho objektu / provozniho 
SO 201 Rekonstrukce mostu ev.¢. 27515-7 

souboru (SO/PS): 
  

Cislo SO/PS / &islo zmény SO/PS: SO 201/002       
  

  

  

Doklad pocet lista 

  

08 Kalkulace Geolog 
  

09 Faktura od geologa 
  

10 Kalkulace RDS 
  

11 Faktura RDS 
  

12 Oznameni Zhotovitele 224009 01 2024 Objednateli o zjisténych odlisnostech oproti ZD 
  

13 SD 25.7.2024 
  

14 Pokyn Objednatele k provedeni zmény 
  

15 Staticky vypocet ze ZDS 
  

16 Vyhodnoceni sond dynamicke penetrace 
  

17 Posouzeni plosného zalozZeni statikem 
  

18 Vyjadreni AD 
  19 Vyjadteni TDS [

\
)
»
—
A
Q
\
]
&
»
—
A
»
—
A
L
»
—
A
»
—
A
»
—
A
»
—
A
 

    Pocet lista celkem 64     
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 1,000 0,000 30000,000 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00%

vč. vytyčení                                                                                                                                                                        
3 02910.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ 1,000 1,000 0,000 15000,000 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00%

geometrický plán
4 02910.2 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ 1,000 1,000 0,000 85000,000 85 000,00 0,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00%

zaměření skutečného provedení stavby, geodetické práce během výstavby
6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,000 1,145 0,145 200000,000 200 000,00 0,00 28 980,00 228 980,00 28 980,00 14,49%

ZBV č.2: vícepráce na prověření mikropilotového založení a přepočet plošných základů z 
důvodů zastižené geologie neodpovídající předpokládanou geologi v zadávací 
dokumentaci,příl.10+11

7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KČ 1,000 1,000 0,000 55000,000 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00%

vypracování DSPS - 4 paré pro potřeby objednatele
9 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KČ 1,000 1,000 0,000 30000,000 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00%

zajištění geologa, geotechnika, dohled geotechnika během zemních prací
10 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 2,000 0,000 6500,000 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00%

2=2,000 [A]

11 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 185,500 185,500 0,000 35,000 6 492,50 0,00 0,00 6 492,50 0,00 0,00%

podél říms (3*37,1+2*37,1)m=185,500 [A]
12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 548,130 548,130 0,000 1000,000 548 130,00 0,00 0,00 548 130,00 0,00 0,00%

45,3m2*(11,7m+12,5m)/2=548,130 [A]

13 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,971 0,971 0,000 65000,000 63 115,00 0,00 0,00 63 115,00 0,00 0,00%

ve vozovce: 21,8*0,15*0,04=0,131 [A] 

na přechodové desce: 2*0,05m2*8,4=0,840 [B] 
Celkem: A+B=0,971 [C]

61 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 76,050 76,050 0,000 1200,000 91 260,00 0,00 0,00 91 260,00 0,00 0,00%

Štěrkový polštář pod základy tl. 500 mm                                                                                                         
0,5m*11,7m*6,5m*2ks=76,050 [A]

14 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3        82,820 82,820 0,000 6900,000 571 458,00 0,00 0,00 571 458,00 0,00 0,00%

dle výkresu č.8:  2*4,1m2*10,1m=82,820 [A]
15 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 15,930 12,789 -3,141 35400,000 563 922,00 -111 176,36 0,00 452 745,64 -111 176,36 -19,71%

dle výkresu č. 11, SO 201: 15,93=15,930 [A]                                                                                                    
ZBV č. 1: V základech byly smykové třmínky nahrazeny sponami ⌀6, s doplněním ohybů 
(pro zachování smykové únosnosti), viz. výkres 11b Výztuž základů - tabulka

16 28999R OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 66,300 66,300 0,000 140,000 9 282,00 0,00 0,00 9 282,00 0,00 0,00%

těsnící geomembrána                                                                                                                                                            
2*3,9*8,5=66,300 [A]

17 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 234,000 234,000 0,000 320,000 74 880,00 0,00 0,00 74 880,00 0,00 0,00%

(2+1)*13ks*6kg/ks=234,000 [A]

18 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 26,400 26,400 0,000 17200,000 454 080,00 0,00 0,00 454 080,00 0,00 0,00%

dle výkresu č.9:  0,3m2*22,3m+0,9m2*21,9m=26,400 [A]    
19 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 3,400 3,032 -0,368 35400,000 120 360,00 -13 015,09 0,00 107 344,91 -13 015,09 -10,81%

dle výkresu č. 11, SO 201: 3,4=3,400 [A]                                                                                                                        
ZBV č.1 :  viz. výkres 11L Výztuž říms - tabulka, výztuž je ponížena na skutečnost, protože 
pomocná výztuž, která byla pro římsy v objemu 400 kg, je přiřazena k položce pro dříky a 
křídla

20 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 33,215 33,215 0,000 9800,000 325 507,00 0,00 0,00 325 507,00 0,00 0,00%

vč. vyznačení letopočtu výstavby vlysem do betonu                                                                                     
dle výkresu č.8:   
křídla: (12,3+13,1+13,3+12,4)m2*0,65m=33,215 [A]

21 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 13,370 22,561 9,191 35400,000 473 298,00 0,00 325 362,46 798 660,46 325 362,46 68,74%

dle výkresu č. 11, SO 201: 13,37=13,370 [A]                                                                                                                      
ZBV č.1 : V dřících a křídlech byly zmenšeny profily spon z ⌀10 mm na ⌀6 mm 

(konstruktivní smyková výztuž). V křídlech byla zmenšena svislá konstruktivní výztuž na ⌀12 mm, výkres 11d Výztuž dříků a křídel - tabulka
22 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 154,560 154,560 0,000 11700,000 1 808 352,00 0,00 0,00 1 808 352,00 0,00 0,00%

dle výkresu č.8:   16,1m2*9,6m=154,560 [A]
23 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 22,420 11,090 -11,330 35400,000 793 668,00 -401 095,03 0,00 392 572,97 -401 095,03 -50,54%

dle výkresu č. 11, SO 201: 22,42=22,420 [A]                                                                                           
ZBV č.1 :V desce mostovky byly třmínky nahrazeny sponami ⌀8 mm a doplněny ohyby ⌀16 mm (pro zachování smykové únosnosti), byly doplněny kozlíky), viz. výkres 11f 
Výztuž mostovky - tabulka a výkres 11h Výztuž mostovky spony - tabulka

24 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 12,600 12,600 0,000 7250,000 91 350,00 0,00 0,00 91 350,00 0,00 0,00%

dle výkresu č.8:  2*3,0*8,4*0,25=12,600 [A]
25 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T 2,050 2,011 -0,039 35400,000 72 570,00 -1 372,95 0,00 71 197,05 -1 372,95 -1,89%

dle výkresu č. 11, SO 201: 2,05=2,050 [A]                                                                                                            
ZBV č.1 :Výztuž byla zoptimalizována zmenšením profilů rozdělovací, konstruktivní 
výztuže. Třmínky byly nahrazeny sponami menších průměrů a doplněny ohyby.), viz. 
výkres 11j Výztuž přechodové desky - tabulka

26 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 2,025 2,025 0,000 20000,000 40 500,00 0,00 0,00 40 500,00 0,00 0,00%

0,18*0,5*0,75*(15+15)=2,025 [A]

27 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 10,200 10,200 0,000 4200,000 42 840,00 0,00 0,00 42 840,00 0,00 0,00%

pod rubovou drenáž                                                                                                                                   
2*0,6m2*8,5m=10,200 [A]

28 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 19,736 19,736 0,000 4250,000 83 878,00 0,00 0,00 83 878,00 0,00 0,00%

podkladní beton                                                                                                                                              
dle výkresu č.8:  
pod opěry: 2*4,8*10,4*0,15m=14,976 [A] 
pod přechodové desky: 2*2,8*0,1*8,5=4,760 [B] 
Celkem: A+B=19,736 [C]

29 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 30,375 30,375 0,000 4700,000 142 762,50 0,00 0,00 142 762,50 0,00 0,00%

dle výkresu č.13:   
pod dlažbu za římsou: (4,5+5,5)*0,15=1,500 [A] 
pod dlažbu pod mostem: 182m2*0,15=27,300 [B] 
pod schodiště: (1,0+1,1)m2*0,75=1,575 [C] 
Celkem: A+B+C=30,375 [D]

30 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 19,890 19,890 0,000 1200,000 23 868,00 0,00 0,00 23 868,00 0,00 0,00%

obsyp těsnící geomembrány: 2*3,9*8,5*0,3=19,890 [A]
31 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 19,380 19,380 0,000 1700,000 32 946,00 0,00 0,00 32 946,00 0,00 0,00%

(2,7+4,9)*8,5*0,3=19,380 [A]

62 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,850 0,850 0,000 6620,000 5 627,00 0,00 0,00 5 627,00 0,00 0,00%
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Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby dle SoD: III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:  SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 27515-7 SO  201

  

Soupis praci SO po vsech zménach 
  

Nazev stavby dle SoD: 111/27515 Kolomuty, most ev.¢. 27515-7 pres Klenici za Kolomuty 

Cislo a nazev SO/PS: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.¢. 27515-7 

Cislo a nazev rozpo¢tu: SO 201 Rekonstrukce mostu ev.¢. 27515-7 
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SO 201 
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¢. pol. 
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
  

02730 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi 1,000 1,000 0,000 30000,000 30000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00% 
  

ve. vyty€eni 
  

02910.1 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI 1,000 1,000 0,000 15000,000 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00% 
  

geometricky pldn 
  

02910.2 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI 1,000 1,000 0,000 85000,000 85 000,00 0,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00% 
  

zaméreni skute¢ného provedeni stavby, geodetické prace béhem vystavby 
  

02943 OSTATNi POZADAVKY - VYPRACOVANI{ RDS 1,000 1,145 0,145 200000,000 200 000,00 0,00 28 980,00 228 980,00 28 980,00 14,49% 
  

ZBV ¢.2: viceprace na provéreni mikropilotového zaloZeni a prepocet plosnych zakladi z 

ddvodd zastizené geologie neodpovidajici predpokladanou geologi v zadavaci 

dokumentaci,pfil.10+11 
  

02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME 1,000 1,000 0,000 55000,000 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00% 
  

vypracovani DSPS - 4 paré pro potreby objednatele 
  

02960 OSTATNi POZADAVKY - ODBORNY DOZOR 1,000 1,000 0,000 30000,000 30000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00% 
  

zajisténi geologa, geotechnika, dohled geotechnika béhem zemnich praci 
  

02991 OSTATNIi POZADAVKY - INFORMACN{ TABULE 2,000 2,000 0,000 6500,000 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00% 
  

2=2,000 [A] 
  

113765 FREZOVAN{ DRAZKY PRUREZU DO 600MM?2 V ASFALTOVE VOZOVCE 185,500 185,500 0,000 35,000 6 492,50 0,00 0,00 6 492,50 0,00 0,00% 
  

podél fFims (3*37,1+2*37,1)m=185,500 [A] 
  

17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU 548,130 548,130 0,000 1000,000 548 130,00 0,00 0,00 548 130,00 0,00 0,00% 
  

45,3m2*(11,7m+12,5m)/2=548,130 [A] 
  

21341 DRENAZNi VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) 0,971 0,971 0,000 65000,000 63 115,00 0,00 0,00 63 115,00 0,00 0,00% 
  

ve vozovce: 21,8*%0,15*%0,04=0,131 [A] 

na prechodové desce: 2*0,05m2*8,4=0,840 [B] 

Celkem: A+B=0,971 [C] 
  

61 27157 POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 76,050 76,050 0,000 1200,000 91 260,00 0,00 0,00 91 260,00 0,00 0,00% 
  

Stérkovy polstar pod zéklady tl. 500 mm 

0,5m*11,7m*6,5m*2ks=76,050 [A] 
  

14 272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 82,820 82,820 0,000 6900,000 571 458,00 0,00 0,00 571 458,00 0,00 0,00% 
  

dle vykresu €.8: 2*4,1m2*10,1m=82,820 [A] 
  

15 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B 15,930 12,789 -3,141 35400,000 563 922,00 -111 176,36 0,00 452 745,64 -111 176,36 -19,71% 
  

dle vykresu ¢. 11, SO 201: 15,93=15,930 [A] 

ZBV ¢. 1: V zakladech byly smykové tfminky nahrazeny sponami @6, s dopInénim ohybd 

(pro zachovani smykové Gnosnosti), viz. vykres 11b Vyztuz zaklad( - tabulka 
  

16 28999R OPLASTENI (ZPEVNENI) Z FOLIE M2 66,300 66,300 0,000 140,000 9 282,00 0,00 0,00 9 282,00 0,00 0,00% 
  

tésnici geomembrana 

2*3,9*8,5=66,300 [A] 
  

17 31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY 234,000 234,000 0,000 320,000 74 880,00 0,00 0,00 74 880,00 0,00 0,00% 
  

(2+1)*13ks*6kg/ks=234,000 [A] 
  

18 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 26,400 26,400 0,000 17200,000 454 080,00 0,00 0,00 454 080,00 0,00 0,00% 
  

dle vykresu €.9: 0,3m2*22,3m+0,9m2*21,9m=26,400 [A] 
  

19 317365 VYZTUZ RiIMS Z OCELI 10505, B500B 3,400 3,032 -0,368 35400,000 120 360,00 -13 015,09 0,00 107 344,91 -13 015,09 -10,81% 
  

dle vykresu ¢. 11, SO 201: 3,4=3,400 [A] 

ZBV €.1: viz. vykres 11L VyztuZ fims - tabulka, vyztuZ je poniZena na skute¢nost, protoze 

pomocna vyztuz, kterd byla pro fimsy v objemu 400 kg, je pfifazena k poloZce pro driky a 

kridla 
  

20 333325 MOSTNi OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 33,215 33,215 0,000 9800,000 325 507,00 0,00 0,00 325 507,00 0,00 0,00% 
  

v€. vyznaceni letopoctu vystavby vlysem do betonu 

dle vykresu ¢.8: 

ktidla: (12,3+13,1+13,3+12 4)m2*0,65m=33,215 [A] 
  

21 333365 VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B 13,370 22,561 9,191 35400,000 473 298,00 0,00 325 362,46 798 660,46 325 362,46 68,74% 
  

dle vykresu ¢. 11, SO 201: 13,37=13,370 [A] 

ZBV €.1:V dficich a kridlech byly zmenSeny profily spon z 210 mm na 26 mm 

(konstruktivni smykova vyztuz). V kiidlech byla zmenSena svisla konstruktivni vyztuz na 

212 mm, vykres 11d Vyztuz dfikG a kfidel - tabulka 
  

22 389325 MOSTNi RAMOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 154,560 154,560 0,000 11700,000 1808 352,00 0,00 0,00 1808 352,00 0,00 0,00% 
  

dle vykresu €.8: 16,1m2*9,6m=154,560 [A] 
  

23 389365 VYZTUZ MOSTNi RAMOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B 22,420 11,090 -11,330 35400,000 793 668,00 -401 095,03 0,00 392 572,97 -401 095,03 -50,54% 
  

dle vykresu €. 11, SO 201: 22,42=22,420 [A] 

ZBV €.1 :V desce mostovky byly tfminky nahrazeny sponami @8 mm a doplnény ohyby 

216 mm (pro zachovdani smykové unosnosti), byly doplnény kozliky), viz. vykres 11f 

Vyztuz mostovky - tabulka a vykres 11h Vyztuz mostovky spony - tabulka 
  

24 420324 PRECHODOVE DESKY MOSTNICH OPER ZE ZELEZOBETONU C25/30 M3 12,600 12,600 0,000 7250,000 91 350,00 0,00 0,00 91 350,00 0,00 0,00% 
  

dle vykresu ¢.8: 2*3,0*8,4*0,25=12,600 [A] 
  

25 420365 VYZTUZ PRECHODOVYCH DESEK MOSTNICH OPER Z OCELI 10505, B500B 2,050 2,011 -0,039 35400,000 72 570,00 -1372,95 0,00 71 197,05 -1372,95 -1,89% 
  

dle vykresu ¢. 11, SO 201: 2,05=2,050 [A] 

ZBV ¢.1 :VyztuZ byla zoptimalizovana zmensenim profil(i rozdélovaci, konstruktivni 

vyztuZe. Tfminky byly nahrazeny sponami mensich priimér( a doplnény ohyby.), viz. 

vvkres 11i Vvztuz ofechodové desky - tabulka 
  

26 434125 SCHODISTOVE STUPNE, Z DILCU ZELEZOBETON DO C30/37 M3 2,025 2,025 0,000 20000,000 40 500,00 0,00 0,00 40 500,00 0,00 0,00% 
  

0,18*0,5*0,75*(15+15)=2,025 [A] 
  

27 451311 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 10,200 10,200 0,000 4200,000 42 840,00 0,00 0,00 42 840,00 0,00 0,00% 
  

pod rubovou drenaz 

2*0,6m2*8,5m=10,200 [A] 
  

28 451312 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 19,736 19,736 0,000 4250,000 83 878,00 0,00 0,00 83 878,00 0,00 0,00% 
  

podkladni beton 

dle vykresu ¢.8: 

pod opéry: 2*4,8%10,4*0,15m=14,976 [A] 

pod prechodové desky: 2*2,8*%0,1*8,5=4,760 [B] 

Celkem: A+B=19.736 [C] 
  

29 45131A PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25 M3 30,375 30,375 0,000 4700,000 142 762,50 0,00 0,00 142 762,50 0,00 0,00% 
  

dle vykresu ¢.13: 

pod dlazbu za fimsou: (4,5+5,5)*0,15=1,500 [A] 

pod dlazbu pod mostem: 182m2*0,15=27,300 [B] 

pod schodisté: (1,0+1,1)m2*0,75=1,575 [C] 

Celkem: A+B+C=30.375 [D] 
  

30 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 19,890 19,890 0,000 1200,000 23 868,00 0,00 0,00 23 868,00 0,00 0,00% 
  

obsyp tésnici geomembrdny: 2*3,9*8,5%0,3=19,890 [A] 
  

31 45852 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENEHO M3 19,380 19,380 0,000 1700,000 32 946,00 0,00 0,00 32 946,00 0,00 0,00% 
  

(2,7+4,9)*8,5*0,3=19,380 [A] 
    62   461314   PATKY Z PROSTEHO BETONU C25/30   M3         0,850 0,850 0,000 6620,000   5627,00   0,00   0,00   5627,00   0,00   0,00% 
   



betonový práh pod schodištěm                                                                                                                  
1m*0,5m*0,85m*2ks=0,850 [A]

32 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 27,360 27,360 0,000 3700,000 101 232,00 0,00 0,00 101 232,00 0,00 0,00%

22,8m2*1,2=27,360 [A]

33 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 48,000 48,000 0,000 11000,000 528 000,00 0,00 0,00 528 000,00 0,00 0,00%

dle výkresu č.13:   
za římsou: (4,5+5,5)*0,25=2,500 [A] 
pod mostem: 182m2*0,25=45,500 [B] 

Celkem: A+B=48,000 [C]
34 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 281,800 281,800 0,000 160,000 45 088,00 0,00 0,00 45 088,00 0,00 0,00%

stezka pro chodce a cyklisty: 21,8=21,800 [A] 

mimo most: 2*(6,5*(5,5+14,5))=260,000 [B] 

Celkem: A+B=281,800 [C]
35 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 461,500 461,500 0,000 14,000 6 461,00 0,00 0,00 6 461,00 0,00 0,00%

na mostě: 2*(6,5*13,4)=174,200 [A] 
mimo most: 2*(6,5*(5,5+14,5))=260,000 [B] 

obnova obrusné a ložné vrstvy: 6,5*4,2=27,300 [C] 
Celkem: A+B+C=461,500 [D]

36 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 244,400 244,400 0,000 265,000 64 766,00 0,00 0,00 64 766,00 0,00 0,00%

na mostě: 6,5*13,4=87,100 [A] 
mimo most: 6,5*(5,5+14,5)=130,000 [B] 

obnova obrusné a ložné vrstvy: 6,5*4,2=27,300 [C] 
Celkem: A+B+C=244,400 [D]

37 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 244,400 244,400 0,000 370,000 90 428,00 0,00 0,00 90 428,00 0,00 0,00%

na mostě: 6,5*13,4=87,100 [A] 
mimo most: 6,5*(5,5+14,5)=130,000 [B] 

obnova obrusné a ložné vrstvy: 6,5*4,2=27,300 [C] 
Celkem: A+B+C=244,400 [D]

38 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 130,000 130,000 0,000 310,000 40 300,00 0,00 0,00 40 300,00 0,00 0,00%

na vrstvu MA                                                                                                                                           

53*0,3=15,900 [A]                                                                                                                            - 

dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- posyp předepsaným množstvím                                                                                                                
ZBV č.1 : souvisí s položkou litého asfaltu, který se vypustil z důvodu kooperace s 
navazujícíc stavbou silnice I/16

39 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 87,100 87,100 0,000 830,000 72 293,00 0,00 0,00 72 293,00 0,00 0,00%

na mostě: 6,5*13,4=87,100 [A]
40 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 244,400 244,400 0,000 10,000 2 444,00 0,00 0,00 2 444,00 0,00 0,00%

na mostě: 6,5*13,4=87,100 [A] 
mimo most: 6,5*(5,5+14,5)=130,000 [B] 

obnova obrusné a ložné vrstvy: 6,5*4,2=27,300 [C] 
Celkem: A+B+C=244,400 [D]

41 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 21,800 21,800 0,000 685,000 14 933,00 0,00 0,00 14 933,00 0,00 0,00%

stezka pro chodce a cyklisty vč. dlažby pro varovní pás
42 711322 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI TLAK VODĚ ASFALT PÁSY M2 135,100 135,100 0,000 565,000 76 331,50 0,00 0,00 76 331,50 0,00 0,00%

dle výkresu č.8: 
křídla: (12,3+13,1+13,3+12,4)m2=51,100 [A] 
rub opěr: 2*42m2=84,000 [B] 
Celkem: A+B=135,100 [C]

43 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 45,500 45,500 0,000 605,000 27 527,50 0,00 0,00 27 527,50 0,00 0,00%

(0,7+2,8)*13,0=45,500 [A]

44 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 144,000 144,000 0,000 920,000 132 480,00 0,00 0,00 132 480,00 0,00 0,00%

NK: 9,6*(13,0+2*1,0)=144,000 [A]

45 711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ M2 135,100 135,100 0,000 100,000 13 510,00 0,00 0,00 13 510,00 0,00 0,00%

dle výkresu č.8: 
křídla: (12,3+13,1+13,3+12,4)m2=51,100 [A] 
rub opěr: 2*42m2=84,000 [B] 
Celkem: A+B=135,100 [C]

46 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 21,440 21,440 0,000 385,000 8 254,40 0,00 0,00 8 254,40 0,00 0,00%

bok NK                                                                                                                                                              

2*0,8*13,4=21,440 [A]

47 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 13,260 13,260 0,000 385,000 5 105,10 0,00 0,00 5 105,10 0,00 0,00%

římsa                                                                                                                                                            
dle výkresu č.9:  0,3m*(22,3+21,9)m=13,260 [A]

48 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 5,500 5,500 0,000 458,000 2 519,00 0,00 0,00 2 519,00 0,00 0,00%

vyústění UV
49 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 18,800 18,800 0,000 660,000 12 408,00 0,00 0,00 12 408,00 0,00 0,00%

vč. obetonování drenážním betonem                                                                                                                 
2*(8,5+0,9)=18,800 [A]

50 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 94,200 94,200 0,000 155,000 14 601,00 0,00 0,00 14 601,00 0,00 0,00%

v římse                                                                                                                                                                    
2*(22,3+1,5+21,8+1,5)m=94,200 [A]

51 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 2,700 2,700 0,000 210,000 567,00 0,00 0,00 567,00 0,00 0,00%

prostup rubové drenáže: 3*0,9=2,700 [A]
52 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 1,000 0,000 15000,000 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00%

53 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 21,600 21,600 0,000 6600,000 142 560,00 0,00 0,00 142 560,00 0,00 0,00%

h=1,3zábradlí městského typu
64 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 14,000 14,000 0,000 3310,000 46 340,00 0,00 0,00 46 340,00 0,00 0,00%

5,0+9,0=14,000 [A]

54 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 22,300 22,300 0,000 7800,000 173 940,00 0,00 0,00 173 940,00 0,00 0,00%

22,3m=22,300 [A]

55 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 14,000 14,000 0,000 600,000 8 400,00 0,00 0,00 8 400,00 0,00 0,00%

4+2*5=14,000 [A]

56 91345 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 2,000 0,000 2500,000 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00%

63 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 23,125 23,125 0,000 200,000 4 625,00 0,00 0,00 4 625,00 0,00 0,00%

0,25*37,0*2+0,125*37,0=23,125 [A]

57 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 23,125 23,125 0,000 500,000 11 562,50 0,00 0,00 11 562,50 0,00 0,00%

0,25*37,0*2+0,125*37,0=23,125 [A]

58 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 63,600 63,600 0,000 620,000 39 432,00 0,00 0,00 39 432,00 0,00 0,00%

podél dlažby: 6,2+4,9+7,8+6,8+6,6+5,9=38,200 [A] 
podél schodiště: 2*(5,9+6,8)=25,400 [B] 
Celkem: A+B=63,600 [C]

59 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M         19,500 19,500 0,000 620,000 12 090,00 0,00 0,00 12 090,00 0,00 0,00%

podél dlažby: 6,2+4,9+7,8+6,8+6,6+5,9=38,200 [A] 
podél schodiště: 2*(5,9+6,8)=25,400 [B] 
Celkem: A+B=63,600 [C]

60 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M         185,500 185,500 0,000 55,000 10 202,50 0,00 0,00 10 202,50 0,00 0,00%

podél říms                                                                                                                                                      
(3*37,1+2*37,1)m=185,500 [A]

Nové položky 
61 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 0,000 1,000 1,000 37490,000 0,00 0,00 37 490,00 37 490,00 37 490,00 100,00%

ZBV č.2: vícepráce na provedení penetračních sond a jejich vyhodnocení z důvodů 
zastižené geologie neodpovídající předpokládanou geologi v zadávací 
dokumentaci,příl.8+9

 8 596 546,50 -  526 659,43   391 832,46  8 461 719,53 -  134 826,97 -1,57%

  

betonovy prah pod schodistém 

1m*0,5m*0,85m*2ks=0,850 [A] 
  

32 46251 ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3 27,360 27,360 0,000 3700,000 101 232,00 0,00 0,00 101 232,00 0,00 0,00% 
  

22,8m2*1,2=27,360 [A] 
  

33 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 48,000 48,000 0,000 11000,000 528 000,00 0,00 0,00 528 000,00 0,00 0,00% 
  

dle vykresu ¢.13: 

za fimsou: (4,5+5,5)*0,25=2,500 [A] 

pod mostem: 182m2*0,25=45,500 [B] 

Celkem: A+B=48.000 [C] 
  

34 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 281,800 281,800 0,000 160,000 45 088,00 0,00 0,00 45 088,00 0,00 0,00% 
  

stezka pro chodce a cyklisty: 21,8=21,800 [A] 

mimo most: 2*(6,5%(5,5+14,5))=260,000 [B] 

Celkem: A+B=281,800 [C] 
  

35 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 461,500 461,500 0,000 14,000 6 461,00 0,00 0,00 6 461,00 0,00 0,00% 
  

na mosté: 2*(6,5%13,4)=174,200 [A] 

mimo most: 2*(6,5%(5,5+14,5))=260,000 [B] 

obnova obrusné a lozné vrstvy: 6,5%4,2=27,300 [C] 

Celkem: A+B+C=461,500 [D] 
  

36 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 244,400 244,400 0,000 265,000 64 766,00 0,00 0,00 64 766,00 0,00 0,00% 
  

na mosté: 6,5%13,4=87,100 [A] 

mimo most: 6,5%(5,5+14,5)=130,000 [B] 

obnova obrusné a lozné vrstvy: 6,5%4,2=27,300 [C] 

Celkem: A+B+C=244.,400 [D] 
  

37 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 244,400 244,400 0,000 370,000 90 428,00 0,00 0,00 90 428,00 0,00 0,00% 
  

na mosté: 6,5%13,4=87,100 [A] 

mimo most: 6,5%(5,5+14,5)=130,000 [B] 

obnova obrusné a lozné vrstvy: 6,5%4,2=27,300 [C] 

Celkem: A+B+C=244.,400 [D] 
  

38 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 130,000 130,000 0,000 310,000 40 300,00 0,00 0,00 40 300,00 0,00 0,00% 
  

na vrstvu MA 

53*0,3=15,900 [A] 

dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti 

- posyp predepsanym mnozstvim 

ZBV ¢.1: souvisi s polozkou litého asfaltu, ktery se vypustil z ddvodu kooperace s 

navazujicic stavbou silnice 1/16 
  

39 575C43 LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 87,100 87,100 0,000 830,000 72 293,00 0,00 0,00 72 293,00 0,00 0,00% 
  

na mosté: 6,5%13,4=87,100 [A] 
  

40 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2 M2 244,400 244,400 0,000 10,000 2 444,00 0,00 0,00 2 444,00 0,00 0,00% 
  

na mosté: 6,5%13,4=87,100 [A] 

mimo most: 6,5%(5,5+14,5)=130,000 [B] 

obnova obrusné a lozné vrstvy: 6,5%4,2=27,300 [C] 

Celkem: A+B+C=244,400 [D] 
  

41 582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 21,800 21,800 0,000 685,000 14 933,00 0,00 0,00 14 933,00 0,00 0,00% 
  

stezka pro chodce a cyklisty v€. dlazby pro varovni pas 
  

42 711322 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI TLAK VODE ASFALT PASY M2 135,100 135,100 0,000 565,000 76 331,50 0,00 0,00 76 331,50 0,00 0,00% 
  

dle vykresu ¢.8: 

k¥idla: (12,3+13,1+13,3+12,4)m2=51,100 [A] 
rub opér: 2*¥42m2=84,000 [B] 

Celkem: A+B=135.100 [C] 
  

43 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD RiIMSOU ASFALTOVYMI PASY M2 45,500 45,500 0,000 605,000 27 527,50 0,00 0,00 27 527,50 0,00 0,00% 
  

(0,7+2,8)*13,0=45,500 [A] 
  

44 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S PECETICI VRSTVOU M2 144,000 144,000 0,000 920,000 132 480,00 0,00 0,00 132 480,00 0,00 0,00% 
  

NK: 9,6*(13,0+2*1,0)=144,000 [A] 
  

45 711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNICH OBJEKTU TEXTILIi M2 135,100 135,100 0,000 100,000 13 510,00 0,00 0,00 13 510,00 0,00 0,00% 
  

dle vykresu ¢.8: 

k¥idla: (12,3+13,1+13,3+12,4)m2=51,100 [A] 
rub opér: 2*¥42m2=84,000 [B] 

Celkem: A+B=135.100 [C] 
  

46 78382 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 21,440 21,440 0,000 385,000 8 254,40 0,00 0,00 8 254,40 0,00 0,00% 
  

bok NK 

2*%0,8%13,4=21,440 [A] 
  

47 78383 NATERY BETON KONSTR TYP 54 (0S-C) M2 13,260 13,260 0,000 385,000 5105,10 0,00 0,00 5105,10 0,00 0,00% 
  

fimsa 

dle vykresu ¢.9: 0,3m*(22,3+21,9)m=13,260 [A] 
  

48 87433 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM 5,500 5,500 0,000 458,000 2 519,00 0,00 0,00 2 519,00 0,00 0,00% 
  

vyusténi UV 
  

49 87533 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 18,800 18,800 0,000 660,000 12 408,00 0,00 0,00 12 408,00 0,00 0,00% 
  

vC¢. obetonovani drendznim betonem 

2*(8,5+0,9)=18,800 [A] 
  

50 87633 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 150MM 94,200 94,200 0,000 155,000 14 601,00 0,00 0,00 14 601,00 0,00 0,00% 
  

v fimse 

2%(22,3+1,5+21,8+1,5)m=94,200 [A] 
  

51 87634 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 200MM 2,700 2,700 0,000 210,000 567,00 0,00 0,00 567,00 0,00 0,00% 
  

prostup rubové drenaze: 3*0,9=2,700 [A] 
  

52 89712 VPUST KANALIZACNT ULIENT KOMPLETNI Z BETONOVYCH DiLCU KUS 1,000 1,000 0,000 15000,000 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00% 
  

53 9112B1 ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLN{ - DODAVKA A MONTAZ 21,600 21,600 0,000 6600,000 142 560,00 0,00 0,00 142 560,00 0,00 0,00% 
  

h=1,3zabradli méstského typu 
  

64 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTAZ 14,000 14,000 0,000 3310,000 46 340,00 0,00 0,00 46 340,00 0,00 0,00% 
  

5,0+9,0=14,000 [A] 
  

54 9117C1 SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTAZ 22,300 22,300 0,000 7800,000 173 940,00 0,00 0,00 173 940,00 0,00 0,00% 
  

22,3m=22,300 [A] 
  

55 91345 NIVELACN{ ZNACKY KOVOVE 14,000 14,000 0,000 600,000 8 400,00 0,00 0,00 8 400,00 0,00 0,00% 
  

4+2*5=14,000 [A] 
  

56 91345 EVIDENCNI CiSLO MOSTU 2,000 2,000 0,000 2500,000 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00% 
  

63 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA 23,125 23,125 0,000 200,000 4 625,00 0,00 0,00 4 625,00 0,00 0,00% 
  

0,25*37,0*%2+0,125*37,0=23,125 [A] 
  

57 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - DOD A POKLADKA 23,125 23,125 0,000 500,000 11 562,50 0,00 0,00 11 562,50 0,00 0,00% 
  

0,25*37,0*%2+0,125*37,0=23,125 [A] 
  

58 917223 SILNIENI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 100MM 63,600 63,600 0,000 620,000 39432,00 0,00 0,00 39 432,00 0,00 0,00% 
  

podél dlazby: 6,2+4,9+7,8+6,8+6,6+5,9=38,200 [A] 

podél schodisté: 2*(5,9+6,8)=25,400 [B] 

Celkem: A+B=63,600 [C] 
  

59 917224 SILNIENI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM 19,500 19,500 0,000 620,000 12 090,00 0,00 0,00 12 090,00 0,00 0,00% 
  

podél dlazby: 6,2+4,9+7,8+6,8+6,6+5,9=38,200 [A] 

podél schodisté: 2*(5,9+6,8)=25,400 [B] 

Celkem: A+B=63,600 [C] 
  

60 931315 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 600MM?2 185,500 185,500 0,000 55,000 10 202,50 0,00 0,00 10 202,50 0,00 0,00% 
  

podél fims 

(3*37,1+2*37,1)m=185,500 [A] 
  

Nové polozky 
  

61 02811 PRUZKUMNE PRACE GEOTECHNICKE NA POVRCHU KPL 0,000 1,000 1,000 37490,000 0,00 0,00 37 490,00 37 490,00 37 490,00 100,00% 
  

ZBV ¢.2: viceprace na provedeni penetracnich sond a jejich vyhodnoceni z divodd 

zastiZené geologie neodpovidajici pfedpokladanou geologi v zadavaci 

dokumentaci,pfil.8+9 
                    8 596 546,50   - 526 659,43   391 832,46   8 461 719,53   - 134 826,97   -1,57% 
   



Č. POLOŽKY M.J.

02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL

PŘÍMÝ MATERIÁL - HMOTY

Číslo materiálu M.J. Spotřeba Jednotková cena Kč

CELKEM HMOTY : H 0,00

PŘÍMÉ MZDY

Číslo zaměstnání Počet Nh Sazba Kč

0,00

OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY

Číslo stroje M.J. Počet M.J. Sazba Kč

KPL 1,000 32 600,00 32 600,00

32 600,00

0,00

32 600,00

REŽIE VÝROBNÍ : RV = % Z (H + M + OPN) 5 1 630,00

REŽIE SPRÁVNÍ : RS = % Z (H + M + OPN) 5 1 630,00

ZISK : Z = % Z (H + M + OPN) 5 1 630,00

37 490,00

Název zaměstnání

STAVBA : III/27515 Most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty
FORMULÁŘ PRO KALKULACI CENY - SO 201 - Geolog

POPIS  

Název materiálu

CELKEM MZDY : M

CELKEM STROJE - S

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Z MEZD : POJ (34% Z M)

CELKEM OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY : OPN = S + POJ

CENA VÝPOČTOVÁ : CV = H + M + OPN + RV + RS + Z

Název stroje
provedení penetračních sond a jejich vyhodnocení

STAVBA : lIl/127515 Most ev.€. 27515-7 pres Klenici za Kolomuty 

FORMULAR PRO KALKULACI CENY - SO 201 - Geolog 

  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

                    

  

  

  

  

  

  

    
                  

  

  

  

  

  

  

  

                    

  

  

  

  

  

  

  

            

C. POLOZKY POPIS M.J. 

02811 PRUZKUMNE PRACE GEOTECHNICKE NA POVRCHU KPL 

|PRIMY MATERIAL - HMOTY 

Cislo materialu Nazev materialu M.J. Spotieba Jednotkova cena Ké 

CELKEM HMOTY : H 0,00 

|PRIME MzDY 

Cislo zaméstnani Nazev zaméstnani Pocet Nh Sazba Ké 

CELKEM MZDY : M 0,00| 

OSTATNI PRIME NAKLADY 

Cislo stroje Nazev stroje M.J. Pocet M.J. Sazba Ke 
provedeni penetra¢nich sond a jejich vyhodnoceni KPL 1,000 32 600,00 32 600,00 

CELKEM STROJE - S 32 600,00 

|SOCIALNI A ZDRAVOTNI POJISTENI Z MEZD : POJ (34% Z M) 0,00 

|CELKEM OSTATNI PRIME NAKLADY : OPN = S + POJ 32 600,00 

REZIE VYROBNI : RV =% Z (H + M + OPN) 5 1 630,00 

REZIE SPRAVNI : RS = % Z (H+ M + OPN) 5 1 630,00 

ZISK : Z=% Z (H + M + OPN) 5 1 630,00 

CENA VYPOCTOVA:CV=H+M+OPN+RV+RS+2Z 37 490,00        





Č. POLOŽKY M.J.

02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS - navýšení KČ

PŘÍMÝ MATERIÁL - HMOTY

Číslo materiálu M.J. Spotřeba Jednotková cena Kč

CELKEM HMOTY : H 0,00

PŘÍMÉ MZDY

Číslo zaměstnání Počet Nh Sazba Kč

0,00

OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY

Číslo stroje M.J. Počet M.J. Sazba Kč

HOD 36,000 700,00 25 200,00

25 200,00

0,00

25 200,00

REŽIE VÝROBNÍ : RV = % Z (H + M + OPN) 5 1 260,00

REŽIE SPRÁVNÍ : RS = % Z (H + M + OPN) 5 1 260,00

ZISK : Z = % Z (H + M + OPN) 5 1 260,00

28 980,00

H M OPN RV RS Z CV OZ

hmoty mzdy ost.př.nákl. režie výr. režie správ. zisk cena vyp. cena zaok.

0,00 0,00 25 200,00 1 260,00 1 260,00 1 260,00 28 980,00 28 980,0

REKAPITULACE NÁKLADŮ

CELKEM MZDY : M

CELKEM STROJE - S

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Z MEZD : POJ (34% Z M)

CELKEM OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY : OPN = S + POJ

CENA VÝPOČTOVÁ : CV = H + M + OPN + RV + RS + Z

Název stroje
vícepráce provedené na posouzení a prověření mikropilotového založení a přepočet 
plošných základů

Název zaměstnání

STAVBA : III/27515 Most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty
FORMULÁŘ PRO KALKULACI CENY - SO 201 - RDS

POPIS  

Název materiálu

STAVBA : lIl/127515 Most ev.€. 27515-7 pres Klenici za Kolomuty 

FORMULAR PRO KALKULACI CENY - SO 201 - RDS 

  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

                    

  

  

  

  

  

  

    
                  

  

  

  

  

  

  

  

                    

  

  

  

  

  

  

  

            

    

  

  

  

C. POLOZKY POPIS M.J. 

02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS - navyseni KC 

|PRIMY MATERIAL - HMOTY 

Cislo materialu Nazev materialu M.J. Spotieba Jednotkova cena Ké 

CELKEM HMOTY : H 0,00 

|PRIME MzDY 

Cislo zaméstnani Nazev zaméstnani Pocet Nh Sazba Ké 

CELKEM MZDY : M 0,00| 

OSTATNI PRIME NAKLADY 

Cislo stroje Nazev stroje M.J. Pocet M.J. Sazba Ke 
viceprace provedené na posouzeni a provéfeni mikropilotového zaloZeni a prepocet 
plosnych zakiada HOD 36,000 700,00 25200,00 

CELKEM STROJE - S 25 200,00 

|SOCIALNI A ZDRAVOTNI POJISTENI Z MEZD : POJ (34% Z M) 0,00 

|CELKEM OSTATNI PRIME NAKLADY : OPN = S + POJ 25 200,00 

REZIE VYROBNI : RV =% Z (H + M + OPN) 5 1 260,00 

REZIE SPRAVNI : RS = % Z (H+ M + OPN) 5 1260,00 

ZISK : Z=% Z (H + M + OPN) 5 1 260,00 

CENA VYPOCTOVA:CV=H+M+OPN+RV+RS+2Z 28 980,00 

REKAPITULACE NAKLADU 
H M OPN RV RS z cv oz 

hmoty mzdy ost.pf.nakl. reZie vyr. reZie sprav. zisk cena vyp. cena zaok. 

0,00 0,00 25200,00 1 260,00 1 260,00 1 260,00 28 980,00 28 980,0                      
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU 

1.1. POPIS MOSTU – ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

Název stavby III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za 
Kolomuty 

Objekt č. 201 

Název objektu Most ev.č. 27515-7 

Stupeň PD PDPS 

   

Délka nosné konstrukce 13,40 m 

Počet polí, rozpětí 1; 12,5 m 

Půdorysný tvar Přímá, oblouk R= 125 m 

Šikmost mostu Kolmá, 90° 

Šířka vozovky (mezi obrubníky) 6,5 m 

Statický systém polorámová konstrukce 

Popis konstrukce polorámová konstrukce z rámových stojek a rámové 
příčle, stojky vetknuté do základového pásu, založení 
plošné 

Technologie výstavby betonáž na pevné skruži v jedné etapě 

Použitý materiály základy C30/37 

žb. polorám C30/37 

 

betonářská výztuž B500B 

Ložiska bez ložisek 

Mostní závěry bez mostních závěrů 

Zatížení mostu Skupina 1 (ČSN EN 1991-2) 

1.2. POUŽITÉ NORMY, SMĚRNICE A LITERATURA 

 ČSN EN 1990  Eurokód: Zásady navrhování 
 ČSN EN 1991  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 
 ČSN EN 1992  Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 
 ČSN EN 1997  Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 
  

1.3. POUŽITÝ SOFTWARE 

MS OFFICE, AutoCad, Midas Civil, IDEA StatiCa, GEO 5 

1.4. PŘEDPOKLADY KE STATICKÉMU VÝPOČTU 

1.4.1. Spodní stavba 

Spodní stavba je tvořena železobetonovými základovými pasy šířky 4,5 m, výšky 1,0 m. Spodní 
stavba je z betonu C30/37. Založení je plošné na hranici vrstev písčitých jílů (F4 CS) a vápnitých slínovců 
(R6 F4), z hlediska trvalého ovlivnění základové spáry a nejistotě stavu jílů a slínovců je navrženo provedení 
štěrkového polštáře tl. 500 mm pod základy mostu. 

1.4.2. Nosná konstrukce 

Mostní objekt je navržen jako 1-polový polorám s rozpětím pole 12,5 m. Skládá se z rámových 
stojek tl. 0,9 m a výšky 3,5 m a rámové příčle tl. 0,6 m uprostřed rozpětí s náběhy tl. 0,9 m. Celková šířka 

  

= 

1.2. 

SAGASTA 
PROJEKCNI, INZENYRSKA 

A KONZULTACNI SPOLECNOST 
  

TECHNICKA ZPRAVA KE STATICKEMU VYPOCTU 

POPIS MOSTU — ZAKLADNI UDAJE 

Ndzev stavby 

Objekt ¢ 

Ndzev objektu 

Stuperi PD 

Délka nosné konstrukce 

Pocet poli, rozpéti 

Piidorysny tvar 

Sikmost mostu 

Sitka vozovky (mezi obrubniky) 

Staticky systém 

Popis konstrukce 

Technologie vystavby 

Pouzity materidaly 

LoZiska 

Mosmi zaveéry 

ZatiZzeni mostu 

111/27515 Kolomuty, most ev.¢. 27515-7 pi‘es Klenici za 

Kolomuty 
201 

Most ev.¢. 27515-7 

PDPS 

13,40 m 

1;12,5m 

Prima, oblouk R= 125 m 

Kolma, 90° 

6,5 m 

poloramova konstrukce 

poloramova konstrukce z ramovych stojek a ramoveé 

pricle, stojky vetknuté do zakladového pasu, zalozeni 
plosné 

betonaz na pevné skruzi v jedné etapé 

zaklady C30/37 

zb. poloram C30/37 

betonarska vyztuz BSO0B 

bez lozisek 

bez mostnich zavéru 

Skupina 1 (CSN EN 1991-2) 

POUZITE NORMY, SMERNICE A LITERATURA 

CSN EN 1990 
CSN EN 1991 
CSN EN 1992 
CSN EN 1997 

Eurokod: Zasady navrhovani 
Eurokod 1: ZatiZeni konstrukei 

Eurokod 2: Navrhovani betonovych konstrukei 

Eurokod 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci 

1.3. POUZITY SOFTWARE 

MS OFFICE. AutoCad, Midas Civil, IDEA StatiCa, GEO 5 

1.4. PREDPOKLADY KE STATICKEMU VYPOCTU 

1.4.1. Spodni stavba 

Spodni stavba je tvofena Zelezobetonovymi zakladovymi pasy Sitky 4,5 m, vysky 1,0 m. Spodni 

stavba je z betonu C30/37. Zalozeni je plo$né na hranici vrstev piscitych jila (F4 CS) a vapnitych slinovcu 
(R6 F4), z hlediska trvalého ovlivnéni zakladové spary a nejistoté stavu jilt a slinoveu je navrZzeno provedeni 

Stérkového polstare tl. 500 mm pod zaklady mostu. 

1.4.2. Nosna konstrukce 

Mostni objekt je navrzen jako I-polovy poloram s rozpétim pole 12,5 m. Sklada se z ramovych 

stojek tl. 0,9 m a vysky 3.5 m a ramové pficle tl. 0,6 m uprostied rozpéti s nabéhy tl. 0,9 m. Celkova Sitka 
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nosné konstrukce je 11,0 m. Příčný sklon horního povrchu nosné konstrukce směr je jednostranný 2,5%, 

s protispádem pod chodníkem 2,5%, v podélném směru je ve vrcholovém oblouku R=500 m v ose 

komunikace. Nosná konstrukce je navržena z betonu C30/37. Na NK jsou navrženy přechodové desky dl. 3,0 
m. Křídla jsou vetknutá zavěšená tl. 650 mm a délky 4,65 m resp. 4,95 m. 

1.4.3. Mostní svršek 

Na mostě je navržena vozovka o celkové tloušťce 140 mm (vč. izolace).  
Na obou stranách mostu jsou navrženy monolitické železobetonové římsy, na levé straně šířky 0,8 m 

se zábradelním svodidlem s úrovní zadržení H2, na pravé straně pak š. 2,8 m s pochozím chodníkem š.2,5 m 
a zábradlím v. 1,1 m se svislou výplní. Výška obrubníku nad hranou vozovky je 0,15 m, výška vnějšího líce 
říms 0,60 m. Římsy jsou z monolitického železového betonu C 30/37. Římsy budou kotveny pomocí kotev 
do vývrtu po 1 m shora do nosné konstrukce, na křídlech pomocí zabetonované betonářské výztuže.  
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nosné konstrukce je 11,0 m. Pfiény sklon horniho povrchu nosné konstrukce smér je jednostranny 2.5%, 

s protispadem pod chodnikem 2,5%, v podélném sméru je ve vrcholovém oblouku R=500 m v ose 
komunikace. Nosna konstrukce je navrzena z betonu C30/37. Na NK jsou navrzeny prechodové desky dl. 3,0 
m. Kridla jsou vetknuta zavéSena tl. 650 mm a délky 4,65 m resp. 4,95 m. 

1.4.3. Mostni svrsek 

Na most¢ je navrzena vozovka o celkové tloustce 140 mm (v¢. izolace). 
Na obou stranach mostu jsou navrzeny monolitické Zelezobetonové fimsy, na levé strané¢ Sitky 0,8 m 

se zabradelnim svodidlem s irovni zadrzeni H2, na pravé strané pak §. 2,8 m s pochozim chodnikem §.2.5 m 

a zabradlim v. 1,1 m se svislou vyplni. Vyska obrubniku nad hranou vozovky je 0,15 m, vyska vné¢jsiho lice 
fims 0,60 m. Rimsy jsou z monolitického Zelezového betonu C 30/37. Rimsy budou kotveny pomoci kotev 

do vyvrtu po 1 m shora do nosné konstrukce, na kfidlech pomoci zabetonované betonarské vyztuze. 
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2. PŘEHLEDNÉ VÝKRESY 
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2. PREHLEDNE VYKRESY 
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3. ZATÍŽENÍ 

3.1. VLASTNÍ TÍHA NOSNÉ KONSTRUKCE 

Vlastní tíha nosné konstrukce byla vypočítaná s objemovou tíhou betonu 25,0 kN/m3
. 

 

3.2. VLASTNÍ TÍHA ŘÍMS A ZÁBRADLÍ 

Objemová tíha Charakteristická 
hodnota zatížení

/ks/ /m2/ /kN.m-3 ; kN.m-1/ /kN.m-1/

g1k,1 pravostranná římsa 1 0,305 25 7,63

g1k,2 levostranná římsa 1 0,883 25 22,08

g1k,3 zábradelní svodidlo 1 1,5 1,50

g1k,4 zábradlí 1 1,5 1,50

SVISLÁ SLOŽKA CELKEM g1k 32,70

Rozměry 
Zatížení Část svršku

 
 

3.3. VLASTNÍ TÍHA VOZOVKY 

Při výpočtu byla uvažovaná maximální tloušťka vozovky 140 mm.  

g2k = tl . asf = 0,140 * 22 = 3,08 kN/m2 (charakteristická hodnota zatížení) 
g2k,inf = 0,8* g2k = 2,46 kN/m2  g2k,sup = 1,4* g2k = 4,31 kN/m2 

 

3.4. ZATÍŽENÍ ZEMNÍM TLAKEM 

Pří výpočtu bylo uvažováno přitížením stojek rámové konstrukce od zásypového materiálu.  
Jako zásypový materiál je navržena zemina vhodná do aktivní zóny. Pro tento zásypový materiál jsme 
uvažovali se zohledněním jednotlivých materiálů s průměrnou objemovou tíhou 22,5 kN/m3

. 
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3. ZATIZENi 

3.1. VLASTNIi TIHA NOSNE KONSTRUKCE 
Vlastni tiha nosné konstrukce byla vypoéitana s objemovou tihou betonu 25,0 kN/m’. 

3.2.  VLASTNI TiHA RiMS A ZABRADLI 

Rozm¢éry . Charakteristicka i} { tih 

Zatizeni Cast svrsku Objemovd tiha hodnota zatizeni 

/ks/ /m2/ | /kN.m-3 ; kN.m-1/ /kKN.m-1/ 

glk,1 pravostrannd fimsa 1 0,305 25 7,63 

glk 2 levostranna fimsa 1 0,883 25 22.08 

glk,3 zabradelni svodidlo 1 1,5 1,50 

glk 4 zabradli 1 1.5 1,50 

SVISLA SLOZKA CELKEM glk 32,70             
  

3.3. VLASTNI TIHA VOZOVKY 

P1i vypoctu byla uvazovana maximalni tloustka vozovky 140 mm. 

g2k =tl . yasf= 0,140 * 22 = 3,08 kN/m2 (charakteristicka hodnota zatiZeni) 
g2k inf = 0,8* g2k = 2.46 kN/m2 g2k sup = 1,4* g2k = 4,31 kN/m2 

3.4. ZATIZENI ZEMNIM TLAKEM 

Pii vypoctu bylo uvazovano pfitizenim stojek ramové konstrukce od zasypového materialu. 
Jako zasypovy material je navrzena zemina vhodna do aktivni zony. Pro tento zasypovy material jsme 

uvazovali se zohlednénim jednotlivych materiala s pramémou objemovou tihou 22.5 kN/m”. 

Ky =1=smn¢=1-smn24=059 soucinitel tlaku v klidu 

  

2 24 2 

K, = tan(45° - f) — tan(45° - —j — 0,42 
2 2 souginitel aktivniho tlaku 
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51,0
2

42,059,0

2

0

0 





 a

a

KK
K

  součinitel redukovaného aktivního tlaku 

minz 0,3 m      minimální výška zeminy pro výpočet - příčel 
maxz

4,5 m      maximální výška zeminy pro výpočet - pata 

b 1,0 m      šířka pro výpočet 
g3,k,min = zmin . γ . K0a . b = 0,3 . 22,5 . 0,51 . 1,0 =  3,44 kN/m

2
  hodnota zem. tlaku – příčel 

g3,k,max = zmax . γ . K0a . b = 4,5 . 22,5 . 0,51 . 1,0 =  51,6 kN/m
2
 hodnota zem. tlaku – pata 

 

 

3.5. ZATÍŽENÍ DOPRAVOU 

3.5.1. Model zatížení 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní svislý zatěžovací systém mostu představuje zatěžovací model LM1. Schéma se skládá ze 
dvou částkových systémů s dynamickým přírůstkem. 

Hodnoty regulačních součinitelů α pro ČR: 

 
Skupina 1: dálnice, rychlostní komunikace, silnice I., II., III. Třídy 

Skupina 2: silnice III.třídy předem stanovené příslušným úřadem, obslužné místní a účelové komunikace 

 

Hlavní zatěžovací systém mostu 
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K,+K, 059+042 
  = =0,51 

Oa 2 

2 2 soulinitel redukovaného aktivniho tlaku 

Zmn T03m minimalni vy$ka zeminy pro vypocet - pricel 

Tmx T45m maximalni vy§ka zeminy pro vypodet - pata 
b=10m sitka pro vypocet 
Q3kmin = Zmin - ¥ - Koa . b=0,3.22.5.051.1,0= 3,44 kN/m’ hodnota zem. tlaku — pficel 
S3kmax = Zmax - ¥ - Koa . b=4,5.225.0,51.1,0= 51,6 kN/m? hodnota zem. tlaku — pata 

3.5. ZATIZENI DOPRAVOU 

3.5.1. Model zatizeni 1 

  

  

    

    

A 

Gn = 0 kKN/m? 0 

v 

A 

< 0.50 Pas ¢.3 

2,00 Qac = OkN 0.5 

R G = 2,5 kN/m? 
~ 0.50 v 

Pas &.2 - 03 1 

Qgk =200 kN 2.00 3 

gx=25 N 
~ 05 \ 4 

A 

Pas & 1 03 

qik = 9.0 N 
i N 0,50 v           

Hlavni zat€zovaci systém mostu 

Hlavni svisly zat¢Zovaci systém mostu predstavuje zatézovaci model LMI1. Schéma se sklada ze 
dvou Castkovych systému s dynamickym piirustkem. 

Hodnoty regulac¢nich soucinitelt o pro CR: 
  

  

  

Skupina am Oz aq3 ag1 aq2 % (i>2) 
pozemnich a g 
komunikaci 

1 1 1 1 1 24 12 

2 0,8 0.8 0,8 0,45" 1,6 1,6                   
Skupina 1: dalnice, rychlostni komunikace, silnice I, II., III. Ttidy 

Skupina 2: silnice IIL.tfidy pfedem stanovené pfislusnym uradem, obsluzné mistni a ucelové komunikace 

  

Stavba: 111/27515 Kolomuty, most ev.¢.27515-7 pies Klenici za Kolomuty str. 6 

SO 201 — Most ev.¢. 27515-7 Stupen:RDS



 
 
 

Stavba: III/27515 Kolomuty, most ev.č.27515-7 přes Klenici za Kolomuty str. 7 
SO 201 – Most ev.č. 27515-7  Stupeň:RDS 

 

První část tvoří 3 dvounápravové soustředěné zatížení (Tandem system), kde tíha náprav: 
- v zatěžovacím pruhu č. 1 má tíha Q1.Qk1 = 1,0. 300 = 300 kN 

- v zatěžovacím pruhu č. 2 má tíha Q2.Qk2 = 1,0. 200 = 200 kN 

- v zatěžovacím pruhu č. 3 se vzhledem k průměrné šířce vozovky 6,5 m neuvažuje 

 

svislá složka zatížení: 
Qk = 300 + 200 = 500 kN (charakteristická hodnota zatížení na jednu nápravu) 

Qk,zs = 2 . 500 kN / (6 m . 2,5 m) = 66,7 kN/m2  

 

vodorovná složka zatížení 
Qkvod = Qk,zs . Ko = 66,7 kN/m2 . 0,51 = 34 kN/m2 

 

Druhou část zatížení tvoří rovnoměrné spojité zatížení (UDL) s intenzitou: 

- v zatěžovacím pruhu č.1 q1.qk1 = 1,0. 9,0 = 9,0 kN/m
2
 

- v zatěžovacím pruhu č.2 q2.qk2 = 2,4. 2,5 = 6,0 kN/m
2
 

- v zatěžovacím pruhu č.3 se vzhledem k průměrné šířce vozovky 6,5 m neuvažuje 

- na zbylé ploše zat. prostoru rk.qrk = 1,2. 2,5 = 3,0 kN/m
2
 

 

svislá složka zatížení: 
qk = (3 . 9,0 + 3 . 6,0 + 0,5 . 3,0 )= 46,5 kN/m (charakteristická hodnota zatížení) 
qk,zs =46,5 / 6,5 = 7,15 kN/m2 (charakteristická hodnota zatížení) 
 

vodorovná složka zatížení 
qkvod = qk,zs . Ko = 7,15 kN/m2 . 0,51 = 3,65 kN/m2 

 

3.5.2. Model zatížení 2 

Model zatížení č. 2 byl použitý pro lokální posouzení nosné konstrukce. Model představuje 
jednonápravové zatížení. Tíha nápravy je βQ . Qak, kde Qak = 400kN a βQ = 

αQ1.  

3.5.3. Model zatížení 3 

Model zatížení 3 představuje zatížení zvláštními vozidly. Dynamický součinitel je stanoven podle 

druhu pozemní komunikace. S dynamickým součinitelem se neuvažuje při návrhu masivní spodní stavby a 
založení mostu. 

 

Pro silnice III.třídy v pozemních komunikacích skupiny 1 je stanoven následovně: 

PROJEKCNI, INZENYRSKA 

SAGA STA A KONZULTACNI SPOLECNOST 
  

  

Prvni ¢ast tvofi 3 dvounapravove soustfedéné zatizeni (Tandem system), kde tiha naprav: 

- v zatézovacim pruhu €. 1 ma tiha 0.q;.Qx; = 1,0. 300 =300 kN 

- v zatéZovacim pruhu ¢&. 2 ma tiha 0.q,.Qy, = 1,0. 200 = 200 kN 
- v zat€Zzovacim pruhu ¢. 3 se vzhledem k prumérné Sifce vozovky 6,5 m neuvazuje 

svisla slozka zatizeni: 

Qi =300 + 200 =500 kN (charakteristicka hodnota zatizeni na jednu napravu) 

Quxs=2.500kN /(6 m.2,5m)=66,7kN/m2 

vodorovna slozka zatizeni 

Qivod = Qrzs . Ko =667 kN/m2 . 0,51 = 34 kN/m2 

Druhou ¢ast zatizeni tvofi rovhomérné spojité zatizeni (UDL) s intenzitou: 

- v zatézovacim pruhu ¢.1 og.q = 1,0. 9,0 =9,0 kN/m? 

- v zatézovacim pruhu ¢.2 ag,.q, =2.4. 2,5 =6.0 kN/m? 

- v zat€Zzovacim pruhu ¢.3 se vzhledem k prumémé Sifce vozovky 6,5 m neuvazuje 

- na zbyl¢ plose zat. prostoru a,.qu = 1,2.2,5=3.0 kN/m? 

svisla slozka zatizeni: 
gk=(3.9,0+3.6,0+0,5.3,0)=46,5kN/m (charakteristicka hodnota zatizeni) 

gk,zs =46.,5 /6,5 = 7,15 kN/m2 (charakteristicka hodnota zatiZeni) 

vodorovna slozka zatizeni 

gkvod = gk,zs . Ko = 7,15 kN/m2 . 0,51 = 3,65 kN/m2 

3.5.2. Model zatizeni 2 

Model zatizeni ¢. 2 byl pouzity pro lokalni posouzeni nosné konstrukce. Model predstavuje 

jednonapravové  zatizeni. Tiha napravy je PBo . Qux kde Qux = 400kN aBq = 

(1) obrubnik 
  

(1) 

  

——= 12,00 

  

  

- 

(XQl. 0.35I 

3.5.3. Model zatizeni 3 

Model zatizeni 3 predstavuje zatizeni zvlastnimi vozidly. Dynamicky soucinitel je stanoven podle 

druhu pozemni komunikace. S dynamickym soucinitelem se neuvazuje pfi navrhu masivni spodni stavby a 
zaloZeni mostu. 

Pro silnice I1.tfidy v pozemnich komunikacich skupiny 1 je stanoven nasledovné: 

  

Stavba: 111/27515 Kolomuty, most ev.¢.27515-7 pies Klenici za Kolomuty str. 7 

SO 201 — Most ev.¢. 27515-7 Stupen:RDS



 
 
 

Stavba: III/27515 Kolomuty, most ev.č.27515-7 přes Klenici za Kolomuty str. 8 
SO 201 – Most ev.č. 27515-7  Stupeň:RDS 

 
 

Vozidlo šířky 3,0 m se pohybuje v jízdním pruhu č.1 (podle rozdělení vozovky do jízdních pruhů pro 
LM3). V tomto jízdním pruhu se v celé délce mostu nesmí umístit současně působící model LM1. 

Současně se zvláštním vozidlem 900 kN se neuvažuje další rovnoměrné zatížení. 
 

Rychlost pojezdu se uvažuje normální, tj do 70 km/h. Dynamický součinitel: φ=1,25. 

 

Svislá složka zatížení působící na rámovou příčel 
 QkLM3 = 6 x 150 = 900 kN (charakteristická hodnota zatížení na jednu nápravu) 
 

Přitížení za opěrou od dopravy: 
náhradní plocha 3,0 x 9,0 m 

QkLM3,900,zs = 900 kN / ( 3,0 m . 9,0 m) =  33,3 kN/m2 (charakteristická hodnota zatížení ) 
vodorovná složka zatížení 
QkLM3vod = QkLM3,zs . Ko = 33,3 kN/m . 0,51 = 17 kN/m2 

 

 

3.5.4. Model zatížení na únavu  
Při posouzení betonu na únavu lze postupovat podle ČSN EN 1992-1-1, čl. 6.8.7 (1) pro kombinaci 

zatížení na únavu s použitím modelu zatížení na únavu 3 podle ČSN EN 1991-2, čl. 4.6.4 (LM3f) nebo podle 
ČSN EN 1992-1-1, čl. 6.8.7 (2), (3) a (4) – pro častou kombinaci zatížení s použitím modelu LM1 resp.LM3 
podle ČSN EN 1991-2, čl. 4.3.2 resp. 4.3.4. 

Pro posouzení betonářské a předpínací výztuže na únavu podle ČSN EN 1992-2, čl. 6.8.6 resp. příl.  
 

 

 

NN se použije model zatížení na únavu FLM3 podle ČSN EN 1991-2, čl. 4.6.4 (LM 3f).  

PROJEKCNI, INZENYRSKA 

SAGA STA A KONZULTACNI SPOLECNOST 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tabulka NA.2.4 - Zviastni vozidia pro silnice [il. tFidy v pozemnich komunikacich skupiny 1 

Celkova tiha 900 kN 

Oznadeni 300/150 

n=6x150 kN 
N& ’ 

prey e=150m 

Umisténl zatlZzeni Zvlastni vozidlo se pohybuje v prostoru zatéZovacich pruhi podle &. A.3 (2). 

Kombinace zatiZeni Po celé délce mostu musi byt vyloulena vedkers ostatni doprava. 

Normaini 
Rychlost s (< 70 kmihod) 
Dynamicky soutinitel Ano, p=1,25 

Poznamka Jednd se o jediné vozidlo na mosté.       
    

Vozidlo sitky 3,0 m se pohybuje v jizdnim pruhu ¢.1 (podle rozdéleni vozovky do jizdnich pruhu pro 
LM3). V tomto jizdnim pruhu se v celé délce mostu nesmi umistit soucasné pusobici model LM1. 

Soucasné se zvlastnim vozidlem 900 kN se neuvazuje dal§i rovnomémé zatizeni. 

Rychlost pojezdu se uvazuje normalni, tj do 70 km/h. Dynamicky soudinitel: ¢=1,25. 

Svisla slozka zatizeni pusobici na ramovou pficel 
Quas = 6 x 150 =900 kN (charakteristicka hodnota zatizeni na jednu napravu) 

Pritizeni za opérou od dopravy: 

nahradni plocha 3,0 x 9,0 m 

Quinzo00s = 900 kKN /(3,0 m . 9,0 m) = 33,3 kN/m2 (charakteristicka hodnota zatizeni ) 
vodorovna slozka zatizeni 

Quasvod = Quinizs - Ko =333 kN/m . 0,51 = 17 kN/m2 

3.54. Model zatizeni na inavu 

Pii posouzeni betonu na tinavu lze postupovat podle CSN EN 1992-1-1, 1. 6.8.7 (1) pro kombinaci 

zatizeni na unavu s pouzitim modelu zatizeni na unavu 3 podle CSN EN 1991-2, ¢l. 4.6.4 (LM3f) nebo podle 
CSN EN 1992-1-1, ¢l. 6.8.7 (2), (3) a (4) — pro Castou kombinaci zatizeni s pouzitim modelu LM1 resp.LM3 

podle CSN EN 1991-2, &1. 4.3.2 resp. 4.3 .4. 
Pro posouzeni betonaiské a piedpinaci vyztuze na unavu podle CSN EN 1992-2. &l. 6.8.6 resp. piil. 

NN se pouzije model zatiZeni na tinavu FLM3 podle CSN EN 1991-2, &l. 4.6.4 (LM 3f). 

  

Stavba: 111/27515 Kolomuty, most ev.¢.27515-7 pies Klenici za Kolomuty str. 8 

SO 201 — Most ev.¢. 27515-7 Stupen:RDS



 
 
 

Stavba: III/27515 Kolomuty, most ev.č.27515-7 přes Klenici za Kolomuty str. 9 
SO 201 – Most ev.č. 27515-7  Stupeň:RDS 

Zatížení jedná nápravy je 120 kN. Zatížení na jedno kolo je 60 kN. 
Posouzení na únavu není třeba podle ČSN EN 1992-2, čl. 6.8.1 (102) provádět pro základy, pilíře a 

opěry (pokud nejsou rámově spojené s nosnou konstrukcí) s výjimkou úložných prahů a pro předpínací a 

betonářskou výztuž v oblastech, kde při časté kombinaci zatížení jsou v krajních vláknech pouze tlaková 
napětí. 
Přitížení za opěrou od dopravy: 
svislá složka zatížení: 
Qfk = 60 + 60 = 120 kN (charakteristická hodnota zatížení na jednu nápravu) 
náhradní plocha 3,0 x 2,5 m 

Qk,zs = 2 . 120 kN / (3,0 m . 2,5 m)  = 32 kN/m2 (charakteristická hodnota zatížení) 
 

vodorovná složka zatížení 
Qkvod = Qk,zs . Ko = 32 kN/m2 . 0,51 = 16,3 kN/m2 

 

 

3.5.5. Brzdné a rozjezdové síly 

Jsou určené jako část celkového maximálního zatížení LM1 umístněné na zatěžovacím pruhu č. 1: 
180*Q1 = 180*1 = 180kN  < Qlk  <  900kN  

L = 13,4 m - délka nosné konstrukce  

wl = 3,0 m – šířka zatěžovacího pruhu 

 

Qlk = 0,6*Q1*(2Q1k) + 0,1*q1*qk1*wl*L = 0,6*1,0*2*300 + 0,1*1,0*9,0*3,0*13,44 = 396,3 kN  

Qlk, zs = (396,3 kN / 13,4 m) . 1 m = 29,6 kN/m (charakteristická hodnota zatížení na zať. šířku 1 m) 

 

 Pro zatížení LM3 pohybující se rychlostí do 5 km/h se s brzdnými silami neuvažuje. 
Pro zatížení LM3 pohybující se normální rychlosti se brzdná síla určí jako část celkového zatížení 

LM3 umístněné v zatěžovacím pruhu č. 1: 
180*q1 = 180*1 = 180kN  < Qlk  <  600kN  

 

Qlk = 0,6*QLM3  = 0,6*6*150 = 540 kN  

Qlk = 540 kN (charakteristická hodnota zatížení) 
Qlk,zs = (540 kN / 13,4 m) . 1 m = 40,3 kN/m (charakteristická hodnota zatížení na zať. šířku 1 m) 

  

C : 
PROJEKCNI, INZENYRSKA 

Q SAGASTA AKQNZULTACNISPC;LECNOST 

Zatizeni jedna napravy je 120 kN. Zatizeni na jedno kolo je 60 kN. 

Posouzeni na unavu neni tieba podle CSN EN 1992-2, ¢l. 6.8.1 (102) provadét pro zaklady, pilife a 
opéry (pokud nejsou ramové spojené s nosnou konstrukei) s vyjimkou tloznych prahii a pro predpinaci a 

120kN  120kN 120kN  120kN 
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0.4 

betonarskou vyztuz v oblastech, kde pfi Casté kombinaci zatizeni jsou v krajnich vlaknech pouze tlakova 
napéti. 
Pritizeni za opérou od dopravy: 

svisla slozka zatiZeni: 

Qg =60 + 60 = 120 kN (charakteristicka hodnota zatizeni na jednu napravu) 
nahradni plocha 3,0 x 2,5 m 

Quxs=2.120kN /(3,0 m . 2,5 m) =32 kN/m2 (charakteristicka hodnota zatizeni) 

vodorovna slozka zatizeni 

Qivod = Qrzs . Ko=32kN/m2 . 0,51 = 16,3 kN/m2 

3.5.5. Brzdné a rozjezdové sily 

Jsou urcené jako ¢ast celkového maximalniho zatizeni LM 1 umistnéné na zatéZzovacim pruhu €. 1: 

180*aq, = 180*1 = 180kN < Qi < 900kN 
L = 13,4 m - dé¢lka nosné konstrukce 
w; = 3,0 m - §itka zatéZovaciho pruhu 

Qu = 0,6% 0, *(2Qu) + 0,10y * g *wi*L = 0,6%1,0¥2%300 + 0,1%1,0%9,0%3,0% 13,44 = 396,3 kN 
Q. =(396,3kN /13,4 m) . 1 m = 29,6 kN/m (charakteristicka hodnota zatiZeni na zat’. Sitku 1 m) 

Pro zatizeni LM3 pohybujici se rychlosti do 5 km/h se s brzdnymi silami neuvazuje. 

Pro zatizeni LM3 pohybujici se normalni rychlosti se brzdna sila urci jako cast celkového zatiZzeni 
LM3 umistnéné v zaté¢Zovacim pruhu €. 1: 

180*ag; = 180*1 = 180kN < Qi < 600kN 

Qi = 0,6*Qryi3 = 0,6%6*150 = 540 kN 
Qu = 540 kN (charakteristicka hodnota zatiZeni) 
Qi = (540 kN / 13,4 m) . 1 m = 40,3 kN/m (charakteristicka hodnota zatiZeni na zat’. Sitku 1 m) 

  

Stavba: 111/27515 Kolomuty, most ev.¢.27515-7 pies Klenici za Kolomuty str. 9 

SO 201 — Most ev.¢. 27515-7 Stupen:RDS



 
 
 

Stavba: III/27515 Kolomuty, most ev.č.27515-7 přes Klenici za Kolomuty str. 10 
SO 201 – Most ev.č. 27515-7  Stupeň:RDS 

3.5.6. Odstředivé a jiné příčné síly 

Jsou určené jako příčná síla působící v úrovni dokončeného povrchu vozovky radiálně k ose 

vozovky. 

Odstředivá síla Qtk se uvažuje, most je v oblouku R=125 m. 

Qtk = 40*Qv / r = 40*2*300 / 125 = 192 kN  

Qtk,zs = Qtk,zs / L= 192 / 13,4 = 14,3 kN/m  

Dále jsou uvažovány příčné brzdné síly Qtrk 

Qtrk = 0,25*Qlk,zs = 0,25*29,6 = 7,4 kN/m  

 

 

3.6. NEROVNOMĚRNÝ POKLES PODPĚR 

Při výpočtu bylo uvažováno s nerovnoměrným poklesem opěry o hodnotě 5 mm, byly vytvořeny 
zatěžovací stavy pro každou opěru zvlášť. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKCNI, INZENYRSKA 

SAGA STA A KONZULTACNI SPOLECNOST 
  

  

3.5.6. Odstredivé a jiné pricné sily 

Jsou urcené jako pri¢na sila ptisobici v trovni dokoncen¢ho povrchu vozovky radialné k ose 

vozovky. 
Odstrediva sila Qg se uvazuje, most je v oblouku R=125 m. 

Qu =40*Q, / r=40%2*300/ 125 =192 kN 

Quzs = Quz/ L=192 /13,4 =143 kKN/m 
Dale jsou uvazovany priéné brzdné sily Q. 

Qui = 0,25%Qy s = 0,25%29,6 = 7.4 kKN/m 

3.6. NEROVNOMERNY POKLES PODPER 

Pii vypoctu bylo uvazovano s nerovnomémym poklesem opéry o hodnoté 5 mm, byly vytvofeny 

zatéZovaci stavy pro kazdou opéru zvlast'. 

  

Stavba: 111/27515 Kolomuty, most ev.¢.27515-7 pies Klenici za Kolomuty str. 10 

SO 201 — Most ev.¢. 27515-7 Stupen:RDS



 
 
 

Stavba: III/27515 Kolomuty, most ev.č.27515-7 přes Klenici za Kolomuty str. 11 
SO 201 – Most ev.č. 27515-7  Stupeň:RDS 

3.7. SMRŠŤOVÁNÍ 

Smršťování bylo určeno dle ČSN EN 1992-1-1, kap. 3.1.4. Přetvoření od smršťování bylo 
stanoveno na základě třídy betonu, plochy a obvodu průřezu, vlhkosti, typu cementu a čase. 

Vstupní hodnoty:  A=4,33 m2 

   u=19,7 m 

   RH=70% 

   Cement N 

   Čas 36500 dní 
Výsledné poměrné přetvoření konstrukce je 0,00031 [-]. 

Pro zadání do programu MIDAS je třeba transformovat na zatížení konstantní teplotou: 
∆T = -ε  / α = -31,0°C  
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Novodvorska 1010/14 142 00 Praha 4 | info@sagasta.cz 

3.7. SMRSTOVANI 
Smritovani bylo uréeno dle CSN EN 1992-1-1, kap. 3.1.4. Pietvoieni od smrstovani bylo 

stanoveno na zaklad¢ tfidy betonu, plochy a obvodu prifezu, vlhkosti, typu cementu a ¢ase. 
Vstupni hodnoty: A=433 m2 

u=19,7m 

RH=70% 

Cement N 
Cas 36500 dni 

Vysledné pomérné pretvoreni konstrukce je 0,00031 [-]. 
Pro zadani do programu MIDAS je tfeba transformovat na zatizeni konstantni teplotou: 

AT =-¢ /a=-31,0°C 

  

S M R S T ov AN i       

(6) Celkové pomérné smrstovani se sklada ze dvou ¢asti, pomérmého smrstovani vysychanim a pomérného 
autogenniho smrstovani. Pomérné smrstovani vysychanim se vyviji pomalu, protoze je funkci migrace 
vody ztvrdlym betonem. Pomérné autogenni smrstovani vznika v prubéhu tvrdnuti betonu: hlavni ¢ast 
proto vznika v po¢ate¢nich dnech po vybetonovani. Pomérné autogenni smrstovani je linearni funkci 
pevnosti betonu. Zejména ma byt uvazovano, pokud se novy beton betonuje na ztvrdly beton. Hodnota 
celkového pomérného smrstovani je tedy: 

  

          

Ees = £ca + e (3.8) 

kde &< je celkové pomérné smrétovani; 

Ecd pomeérné smrstovani vysychanim; 

&a pomérné autogenni smrstovani. 

€es = 0,00031 [-] 

Vyvoj pomérného smrstovani vysychanim v Case vyplyva ze vztahu: 

£calt) = Pus(t, &) Kn &cap (3.9) 

kde k;, je soucinitel zavisici na nahradni tloustce h, podle tabulky 3.3. 

Tabulka 3.3 — Hodnoty k;, ve vztahu (3.9) 
  

  

ho (mm) kn 

100 1,0 

200 0,85 

300 0,75 

=500 0,70         
(t=t) 

Pus(t, ts) = 
(t-ts)+ 0,044 h3 

(3.10) 

kde t je stafi betonu v uvazovaném okamziku, ve dnech; 

i stafi betonu (dni) na zacatku smrstovani vysychanim (nebo nabyvanim); obvykle je to na konci 
osetfovani betonu; 

ho nahradni rozmér prifezu = 2A./u [mm], 
kde A. je prufezova plocha betonu a u je obvod &asti prufezu vystavené vysychani. 
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βds(t,ts)= 0,99 

       kh = 0,72 

        

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         S     M     R     Š     Ť     O     V     Á    N     Í 

         βRH = 1,02 [-] 

      αds1 = 4 [-] 

      αds2 = 0,12 [-] 

      fcmo = 10 [MPa] 

      

         εcd,0 = 0,00036 [-] 

      

         
εcd (t) = 0,00026 [-] 

 

je poměrné smršťování 
vysycháním 

 

          

 
 

        

         

         

         

         βas (t) = 1 [-] 

      

  

PROJEKCNI, INZENYRSKA 

SAGASTA A KONZULTACNI SPOLECNOST 
  

  

Bas(t,ts)= 0,99 

kh = 0,72 

  

        

(1) Zakladni pomérné pietvofeni od smrstovani vysychanim &40 se vypoCita ze vztahu: 

3\ 

Eedp = 0-85[(220 +110. gdsl)‘exp(_(fdsz : :Cm l} .10-5. . 

\ cmo J/ 

  

kde f.n je prumérna hodnota pevnosti betonu v tlaku (MPa); 

- =10 MPa; 

s soucinitel, ktery zavisi na druhu cementu (viz 3.1.2 (6)): 

= 3 pro cement tfidy S; 

= 4 pro cement tfidy N; 

= 6 pro cement tfidy R; 

gs2 soucinitel, ktery zavisi na druhu cementu: 

= 0,13 pro cement tfidy S; 

= 0,12 pro cement tiidy N; 

= 0,11 pro cement tfidy R; 

(B.11) 

(B.12) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

S M RS T oV AN i 

Bru = 1,02 [-] 

Olgs1 = 4 [’] 

adsz - Or 12 [_] 

femo 10 [MPa] 

€cdo = 0,00036 [-] 

£ () = 0,00026 [] je pome”rrze smrstovani 

vysychdnim 

Pomérné autogenni smrstovani je dano vztahem: 

€ca (1) = Pas(l) &cal) (3.11) 

kde &.() = 2,5 (fx— 10) 10°; (3.12) 

Bas(t) =1 - exp (- 0,2t *°); (3.13) 

t je dano ve dnech. 

  

Bas (t) = 1 [-]         
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εca (∞) = 0,00005 [-] 

      

         
εca (t) = 0,00005 [-] 

 

je poměrné autogenní 
smršťování 

  

 

3.8. ZATÍŽENÍ ÚČINKY TEPLOTY 

3.8.1. Všeobecně 

Betonový most je podle čl. 6.1.1 ČSN EN 1991-1-5 uvažován jako typ konstrukce 3.  

Max. a min. teploty vzduchu v místě mostu se určí podle map v národní příloze: 
Maximální teplota vzduchu : Tmax = +38,1 °C až +40 °C 

Minimální teplota vzduchu:   Tmin = – 30,1 °C až –32, °C 

Součinitel teplotní roztažnosti pro beton αT= 0,000010 (příloha C, tab. C1)  
 

3.8.2. Zatížení účinky rozdílové složky teploty 

Podle  ČSN EN 1991-1-5 čl.6.1.4.1 se účinky svislých rozdílů teplot určí „postupem 1“.  

ΔTM,heat = 15 °C 

ΔTM,cool= -8 °C  
Součinitele ksur: 
Vzhledem k tomu, že nad mostovkou je 140 mm vozovky, uvažuji hodnoty pro svršek tl. 150 mm: 

Horní povrch teplejší než dolní (zima-heat) – ksur = 0,7 

Dolní povrch teplejší než horní (léto-cool) – ksur = 1,2 

Potom je zatížení rozdílovou složkou teploty: 
Heat > 15 x 0,7 = 10,5 °C 

Cool > 8 x 1,2 = -9,6 °C 
 

3.8.3. Zatížení účinky rovnoměrné teploty 

Při výpočtu bylo uvažované s konstantní teplotou. 
Pro betonovou desku předpokládáme: 
TMax = +40°C – složka maximální teploty vzduchu podle mapy dle ČSN EN 1991-1-5 

TMin = -32°C – složka minimální teploty vzduchu podle mapy dle ČSN EN 1991-1-5 

 

T0 = +10°C – počáteční teplota 

 
 

Maximální a minimální složky teploty mostu: 
Te,max = TMax + 1,5°C = 41,5°C 

Te,min = TMin + 8,0°C = -24,0°C 

 

Hodnoty rovnoměrné teplotní složky: 
TN,con = T0  - Te,min = -34,0°C – zkrácení NK 

TN,exp = Te,max  - T0 = 31,5°C – prodloužení NK 
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€ca () = 0,00005 [-] 
  

  

je pomérné autogenni 

€a (1) = 0,00005 ] smrstovdni           

3.8. ZATIZENI UCINKY TEPLOTY 

3.8.1. VsSeobecné 

Betonovy most je podle ¢l. 6.1.1 CSN EN 1991-1-5 uvazovan jako typ konstrukce 3. 
Max. a min. teploty vzduchu v mist¢ mostu se urci podle map v narodni pfiloze: 
Maximalni teplota vzduchu : T, = +38.1 °C az +40 °C 

Minimalni teplota vzduchu: T, =-30,1°Caz-32,°C 

Soucinitel teplotni roztaznosti pro beton ar= 0,000010 (pfiloha C, tab. C1) 

3.8.2. Zatizeni ulinky rozdilové slozky teploty 

Podle CSN EN 1991-1-5 ¢1.6.1.4.1 se uéinky svislych rozdila teplot uréi . postupem 1. 

ATypeat= 15 °C 

ATM,COOIZ -8 °C 

Soucinitele kg 
Vzhledem k tomu, Ze nad mostovkou je 140 mm vozovky, uvazuji hodnoty pro svrsek tl. 150 mm: 
Horni povrch teplejsi nez dolni (zima-heat) — ksur = 0,7 

Dolni povrch teplejsi nez horni (Iéto-cool) — ksur = 1,2 

Potom je zatizeni rozdilovou slozkou teploty: 
Heat > 15 x 0,7 = 10,5 °C 

Cool > 8x1,2=-9,6 °C 

3.8.3. Zatizeni ucinky rovnomérné teploty 

P1i vypoctu bylo uvazované s konstantni teplotou. 

Pro betonovou desku predpokladame: } 
Thviax = +40°C — slozka maximalni teploty vzduchu podle mapy dle CSN EN 1991-1-5 
Tugin= -32°C — slozka minimalni teploty vzduchu podle mapy dle CSN EN 1991-1-5 

Ty =+10°C - pocatecni teplota 

Type™ T T 1670 1 Tasiiai= Ty =06 l 

Type 2 To max = Tmax +4.5°C tfor 30 °C <Tax S50°C Ty min = Tmin +4.5°C ¢ for —50°C <T;, <0°C 

Type 3 T, =T #1,5°C Te.min = Tmin +8°C J 
,max 

Maximalni a minimalni slozky teploty mostu: 

Temax= Tavax + 1,5°C =41,5°C 

Temin= T + 8,0°C = -24,0°C 

Hodnoty rovnomémeé teplotni slozky: 

ATy con=To = Temin= -34,0°C — zkraceni NK 

A'TN,exp = Te,max - TO =3 I,SOC - pI'OlelliCnl’ NK 

  

Stavba: 111/27515 Kolomuty, most ev.¢.27515-7 pies Klenici za Kolomuty str. 13 

SO 201 — Most ev.¢. 27515-7 Stupen:RDS
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3.8.4. Kombinace rovnoměrné a nerovnoměrné složky teploty 

 
kde ωM = 0,75 a ωN = 0,35  

 

3.9. ZATÍŽENÍ ÚČINKY VĚTRU 

 Zatížení větrem se uvažuje podle ČSN EN 1991-1-4. S ohledem na typ mostu se se zatížením od 
větru neuvažuje.  

4. KOMBINACE ZATÍŽENÍ 

4.1. MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI 

4.1.1. Trvalé a dočasné návrhové situace 

 

4.1.2. Mimořádné a seizmické návrhové situace 

 
 

6.10a MSU 1  1,35 G + 1,35 SET + 1,35 LM1_psi + 1,5 . 0,6 . T 

 MSU 2  1,35 G + 1,35 SET + 1,5 D_mimo + 1,5 . 0,6 . T 

6.10b MSU 3  1,15 G + 1,15 SET + 1,35 LM1_nepsi + 1,5 . 0,6 . T 

 MSU 4  1,15 G + 1,15 SET + 1,5 D_mimo + 1,5 . 0,6 . T 

 MSU 5  1,15 G + 1,15 SET + 1,35 LM1_psi + 1,5 T 

 MSU 6  1,15 G + 1,15 SET + 1,35 LM3 + 1,5 . 0,6 . T 

 MSU 7  1,15 G + 1,15 SET + 1,35 BRZ_LM1 + 1,35 ODST + 1,5 . 0,6 . T + 1,35 LM1_psi 

PROJEKCNI, INZENYRSKA 
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3.8.4. Kombinace rovnomérné a nerovnomérné slozky teploty 

ATM, heat (nebo QTM COCI|) % QJNATN,exp (nebo QTM ocn) 

nebo 

iy ATM heat (DEbD ATM, couf) +dTN, axp (nebo &TN, mn) 

kde = 0,75 a oo = 0,35 

39. ZATIZENIi UCINKY VETRU 
Zatizeni vétrem se uvazuje podle CSN EN 1991-1-4. S ohledem na typ mostu se se zatizenim od 

vétru neuvazuje. 

4. KOMBINACE ZATIZENI 

4.1. MEZNI STAV UNOSNOSTI 

4.1.1. Trvalé a docasné navrhové situace 
  

  
  

  

              

Trvalé 
a docasné Vedlej$i promé&nna 

navihové Stala zattzeni Hiavni zatizeni (*) 
' . . =, | proménné 

situace Predpéti G — zatizeni S 
Nepfizniva | Pfizniva ) |Nejacinnéjsi 

(pokud se | Ostatni 
vyskytuje) 

(Vyraz (6.100)) | 36/.5upGijsup | ¥intGijint 9P 701 6.1 Qi1 | 260 ¥0,iQki 

(Vyraz (6.10b)) | SxtsisupCiisup | 76intCrjint P 701 QK1 2 ¥, Qi       
4.1.2. Mimoradné a seizmické navrhové situace 
  

Vedlejsl proménna zatizeni 

    

  

      
Stala zatizeni e i Mimofadné ) 

Navrhova situace Predpéti nebo seizmickd | Nejo&innajsi 

Nepfizniva Pfizniva situace (pokud se Ostatni 
vyskytuje) 

Mimoradna (* 1,1 Q1 

(Vyraz 6.1 1a(ft3} Grisuo Gt P Ad nebo o) Qe 
2.1 Gk 1 

Sefzmicka (*** 
(\;;'l'raz 612‘3&:‘)} GK,I'.WP GkJ,nl P AEG = :"'AEIC Bai QK.‘           

{*} Pro mimofadné navrhové situace Ize nejucinné&jsi proménné zatizeni uvaZovat €astou hodnotou, nebo, jako 

v pfipadé seizmické névrhové situace, kvazistalou hodnotou. V zévislosti na uvaZované mimofadné navrhové 
situaci jsou hodnoty uvedeny v narodni priloze. 

(**) Proménna zatlZeni jsou uvedena v tabulkéch A2.1 az A2.3. 

(***} Zvlastnl seizmicke ndvrhové situace mohou byt specifikovany v narodni pfiloze nebo pro konkrétni projekt. 

U Zelezni¢nlch mosti Ize zatizit pouze jednu kolej a model zatizeni SW/2 se miZe zanedbat. 

POZNAMKA Navrhové hodnoty zatiZen| v této tabulce A2.5 Ize zménit v narodnl pfiloze. Pro viechna zatiZeni jina 
nez seizmicka se doporuguje hodnota %= 1,0, "%       

  

6.10a MSU 1 135G+ 135SET+ 1,35LM1 psi+1,5.0,6.T 

MSU 2 135G+ 135SET+ 1,5D mimo+1,5.0,6.T 

6.10b MSU 3 1L15G+1,15SET+ 1,35 LM1 nepsi+1,5.0,6.T 

MSU 4 LI5G+1,ISSET+ 1,5D mimo+1,5.0,6.T 

MSU 5 LLI5SG+1,ISSET+135LM1 psi+ 15T 

MSU 6 LISG+1,I5SET+135LM3+1,5.0,6.T 

MSU 7 1L15G+1,I5SET+ 1,35 BRZ ILM1 +1350DST+1,5.0,6. T+ 1,35 LMI psi 

Stavba: 111/27515 Kolomuty, most ev.¢.27515-7 pies Klenici za Kolomuty str. 14 
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 MSU 8  1,15 G + 1,15 SET + 1,35 BRZ_LM3 + 1,35 ODST + 1,5 . 0,6 . T 

 

 FAT  1,0 G + 1,0 SET + 1,0 LM1_psi +  0,5 . T + 1,4 . FLM3 

 

4.2. MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI 

 
 

CHAR 1  1,0 G + 1,0 SET + 1,0 LM1_nepsi +  0,6 . T 

CHAR 2  1,0 G + 1,0 SET + 1,0 D_mimo +  0,6 . T 

CHAR 3  1,0 G + 1,0 SET + 1,0 LM1_psi +  1,0 T 

CHAR 4  1,0 G + 1,0 SET + 1,0 LM3 +  0,6 . T 

CHAR 5  1,0 G + 1,0 SET + 1,0 BRZ_LM1 +  1,0 ODST + 0,6 . T + 1,0 LM1_psi 

CHAR 6  1,0 G + 1,0 SET + 1,0 BRZ_LM3 +  1,0 ODST + 0,6 . T 

 

KVZ  1,0 G + 1,0 SET + 0,5 T 
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MSU 8 1,15G+1,15SET + 1,35 BRZ LM3 + 1,350DST + 1.5 . 0,6 . T 

FAT 1,0G + 1,0 SET + 1,0 LMI psi+ 0,5.T+ 1,4 . FLM3 

4.2, MEZNI STAV POUZITELNOSTI 
  

    

  

                  

  

Stala zatizeni Gy Proménng zatiZzenl Qg 
Kombinace Predpéti 

Nepfizniva Pfizniva Hiavni Ostatni 

Charakteristicka Gkjsip Gk fint P Q.1 10,/ 

Casta Gijsup G it P w4 1 Q1 15.Qus 

Kvazistéld G jysup Gujint P W 1Ch s o, Q i 

CHAR 1 1,0G+1,0SET+ 1,0 LMI nepsi+ 0,6.T 

CHAR 2 1,0OG+1,0SET+ 1,0 D mimo+ 0,6.T 

CHAR 3 1,0OG+1,0SET+ 1,0 LM1 psi+ 1,0T 

CHAR 4 1,OG+1,0SET+10LM3+ 0,6.T 

CHAR 5 1,0G+1,0SET+ 1,0 BRZ LM1 + 1,0ODST+0,6. T+ 1,0 LM1 psi 

CHAR 6 1,0G+1,0SET+ 1,0 BRZ LM3 + 1,0 0DST+0,6.T 

Kvz 1,0OG+1,0SET+05T 
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5. NÁVRH A POSOUZENÍ KONSTRUKCE 

5.1. POLORÁMOVÁ KONSTRUKCE 

Polorámová konstrukce byla spočítaná pomocí programu Midas Civil. Konstrukce byla zadána dle 
skutečných rozměrů jednotlivých částí konstrukce. Model byl vytvořen jako deskostěnový uložený na 
pružných podporách. Tuhost pružin vychází z parametrů zemin pod základy, resp. z tuhosti podloží 
vypočítaného v programu GEO 5. 

 

 

5.1.1. Výpočetní model 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SO 201 — Most ev.€. 27515-7 
Stavba: 111/27515 Kolomuty, most ev.¢.27515-7 pies Klenici za Kolomuty 

Stupen:RDS 

str. 16 

  

S. 

5.1. 

5.1.1. 

r 

  
 

 
 

V 

T 
S 

f=
=j
=,
 

AR 
A 

 
 

4 

7 
Y 

S 
ST
 

e 7 A
 

T 
A 

) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

ypoc 

 
 

I'd 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

etni model 

 
 

vypocitan¢ho v programu GEO 5. 

skuteénych rozméru jednotlivych ¢asti konstrukce. Model byl vytvofen jako deskosténovy uloZeny na 
pruznych podporach. Tuhost pruzin vychazi z parametri zemin pod zaklady, resp. ztuhosti podlozi 

Poloramova konstrukce byla spocitana pomoci programu Midas Civil. Konstrukce byla zadana dle 
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5.2. VNITŘNÍ SÍLY 

5.2.1. Mezní stav únosnosti 

MSÚ
nx [kN/m] 760 -150 -680

vz [kN/m] 200 750 150

mx [kNm/m] 510 -850 -327

nx [kN/m] 620 -260 -520

vz [kN/m] 100 680 330

mx [kNm/m] 170 -1060 290

nx [kN/m] 700 -165 -660

vz [kN/m] 220 580 150

mx [kNm/m] 615 -920 -320

nx [kN/m] 400 -250 -287

vz [kN/m] 100 500 300

mx [kNm/m] 170 -1000 -250

nx [kN/m] 710 -180 -460

vz [kN/m] 208 890 160

mx [kNm/m] 566 -863 -283

nx [kN/m] 744 -150 -450

vz [kN/m] 191 520 150

mx [kNm/m] 405 -800 -216

nx [kN/m] 715 -165 -609

vz [kN/m] 185 650 150

mx [kNm/m] 508 -880 -290

nx [kN/m] 780 -120 -470

vz [kN/m] 100 700 160

mx [kNm/m] 261 -672 -258

MSU 6

MSU 7

MSU 8

MSU 4

MSU 5

MSU 2

MSU 3

MSU 1

Střed 
pole

Rámový 
roh Pata

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SAGASTA 
PROJEKCNI, INZENYRSKA 

A KONZULTACNI SPOLECNOST 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

52.  VNITRNISIiLY 

5.2.1. Mezni stav unosnosti 

Stred  Ramovy 

MSU pole roh Pata 

MSU 1 nx [kN/m] 760 -150 -680 

vz [kN/m] 200 750 150 

mx [kNm/m] 510 -850 -327 

MSU 2 nx [kN/m] 620 -260 -520 

vz [kN/m] 100 680 330 

mx [kNm/m] 170 -1060 290 

MSU 3 nx [kN/m] 700 -165 -660 

vz [kN/m] 220 580 150 

mx [kNm/m] 615 -920 -320 

MSU 4 nx [kN/m] 400 -250 -287 

vz [kN/m] 100 500 300 

mx [kNm/m] 170 -1000 -250 

MSU 5 nx [kN/m] 710 -180 -460 

vz [kN/m] 208 890 160 

mx [kNm/m] 566 -863 -283 

MSU 6 nx [kN/m] 744 -150 -450 

vz [kN/m] 191 520 150 

mx [kNm/m] 405 -800 -216 

MSU 7 nx [kN/m] 715 -165 -609 

vz [kN/m] 185 650 150 

mx [kNm/m] 508 -880 -290 

MSU 8 nx [kN/m] 780 -120 -470 

vz [kN/m] 100 700 160 

mx [kNm/m] 261 -672 -258               
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5.2.2. Mezní stav použitelnosti 

MSP char

nx [kN/m] 621 -120 -500

vz [kN/m] 185 500 115

mx [kNm/m] 460 -717 -250

nx [kN/m] 520 -156 -375

vz [kN/m] 100 230 -180

mx [kNm/m] 130 -744 200

nx [kN/m] 680 -128 -550

vz [kN/m] 158 380 120

mx [kNm/m] 425 -677 -240

nx [kN/m] 550 -106 -356

vz [kN/m] 120 400 120

mx [kNm/m] 334 -628 -175

nx [kN/m] 570 -120 -412

vz [kN/m] 139 700 125

mx [kNm/m] 385 -695 -255

nx [kN/m] 613 -91 -350

vz [kN/m] 50 700 130

mx [kNm/m] 205 -539 -235

CHAR 6

CHAR 4

CHAR 5

CHAR 2

CHAR 3

Pata

CHAR 1

Střed 
pole

Rámový 
roh

 
 

MSP kvz

nx [kN/m] 538 -57 -250

vz [kN/m] 35 350 120

mx [kNm/m] 180 -422 -190

Střed 
pole

Rámový 
roh Pata

KVZ 1

 
 

5.2.3. Únava 

FAT

nx [kN/m] 670 20 -280

vz [kN/m] 200 300 0

mx [kNm/m] 445 -130 70

nx [kN/m] 220 -150 -200

vz [kN/m] 160 480 105

mx [kNm/m] 110 -700 -240

Střed 
pole

Rámový 
roh Pata

FAT MAX

FAT MIN

 
 

 

 

 

 

  

SAGASTA 
PROJEKCNI, INZENYRSKA 

A KONZULTACNI SPOLECNOST 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    

  

  

  

  

            

  

  

  

  

  

  

  

5.2.2. Mezni stav pouzitelnosti 

Stfed  Ramovy 

MSP char pole roh Pata 

CHAR1 [nx[kN/m] 621 -120 -500 

vz [kN/m] 185 500 115 

mx [kNm/m] 460 -717 -250 

CHAR2 [nx[kN/m] 520 -156 -375 

vz [kN/m] 100 230 -180 

mx [kNm/m] 130 -744 200 

CHAR3 |nx [kN/m] 680 -128 -550 

vz [kN/m] 158 380 120 

mx [kNm/m] 425 -677 -240 

CHAR4 |nx [kN/m] 550 -106 -356 

vz [kN/m] 120 400 120 

mx [kNm/m] 334 -628 -175 

CHARS5 [nx [kN/m] 570 -120 -412 

vz [kN/m] 139 700 125 

mx [kNm/m] 385 -695 -255 

CHARG6 |nx [kN/m] 613 -91 -350 

vz [kN/m] 50 700 130 

mx [kNm/m] 205 -539 -235 

Stfed  Ramovy 

MSP kvz pole roh Pata 

KVZ1 nx [kN/m] 538 -57 -250 

vz [kN/m] 35 350 120 

mx [kNm/m] 180 -422 -190 

5.2.3. Unava 

Stfed  Ramovy 

FAT pole roh Pata 

FAT MAX |nx [kN/m] 670 20 -280 

vz [kN/m] 200 300 0 

mx [kNm/m] 445 -130 70 

FATMIN |nx [kN/m] 220 -150 -200 

vz [kN/m] 160 480 105 

mx [kNm/m] 110 -700 -240               

  

Stavba: 111/27515 Kolomuty, most ev.¢.27515-7 pies Klenici za Kolomuty 

SO 201 — Most ev.€. 27515-7 
str. 18 

Stupen:RDS



 
 
 

Stavba: III/27515 Kolomuty, most ev.č.27515-7 přes Klenici za Kolomuty str. 19 
SO 201 – Most ev.č. 27515-7  Stupeň:RDS 

5.3. POSOUZENÍ PRŮŘEZŮ 

Konstrukce byla posouzena na mezní stavy únosnosti a použitelnosti v rozhodujících průřezech, tj. 
uprostřed rozpětí v poli, nad podporou, v patě stojek rámové konstrukce a vodorovná únosnost mostních 
křídel. Posouzena byla i únavová únosnost. Průřezy byly posouzeny v dimenzačním programu IDEA Statica. 

 

Data projektu 

Název projektu -- nezadáno -- 
Autor -- nezadáno -- 
Datum vytvoření protokolu 07.03.2017 

Verze 23.0.1.1401 

NÁRODNÍ NORMA 

Národní norma EN 1992-1-1:2014-12, CSN:2016-04/NA:2012-01 

Návrhová životnost 100 let 

Stručné shrnutí výsledků posouzení řezů 

Dimenzační dílec Počet řezů 
Název extrémního 

řezu 

Hodnota 

[%] 
Status 

posudku 

M 1 (Nosník) 4 S 2-rámový roh 99,6 ✔ 

 

Název řezu Dimenzační dílec Vyztužený průřez 
Hodnota 

[%] 
Status 

posudku 

S 1-pole M 1 (Nosník) R 1-pole 99,0 ✔ 

S 2-rámový roh M 1 (Nosník) R 2-rámový roh 99,6 ✔ 

S 3-pata M 1 (Nosník) R 3-pata 57,9 ✔ 

S 4-příčný řez M 1 (Nosník) R 4-příčná výztuž 86,0 ✔ 

 

Posouzení řezů 

Řez S 1-pole 

Kritický extrém S 1 - E 1 

Dimenzační dílec M 1 

Vyztužený průřez R 1-pole 

PROJEKCNI, INZENYRSKA 

SAGA STA A KONZULTACNI SPOLECNOST 
  

  

5.3. POSOUZENI PRUREZU 
Konstrukce byla posouzena na mezni stavy unosnosti a pouzitelnosti v rozhodujicich prurezech, tj. 

uprostred rozpéti v poli, nad podporou, v paté stojek ramové konstrukce a vodorovna unosnost mostnich 
kridel. Posouzena byla i inavova tnosnost. Prufezy byly posouzeny v dimenza¢nim programu IDEA Statica. 

Data projektu 

Nazev projektu -- nezadano -- 

Autor -- nezadano -- 

Datum vytvoreni protokolu 07.03.2017 

Verze 23.0.1.1401 

NARODNI NORMA 

Narodni norma EN 1992-1-1:2014-12, CSN:2016-04/NA:2012-01 

Navrhova zivotnost 100 let 

Struéné shrnuti vysledkl posouzeni ezl 

  

. « s 1s « v o Nazev extrémniho Hodnota Status 
Dimenzacni dilec Pocet rezu " o 

rezu [%%] posudku 

M 1 (Nosnik) 4 S 2-ramovy roh 99,6 v 

L . “ . o Hodnota Status 
Nazev rezu Dimenzacni dilec Vyztuzeny prurez [%] posudku 

S 1-pole M 1 (Nosnik) R 1-pole 99,0 v 

S 2-ramovy roh M 1 (Nosnik) R 2-ramovy roh 99,6 v 

S 3-pata M 1 (Nosnik) R 3-pata 57,9 v 

S 4-pticny fez M 1 (Nosnik) R 4-pti€na vyztuz 86,0 v 

Posouzeni ifezu 

Rez S 1-pole 

Kriticky extrém S 1 -E 1 

Dimenzacni dilec M1 

Vyztuzeny prufez R 1-pole 

Stavba: 111/27515 Kolomuty, most ev.¢.27515-7 pies Klenici za Kolomuty str. 19 

SO 201 — Most ev.¢. 27515-7 Stupen:RDS



 
 
 

Stavba: III/27515 Kolomuty, most ev.č.27515-7 přes Klenici za Kolomuty str. 20 
SO 201 – Most ev.č. 27515-7  Stupeň:RDS 

 

Souhrn 

Rozhodující typ 
posudku 

NEd 

[kN] 
MEd,y 

[kNm] 
MEd,z 

[kNm] 
VEd 

[kN] 
TEd 

[kNm] 
Hodnota 

[%] 
Posudek 

Únava 670,0 445,0 0,0 
  

99,0 OK 

Typ posudku 
NEd 

[kN] 
MEd,y 

[kNm] 
MEd,z 

[kNm] 
VEd 

[kN] 
TEd 

[kNm] 
Hodnota 

[%] 
Posudek 

Únosnost N-M-M 700,0 615,0 0,0 
  

46,9 OK 

Smyk 700,0 
  

220,0 0,0 66,6 OK 

Interakce 700,0 615,0 0,0 220,0 0,0 57,2 OK 

Únava 670,0 445,0 0,0 
  

99,0 OK 

Omezení napětí 621,0 460,0 0,0 
  

48,3 OK 

Šířka trhliny 538,0 180,0 0,0 
  

18,8 OK 

Mezní hodnota využití průřezu: 100,0 % 
 

Řez S 2-rámový roh 

Kritický extrém S 1 - E 1 

Dimenzační dílec M 1 

Vyztužený průřez R 2-rámový roh 

PROJEKCNI, INZENYRSKA 

SAGA STA A KONZULTACNI SPOLECNOST 
  

  

  

                  
  

ka 1010714 | 142 00 Praha 4 | info gasta.cz 

Beton: C30/37 
Staii: 23,0 d 
Vyztuz: (B 500B) 
10020 (3142mm?), z = 235 mm 
10832 (8042mm?*), z = -229 mm 

  

Timinky: 
o L —— === H =¥ 512_300 mm 
i 212 - 300 mm 

@12 - 300 mm 
.J : 812 - 300 mm 

L ] .i. * ¥ @ W 212 - 300 mm 

He— 
| 

|, 1000 L 
A A 

Souhrn 

Rozhodujici typ Nra MEd,y MEd,z VEa Tka Hodnota Posudek 

posudku [kN] [KNm] [KNm] [kN] [KNm] [%%0] 

Unava 670,0 445.0 0,0 99,0 OK 

NEd MEd,y MEd,z VEd TEd Hodnota 
Typ posudku [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kNm] %] Posudek 

Unosnost N-M-M 700,0 615,0 0,0 46,9 OK 

Smyk 700,0 220,0 0,0 66,6 OK 

Interakce 700,0 615,0 0,0 220,0 0,0 572 OK 

Unava 670,0 445.0 0,0 99,0 OK 

Omezeni napéti 621,0 460,0 0,0 48,3 OK 

Sitka trhliny 538,0 180,0 0,0 18,8 OK 

Mezni hodnota vyuZiti prifezu: 100,0 % 

Rez S 2-ramovy roh 

Kriticky extrém S 1 -E 1 

Dimenzacni dilec M1 

Vyztuzeny priufez R 2-ramovy roh 

Stavba: 111/27515 Kolomuty, most ev.¢.27515-7 pies Klenici za Kolomuty str. 20 

SO 201 — Most ev.€. 27515-7 Stupen:RDS



 
 
 

Stavba: III/27515 Kolomuty, most ev.č.27515-7 přes Klenici za Kolomuty str. 21 
SO 201 – Most ev.č. 27515-7  Stupeň:RDS 

 

Souhrn 

Rozhodující typ 
posudku 

NEd 

[kN] 
MEd,y 

[kNm] 
MEd,z 

[kNm] 
VEd 

[kN] 
TEd 

[kNm] 
Hodnota 

[%] 
Posudek 

Únava 20,0 -130,0 0,0 
  

99,6 OK 

Typ posudku 
NEd 

[kN] 
MEd,y 

[kNm] 
MEd,z 

[kNm] 
VEd 

[kN] 
TEd 

[kNm] 
Hodnota 

[%] 
Posudek 

Únosnost N-M-M -260,0 -1060,0 0,0 
  

46,3 OK 

Smyk -260,0 
  

680,0 0,0 64,7 OK 

Interakce -260,0 -1060,0 0,0 680,0 0,0 65,5 OK 

Únava 20,0 -130,0 0,0 
  

99,6 OK 

Omezení napětí -156,0 -744,0 0,0 
  

47,9 OK 

Šířka trhliny -57,0 -422,0 0,0 
  

21,6 OK 

Mezní hodnota využití průřezu: 100,0 % 
 

Řez S 3-pata 

Kritický extrém S 1 - E 1 

Dimenzační dílec M 1 

Vyztužený průřez R 3-pata 

PROJEKCNI, INZENYRSKA 

SAGA STA A KONZULTACNI SPOLECNOST 

Novodvorska 1010/14 | 142 00 Praha 4 | info@sagasta.cz 

  

  

  

                  
  

  

Z 

i Beton: C30/37 
Ao I Stafi- 28,0 d 

W N R ViztuZ: (B 5008) 
| 10228 (6158mm?), z = 351 mm 
I 10220 {3142mm?), z = -385 mm 

Timinky: 
| @12 - 150 mm 
I 212 - 150 mm 

= I U R — — L 1| oy 210 -150 mm 

& T 812 - 150 mm 
I 212 - 150 mm 

| 

| 

= & = ¥ 8| ¥ s ¥ = = 

.'i,._ I 

| 1000 | 
o Ll 

Souhrn 

Rozhodujici typ Nra MEd,y MEd,z Vra Tka Hodnota Posudek 

posudku [kKN] [kNm] [kNm] [kN] [kNm] [%] 

Unava 20,0 -130,0 0,0 99,6 OK 

NEd MEd,y MEd,z VEd TEd Hodnota 
Typ posudku [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kNm] %] Posudek 

Unosnost N-M-M -260,0 -1060,0 0,0 46,3 OK 

Smyk -260,0 680,0 0,0 64,7 OK 

Interakce -260,0 -1060,0 0,0 680,0 0,0 65,5 OK 

Unava 20,0 -130,0 0,0 99,6 OK 

Omezeni napéti -156,0 -744.,0 0,0 47,9 OK 

Sitka trhliny -57,0 -422.0 0,0 21,6 OK 

Mezni hodnota vyuZiti priifezu: 100,0 % 

Rez S 3-pata 

Kriticky extrém S 1 -E 1 

Dimenzacéni dilec M1 

Vyztuzeny prufez R 3-pata 

Stavba: 111/27515 Kolomuty, most ev.¢.27515-7 pies Klenici za Kolomuty str. 21 

SO 201 — Most ev.¢. 27515-7 Stupen:RDS



 
 
 

Stavba: III/27515 Kolomuty, most ev.č.27515-7 přes Klenici za Kolomuty str. 22 
SO 201 – Most ev.č. 27515-7  Stupeň:RDS 

 

Souhrn 

Rozhodující typ 
posudku 

NEd 

[kN] 
MEd,y 

[kNm] 
MEd,z 

[kNm] 
VEd 

[kN] 
TEd 

[kNm] 
Hodnota 

[%] 
Posudek 

Únava -280,0 70,0 0,0 
  

57,9 OK 

Typ posudku 
NEd 

[kN] 
MEd,y 

[kNm] 
MEd,z 

[kNm] 
VEd 

[kN] 
TEd 

[kNm] 
Hodnota 

[%] 
Posudek 

Únosnost N-M-M -680,0 -327,0 0,0 
  

11,7 OK 

Smyk -680,0 
  

150,0 0,0 34,9 OK 

Interakce -680,0 -327,0 0,0 150,0 0,0 34,9 OK 

Únava -280,0 70,0 0,0 
  

57,9 OK 

Omezení napětí -412,0 -255,0 0,0 
  

12,0 OK 

Šířka trhliny -250,0 -190,0 0,0 
  

0,0 OK 

Mezní hodnota využití průřezu: 100,0 % 
 

Řez S 4-příčný řez 

Kritický extrém S 1 - E 1 

Dimenzační dílec M 1 

Vyztužený průřez R 4-příčná výztuž 

SAGASTA 
PROJEKCNI, INZENYRSKA 

A KONZULTACNI SPOLECNOST 
  

  

  

              

  

k& 1010/14 

  

z 
i Beton: C30/37 

& ' Stafi- 28,0 d 
. w - & & & . ViztuZ: (B S008) 

| 10220 (3142mm?), z = 385 mm 
I 10220 {3142mm?), z = -385 mm 

Timinky: 
| a10 - 300 mm 
I 210 - 300 mm 

- —r == _| oy @10 -300 mm 
& 

| 

| 

| 

- " - ¥|e =+ L3 

e I 

| 1000 | 
A A 

Souhrn 

Rozhodujici typ Nra MEd,y MEd,z VEa Tga Hodnota Posudek 

posudku [kKN]  [kNm] [kNm] [kN] [kNm] [%] 

Unava -280,0 70,0 0,0 579 OK 

NEd MEd,y MEd,z VEd TEd Hodnota 
Typ posudku [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kNm] %] Posudek 

Unosnost N-M-M 680,0  -327,0 0,0 11,7 OK 

Smyk -680,0 150,0 0,0 349 OK 

Interakce 680,0  -327,0 0,0 150,0 0,0 349 OK 

Unava -280,0 70,0 0,0 579 OK 

Omezeni napéti -412,0 -255,0 0,0 12,0 OK 

Sitka trhliny 250,0  -190,0 0,0 0,0 OK 
Mezni hodnota vyuZiti prifezu: 100,0 % 

Rez S 4-pfiény fez 

Kriticky extrém S 1 -E 1 

Dimenzacni dilec M1 

Vyztuzeny prufez R 4-pficna vyztuz 

Stavba: 111/27515 Kolomuty, most ev.¢.27515-7 pies Klenici za Kolomuty str. 22 

SO 201 — Most ev.€. 27515-7 Stupen:RDS



 
 
 

Stavba: III/27515 Kolomuty, most ev.č.27515-7 přes Klenici za Kolomuty str. 23 
SO 201 – Most ev.č. 27515-7  Stupeň:RDS 

 

Souhrn 

Rozhodující typ 
posudku 

NEd 

[kN] 
MEd,y 

[kNm] 
MEd,z 

[kNm] 
VEd 

[kN] 
TEd 

[kNm] 
Hodnota 

[%] 
Posudek 

Únosnost N-M-M -125,0 247,0 0,0 
  

86,0 OK 

Typ posudku 
NEd 

[kN] 
MEd,y 

[kNm] 
MEd,z 

[kNm] 
VEd 

[kN] 
TEd 

[kNm] 
Hodnota 

[%] 
Posudek 

Únosnost N-M-M -125,0 247,0 0,0 
  

86,0 OK 

Smyk -125,0 
  

0,0 0,0 0,0 OK 

Interakce -125,0 247,0 0,0 0,0 0,0 0,0 OK 

Únava 0,0 0,0 0,0 
  

0,0 Neprovedeno 

Omezení napětí -155,0 181,0 0,0 
  

72,1 OK 

Šířka trhliny 0,0 0,0 0,0 
  

0,0 Neprovedeno 

Mezní hodnota využití průřezu: 100,0 % 

 

 
 

5.4. ŽB ZAVĚŠENÉ KŘÍDLO 

Objemová tíha zeminy za opěrou 

   

g = 22,5 kNm
-3

 

Uhel vnitřního 
tření 

     

φ = 24,0 ° 

Objemová tíha železobetonu 

    

gb = 25,0 kNm
-3

 

Rovnoměrné zatížení dopravou 

   

q = 58 kNm
-2

 

Zatížení chodníka 

     

qch = 5 kNm
-2

 

PROJEKCNI, INZENYRSKA 

SAGA STA A KONZULTACNI SPOLECNOST 
  

  

  

        

  

  

Zz 

i Beton: C30/37 
e | Stafi- 28,0 d 

" = I " - Vyztuz: (B S00B) 

T 7e16 (1407mm?), z = 167 mm 
i Te16 (1407mm?3), z = -167 mm 

= - R 
wn I 

i 
| 

L] - T [ ] L] 

k| 1 

I | 

| 1000 | 
| Gl 

Souhrn 

Rozhodujici typ Nra MEd,y MEd,z VEa Tga Hodnota Posudek 

posudku [kN] [KNm] [KNm] [kN] [KNm] [%%0] 

Unosnost N-M-M -125,0 2470 0,0 86,0 OK 

NEd MEd,y MEd,z VEd TEd Hodnota 
Typ posudku [kN] [kNm] [kNm] [KN] [kNm] [%] Posudek 

Unosnost N-M-M -125,0 2470 0,0 86,0 OK 

Smyk -125,0 0,0 0,0 0,0 OK 

Interakce -125,0 2470 0,0 0,0 0,0 0,0 OK 

Unava 0,0 0,0 0,0 0,0 Neprovedeno 

Omezeni napéti -155,0 181,0 0,0 72,1 OK 

Sitka trhliny 0,0 0,0 0,0 0,0 Neprovedeno 

Mezni hodnota vyuZiti prifezu: 100,0 % 

54. ZBZAVESENE KRiDLO 

Objemova tiha zeminy za opérou g= 22,5 kNm” 

Uhel vnitiniho 

tfeni o= 240 ° 

Objemova tiha Zelezobetonu gb= 250 kNm’ 

Rovnomérné zatizeni dopravou q= 58 kNm™ 

Zatizeni chodnika Jen = 5 kNm™ 

Stavba: 111/27515 Kolomuty, most ev.¢.27515-7 pies Klenici za Kolomuty str. 23 

SO 201 — Most ev.€. 27515-7 Stupen:RDS



 
 
 

Stavba: III/27515 Kolomuty, most ev.č.27515-7 přes Klenici za Kolomuty str. 24 
SO 201 – Most ev.č. 27515-7  Stupeň:RDS 

Zatížení od svodidla a 
zábradlí 

    

qzab = 1,50 kNm 

          Částková plocha křídla podélného 
řezu 

   

A1 = 4,65 m
2
 

Částková plocha křídla podélného 
řezu 

   

A2 = 8,20 m
2
 

Částková plocha křídla příčného řezu 

   

A3 = 0,60 m
2
 

Plocha římsy 

     

A4 = 0,88 m
2
 

          Délka křídla 

     

b1 = 4,95 m 

Šířka křídla 

     

b2 = 0,60 m 

Částková výška křídla 

    

h1 = 1,00 m 

Částková výška křídla 

    

h2 = 3,30 m 

Šířka chodníka 

     

šch = 2,50 m 

          Rameno síl Fx 

     

r1 = 2,48 m 

Rameno síl Fy 

     

r2 = 1,41 m 

         
 

Součinitel spolehlivosti stáleho 
zatížení 

   

gG = 1,35 

 Součinitel spolehlivosti proměnného zatížení 
  

gQ1 = 1,35 

 

          Síla od zatíženíi chodcemi 
    

Fch = 62 kN 

Síla od tíhy zábradlí, svodidla a římsy 

   

Frim+zab 

= 116 kN 

Částková tíha 
křídla 

     

Fx1 = 74 kN 

Částková tíha 
křídla 

     

Fx2 = 123 kN 

Částková síla od tlaku zeminy včetně přitížění 
  

Fy1 = 221 kN 

Částková síla od tlaku zeminy včetně přitížění 
  

Fy2 = 624 kN 

          Náhradní výška 

    

hn = q/γ  hn = 3,05 m 

Součinitel tlaku v klidu 

   

Ko = (1-sin 

φ)*Roc
1/2

 Ko = 0,59 

 Zemní tlak v klidu 

    

po = γ*h*Ko po = 40,7 kNm
-2

 

       

p1 = 54,1 kNm
-2

 

       

p2 = 98,1 kNm
-2

 

 

PROJEKCNI, INZENYRSKA 

SAGA STA A KONZULTACNI SPOLECNOST 
  

  

ZatiZeni od svodidla a 

  

zabradli b= 1,50 kNm 

Castkova plocha kiidla podélného 

fezu Al= 465 m’ 
Castkova plocha kridla podélného 

fezu A2= 820 m’ 

Castkova plocha kiidla piiéného fezu A3= 0,60 m’ 

Plocha tfimsy Ad= 088 m’ 

Délka kridla bl= 495 m 

Sitka kiidla b2= 0,60 m 
Castkova vyska kiidla hl= 1,00 m 

Castkova vyska kiidla h2= 330 m 
Sitka chodnika Sh= 2,50 m 

Rameno sil Fx rl= 248 m 

Rameno sil Fy 2= 141 m 

Soucinitel spolehlivosti staleho 
zatizeni gs= 135 

Soucinitel spolehlivosti proménného zatizeni g = 1,35 

Sila od zatizenii chodcemi Fch = 62 kN 

Frimtzab 
Sila od tihy zabradli, svodidla a fimsy = 116 kN 

Castkova tiha 

kiidla Fx1= 74 kN 

Castkova tiha 
kfidla Fx2= 123 kN 

Castkova sila od tlaku zeminy v&etné pfitizéni Fyl= 221 kN 

Castkova sila od tlaku zeminy v&etné pfitizéni Fy2= 624 kN 

Nahradni vyska hn = q/y hn= 3,05 m 

Ko = (1-sin 

Soudinitel tlaku v klidu (p)"‘Rocl/2 Ko= 0,59 

Zemni tlak v klidu po = v*h*Ko po= 40,7 kNm~ 

pl= 541 kKNm® 
p2= 98,1 kNm™ 
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Dimenzační síly od svislého 
zatížení 

     Příčná síla 

    

Q = γQ*Fch+γG*(Frim+Fx1+Fx2) Q = 507 kN 
Ohybový 
moment 

    

M = 

γQ*Fch*r1+γG*(Frim*r1+Fx1*r1+Fx2*r2) M = 1078 kNm 

         

      

q = Q /(h1+h2) q = 118 kN/m 

     

m = M /(h1+h2) m = 251 kNm/m 

         Dimenzační síly od vodorovného 
zatížení 

    Příčná síla 

    

Q = γZ*(Fy1+Fy2) Q = 1140 kN 

Ohybový 
moment: 

    

M = γZ*(Fy1*r1+Fy2*r2) M = 1925 kNm 

         

      

q = Q /(h1+h2) q = 265 kN/m 

     

m = M /(h1+h2) m = 448 kNm/m 

Stručné shrnutí výsledků posouzení řezů 

Název řezu Dimenzační dílec Vyztužený průřez 
Hodnota 

[%] 
Status 

posudku 

S 5-křídlo vod M 1 (Nosník) R 5-křídlo vod 93,3 ✔ 

 

Posouzení řezů 
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Dimenzacni sily od svislého 
  

zatizeni 

Pfi¢na sila Q = vo*Fartve* (FumtFatF) = 507 kN 
Ohybovy M= 

moment Y Fa*nHye* (Fim*n+Fo *n+Fo*) M= 1078 kNm 

q=Q/hl1+h2) q= 118 kN/m 
m=M/(hl+h2) m= 251 kNm/m 

Dimenzacni sily od vodorovného 
  

zatiZeni 

Pri¢na sila Q=v*F,tF,,) Q= 1140 kN 
Ohybovy 
moment: M =y *(Fy1*n+Fn*r) M= 1925 kNm 

q=Q/(h1+h2) q= 265 kN/m 

m=M/hl+h2) m= 448 kNm/m 

Struéné shrnuti vysledkl posouzeni fezu 

  

. . . « . « .o Hodnota Status 
Nazev rezu Dimenzacni dilec Vyztuzeny prurez [%] posudku 

S 5-ktidlo vod M 1 (Nosnik) R 5-ktidlo vod 93,3 v 

Posouzeni ezl 

Stavba: 111/27515 Kolomuty, most ev.¢.27515-7 pies Klenici za Kolomuty str. 25 
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Řez S 5-křídlo vod 

Kritický extrém S 1 - E 1 

Dimenzační dílec M 1 

Vyztužený průřez R 5-křídlo vod 

 

Souhrn 

Rozhodující typ 
posudku 

NEd 

[kN] 
MEd,y 

[kNm] 
MEd,z 

[kNm] 
VEd 

[kN] 
TEd 

[kNm] 
Hodnota 

[%] 
Posudek 

Smyk 0,0 
  

265,0 0,0 93,3 OK 

Typ posudku 
NEd 

[kN] 
MEd,y 

[kNm] 
MEd,z 

[kNm] 
VEd 

[kN] 
TEd 

[kNm] 
Hodnota 

[%] 
Posudek 

Únosnost N-M-M 0,0 -448,0 0,0 
  

57,3 OK 

Smyk 0,0 
  

265,0 0,0 93,3 OK 

Mezní hodnota využití průřezu: 100,0 % 
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Rez S 5-kfidlo vod 

Kriticky extrém S 1 -E 1 

Dimenzacéni dilec 

Vyztuzeny prufez 

M1 

R 5-kfidlo vod 
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z 
+ Beton: C30/37 

P Stafi: 28,0 d 
I VyztuZ: (B S00B) 

* 9 1 9 = 5 9 7825 (3436mm3), z = 238 mm 
| Te16 (1407mm=), z = -242 mm 

I Timinky: 
= I Y | — _____ryfl*lfl--EflDmm 

o | @10 - 200 mm 

i @10 - 200 mm 

I 

- - . J‘ . - . 

R | 

s | 

|, 1000 |, 
4 A 

Souhrn 

Rozhodujici typ Nra MEd,y MEd,z Vra Tka Hodnota Posudek 

posudku [kKN] [kNm] [kNm] [kN]  [kNm] [%] 

Smyk 0,0 265,0 0,0 93,3 OK 

NEd MEd,y MEd,z VEd TEd Hodnota 
Typ posudku [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kNm] %] Posudek 

Unosnost N-M-M 0,0 -448 0 0,0 57,3 OK 

Smyk 0,0 265,0 0,0 93,3 OK 
Mezni hodnota vyuZiti prifezu: 100,0 % 

Stavba: 111/27515 Kolomuty, most ev.¢.27515-7 pies Klenici za Kolomuty str. 26 
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5.5. PLOŠNÉ ZALOŽENÍ KONSTRUKCE 

Vnitřní síly působící na základy byly spočítané v programu Midas Civil a následně posouzeny 
v programu GEO 5.  

Název : Fáze : 1

PT UT

 2,80 

 1,00 

 2,80 

HPVHPVPT UT

 2,80 

 1,00 

 2,80 

 
 

Posouzení plošného základu 

Vstupní data 

Projekt 
 
Datum : 23.08.2023 

Nastavení 
Standardní - EN 1997 - DA2 

Materiály a normy 
 
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2) 
Součinitele EN 1992-1-1 : standardní 

Sedání 
 
Metoda výpočtu : ČSN 73 1001 (Výpočet pomocí edometrického modulu) 
Omezení deformační zóny : procentem Sigma,Or 
Koef. omezení deformační zóny : 10,0 [%] 

Patky 
 
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 
Výpočet pro odvodněné podmínky : EC 7-1 (EN 1997-1:2003) 
Posouzení tažené patky : standardní postup 
Dovolená excentricita : 0,333 
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu 

PROJEKCNI, INZENYRSKA 
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5.5.  PLOSNE ZALOZENi KONSTRUKCE 
Vnitini sily pusobici na zaklady byly spoc€itané v programu Midas Civil a nasledn¢ posouzeny 

v programu GEO 5. 

Nazev : 'Faze : 1 
  

  

PT UT HPV 
    

      
        
              

Posouzeni plosSného zakladu 

Vstupni data 

Projekt 

Datum : 23.08.2023 

Nastaveni 

Standardni - EN 1997 - DA2 

Materialy a normy 

Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2) 

Soucinitele EN 1992-1-1 . standardni 

Sedani 

Metoda vypoctu : CSN 73 1001 (Vypocet pomoci edometrického modulu) 

Omezeni deformacni zony : procentem Sigma,Or 

Koef. omezeni deformacni zény : 10,0 [%] 

  

Patky 

Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997 

Vypocet pro odvodnéné podminky : EC 7-1 (EN 1997-1:2003) 

Posouzeni tazené patky : standardni postup 

Dovolena excentricita : 0,333 

Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatiZeni a odporu 

Stavba: 111/27515 Kolomuty, most ev.¢.27515-7 pies Klenici za Kolomuty str. 27 
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Součinitele redukce zatížení (F) 

Trvalá návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 

Stálé zatížení : γG = 1,35 [–] 1,00 [–] 
 

Součinitele redukce odporu (R) 
Trvalá návrhová situace 

Součinitel redukce svislé únosnosti : γRvs = 1,40 [–] 

Součinitel redukce vodorovné únosnosti : γRhs = 1,10 [–] 

Základní parametry zemin  
 

Číslo Název Vzorek 
φef cef γ γsu δ 

[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 GT1 (F1/MG) 
 

29,00 8,00 18,50 8,50 19,00 

2 GT2 (F4/CS) 
 

24,00 16,00 18,50 8,50 20,00 

3 GT3 (R6/F4) 
 

26,00 20,00 20,50 10,50 22,00 

4 GT4 (R5) 
 

25,00 80,00 21,50 11,50 25,00 

5 Třída G1, ulehlá 
 

41,50 0,00 21,00 11,00  

Parametry zemin pro výpočet tlaku v klidu 
 

Číslo Název Vzorek 
Typ φef ν OCR Kr 

výpočtu [°] [–] [–] [–] 

1 GT1 (F1/MG) 
 

nesoudržná 29,00 -  -  -  

2 GT2 (F4/CS) 
 

soudržná -  0,35 -  -  

3 GT3 (R6/F4) 
 

soudržná -  0,35 -  -  

4 GT4 (R5) 
 

soudržná -  0,35 -  -  

5 Třída G1, ulehlá 
 

nesoudržná 41,50 -  -  -  

Parametry zemin 
 
GT1 (F1/MG) 
Objemová tíha : γ = 18,50 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 29,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 8,00 kPa  

Modul přetvárnosti : Edef = 7,50 MPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,35   
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 18,50 kN/m3  

  
GT2 (F4/CS) 
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Soucinitele redukce zatizeni (F) 

Trvala navrhova situace 

Nepfiznivé Pfiznivé 

Stalé zatizeni : YG = 1,35 [] 1,00 [] 

Soucinitele redukce odporu (R) 

Trvala navrhova situace 

Soucinitel redukce svislé unosnosti : YRvs = 1,40 [] 

Soucinitel redukce vodorovné Unosnosti : YRhs = 1,10 [H] 

Zakladni parametry zemin 

. c 
Cislo Nazev Vzorek L] f B e o 

°1 [kPa] [kN/m3] [kN/m3] °1 

1 GT1(FIMG) POl 2000 800 18,50 850 19,00 

2 GT2 (F4/CS) [ 2400 16,00 18,50 850 20,00 

3 GT3 (R6/F4) [ 2600 20,00 20,50 10,50 22,00 

4 GT4(R5) PO 2500 80,00 21,50 11,50 25,00 

5  Tiida G1, ulehla B 4150 000 21,00 11,00 

Parametry zemin pro vypocet tlaku v klidu 

. K 
Cislo Nazev Vzorek ,Ty‘i q:ef v OCR i 

vypoctu [l [-] [-] [-] 

1 GT1(FIMG) PO nesoudrzna 29,00 ] ] ] 

2 GT2 (F4/CS) [ soudrna . 035 ; ; 

3 GT3 (R6/F4) [ soudrna . 035 ; ; 

4 GT4(R5) PO soudrzna . 035 ; ; 

5  Tiida G1, ulehla P nesoudrzna 41,50 ; ; ; 

Parametry zemin 

GT1 (F1/MG) 
Objemova tiha : y = 18,50 kN/m3 
Uhel vnitfniho tfeni : Qe = 29,00° 

Soudrznost zeminy : Cef 8,00 kPa 

Modul pietvarnosti : Eger = 7,50 MPa 

Poissonovo &islo : v = 0,35 

Obj.tiha sat.zeminy : Vsat = 18,50 kN/m3 

GT2 (F4/CS) 

Stavba: 111/27515 Kolomuty, most ev.¢.27515-7 pies Klenici za Kolomuty str. 28 
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Objemová tíha : γ = 18,50 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 24,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 16,00 kPa  

Modul přetvárnosti : Edef = 5,00 MPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,35   
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 18,50 kN/m3  

  
GT3 (R6/F4) 
Objemová tíha : γ = 20,50 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 26,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 20,00 kPa  

Modul přetvárnosti : Edef = 8,00 MPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,35   
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 20,50 kN/m3  

  
GT4 (R5) 
Objemová tíha : γ = 21,50 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 25,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 80,00 kPa  

Modul přetvárnosti : Edef = 8,00 MPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,35   
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,50 kN/m3  

  
Třída G1, ulehlá 
Objemová tíha : γ = 21,00 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 41,50 °  

Soudržnost zeminy : cef = 0,00 kPa  

Edometrický modul : Eoed = 478,00 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  

 
  
Založení 
Typ základu: základový pas 
Hloubka od původního terénu hz = 2,80 m 

Hloubka základové spáry d = 2,80 m 
Tloušťka základu t = 1,00 m 
Sklon upraveného terénu s1 = 0,00 ° 
Sklon základové spáry s2 = 0,00 ° 

Nadloží 
Typ: zadat objemovou tíhu 
Objemová tíha zeminy nad základem = 20,00 kN/m3 
Geometrie konstrukce 

Typ základu: základový pas 
Celková délka pasu  = 2,00 m 
Šířka pasu (x)  = 4,50 m 
Šířka sloupu ve směru x  = 0,90 m 

Zadané zatížení je uvažováno na 1bm délky pasu. 
Objem pasu  = 4,50 m3/m 
Objem výkopu  = 12,60 m3/m 
Objem zásypu  = 6,48 m3/m 

Štěrkopískový polštář 
Zemina tvořící ŠP polštář - Třída G1, ulehlá 

  

Objemova tiha : 

Uhel vnitiniho tfeni : 
Soudrznost zeminy : 

Modul pretvarnosti : 

Poissonovo &islo : 

Obj.tiha sat.zeminy : 

GT3 (R6/F4) 

Objemova tiha : 

Uhel vnitiniho tfeni : 
Soudrznost zeminy : 

Modul pietvarnosti : 

Poissonovo &islo : 

Obj.tiha sat.zeminy : 

GT4 (R5) 

Objemova tiha : 

Uhel vnitiniho tfeni : 
Soudrznost zeminy : 

Modul pietvarnosti : 

Poissonovo &islo : 

Obj.tiha sat.zeminy : 

Tfida G1, ulehla 

Objemova tiha : 

Uhel vnitiniho tfeni : 
Soudrznost zeminy : 

Edometricky modul : 

Obj.tiha sat.zeminy : 

Zalozeni 

Typ zakladu: zakladovy pas 

Hloubka od plvodniho terénu h, = 

d 

SAGASTA 
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Hloubka zakladové spary 

Tloustka zakladu 

Sklon upraveného terénu 

Sklon zakladové spary 

Nadlozi 

Typ: zadat objemovou tihu 

Objemova tiha zeminy nad zakladem = 20,00 kN/m3 

Geometrie konstrukce 

wn
 

~
+
 

‘4
 

N
 1] 

18,50 kN/m3 
24,00 ° 

16,00 kPa 

5,00 MPa 

0,35 
18,50 kN/m3 

20,50 kN/m3 
26,00 ° 

20,00 kPa 

8,00 MPa 

0,35 
20,50 kN/m3 

21,50 kN/m3 
25,00° 

80,00 kPa 

8,00 MPa 

0,35 
21,50 kN/m3 

21,00 kN/m3 
41,50° 

0,00 kPa 

478,00 MPa 

21,00 kN/m3 

2,80 m 

2,80 m 
1,00 m 
0,00 ° 

0,00 ° 

Typ zakladu: zakladovy pas 

Celkova délka pasu = 200 m 

Sitka pasu (x) = 450 m 
Sitka sloupuve smérux = 0,90 m 

Zadané zatiZeni je uvaZzovano na 1bm délky pasu. 

Objem pasu = 4,50 m3/m 
Objem vykopu = 12,60 m3/m 
Objem zasypu = 6,48 m3/m 

Stérkopiskovy polstaF 

Zemina tvofici SP polstar - Tfida G1, ulehla 

  

Stavba: 111/27515 Kolomuty, most ev.¢.27515-7 pies Klenici za Kolomuty 
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Přesah ŠP polštáře mimo základ dsp = 0,50 m 

Hloubka štěrkopískového polštáře hsp = 0,50 m 

Materiál konstrukce 

Objemová tíha γ = 23,00 kN/m3 
Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2). 
 
Beton: C 30/37 
Válcová pevnost v tlaku fck = 30,00 MPa 

Pevnost v tahu fctm = 2,90 MPa 

Modul pružnosti Ecm = 33000,00 MPa 

Ocel podélná: B500B 
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 

Ocel příčná: B500B 
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 

Geologický profil a přiřazení zemin 
 

Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka Přiřazená zemina Vzorek 

t [m] z [m] 

1 2,70 0,00 .. 2,70 GT2 (F4/CS) 
 

2 - 2,70 ..  GT3 (R6/F4) 
 

Zatížení 
 

Číslo 
Zatížení 

Název Typ 
N My Hx 

nové změna [kN/m] [kNm/m] [kN/m] 

1 Ano  MSU (maxN) Návrhové 705,00 150,00 100,00 

2 Ano  MSU (maxM) Návrhové 680,00 327,00 150,00 

3 Ano  MSP (maxN) Užitné 550,00 120,00 75,00 

4 Ano  MSP (maxM) Užitné 412,00 255,00 125,00 

Hladina podzemní vody 

Hladina podzemní vody je v hloubce 0,00 m od původního terénu. 
Celkové nastavení výpočtu 

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky 
Nastavení výpočtu fáze 

Návrhová situace : trvalá 

Posouzení čís. 1  
Posouzení zatěžovacích stavů 
 

Název 
Vl. tíha ex ey σ Rd Využití 

Vyhovuje 
příznivě [m] [m] [kPa] [kPa] [%] 

MSU (maxN) Ano -0,06 0,00 189,14 617,34 30,64 Ano 

MSU (maxN) Ne -0,06 0,00 198,72 622,43 31,93 Ano 

MSU (maxM) Ano -0,22 0,00 197,89 561,26 35,26 Ano 

MSU (maxM) Ne -0,21 0,00 207,37 569,01 36,44 Ano 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
Spočtená vlastní tíha pasu G = 78,98 kN/m 
Spočtená tíha nadloží Z = 87,48 kN/m 

  

Presah SP pol$tare mimo zaklad 

Hloubka stérkopiskového polstaie hg, = 

SAGASTA 
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Material konstrukce 

Objemova tiha y = 23,00 kN/m3 

Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2). 

Beton: C 30/37 

Valcova pevnost v tlaku 

Pevnost v tahu 

Modul pruznosti 

Ocel podélna: B500B 

Mez kluzu 

Ocel pficna: B500B 

Mez kluzu 

dsp = 

Nov 

0,50 m 

0,50 m 

fa = 30,00 MPa 
fom = 2,90 MPa 
Eem = 33000,00 MPa 

fi = 500,00 MPa 

fi = 500,00 MPa 

Geologicky profil a pfifazeni zemin 

yodvorska 1010/14 42 00 Praha 4 | info sagasta.cz 

  

          

  

  

              

    
  

                

    

  

Cislo Mocnost vrstvy  Hloubka Pfifazena zemina Vzorek 
t [m] z [m] 

1 2,70 0,00 ..2,70 GT2 (F4/CS) = 

2 - 270.x GT3(R6/F4) - 

Zatizeni 

. Zatizeni N M H 
Cislo ) atizent . Nazev Typ s X 

nové | Zména [kN/m] [KNm/m] [kN/m] 

1 Ano MSU (maxN) Navrhové 705,00 150,00 100,00 

2 Ano MSU (maxM) Navrhové 680,00 327,00 150,00 

3 Ano MSP (maxN) Uzitné 550,00 120,00 75,00 

4 Ano MSP (maxM) Uzitné 412,00 255,00 125,00 

Hladina podzemni vody 

Hladina podzemni vody je v hloubce 0,00 m od plivodniho terénu. 

Celkové nastaveni vypoctu 

Typ vypoctu : vypoclet pro odvodnéné podminky 

Nastaveni vypoctu faze 

Navrhova situace : trvala 

Posouzeni €is. 1 

Posouzeni zatézovacich stavii 

VI. tih e e R Vyuziti 
Nazev » I_ av X i ‘ d e Vyhovuje 

pfiznivé [m] [m] [kPa] [kPa] [%] 

MSU (maxN) Ano -0,06 0,00 189,14 617,34 30,64 Ano 

MSU (maxN) Ne -0,06 0,00 198,72 622,43 31,93 Ano 

MSU (maxM) Ano -0,22 0,00 197,89 561,26 35,26 Ano 

MSU (maxM) Ne -0,21 0,00 207,37 569,01 36,44 Ano 

Vypocet proveden s automatickym vybérem nejnepiiznivéjSich zatéZovacich stavd. 

Spoctena vlastni tiha pasu G = 78,98 kN/m 

Spoctena tiha nadlozi Z = 87,48 kN/m 

Stavba: 111/27515 Kolomuty, most ev.€.27515-7 pies Klenici za Kolomuty str. 30 

SO 201 — Most ev.€. 27515-7 Stupen:RDS 

  

 



 
 
 

Stavba: III/27515 Kolomuty, most ev.č.27515-7 přes Klenici za Kolomuty str. 31 
SO 201 – Most ev.č. 27515-7  Stupeň:RDS 

Posouzení svislé únosnosti 
Tvar kontaktního napětí : obdélník 
Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 2. (MSU (maxM)) 
 
Parametry smykové plochy pod základem: 
Hloubka smykové plochy zsp = 2,85 m 

Dosah smykové plochy lsp = 8,17 m 

  
Výpočtová únosnost zákl. půdy Rd = 569,01 kPa 

Extrémní kontaktní napětí σ = 207,37 kPa 

Svislá únosnost VYHOVUJE 
Posouzení excentricity zatížení 
 
Max. excentricita ve směru délky patky ex = 0,049<0,333 

Max. excentricita ve směru šířky patky ey = 0,000<0,333 

Max. prostorová excentricita et = 0,049<0,333 

Excentricita zatížení základu VYHOVUJE 
Posouzení vodorovné únosnosti 
 
Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 2. (MSU (maxM)) 
Zemní odpor: klidový 
Výpočtová velikost zemního odporu Spd = 11,53 kN 
 
Horizontální únosnost základu Rdh = 656,57 kN 

Extrémní horizontální síla H = 150,00 kN 

Vodorovná únosnost VYHOVUJE 
 
Únosnost základu VYHOVUJE 

Posouzení čís. 1  
Sednutí a natočení základu - vstupní data 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
Výpočet proveden s uvažováním koeficientu κ1 (vliv hloubky založení). 
Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu. 
Spočtená vlastní tíha pasu G = 58,50 kN/m 
Spočtená tíha nadloží Z = 64,80 kN/m 
 
Sednutí středu délkové hrany = 10,0 mm  
Sednutí středu šířkové hrany 1 = 8,0 mm  
Sednutí středu šířkové hrany 2 = 7,3 mm  

(1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená) 
Sednutí a natočení základu - výsledky 

 
Tuhost základu: 
Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 118,25 MPa 

Základ je ve směru délky tuhý (k=3,06) 
Základ je ve směru šířky tuhý (k=279,07) 
Posouzení excentricity zatížení 
 
Max. excentricita ve směru délky patky ex = 0,054<0,333 

Max. excentricita ve směru šířky patky ey = 0,000<0,333 

Max. prostorová excentricita et = 0,054<0,333 

Excentricita zatížení základu VYHOVUJE 
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Posouzeni svislé Gnosnosti 

Tvar kontaktniho napéti : obdélnik 

Nejnepfiznivéjsi zatéZovaci stav Cislo 2. (MSU (maxM)) 

Parametry smykové plochy pod zakladem: 

Hloubka smykové plochy zgp = 2,85 m 

Dosah smykové plochy Iy = 817 m 

569,01 kPa 

207,37 kPa 

Vypoctova tnosnost zakl. pldy Ry 

Extrémni kontaktni napéti o 

Svisla unosnost VYHOVUJE 

Posouzeni excentricity zatizeni 

Max. excentricita ve sméru délky patky ey, = 0,049<0,333 

Max. excentricita ve sméru Sirky patky e, = 0,000<0,333 

Max. prostorova excentricita €t 0,049<0,333 

Excentricita zatizeni zakladu VYHOVUJE 

Posouzeni vodorovné tinosnosti 

Nejnepfiznivéjsi zatéZzovaci stav Cislo 2. (MSU (maxM)) 

Zemni odpor: klidovy 

Vypoctova velikost zemniho odporu Spy = 11,53 kN 

656,57 kN 

150,00 kN 

Horizontalni tnosnost zakladu Rgh 

Extrémni horizontalni sila H 

Vodorovna unosnost VYHOVUJE 

Unosnost zakladu VYHOVUJE 

Posouzeni ¢is. 1 

Sednuti a nato¢eni zakladu - vstupni data 

Vypocet proveden s uvazovanim koeficientu k4 (vliv hloubky zalozZeni). 

Napéti v zakladové spare uvazovano od upraveného terénu. 

Spoctena vlastni tiha pasu G = 58,50 kN/m 

Spoctena tiha nadlozi Z = 64,80 kN/m 

Sednuti stfedu délkové hrany = 10,0 mm 

Sednuti stfedu Sitkové hrany 1 = 8,0 mm 

Sednuti stfedu Sitkové hrany2 = 7,3 mm 

(1-hrana max.tlaena; 2-hrana min.tlacena) 

Sednuti a nato¢eni zakladu - vysledky 

Tuhost zakladu: 

Spocteny vazeny prmérny modul pietvarnosti Eges = 118,25 MPa 

Zaklad je ve sméru délky tuhy (k=3,06) 

Zaklad je ve sméru Sirky tuhy (k=279,07) 

Posouzeni excentricity zatizeni 

Max. excentricita ve sméru délky patky ey, = 0,054<0,333 

  

Max. excentricita ve sméru Sirky patky e, = 0,000<0,333 

Max. prostorova excentricita et = 0,054<0,333 

Excentricita zatizeni zakladu VYHOVUJE 

Stavba: 111/27515 Kolomuty, most ev.¢.27515-7 pies Klenici za Kolomuty str. 31 

SO 201 — Most ev.¢. 27515-7 Stupen:RDS



 
 
 

Stavba: III/27515 Kolomuty, most ev.č.27515-7 přes Klenici za Kolomuty str. 32 
SO 201 – Most ev.č. 27515-7  Stupeň:RDS 

Celkové sednutí a natočení základu: 
Sednutí základu = 8,9 mm 
Hloubka deformační zóny = 5,66 m 

Natočení ve směru šířky = 0,500 (tan*1000); (2,9E-02 °) 
 

Dimenzace čís. 1  
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
Posouzení podélné výztuže základu ve směru x 

10 ks profil 16,0 mm, krytí 55,0 mm 
Šířka průřezu = 1,00 m 
Výška průřezu = 1,00 m 
 
Stupeň vyztužení ρ = 0,21 % > 0,15 % = ρmin 

Poloha neutrálné osy x = 0,05 m < 0,58 m = xmax 

Moment na mezi únosnosti MRd = 800,00 kNm > 325,89 kNm = MEd 

Průřez VYHOVUJE. 
Posouzení základu na protlačení 
Normálová síla v sloupu = 680,00 kN 
Maximální únosnost na obvodu sloupu 
 
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy  = 136,00 kN 
Síla přenášená smykovou pevností patky   = 544,00 kN 
Uvažovaný obvod sloupu u0 = 2,00 m 

Smykové napětí na obvodu sloupu vEd,max = 0,46 MPa 

Únosnost na obvodu sloupu vRd,max = 4,22 MPa 

Kritický průřez bez smykové výztuže 
 
Síla přenesená roznášením do zákl. půdy  = 419,18 kN 
Síla přenášená smykovou pevností patky   = 260,82 kN 
Vzdálenost průřezu od sloupu  = 0,94 m 
Délka průřezu u = 2,00 m 
Smykové napětí na průřezu vEd = 0,20 MPa 

Únosnost nevyztuženého průřezu vRd,c = 0,68 MPa 

vEd < vRd,c => Výztuž není nutná 

 
Základ na protlačení VYHOVUJE 

 

 

6. ZÁVĚR 

Statický výpočet svým rozsahem a podrobností odpovídá danému stupni projektové dokumentace – 

DUSP/PDPS. 

Úkolem tohoto statického výpočtu bylo navrhnout a posoudit rozhodující prvky a průřezy  

polorámové konstrukce a prokázat schopnost mostního objektu spolehlivě plnit svou funkci. 

Statický výpočet je vypracován ve smyslu platných technických norem a příslušných předpisů. 

 

 
 
Praha, srpen 2023    vypracoval: Ing. Martin Knytl 
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Celkové sednuti a natoceni zakladu: 

Sednuti zakladu 8,9 mm 

Hloubka deformacni zény 5,66 m 

Nato&eni ve sméru Sirky = 0,500 (tan*1000); (2,9E-02 °) 

Dimenzace ¢is. 1 

Posouzeni podélné vyztuze zakladu ve sméru x 

10 ks profil 16,0 mm, kryti 55,0 mm 

Sitka prlifezu = 1,00 m 
Vyska priifezu = 1,00 m 

Stupen vyztuzeni p = 0,21 % > 0,15 % = Pmin 

Poloha neutralné osy X = 0,05 m < 0,58 m = Xmax 

Moment na mezi nosnosti Mrq = 800,00 kNm > 325,89 kNm = Mgq 

Prarez VYHOVUJE. 
Posouzeni zakladu na protlaceni 

Normalova sila v sloupu = 680,00 kN 

Maximalni dnosnost na obvodu sloupu 

Sila pfenesena roznasenim do zakl. pady = 136,00 kN 

Sila pfenasena smykovou pevnosti patky = 544,00 kN 

UvaZzovany obvod sloupu Up = 2,00 m 

Smykové napéti na obvodu sloupu VEdmax = 0,46 MPa 

Unosnost na obvodu sloupu VRd.max = 4,22 MPa 

Kriticky prarez bez smykové vyztuze 

Sila pfenesena roznasenim do zakl. pady = 419,18 kN 

Sila pfenasena smykovou pevnosti patky = 260,82 kN 

Vzdalenost prifezu od sloupu = 0,94 m 

Délka praiezu u = 2,00 m 

Smykové napéti na priifezu VEq = 0,20 MPa 

Unosnost nevyztuZzeného priifezu VRdc = 0,68 MPa 

VEd < VRd,c => Vyztuz neni nutna 

Zaklad na protla¢eni VYHOVUJE 

6. ZAVER 
Staticky vypocet svym rozsahem a podrobnosti odpovida danému stupni projektové dokumentace — 

DUSP/PDPS. 
Ukolem tohoto statického vypocétu bylo navrhnout a posoudit rozhodujici prvky a prifezy 

poloramov¢ konstrukce a prokazat schopnost mostniho objektu spolehlivé plnit svou funkci. 
Staticky vypocet je vypracovan ve smyslu platnych technickych norem a prislusnych predpist. 

Praha, srpen 2023 vypracoval: Ing. Martin Knytl 

  

Stavba: 111/27515 Kolomuty, most ev.¢.27515-7 pies Klenici za Kolomuty str. 32 

SO 201 — Most ev.¢. 27515-7 Stupen:RDS



 
 
 

Stavba: III/27515 Kolomuty, most ev.č.27515-7 přes Klenici za Kolomuty str. 33 
SO 201 – Most ev.č. 27515-7  Stupeň:RDS 

7. DOPLNĚNÍ STATICKÉHO VÝPOČTU O POSUDEK SMYKOVÉ 
VÝZTUŽE DESKY MOSTOVKY 

 

Posouzení úpravy smykové výztuže oproti schématu staticky nutné výztuže je 
povedeno na výslednou smykovou sílu ze strojové superpozice statického výpočtu DPS: 

 

 
Návrh smykové výztuže je proveden dle ČSN EN 1992-1-1 kap.6.2. podle teorie 

mezních stavů v následujících tabulkách: 
 
Rámový roh s náběhem 

Namáhání Ohybová výztuž
Ved[MN]= 0.680 10 f 20 Ast.d[m

2
]= 0.003142

Materiálové a průřezové charakteristiky betonu a oceli
b[m]= 1.000 fctm[MPa]= 2.9 fyk[MPa]= 500 ecu= 0.0035 q[°]= 45.0

h[m]= 0.900 fck[MPa]= 30.0 fyd[MPa]= 435 l= 0.800 [°]= 45.0

c[m]= 0.060 fcd[MPa]= 17.0 Es[Mpa]= 200000 h= 1.000 kpom= 1.49

d[m]= 0.840 x[m]= 0.100 scp[Mpa]= 0 cw= 1.000 k= 1.49

Beton

VRd,c[MN]= 0.336 > VRdc,min[MN]= 0.240 VRd[MN]= 0.336  nutná smyková výztuž
Třmínky 5 f 8 s[m]= 0.3 Asw[m

2
]= 0.000251

VRd,s[MN]= 0.291 < VRd,max[MN]= 3.590 VRd[MN]= 0.627  nutné ohyby
Ohyby 3 f 16 s[m]= 0.70 Asw[m

2
]= 0.000603

VRd,s[MN]= 0.510 < VRd,max[MN]= 1.795 VRd[MN]= 1.137  vyhovuje
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7. DOPLNENI STATICKEHO VYPOCTU O POSUDEK SMYKOVE 
VYZTUZE DESKY MOSTOVKY 

Posouzeni upravy smykové vyztuze oproti schématu staticky nutné vyztuze je 
povedeno na vyslednou smykovou silu ze strojové superpozice statického vypoctu DPS: 

Ved ramovy ron — 680kN /m 

Ved pote = 220kN/m 

Navrh smykové vyztuze je proveden dle CSN EN 1992-1-1 kap.6.2. podle teorie 
meznich stavl v nasledujicich tabulkach: 

Ramovy roh s nabéhem 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                          

  

Namahani Ohybova vyztuz 

V[MN]=|0.680 10 ) 20 Ay lm’]=| 0003142 

Materialové a prirezové charakteristiky betonu a oceli 

bim]=/1.000 | fam[MPa]=|2.9 f[MPal= 500 £4=|0.0035 o[°1= 45,0 

h{m]=/0.900 fo[MPa]=|30.0 f,MPal=|435 A=/0.800 af’}=|45,0 

c[m]=10.060 fealMPa]=17.0 Es[Mpal=|200000 7)={1.000 Koom=1.49 

d[m]=|0.840 x[m]=|0.100 T e[Mpal]=|0 oLew=|1.000 k=11.49 

Beton 

Vrao[MN]=10.336 > Vraemin[MN]=10.240 VrdMN]= | 0.336| nutna smykova vyztuz 

Timinky 5 ) 8 s[m]=|0.3 A [m’=| 0.000251 

Vras[MN]=10.291 < VramadMN]=|3.590 VrdMN]= | 0.627| nutné ohyby 

Ohyby 3 ) 16 s[m]={0.70 | A[m’=| 0.000603 

Vras[MN]=10.510 < VramaMN]=1.795 VrdMN]= | 1.137| vyhovuje 

Stavba: 111/27515 Kolomuty, most ev.¢.27515-7 pies Klenici za Kolomuty str. 33 

SO 201 — Most ev.¢. 27515-7 Stupen:RDS



 
 
 

Stavba: III/27515 Kolomuty, most ev.č.27515-7 přes Klenici za Kolomuty str. 34 
SO 201 – Most ev.č. 27515-7  Stupeň:RDS 

 

Deska bez náběhu 

Namáhání Ohybová výztuž
Ved[MN]= 0.220 10 f 32 Ast.d[m

2
]= 0.008042

Materiálové a průřezové charakteristiky betonu a oceli
b[m]= 1.000 fctm[MPa]= 2.9 fyk[MPa]= 500 ecu= 0.0035 q[°]= 45.0

h[m]= 0.600 fck[MPa]= 30.0 fyd[MPa]= 435 l= 0.800 [°]= 45.0

c[m]= 0.060 fcd[MPa]= 17.0 Es[Mpa]= 200000 h= 1.000 kpom= 1.61

d[m]= 0.540 x[m]= 0.257 scp[Mpa]= 0 cw= 1.000 k= 1.61

Beton

VRd,c[MN]= 0.370 > VRdc,min[MN]= 0.167 VRd[MN]= 0.370  vyhovuje bez výztuže
Třmínky 5 f 8 s[m]= 0.3 Asw[m

2
]= 0.000251

VRd,s[MN]= 0.159 < VRd,max[MN]= 1.962 VRd[MN]= 0.529  vyhovuje bez ohybů
Ohyby 0 f 0 s[m]= 0.70 Asw[m

2
]= 0.000000

VRd,s[MN]= 0.000 < VRd,max[MN]= 0.981 VRd[MN]= 0.529  vyhovuje

 

Z výše uvedených posudků je patrné, že upravená smyková výztuž vyhovuje 
s dostatečnou rezervou. V poli dokonce vyhovuje jen minimální konstruktivní smyková 
výztuž sponami v minimálním počtu a minimálním profilu. 

 

 

 6/2024, Ing. T Humpal 
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Deska bez nabéhu 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    

Namahani Ohybova vyztuz 

Vea[MNJ=|0.220 10 ) 32 Ay Im’=| 0.008042 

Materialové a prirezové charakteristiky betonu a oceli 

biml=|1.000 | fm[MPal=|2.9 f,[MPa]=|500 £o=10.0035 o450 

him]=|0.600 | fu[MPa]=30.0 f,dMPa]=|435 =|0.800 alF 450 

c[m]=|0.060 flMPa]=|17.0 E<[Mpal=|200000 1=11.000 Koom= 1,61 

d[m]=|0.540 x[m]=/0.257 T p[Mpal=|0 Oew=| 1,000 k=/1.61 

Beton 

Vrq[MN]=0.370 > VreominlMN]=|0.167 VrdMN]= | 0.370| vyhovuje bez vyztuze 

Timinky 5 o 8 s[m]=|0.3 A [m’=| 0.000251 

Vras[MN]=10.159 < VramaMN]=|1.962 VrgIMN]= | 0.529] vyhovuje bez ohybl 

Ohyby 0 o 0 s[m]=[0.70 | Ay[m?=| 0.000000 

Vras[MN]=10.000 < VrgmadMN]=10.981 VrdMN]= | 0.529| vyhovuje       

Z vy$e uvedenych posudkl je patrné, Ze upravena smykova vyztuz vyhovuje 

s dostateCnou rezervou. V poli dokonce vyhovuje jen minimalni konstruktivni smykova 
vyztuz sponami v minimalnim poctu a minimalnim profilu. 

6/2024, Ing. T Humpal 

  

Stavba: 111/27515 Kolomuty, most ev.¢.27515-7 pies Klenici za Kolomuty 

SO 201 — Most ev.¢. 27515-7 

str. 34 

Stupen:RDS
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KOLOMUTY, MOST 

VYHODNOCENÍ SOND DYNAMICKÉ PENETRACE 

 
Na základě objednávky společnosti SaM silnice a mosty a.s. jsme dne 30.7.2024 

provedli 4 sondy dynamické penetrace v podloží opěry OP1 mostní konstrukce na silnici 

III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici. Penetrace byly provedeny z úrovně 207,93 

m n.m. střední penetrační soupravou s kladivem o hmotnosti 30 kg.  

Na polohu písku v přirozeném uložení byla navezena vrstva hutněného kameniva, aby 

nemusely být sondy prováděny přes tuto obtížně penetrovatelnou vrstvu, zadavatel sondáže 

připravil průchodky přes tuto svrchní polohu, takže ve svrchní poloze kameniva v mocnosti 0,70-

0,80 m nebylo penetrováno.  

Vyhodnocení penetračních sond uvádíme v následujících tabulkách, přičemž penetrační 

odpor představuje počet úderů potřebných k zaražení penetračního soutyčí o 10 cm. Při tomto 

hodnocení je nutné vzít v úvahu skutečnost, že se jedná o nepřímou metodu sondáže 

vycházející pouze z dosaženého počtu úderů bez možnosti vizuálního posouzení vrtného 

profilu. 

 

DP1 

Hloubka (m) Penetrační odpor N10 Poloha 

0,00-0,70 0 průchodka přes vrstvu hutněného kameniva 

0,70-1,90 6-10 středně ulehlý písek S3 Rdt = 178 kPa 

1,90-2,10 3 neulehlý písek S3 Rdt = 80 kPa 

2,10-3,40 6-13 středně ulehlý písek S3 Rdt = 178 kPa 

3,40-4,60 4-8 jíl tuhé až pevné konzistence F8 Rdt = 120 kPa 

4,60-5,20 10-18 zcela zvětralý jílovec F8 Rdt = 200 kPa 

5,20-5,50 20-32 velmi zvětralý slínovec R6 Rdt = 250 kPa 

5,50-6,20 34-40 mírně zvětralý slínovec R5 Rdt = 300 kPa 
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KOLOMUTY, MOST 

VYHODNOCENI SOND DYNAMICKE PENETRACE 

Na zakladé objednavky spoleénosti SaM silnice a mosty a.s. jsme dne 30.7.2024 

provedli 4 sondy dynamické penetrace v podlozi opéry OP1 mostni konstrukce na silnici 

I11/27515 Kolomuty, most ev.¢€. 27515-7 pies Klenici. Penetrace byly provedeny z urovné 207,93 

m n.m. stfedni penetracni soupravou s kladivem o hmotnosti 30 kg. 

Na polohu pisku v pfirozeném ulozeni byla navezena vrstva hutnéného kameniva, aby 

nemusely byt sondy provadény pres tuto obtizné penetrovatelnou vrstvu, zadavatel sondaze 

pripravil prachodky pres tuto svrchni polohu, takze ve svrchni poloze kameniva v mocnosti 0,70- 

0,80 m nebylo penetrovéano. 

Vyhodnoceni penetracnich sond uvadime v nasledujicich tabulkach, pfi€emz penetracni 

odpor predstavuje pocet Uderll potfebnych k zarazeni penetra¢niho souty¢i o 10 cm. Pfi tomto 

hodnoceni je nutné vzit v avahu skuteCnost, Zze se jednd o nepfimou metodu sondaze 

vychéazejici pouze z dosazeného poctu Uder(i bez moznosti vizualniho posouzeni vrtného 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

profilu. 

DP1 

Hloubka (m) | Penetracni odpor N1o | Poloha 

0,00-0,70 0 prachodka pres vrstvu hutnéného kameniva 

0,70-1,90 6-10 stfedné ulehly pisek S3 Rqt = 178 kPa 

1,90-2,10 3 neulehly pisek S3 R4 = 80 kPa 

2,10-3,40 6-13 stfedné ulehly pisek S3 Rqt = 178 kPa 

3,40-4,60 4-8 jil tuhé az pevné konzistence F8 Rq = 120 kPa 

4,60-5,20 10-18 zcela zvétraly jilovec F8 Rqt = 200 kPa 

5,20-5,50 20-32 velmi zvétraly slinovec R6 Rq: = 250 kPa 

5,50-6,20 34-40 mirné zvétraly slinovec R5 R4 = 300 kPa       
 



2 

 

 

DP2 

Hloubka (m) Penetrační odpor N10 Poloha 

0,00-0,80 0 průchodka přes vrstvu hutněného kameniva 

0,80-1,80 7-11 středně ulehlý písek S3 Rdt = 178 kPa 

1,80-1,90 5 neulehlý písek S3 Rdt = 80 kPa 

1,90-3,00 8-12 středně ulehlý písek S3 Rdt = 178 kPa 

 

DP3 

Hloubka (m) Penetrační odpor N10 Poloha 

0,00-0,70 0 průchodka přes vrstvu hutněného kameniva 

0,70-3,00 7-13 středně ulehlý písek S3 Rdt = 178 kPa 

 

DP4 

Hloubka (m) Penetrační odpor N10 Poloha 

0,00-0,70 0 průchodka přes vrstvu hutněného kameniva 

0,70-3,60 7-15 středně ulehlý písek S3 Rdt = 178 kPa 

3,60-4,80 4-9 jíl tuhé až pevné konzistence F8 Rdt = 120 kPa 

4,80-5,50 12-18 zcela zvětralý jílovec F8 Rdt = 200 kPa 

5,50-8,60 20-33 velmi zvětralý slínovec R6 Rdt = 250 kPa 

8,60-9,00 37-43 mírně zvětralý slínovec R5 Rdt = 300 kPa 

 

 

V Praze dne 31.7.2024  Vypracovali : Mgr. Martin Schreiber – Mgr. Tomáš Kuře 

DP2 
  

  

  

  

        
  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

    

Hloubka (m) | Penetracni odpor N1o | Poloha 

0,00-0,80 0 prachodka pres vrstvu hutnéného kameniva 

0,80-1,80 7-11 stfedné ulehly pisek S3 Rqt = 178 kPa 

1,80-1,90 5 neulehly pisek S3 R4 = 80 kPa 

1,90-3,00 8-12 stfedné ulehly pisek S3 Rqt = 178 kPa 

DP3 

Hloubka (m) | Penetracni odpor N1o | Poloha 

0,00-0,70 0 prachodka pres vrstvu hutnéného kameniva 

0,70-3,00 7-13 stfedné ulehly pisek S3 Rqt = 178 kPa 

DP4 

Hloubka (m) | Penetra¢ni odpor Nio | Poloha 

0,00-0,70 0 prachodka pres vrstvu hutnéného kameniva 

0,70-3,60 7-15 stfedné ulehly pisek S3 Rqt = 178 kPa 

3,60-4,80 4-9 jil tuhé az pevné konzistence F8 Rq = 120 kPa 

4,80-5,50 12-18 zcela zvétraly jilovec F8 Rqt = 200 kPa 

5,50-8,60 20-33 velmi zvétraly slinovec R6 Rq: = 250 kPa 

8,60-9,00 37-43 mirné zvétraly slinovec R5 R4 = 300 kPa     
  

V Praze dne 31.7.2024 Vypracovali : Mgr. Martin Schreiber — Mgr. Tomas Kure 

  

  

 



zapažený výkop larseny

DP1 DP2 DP3 DP4

Příloha č. 1Priloha C. 1 

zapazeny vykop larseny 
  

  
DP1 DP2 DP3 DP4 

   



Akce: Kolomuty_opěra mostu OP1 Příloha č.1

Sonda č.: DP1
Datum provedení: 30.7.2024

Zkoušku provedl: Mgr. Tomáš Kuře K + K průzkum s.r.o., Novákových 6, Praha 8

Hloubka [m]
Počet 

úderů

Dynam. odpor  

[MPa]

Moment 

[Nm]

Počet úderů 

snížený o 

kroutící 

moment pro 

q = 30 kg

Počet úderů 

snížený o 

kroutící 

moment pro 

q = 50 kg

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8 5 5,00 5 4,8 3

0,9 6 6,00 5 5,8 3

1 6 5,29 5 5,8 3

1,1 7 6,17 10 6,6 4

1,2 6 5,29 10 5,6 3

1,3 7 6,17 10 6,6 4

1,4 8 7,06 10 7,6 4

1,5 8 7,06 10 7,6 4

1,6 10 8,82 15 9,4 5

1,7 9 7,94 15 8,4 5

1,8 9 7,94 15 8,4 5

1,9 6 5,29 15 5,4 3

2 3 2,36 15 2,4 1

2,1 3 2,36 15 2,4 1

2,2 6 4,73 15 5,4 3

2,3 6 4,73 15 5,4 3

2,4 7 5,52 15 6,4 4

2,5 8 6,31 20 7,2 4

2,6 8 6,31 20 7,2 4

2,7 10 7,89 25 9 5

2,8 12 9,47 25 11 6

2,9 13 10,26 25 12 7

3 13 9,28 25 12 7

3,1 14 10,00 25 13 7

3,2 13 9,28 25 12 7

3,3 8 5,71 25 7 4

3,4 6 4,28 25 5 3

3,5 4 2,85 30 2,8 2

3,6 4 2,85 30 2,8 2

3,7 4 2,86 30 2,8 2

3,8 5 3,57 30 3,8 2

3,9 5 3,57 30 3,8 2

4 4 2,61 30 2,8 2

4,1 4 2,61 30 2,8 2

4,2 6 3,91 30 4,8 3

4,3 6 3,91 30 4,8 3

4,4 6 3,91 30 4,8 3

4,5 8 5,22 40 6,4 4

4,6 8 5,22 40 6,4 4

4,7 10 6,52 50 8 4

4,8 13 8,48 60 10,6 6

4,9 14 9,13 80 10,8 6

5 15 9,00 100 11 6

5,1 17 10,20 100 13 7

5,2 18 10,80 100 14 8

5,3 21 12,60 120 16,2 9

5,4 25 15,00 120 20,2 11

5,5 28 16,79 120 23,2 13

5,6 32 19,19 120 27,2 15

5,7 36 21,59 130 30,8 17

5,8 35 20,99 130 29,8 17

5,9 36 21,59 140 30,4 17

6 34 18,88 150 28 16

6,1 38 21,10 150 32 18

6,2 40 22,21 150 34 19
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Počet skutečných úderů měřených při 
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sonda: DP1
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Počet úderů po redukci plášťového tření,
pro hmotnost beranu 50 kg
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Akce: Kolomuty_opéra mostu OP1 Priloha ¢.1 
Sonda ¢.: DP1 

Datum provedeni: [30.7.2024 

Zkousku provedl: Mgr. Tomas Kure K + K prizkum s.r.o., Novakovych 6, Praha 8 

nda: DP1 

Pocet uderu | Pocet ideru sonda 

\, shizeny o shizeny o 

Hloubka [m] F,’oce} Dynam. odpor | Moment kroutl"::i kroutl"::i 
uderu [MPa] [Nm] 

moment pro | moment pro 

q=30kg q=50kg 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 T 

0,8 5 5,00 5 4,8 3 S | 
0,9 6 6,00 5 5,8 3 S a0 i 

1 6 5,29 5 5,8 3 3 1 
1,1 7 6,17 10 6,6 4 g 340 
1,2 6 5,29 10 5,6 3 370 
1,3 7 6,17 10 6.6 4 400 
1,4 8 7,06 10 7.6 4 
1,5 8 7,06 10 7.6 4 430 
1,6 10 8,82 15 9,4 5 460 1/ 
1,7 9 7,94 15 8.4 5 | 
18 9 7,94 15 84 5 490 1 
1,9 6 5,29 15 5.4 3 520 | L 
2 3 2,36 15 2.4 1 550 ] 

2,1 3 2,36 15 2.4 1 
2.2 6 4,73 15 5.4 3 B e — 
23 6 473 15 5,4 3 610 : 

2’4 7 5’52 15 6’4 4 0 1‘0 2IO f;O 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
2,5 8 6,31 20 7.2 4 
2,6 8 6,31 20 7,2 4 Pocet skuteénych Gderi méfenych pii 
2,7 10 7,89 25 9 5 zkousce pfi hmotnosti beranu 30 kg 

2.8 12 9,47 25 11 6 
2,9 13 10,26 25 12 7 
3 13 9,28 25 12 7 sonda: DP1 

3,1 14 10,00 25 13 7 0 
3,2 13 9,28 25 12 7 1 
3,3 8 5,71 25 7 4 40 ] 
3.4 6 4,28 25 5 3 70 
3,5 4 2,85 30 2.8 2 1 
36 1 2,85 30 2,8 2 100 
3,7 4 2,86 30 2.8 2 130 
3,8 5 3,57 30 3,8 2 160 ] 
3,9 5 3,57 30 3,8 2 1 
4 4 2,61 30 238 2 190 

4,1 4 2,61 30 2,8 2 220 
4.2 6 3,91 30 4,8 3 250 1 
43 6 3,91 30 4,8 3 T 
44 6 3,91 30 48 3 S, 280 | 
4,5 8 5,22 40 6,4 4 8 310 | 
4,6 8 5,22 40 6,4 4 g . ] 

o 340 1 
47 10 6,52 50 8 4 27 
4.8 13 8,48 60 10,6 6 370 
49 14 9,13 80 10,8 6 400 1 
5 15 9,00 100 11 6 1 

5.1 17 10,20 100 13 7 430 
5.2 18 10,80 100 14 8 460 
5.3 21 12,60 120 16,2 9 1 
5.4 25 15,00 120 20,2 11 0 ii‘j 
55 28 16,79 120 23,2 13 520 | 
5,6 32 19,19 120 272 15 550 L | 
5.7 36 21,59 130 30,8 17 580 :EH 
5,8 35 20,99 130 29,8 17 1 
5,9 36 21,59 140 30,4 17 610 | 
6 34 18,88 150 28 16 0 10 20 30 4 50 60 70 

g; ig g;;? 128 gi }g Pocet Udert po redukci plastového tieni,               pro hmotnost beranu 50 kg 

 



Akce: Kolomuty_opěra mostu OP1 Příloha č.1

Sonda č.: DP2
Datum provedení: 30.7.2024

Zkoušku provedl: Mgr. Tomáš Kuře K + K průzkum s.r.o., Novákových 6, Praha 8

Hloubka [m]
Počet 

úderů

Dynam. odpor  

[MPa]

Moment 

[Nm]

Počet úderů 

snížený o 

kroutící 

moment pro 

q = 30 kg

Počet úderů 

snížený o 

kroutící 

moment pro 

q = 50 kg

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9 3 3,00 5 2,8 2

1 7 6,17 5 6,8 4

1,1 8 7,06 10 7,6 4

1,2 8 7,06 10 7,6 4

1,3 9 7,94 15 8,4 5

1,4 11 9,71 20 10,2 6

1,5 10 8,82 20 9,2 5

1,6 10 8,82 20 9,2 5

1,7 9 7,94 20 8,2 5

1,8 8 7,06 20 7,2 4

1,9 5 4,41 20 4,2 2

2 8 6,31 20 7,2 4

2,1 9 7,10 20 8,2 5

2,2 8 6,31 20 7,2 4

2,3 9 7,10 20 8,2 5

2,4 9 7,10 20 8,2 5

2,5 10 7,89 30 8,8 5

2,6 11 8,68 30 9,8 5

2,7 11 8,68 30 9,8 5

2,8 12 9,47 30 10,8 6

2,9 12 9,47 30 10,8 6

3 12 8,57 30 10,8 6
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Počet skutečných úderů měřených při 
zkoušce při hmotnosti beranu 30 kg
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sonda: DP2
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Počet úderů po redukci plášťového tření,
pro hmotnost beranu 50 kg
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]

sonda: DP2

  

Priloha ¢.1 
  

  

Akce: Kolomuty opéra mostu OP1 

Sonda ¢.: DP2 

Datum provedeni: [30.7.2024 
  

Zkousku provedl: Mgr. Tomas Kure K + K prizkum s.r.o., Novakovych 6, Praha 8 
  

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

              

Pocet Gider(i| Pocet uderu 
. snhizeny o | sniZzeny o 

Hloubka [m] :g:rel; Dynz;nr:fi:]ci por M;‘T::]m kroutici kroutici 

moment pro | moment pro 

q=30kg q=50kg 

0,1 
0,2 

0,3 
0,4 

0,5 
0,6 
0,7 

0,8 
0,9 3 3,00 5 2,8 2 

1 7 6,17 5 6,8 4 

1,1 8 7,06 10 7,6 4 
1,2 8 7,06 10 7,6 4 

1,3 9 7,94 15 8.4 5 
1,4 11 9,71 20 10,2 6 

1,5 10 8,82 20 9.2 5 
1,6 10 8,82 20 9,2 5 

1,7 9 7,94 20 8.2 5 
1,8 8 7,06 20 7,2 4 

1,9 5 4,41 20 4.2 2 
2 8 6,31 20 7,2 4 

2,1 9 7,10 20 8.2 5 
2,2 8 6,31 20 7,2 4 

2,3 9 7,10 20 8.2 5 
2,4 9 7,10 20 8.2 5 

25 10 7,89 30 8.8 5 
2,6 11 8,68 30 9,8 5 

2,7 11 8,68 30 9,8 5 
2,8 12 9,47 30 10,8 6 

2,9 12 9,47 30 10,8 6 
3 12 8,57 30 10,8 6     
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Akce: Kolomuty_opěra mostu OP1 Příloha č.1

Sonda č.: DP3
Datum provedení: 30.7.2024

Zkoušku provedl: Mgr. Tomáš Kuře K + K průzkum s.r.o., Novákových 6, Praha 8

Hloubka [m]
Počet 

úderů

Dynam. odpor  

[MPa]

Moment 

[Nm]

Počet úderů 

snížený o 

kroutící 

moment pro 

q = 30 kg

Počet úderů 

snížený o 

kroutící 

moment pro 

q = 50 kg

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8 4 4,00 5 3,8 2

0,9 7 7,00 5 6,8 4

1 9 7,94 10 8,6 5

1,1 8 7,06 10 7,6 4

1,2 9 7,94 10 8,6 5

1,3 10 8,82 20 9,2 5

1,4 10 8,82 25 9 5

1,5 11 9,71 30 9,8 5

1,6 10 8,82 30 8,8 5

1,7 9 7,94 30 7,8 4

1,8 11 9,71 30 9,8 5

1,9 13 11,47 35 11,6 7

2 10 7,89 35 8,6 5

2,1 10 7,89 35 8,6 5

2,2 10 7,89 35 8,6 5

2,3 10 7,89 35 8,6 5

2,4 11 8,68 35 9,6 5

2,5 10 7,89 35 8,6 5

2,6 10 7,89 35 8,6 5

2,7 9 7,10 35 7,6 4

2,8 9 7,10 35 7,6 4

2,9 13 10,26 35 11,6 7

3 16 11,43 35 14,6 8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

10

40

70

100

130

160

190

220

250

280

Počet skutečných úderů měřených při 
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sonda: DP3
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Počet úderů po redukci plášťového tření,
pro hmotnost beranu 50 kg
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sonda: DP3

  

Priloha ¢.1   

  

Akce: Kolomuty opéra mostu OP1 

Sonda ¢.: DP3 

Datum provedeni: [30.7.2024   
Zkousku provedl: Mgr. Tomas Kure K + K prizkum s.r.o., Novakovych 6, Praha 8 
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
              

Pocet Gider(i| Pocet uderu 
. snhizeny o | sniZzeny o 

Hloubka [m] :g:rel; Dynz;nr:fi:]ci por M;‘T::]m kroutici kroutici 

moment pro | moment pro 

q=30kg q=50kg 

0,1 
0,2 

0,3 
0,4 

0,5 
0,6 
0,7 

0,8 4 4,00 5 3,8 2 

0,9 7 7,00 5 6,8 4 
1 9 7,94 10 8,6 5 

1,1 8 7,06 10 7,6 4 
1,2 9 7,94 10 8,6 5 

1,3 10 8,82 20 9.2 5 
1,4 10 8,82 25 9 5 

1,5 11 9,71 30 9,8 5 
1,6 10 8,82 30 8.8 5 

1,7 9 7,94 30 7,8 4 
1,8 11 9,71 30 9,8 5 

1,9 13 11,47 35 11,6 7 
2 10 7,89 35 8,6 5 

2,1 10 7,89 35 8,6 5 
22 10 7,89 35 8,6 5 

2,3 10 7,89 35 8,6 5 
2,4 11 8,68 35 9,6 5 

25 10 7,89 35 8,6 5 
2,6 10 7,89 35 8,6 5 

2,7 9 7,10 35 7,6 4 
2,8 9 7,10 35 7,6 4 

2,9 13 10,26 35 11,6 7 
3 16 11,43 35 14,6 8     
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Akce: Kolomuty_opěra mostu OP1 Příloha č.2

Sonda č.: DP4
Datum provedení: 30.7.2024

Zkoušku provedl: Mgr. Tomáš Kuře K + K průzkum s.r.o., Novákových 6, Praha 8

Hloubka [m]
Počet 

úderů

Dynam. odpor  

[MPa]

Moment 

[Nm]

Počet úderů 

snížený o 

kroutící 

moment pro 

q = 30 kg

Počet úderů 

snížený o 

kroutící 

moment pro 

q = 50 kg

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8 2 2,00 5 1,8 1

0,9 9 9,00 10 8,6 5

1 7 6,17 10 6,6 4

1,1 8 7,06 20 7,2 4

1,2 9 7,94 30 7,8 4

1,3 9 7,94 30 7,8 4

1,4 11 9,71 40 9,4 5

1,5 13 11,47 40 11,4 6

1,6 10 8,82 40 8,4 5

1,7 9 7,94 40 7,4 4

1,8 5 4,41 40 3,4 2

1,9 9 7,94 40 7,4 4

2 12 9,47 40 10,4 6

2,1 7 5,52 40 5,4 3

2,2 7 5,52 40 5,4 3

2,3 8 6,31 30 6,8 4

2,4 10 7,89 30 8,8 5

2,5 7 5,52 30 5,8 3

2,6 7 5,52 30 5,8 3

2,7 8 6,31 30 6,8 4

2,8 8 6,31 30 6,8 4

2,9 10 7,89 30 8,8 5

3 10 7,14 30 8,8 5

3,1 11 7,85 30 9,8 5

3,2 15 10,71 30 13,8 8

3,3 13 9,28 30 11,8 7

3,4 15 10,71 30 13,8 8

3,5 15 10,71 30 13,8 8

3,6 8 5,71 30 6,8 4

3,7 4 2,86 35 2,6 1

3,8 4 2,86 35 2,6 1

3,9 3 2,14 35 1,6 1

4 4 2,61 35 2,6 1

4,1 18 11,74 35 16,6 9

4,2 15 9,78 35 13,6 8

4,3 7 4,56 40 5,4 3

4,4 5 3,26 40 3,4 2

4,5 5 3,26 40 3,4 2

4,6 8 5,22 50 6 3

4,7 8 5,22 50 6 3

4,8 9 5,87 60 6,6 4

4,9 12 7,82 80 8,8 5

5 12 7,20 100 8 4

5,1 15 9,00 100 11 6

5,2 17 10,20 100 13 7

5,3 18 10,80 120 13,2 7

5,4 18 10,80 120 13,2 7

5,5 18 10,80 120 13,2 7

5,6 21 12,60 120 16,2 9

5,7 21 12,60 130 15,8 9

5,8 20 12,00 130 14,8 8

5,9 20 12,00 130 14,8 8

6 21 11,66 130 15,8 9

6,1 22 12,22 130 16,8 9

6,2 25 13,88 130 19,8 11

6,3 23 12,77 130 17,8 10

6,4 22 12,22 120 17,2 10

6,5 23 12,77 120 18,2 10

6,6 23 12,77 120 18,2 10

6,7 23 12,77 120 18,2 10

6,8 24 13,33 120 19,2 11

6,9 25 13,88 120 20,2 11

7 30 15,51 120 25,2 14

7,1 28 14,48 120 23,2 13

7,2 30 15,51 120 25,2 14

7,3 30 15,51 120 25,2 14

7,4 31 16,03 120 26,2 15

7,5 30 15,51 120 25,2 14

7,6 31 16,03 120 26,2 15

7,7 33 17,06 120 28,2 16

7,8 33 17,06 120 28,2 16

7,9 29 15,00 120 24,2 14

8 32 15,48 120 27,2 15

8,1 34 16,44 120 29,2 16

8,2 34 16,44 120 29,2 16

8,3 32 15,48 120 27,2 15

8,4 32 15,48 120 27,2 15

8,5 30 14,51 120 25,2 14

8,6 31 14,99 130 25,8 14

8,7 40 19,35 150 34 19

8,8 43 20,80 150 37 21

8,9 37 17,90 150 31 17

9 43 19,54 150 37 21
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Počet skutečných úderů měřených při 
zkoušce při hmotnosti beranu 30 kg
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sonda: DP4
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Počet úderů po redukci plášťového tření,
pro hmotnost beranu 50 kg
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sonda: DP4

  

  

  
      
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        
                                
              
        
                                                  
  

  

  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        
  
  
        
  
  
  
        
  
  

            
  

                                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                

Akce: Kolomuty_opéra mostu OP1 Pfiloha &.2 
Sonda ¢é.: DP4 

Datum provedeni: [30.7.2024 

Zkousku provedl: |Mgr. Toméas Kure K + K priizkum s.r.0., Novékovych 6, Praha 8 

nda: DP4 

Pocet uderii | Pocet uder sonda 
" snizeny o snizeny o 

Hioubkamj| POcet | Dynam:odpor | Moment | SRS | SRS 
uderd [MPa] [Nm] 

moment pro| moment pro 

q=30kg | q=50kg 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

05 

0.6 
0.7 T 

08 2 2,00 5 1,8 1 S 
0.9 9 9,00 10 86 5 s 

1 7 6,17 10 6,6 4 E 
1,1 8 7,06 20 7.2 4 g 

1,2 9 7.94 30 7.8 4 

1.3 9 7.94 30 7.8 4 

1.4 11 9,71 40 9.4 5 

1,5 13 11,47 40 11,4 6 

1,6 10 8.82 40 8.4 5 

1,7 9 7,94 40 7.4 4 

1.8 5 441 40 34 2 

1.9 9 7.94 40 7.4 4 

2 12 9,47 40 10.4 6 

2,1 7 5,52 40 54 3 

22 7 5,52 40 54 3 

23 8 6,31 30 6.8 4 

g’g 170 ;’22 gg g’g g 50 60 70 80 90 100 110 120 

26 7 5,52 30 538 3 Poget skutegnych tidert mé&fenych pri 
2,7 8 6,31 30 6.8 4 zkous$ce pii hmotnosti beranu 30 kg 

238 8 6,31 30 6.8 4 
29 10 7.89 30 8.8 5 

3 10 7,14 30 8.8 5 sonda: DP4 

31 11 7,85 30 98 5 o 
32 15 10,71 30 138 8 w0l 
33 13 9,28 30 11,8 7 ol 
3.4 15 10,71 30 13.8 8 100 

3.5 15 10,71 30 13.8 8 130 

3.6 8 571 30 6.8 4 160 
3.7 4 2,86 35 2,6 1 190 

3.8 4 2,86 35 26 1 220 ] 

3,9 3 2,14 35 1,6 1 250 =7 
4 4 2,61 35 26 1 280 

41 18 11,74 35 16.6 9 310 

42 15 9,78 35 13,6 8 340 
43 7 4,56 40 5.4 3 TIE 
44 5 3,26 40 34 2 A =— 
45 5 3,26 40 34 2 8 g 

5 460 | 46 8 522 50 6 3 Epe = 
47 8 522 50 6 3 2w 
48 9 5,87 60 6,6 4 N 
4,9 12 7,82 80 8,8 5 580 gf 

5 12 7,20 100 8 4 610 | 
5.1 15 9,00 100 1" 6 640 1 
5,2 17 10,20 100 13 7 670 1 

53 18 10,80 120 13.2 7 700 —x 

54 18 10,80 120 13.2 7 730 P— 

55 18 10,80 120 13,2 7 760 —— 
56 21 12,60 120 16.2 9 790 

57 21 12,60 130 158 9 = 
58 20 12,00 130 14,8 8 g —————il} 
59 20 12,00 130 14,8 8 880 = 
6 21 11,66 130 158 9 0 10 20 30 40 50 60 70 

2; 22 ggg :gg 122 191 Poget uderd po redukci plastového treni, 
63 23 12.77 130 178 0 pro hmotnost beranu 50 kg 

6.4 22 12,22 120 17,2 10 

6.5 23 12,77 120 18,2 10 

6.6 23 12,77 120 18,2 10 

6,7 23 12,77 120 18,2 10 

6.8 24 13,33 120 19,2 11 

6.9 25 13,88 120 20,2 11 

7 30 15,51 120 25,2 14 

7.1 28 14,48 120 23,2 13 

72 30 15,51 120 25,2 14 

73 30 15,51 120 25,2 14 

74 31 16,03 120 26,2 15 

7,5 30 15,51 120 25,2 14 

7.6 31 16,03 120 26,2 15 

7,7 33 17,06 120 28,2 16 

7.8 33 17,06 120 28,2 16 

7.9 29 15,00 120 242 14 

8 32 15,48 120 27,2 15 

8.1 34 16,44 120 29,2 16 

82 34 16,44 120 29,2 16 

8.3 32 15,48 120 27,2 15 

8.4 32 15,48 120 27,2 15 

85 30 14,51 120 25,2 14 

8.6 31 14,99 130 2538 14 

87 40 19,35 150 34 19 

8.8 43 20,80 150 37 21 

89 37 17,90 150 31 17 

9 43 19,54 150 37 21  


























