Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO: 70934860

[bookmark: _Hlk147479685][bookmark: _Hlk153197771]Stavba „SILNICE III/36740: BĚLOV (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0118/24
č. smlouvy zhotovitele: 003/MBKS/24
uzavřené dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:					70934860
DIČ:					CZ70934860 
Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
· ve věcech přípravy stavby		xxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby		xxxxxxxxx
Technický dozor:				xxxxxxx
Tel.:					xxxxxx
E-mail:					xxxxxx
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)
a
STRABAG a. s.
Sídlo:					Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zápis v obchodním rejstříku:			v OR vydaném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634        
IČ:					60838744
DIČ:					CZ60838744
Zastoupený:				Ing. Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ 
					xxxxxx
xxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxx
Stavbyvedoucí:				xxxxxxx                                         
Tel.: 					xxxxxxxxxxx
E-mail: 					xxxxx
Bankovní spojení:				UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Praha
Číslo účtu: 				5061885001/2700  
(dále jen „Zhotovitel“)

I. Úvodní ujednání a účel dodatku
0. Smluvní strany spolu dne 28.03.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0118/24, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/36740: BĚLOV (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jako „Dílo“ a „Smlouva“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE III/36740: BĚLOV“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
0. Při realizaci díla bylo zjištěno, že pro dokončení stavební části díla je třeba provést změnu provádění stavebních prací dle níže v odst. 2.2 uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
0. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve výši 6 894 935,72 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 29 388,00 Kč bez DPH na cenu Díla ve výši 6 865 547,72 Kč bez DPH (tzn. změnu v absolutní hodnotě 0,43 % z původní ceny Díla). 
II. Změny Smlouvy
2.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
2.2 Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1
K dosavadnímu výčtu SO se doplňuje následující text:
a) Změna 1.01
SO 101 Silnice III/36740
Po konzultaci se zpracovatelem diagnostiky vozovky bylo konstatováno, že infiltrační postřik, který byl navržen v projektové dokumentaci, neplní žádnou funkci a spojení vrstev v tomto místě konstrukce vozovky není třeba realizovat. Z toho důvodu infiltrační postřik nebude prováděn.
2.3 Článek VI. Cena Díla, platební podmínky
a) Odst. 6.1 – Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
· Cena bez DPH	6 865 547,72 Kč
· DPH 21 %	1 441 765,02 Kč
· Cena celkem vč. DPH	8 307 312,74 Kč
(slovy osm milionů tři sta sedm tisíc tři sta dvanáct korun českých, 74/100)
2.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení
3.1 [bookmark: _Hlk524414502]Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změna soupisu prací č. 1.01. 
3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.4 Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.
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	…………………………………….……………………………………..
Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace 
Ing. Bronislav Malý, ředitel
	…………………………………….……………………………………..
STRABAG a.s.
Ing. Adam Beneš 
ředitel Oblasti Východ





…………………………………….……………………………………..
STRABAG a.s.
Ing. Václav Tesárek
ekonom Oblasti Východ


	
	

	
	

	
	Smlouvu prověřil: Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ 
Oblasti Východ
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