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Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo
na zajištění kácení a údržby stromů pro okres Litoměřice
uzavřená
podle. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.
Smluvní strany:
1. 
Objednatel: 	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice, Velká Krajská 44/1, Město, 41201 Litoměřice.
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov 
Zastoupený: 				Ing. Lenka Drábová, vedoucí Pobočky Litoměřice
Zástupce ve věcech smluvních: 	Ing. Lenka Drábová, vedoucí Pobočky Litoměřice 
Tel.: 					+420 725 100 926 
E-mail: 				litomerice.pk@spucr.cz 
Zástupce ve věcech realizace ze 	Ivana Páclová 
ze strany objednatele: 		+420 727 956 470 
(kontaktní osoby dle přílohy č. 1)	i.paclova@spucr.cz 
Adresa: 				Velká Krajská 44/1, Město, 41201 Litoměřice 
ID DS: 				z49per3 
Bankovní spojení: 			Česká národní banka 
Číslo účtu: 				3723001/0710 
IČO: 					01312774 
DIČ: 					CZ01312774 – není plátce DPH 
(dále jen jako „Objednatel“) 

a 

2. 
Zhotovitel: 				ONERO s.r.o. 
Sídlo: 					Kosmonautů 477/2, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem 
Zastoupený:				Marek Vonka, jednatel 
Tel.: 					+420 xxxxxxxxxxx 
E-mail: 				xxxxxxxxxxxxxx 
ID DS: 				8gerf9s 
Bankovní spojení: 			MONETA Money Bank, a.s. 
Číslo účtu: 				188436577/0600 
IČO: 					28671457 
DIČ: 					CZ28671457 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26249. 
(dále jen jako „Zhotovitel“) 

Čl. II.
Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 je nepodstatná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Kácení a sekání v okrese Litoměřice“ na méněpráce pro dílčí části v katastrálním území Robeč a Kalovice, obě obec Úštěk.
2. Při zahájení realizace díla dne 21.11.2024, byl zhotovitel na místě plnění na parcele číslo 733 ostatní plocha / ostatní komunikace v k. ú. Robeč, obec Úštěk, osloven žadatelem o pokácení dřeviny, že bere svou žádost zpět dnešním dnem. Toto zpětvzetí žádosti doručil písemně objednateli evidováno pod č.j. SPU 467858/2024. Důvodem je předpoklad, že se dřevina nachází na společné hranici pozemku ve vlastnictví fyzické osoby, která nesouhlasí s jejím pokácením. 
3. Pro provedení prací v katastrálním území Kalovice na parcele číslo 847/11 byla dne 7. 6. 2024 podána žádost o vydání povolení k vyčištění ruderálního porostu a křovin na Odbor výstavby a životního prostředí Města Úštěk. Po podání této žádosti bylo objednatelem dvakrát provedeno urgování vydání povolení, které nebylo k dnešnímu dni doručeno. Vzhledem k termínu plnění zakázky nelze tyto práce realizovat.
4. Ve Smlouvě o dílo č. 912-2024-508204, tak dochází v Čl. VI. odst. 1, k následující změně rozsahu plnění:
a) Původní znění
	[bookmark: _Hlk183082286]katastrální území 
	Kč bez DPH 
	Kč včetně DPH 

	Bílý Kostelec 
	12 000
	14 520,00

	Kalovice 
	19 596
	23 711,15

	Litoměřice, p.č. 2472/45 
	  6 420
	  7 768,20

	Litoměřice, p.č. 4768/1 
	  6 240
	  7 550,40

	Mrsklesy 
	21 125
	25 561,25

	Robeč 
	  5 500
	  6 655,00

	Řepčice 
	  8 200
	  9 922,00

	Celkem 
	79 081
	95 688,00



b) Nové znění:
	katastrální území 
	Kč bez DPH 
	Kč včetně DPH 

	Bílý Kostelec 
	12 000
	14 520,00

	Litoměřice, p.č. 2472/45 
	  6 420
	  7 768,20

	Litoměřice, p.č. 4768/1 
	  6 240
	  7 550,40

	Mrsklesy 
	21 125
	25 561,25

	Řepčice 
	  8 200
	  9 922,00

	Celkem 
	53 985
	65 321,85




5. Rekapitulace plnění:
a) Fakturováno 5.8.2024
	katastrální území 
	Kč bez DPH 
	Kč včetně DPH 

	Litoměřice, p.č. 2472/45 
	  6 420
	  7 768,20

	Litoměřice, p.č. 4768/1 
	  6 240
	  7 550,40

	Řepčice 
	  8 200
	  9 922,00

	Celkem 
	20 860
	25 240,60







b) Méněpráce

	katastrální území 
	Kč bez DPH 
	Kč včetně DPH 

	Kalovice 
	19 596
	23 711,15

	Robeč 
	  5 500
	  6 655,00

	Celkem 
	25 096
	30 366,15



c) Zbývá fakturovat:

	katastrální území 
	Kč bez DPH 
	Kč včetně DPH 

	Bílý Kostelec 
	12 000
	14 520,00

	Mrsklesy 
	21 125
	25 561,25

	Celkem 
	33 125
	40 081,25




6. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.


Čl. II.
Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. 912-2024-508204 ze dne 25. 07. 2024, pro Kácení a sekání v okrese Litoměřice.
2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


V Litoměřicích dne 28. 11. 2024 		V Ústí nad Labem dne 28. 11. 2024 


Objednatel: 					Zhotovitel: 




elektronicky podepsáno			elektronicky podepsáno
…………………………………………… 	…………………………………………… 
Ing. Lenka Drábová 				Marek Vonka 
vedoucí Pobočky Litoměřice 			jednatel, ONERO s.r.o. 
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