
Plán výluk na měsíc: SVÁZÁNO ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ 49.týden 50.týden 51.týden 52.týden 53.týden P O Z N Á M K Y

č. úsek konání výluky výkon
trať č. 503
Liběchov - Štětí odstranění porostu dotahování upevňovadel

Štětí - Hoštka + Hoštka 2 + sudé odstranění porostu dotahování upevňovadel
V.Žernoseky strojní broušení kolejnic

strojní broušení kolejnic
Sebuzín - Ústí n. L. Střekov odstranění porostu, kácení, svoz dřevní hmoty

Ústí n.L. západ + Ústí n.L. západ - Ústí n.L. Střekov + Ústí n.L. Střekov záhlaví + 1 + záhlaví strojní broušení kolejnic
Ústí n.L. Střekov + Ústí n.L. Střekov - Ústí n.L. západ + Ústí n.L. západ záhlaví + 2 + záhlaví strojní broušení kolejnic

V. Březno strojní broušení kolejnic
strojní broušení kolejnic

sudé výměna nosného lana - 
V.Březno + V.Březno - Boletice n.L. záhlaví + 2 výměna nosného lana odstranění porostu, kácení

záhlaví březenské odstranění porostu, kácení
Děčín východ 109, 111, 113 - v.č. navaření  opornice výh.č. 

Děčín východ + Děčín východ - Děčín hl. n. + Děčín hl.n. záhlaví + TK + záhlaví strojní broušení kolejnic broušení noc a kácení říjen s děčín - benešov

trať č. 527
Bohušovice n. O. výměna pražců ve výh.č. 

výměna pražců ve výh.č. 
9-17 - v.č. výměna pražců mezi v.č. 

Ústí n.L. sever

   návoz materiálu, montáž svršku
obnovení šuntové citlivosti koleje

Povrly - Ústí n. L. sever strojní odstranění porostu
Ústí n. L. sever - Povrly strojní odstranění porostu

trať č. 504
Ústí n.L. západ 7, 9a - v.č. 

v.č výměna pražců v.č. , výměna 2x LIS na svařování 6 sv. R65
35, 37, 39, 41 - v.č. výměna pražců a čištění ŠL ve výh.č. 44, 45, 47

svařování 8 sv. R65
31 - v.č. výměna pražců, oprava GPK , dotahování upevňovadel

trať č. 530
Straškov - H.Beřkovice (do km 33,850) část TK výměna pražců, úprava GPK, strojní odstranění porostu Podlešín - Slaný výluka PŘETAHY MOTORŮ Z Kralup
H.Beřkovice (do km 33,850) - Vraňany částTK strojní odstranění porostu

trať č. 539
Úštěk + Ústěk - Blíževedly + Blíževedly záhlaví + TK + záhlaví strojní broušení kolejnic

přednosta ST Ústí nad Labem
Zpracováno: Juránek Pavel, MBA

doplněno
doplněno - svařování Podlešín - Slaný výluka PŘETAHY MOTORŮ Z Kralup n.V.
doplněno - navařování
Ústí n.L. Střekov - V.Březno 2.TK  - lepení
doplněno - podbíjení - automat
doplněno - odstranění blátivých míst
Polepy - Litoměřice d.n. 2.TK  - odstranění porostu

- cyklické broušení výhybek

výměna pražců ve spojce výhybek č. 

převod z 

převod z 
října
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