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SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 7

Smlouvy o dílo č. objednatele: 199-2021-514101, č. zhotovitele: 68/2021 KoPÚ v katastrálním území v k.ú. Libáň a v k.ú. Zliv u Libáně uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva")


[bookmark: bookmark1]SMLUVNÍ STRANY
[bookmark: bookmark2](1)      Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín
   Ing. Radek Mach, Pobočka Jičín
[bookmark: bookmark3]Kontaktní údaje:
Tel.: (+420) 721 945 298 E-mail:jicin.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 {není plátce DPH)
[bookmark: bookmark4](„Objednatel")

a

[bookmark: bookmark5](2)      Sdružení firem
Reprezentant společnosti: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO: 266 95 103, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87873
Zastoupená: jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxx 
[bookmark: bookmark6]Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: 74f75k9
Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10 
Číslo účtu: 51-3715620207/0100 
DIČ: CZ26695103

a

[bookmark: bookmark7]Účastník sdružení: GEOS Litoměřice s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plukovníka Mráze 1425/1, Praha, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO 06035159 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 274940
Zastoupená: Ing. Janem Nedomou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jan Nedoma
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxx 
[bookmark: bookmark8]Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: 9vjhm85
Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu: 115-4380790267/0100 
DIČ: CZ06035159

[bookmark: bookmark9](„Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany" a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana")

Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk30748519]Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. objednatele: 199-2021-514101, č. zhotovitele: 68/2021 ze dne 8.3.2021, resp. příloh k této smlouvě, týkající se KoPÚ v katastrálním území Libáň a v katastrálním území Zliv u Libáně.
 
Změna rozsahu plnění:
Úprava měrných jednotek na skutečný stav:
V důsledku změny katastrální hranice mezi k.ú. Psinice a Zliv u Libáně dochází ke změně měrných jednotek v KoPÚ Zliv u Libáně. Na základě zjištění skutečného rozsahu se upravují počty měrných jednotek následovně:

KoPÚ Zliv u Libáně:
fakturační celek 6.3.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona na 252 MJ (původně 265 MJ), tj. snížení o 4 290,00 Kč bez DPH,
fakturační celek 6.4 - Mapové dílo na 252 MJ (původně 265 MJ), tj. snížení o 6 240,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku ze smlouvy upravená tímto dodatkem činí 10 530,00 Kč bez DPH (méněpráce). Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.




Rekapitulace ceny se ve Smlouvě v článku VI. „Cena za provedení díla“ se mění takto:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	2 309 125,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	977 780,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	321 510,00 Kč

	Celková Cena díla bez DPH
	3 608 415,00 Kč

	DPH 21 %
	757 767,15 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	4 366 182,15 Kč




Úprava termínu plnění

V rámci veřejné zakázky na Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Libáň se posouvá termín ukončení fakturačního celku 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona ze dne 30.11.2024 na den 30.5.2025,

V rámci veřejné zakázky na Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zliv u Libáně se posouvá termín ukončení fakturačního celku 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona ze dne 30.11.2024 na den 28.2.2025,

Důvodem posunu termínu je zejména to, že návrh nového uspořádání pozemků byl dotčen převodem pozemků NIV v KN, který probíhal v KN od ledna letošního roku a do jeho poloviny. Tím došlo k půlročnímu zpoždění možnosti vytvořit návrh nových pozemků, který by byl vhodný k projednávání s vlastníky. 
Dále zpracování návrhů komplikuje velký zájem vlastníků o provedení vypořádání spoluvlastnictví dohodou – v k.ú. Libáň je dotčeno 59 LV a v k.ú. Zliv u Libáně 17 LV.
V průběhu řízení také došlo též ke změně katastrální hranice mezi k.ú. Psinice a Zliv u Libáně. Odsouhlasená změna s Městem Kopidlno, Městem Libáň a s dotčenými vlastníky způsobila zápisem změněných obvodů do KN zdržení tvorby návrhu.
Dále dle sdělení zpracovatele je po jednání s vlastníky k dnešnímu datu získáno v k.ú. Libáň 61,8 % souhlasů z celkové výměry dotčených území a v k.ú. Zliv u Libáně 77,6 % souhlasů z celkové výměry dotčených území.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.




Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy


Česká republika – Státní pozemkový úřad		sdružení firem: Geodetická kancelář Nedoma &
Krajský pozemkový úřad pro 			Řezník, s.r.o. a GEOS Litoměřice s.r.o.
Královéhradecký kraj

V Hradci Králové					V Praze 
Datum: 28.11.2024					Datum: 28.11.2024




„elektronicky podepsáno“


Jméno: Ing. Petr Lázňovský				Jméno: Ing. Zbyněk Řezník
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj	Funkce: jednatel reprezentanta sdružení




Přílohy:
1a) Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Libáň (dodatek č. 7)
1b) Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Zliv u Libáně (dodatek č. 7)



UID: spudms00000015089770
Číslo smlouvy objednatele: 199-2021-514101
Číslo smlouvy zhotovitele: 68/2021
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Libáň a k.ú. Zliv u Libáné		
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Libáň, Zliv u Libáně (Dodatek č. 7)



Příloha č. 1a) ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy Libáň (dodatek č.7)

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín

	6.2
	              Hlavní celek 1 – Přípravné práce

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	46 
	450,00
	20 700,00
	20.1.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	8 
	1 200,00
	9 600,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	510
	830,00
	423 300,00
	20.2.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	70
	980,00
	68 600,00
	

	6.2.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	294
	2 600,00
	764 400,00
	15.6.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	3
	3 600,00
	10 800,00
	31.1.2024

	6.2.4
	Rozbor současného stavu
	ha
	573
	190,00
	108 870,00
	15.7.2022

	6.2.5
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	573
	235,00
	134 655,00
	15.9.2022

	Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	1 540 925,00
	30.9.2022

	6.3
	              Hlavní celek 2 – Návrhové práce

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	573
	380,00
	217 740,00
	30.4.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení
	ha
	91
	800,00
	72 800,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	65
	800,00
	52 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	
	
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry)
	ks
	2
	25 000,00
	50 000,00
	

	6.3.2 i)
	Aktualizace PS
	ha
	1
	5 500,00
	5 500,00
	do 2 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	573
	310,00
	177 630,00
	30.5.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	5 000,00
	10 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	5
	5 500,00
	27 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	LV
	1
	5 000,00
	5 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	618 170,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 - Mapové dílo
	ha
	573
	350,00
	200 550,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	Mapového dílo celkem bez DPH v Kč
	200 550,00
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	1 540 925,00
	xxxxx

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	618 170,00
	xxxxx

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	200 550,00
	xxxxx

	Celková cena bez DPH v Kč
	2 359 645,00
	xxxxx

	DPH  21% v Kč
	495 525,45
	xxxxx

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	2 855 170,45
	xxxxx




Příloha č. 1b) ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností –  Komplexní pozemkové úpravy Zliv u Libáně (dodatek č.7)

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín

	6.2
	              Hlavní celek 1 – Přípravné práce

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	20 
	450,00
	9 000,00
	25.1.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	6 
	1 200,00
	7 200,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	248
	1 050,00
	260 400,00
	25.2.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	20
	1 200,00
	24 000,00
	

	6.2.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	114
	2 800,00
	319 200,00
	20.6.2022

	6.2.4
	Rozbor současného stavu
	ha
	265
	250,00
	66 250,00
	20.7.2022

	6.2.5
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	265
	310,00
	82 150,00
	20.9.2022

	Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	768 200,00
	30.9.2022

	6.3
	              Hlavní celek 2 – Návrhové práce

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	265
	520,00
	137 800,00
	30.4.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení 2)
	ha
	17
	950,00
	16 150,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	25
	980,00
	24 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	
	
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2)
	ks
	2
	25 000,00
	50 000,00
	

	6.3.2 i)
	Aktualizace PSZ  3), 11)
	ha
	1
	5 500,00
	5 500,00
	do 2 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	252
	330,00
	83 160,00
	28.2.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	5 000,00
	10 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	5
	5 500,00
	27 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 3), 12)
	LV
	1
	5 000,00
	5 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	359 610,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 - Mapové dílo
	ha
	252
	480,00
	120 960,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	Mapového dílo celkem bez DPH v Kč
	120 960,00
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	768 200,00
	xxxxx

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	359 610,00
	xxxxx

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	120 960,00
	xxxxx

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 248 770,00
	xxxxx

	DPH  21% v Kč
	262 241,70
	xxxxx

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	1 511 011,70
	xxxxx
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Smlouvy o dílo č. objednatele: 


199


-


2021


-


514101


, č. 


zhotovitele: 


68


/2021 


KoPÚ v


 


katastrálním území 


v


 


k.ú. Libáň a v k.ú. Zliv u Libáně


 


uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb


., občanský 


zákoník, ve znění 


pozdějších


 


předpisů 


(„Smlouva


")


 


 


 


SMLUVNÍ STRANY


 


(1)      


Česká republika 


-


 


Státní pozemkový úřad


 


se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3


-


Žižkov, IČO: 013 12


 


774,


 


Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec 


Králové


 


Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro 


Královéhradecký kraj


 


Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňo


vský, ředitel Krajského 


pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj


 


V technických záležitostech oprávněn jednat Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín


 


   


Ing. Radek Mach, Pobočka Jičín


 


Kontaktní údaje:


 


Tel.: (+420) 721 945 298 E


-


mail:


jicin.pk@spucr.cz


 


ID datové schránky: 49per3


 


Bankovní spojení: 


Česká národní banka


 


Číslo účtu: 3723001/0710


 


DIČ: CZ01312774 


{není plátce DPH)


 


(„Objednatel")


 


 


a


 


 


(2)      


Sdružení firem


 


Reprezentant společnosti: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.


 


společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plukovníka 


Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 


-


 


Hostivař, IČO: 266 95 103, zapsaná v obchodním rejstříku 


vede


ném u


 


Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87873


 


Zastoupená: jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem


 


Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel


 


V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: 


xxxxxxxxxxxx


 


 


Kontaktní údaje:


 


Tel.: 


xxxxxxxxxxxx


 


E


-


mail: 


xxxxxxxxxxxx


 


 


ID datové schránky: 74f75k9


 


Bankovní spojení: 


KB, a.s., Praha 10 


 


Číslo účtu: 51


-


3715620207/0100 


 


DIČ: CZ26695103


 




UID: spudms00000015089770 

Číslo smlouvy objednatele: 199-2021-514101 

Číslo smlouvy zhotovitele: 68/2021 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Libáň a k.ú. Zliv u Libáné 

  

 

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 7 

 

Smlouvy o dílo č. objednatele: 199-2021-514101, č. zhotovitele: 68/2021 KoPÚ v katastrálním území 

v k.ú. Libáň a v k.ú. Zliv u Libáně uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva") 

 

 

SMLUVNÍ STRANY 

(1)      Česká republika - Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČO: 013 12 774, 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec 

Králové 

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro 

Královéhradecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského 

pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín 

   Ing. Radek Mach, Pobočka Jičín 

Kontaktní údaje: 

Tel.: (+420) 721 945 298 E-mail:jicin.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: 49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 {není plátce DPH) 

(„Objednatel") 

 

a 

 

(2)      Sdružení firem 

Reprezentant společnosti: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plukovníka 

Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO: 266 95 103, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87873 

Zastoupená: jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxx  

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxx  

ID datové schránky: 74f75k9 

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10  

Číslo účtu: 51-3715620207/0100  

DIČ: CZ26695103 

