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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
Číslo smlouvy objednatele: O/24/736 
Číslo smlouvy zhotovitele: 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 
1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná 
 Společnosti zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 786 
 IČ: 46347534   DIČ: CZ46347534 
 ID DS:   d7wgmq5 
 Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu:   32606621/0100 
 Zastoupená:   Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 
 kontaktní osoby: 
 ve věcech obchodních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 
 
2. Zhotovitel: MTc-stav, s.r.o., Slunečná 480/4, 634 00 Brno – Nový Lískovec 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 31646 
 IČ: 25538543   DIČ: CZ699002617 
 ID DS:   8bzn3uv 
 Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu:   27-9623140297/0100 
 Zastoupená:   Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou, jednatelkou  
 
 

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a typem díla, s místem provádění díla, jsou mu známé 
technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a disponuje kapacitami a znalostmi, které jsou 
pro provedení díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že mu objednatel poskytl podklady, na které tato 
smlouva odkazuje, že se s nimi seznámil a nemá vůči nim výhrady. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré 
podklady nezbytné k provedení díla podle této smlouvy. 

 
3. Objednatel uzavírá tuto smlouvu o dílo se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení 

na zakázku s názvem „Demontážní a montážní práce na zdroji Malinovského náměstí 3“ (dále jen 
„zakázka“). 

 
 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na své náklady a své nebezpečí dílo, a tomu 
odpovídající závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za dílo sjednanou cenu. Dílo bude provedeno 
v souladu se zadávací dokumentací zadávacího řízení na zakázku a s nabídkou zhotovitele podanou 
v rámci zadávacího řízení. 

2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech stavebních, montážních i jiných prací a služeb, 
konstrukcí a materiálů, včetně nezbytných průzkumů a včetně předepsaných zkoušek a revizí pro stavbu 
s názvem: „Demontážní a montážní práce na zdroji Malinovského náměstí 3“. 

3. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy k předmětu 
smlouvy se vztahujícími a příslušnými platnými technickými normami. Zhotovitel je povinen respektovat 
stanoviska, která jsou součástí projektu a splnit veškeré podmínky pro provedení stavby a povinnosti 
stavebníka stanovené v těchto stanoviscích. 
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4. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí ve sjednaném čase. Dílo je provedeno, je-li řádně 
dokončeno a předáno. 

5. Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit dohodnutou cenu. 

 
 

IV. DOBA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději 28. 10. 2024.  Zhotovitel se zavazuje provést (tj. řádně dokončit 
a předat) dílo nejpozději dne 8. 11. 2024.  
 

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 28. 10. 2024. 

3. Doba trvání překážky v plnění díla z důvodu neplnění smluvních povinností objednatelem může mít vliv na 
termín předání díla. Předá-li zhotovitel dílo z důvodu odstraňování zmíněné překážky opožděně 
ve srovnání s dohodnutým termínem, není v prodlení s prováděním a předáním díla. 

 
 

V. MÍSTO PLNĚNÍ 

1.      Zhotovitel provede dílo na zdroji Malinovského náměstí 3, Brno. 

 
 

VI. CENA DÍLA 

1. Cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších 
předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce 
zhotovitele, kterou podal do zadávacího řízení.  

Celková cena díla v Kč bez DPH:  140 000,- Kč 

(slovy: jednostočtyřicettisíc korun českých) 

K ceně bude účtována DPH dle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění, 
nejedná-li se o režim přenesené daňové povinnosti. 

 

2. Cena je stanovená jako cena konečná, nejvýše přípustná a platí po celou dobu zhotovování díla.  Zahrnuje 
veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů o kterých zhotovitel podle svých 
odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla 
nutné. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví do konce platnosti smlouvy a 
veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla a platí po celou dobu zhotovování díla. Nemůže být 
změněna, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. V ceně je obsažen zisk zhotovitele a veškeré náklady 
spojené s úplným a řádným provedením díla. 

 

3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:  
a) zjistí-li se v průběhu realizace díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známé, 

zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na cenu za provedení 
díla, 

b) objednatel požaduje práce, které nejsou součástí předmětu díla, 
c) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 
d) bude-li objednatel požadovat jiný druh dodávek nebo změnu materiálu  
e) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů 

 

4. Sjednání změny ceny díla se uskuteční na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného 
dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna 
ceny stanovena na základě jednotkové ceny, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu 
uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS nebo URS (v cenové úrovni odpovídající době 
podání nabídky), v případě že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moct být 
stanovena na základě cen RTS nebo URS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.  

 
5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu s touto smlouvou, 

musí být vždy před jejich provedením písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (ocenění 
navrhne zhotovitel). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele 
a dodatku k této smlouvě, budou tyto považovány za součást díla a objednatel nemá právo na jejich úhradu. 
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6. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět díla stanovených v čl. III. této smlouvy 
(včetně Příloh ke smlouvě). Za vícepráce nelze považovat práce, u nichž z povahy díla bylo zřejmé již při 
zadání veřejné zakázky, že bude nezbytné je k řádnému dokončení díla provést. 

 

7. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracích, sjednaná cena za provedení díla 
se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací podle položkového rozpočtu. 

 

8. Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí objednateli nutnost jejího překročení 
a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto 
písemné oznámení ale nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za 
podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku ke smlouvě před provedením příslušných prací. 

 

9. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky. 
 

10. Jestliže zhotovitel provede práce a plnění vyvolané dosavadním nekvalitním prováděním díla (např. práce 
a plnění určená v důsledku zásahu státního stavebního dohledu), případně provede práce a plnění 
v rozporu s touto smlouvou, nemá právo na zaplacení těchto prací. Tyto práce zhotovitel provádí na své 
nebezpečí a na své náklady. 

 

11. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce, které nemohla v dostatečném 
rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby. 

 

12. Cena díla je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem po převzetí díla objednatelem. 
 

 
VII. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 

1. Cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví 
po převzetí díla objednatelem. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat žádné platby před převzetím díla. 
Zálohy se neposkytují. Zhotovitel není oprávněn vystavovat částečné faktury. 

2. Faktura bude obsahovat minimálně náležitosti účetního a daňového dokladu podle platných účetních 
a daňových předpisů a náležitosti obchodní listiny podle občanského zákoníku. Zhotovitel uvede na faktuře 
pro uhrazení ceny díla pouze bankovní účet zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je 
objednatel oprávněn odepřít a není tak v prodlení. 

3. Faktura je splatná do 21 dnů ode dne jejího doručení na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví 
smlouvy nebo elektronicky na adresu: faktury@teplarny.cz. 

4. Objednatel vrátí zhotoviteli do data splatnosti fakturu, které nebude obsahovat náležitosti podle odstavce 
3 tohoto článku nebo bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. Po vrácení zhotovitel neprodleně 
zašle a vystaví nový doklad. I nový doklad je splatný do 21 dnů od doručení objednateli. Do doby, než je 
vystaven a doručen nový doklad s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením faktury. 
Nová lhůta splatnosti faktury začne běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

5. Smluvní strany si sjednávají pozastávku ve výši 20% ceny díla bez DPH, která bude zhotoviteli vyplacena 
po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v zápise o převzetí díla. Pozastávka bude 
poukázána na účet zhotovitele do deseti dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí zhotoviteli 
odstranění všech vad nebo nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  

6. Za den úhrady faktury se považuje den odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele. 

7. Na dodávky stavebních a montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 
41-43 a spadajících podle zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, v platném znění, do režimu 
přenesené daňové povinnosti, se zhotovitel zavazuje vystavit fakturu v režimu přenesené daňové 
povinnosti. Zhotovitel uvede na faktuře kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a doložku „daň odvede 
zákazník“. Zhotovitel nahradí škody vzniklé nedodržením této povinnosti i škody vzniklé chybami daňového 
dokladu, a to zejména škody vzniklé nedodržením lhůt pro přiznání k DPH. 

 
 
VIII. VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA 

VĚCI, POJIŠTĚNÍ 

1. Jednotlivé věci (materiál a součástky) dodané a použité při provádění díla zhotovitelem se stávají 
vlastnictvím objednatele okamžikem jejich zabudování do věci objednatele nebo jejich zaplacením, podle 
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toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Zhotovitel je povinen ve smlouvách s poddodavateli toto 
ujednání respektovat tak, aby objednatel nabyl vlastnické právo postupem dle tohoto odstavce. Splnění 
této povinnosti je zajištěno zárukou. 

2. Pokud činností zhotovitele (poddodavatelů zhotovitele) nebo v souvislosti s činností zhotovitele 
(poddodavatelů zhotovitele) v době ode dne převzetí staveniště dojde ke způsobení (vzniku) škody 
objednateli či jiným subjektům (třetím osobám) z důvodu opomenutí, nedbalosti, nesplnění podmínek nebo 
porušení povinností z této smlouvy o dílo, předpisů, případně jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu škodu odstranit nebo finančně nahradit v penězích; v případě vzniku škody objednateli 
podle volby objednatele. Zvolí-li objednatel odstranění škody a zhotovitel ji v dohodnuté lhůtě (jinak ve 
lhůtě obvyklé) neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet 
zhotovitele. Zhotovitel je povinen odstraněnou škodu v penězích nahradit. 

3. Nebezpečí škody na díle, na stavebních materiálech, hmotách a zařízeních nese zhotovitel od převzetí 
staveniště do dne převzetí díla objednatelem.  

4. Zhotovitel musí mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škody, způsobené objednateli a třetím osobám, 
kryjící rizika spojená s prováděním díla, minimálně v hodnotě ceny díla. Zhotovitel prokáže pojištění 
objednateli při podpisu smlouvy o dílo a je povinen prokázat trvání pojištění po celou dobu provádění díla. 
Při vzniku pojistné (škodní) události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel 
poskytne zhotoviteli součinnost, která je v jeho možnostech. 

 
IX. STAVENIŠTĚ 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad, včetně práv třetích osob, 
v dohodnutém termínu. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis. Objednatel poskytne 
zhotoviteli plochu pro zařízení staveniště a uložení stavebních materiálů v obvodu staveniště, bude-li to se 
zřetelem na místo plnění možné. Zhotovitel zajistí na svůj náklad řádné ukládání a zabezpečení materiálů, 
surovin, strojů a strojních zařízení případně dalšího vybavení v prostoru staveniště. Objednatel neodpovídá 
za jejich případné ztráty nebo odcizení.  

2. Objednatel může poskytnout zhotoviteli po dobu realizace díla za úplatu zdroje energií, médií případně 
telefonního spojení (pokud je bude mít v daném případě k dispozici). Zhotovitel zajistí rozvod potřebných 
médií na staveništi. Zhotovitel zabezpečí samostatná podružná měřící místa na měření spotřebované 
energie a vody, na vlastní náklady. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie a vodu. 

3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 
Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi. Zhotovitel musí udržovat staveniště v čistotě a pořádku. 
Zhotovitel si zajistí na svůj náklad vybavení staveniště potřebným počtem mobilních WC. Zhotovitel 
odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. 

4. Do 5 dnů (nebude-li účastníky smlouvy dohodnuto jinak) od převzetí díla objednatelem musí zhotovitel 
odstranit zařízení staveniště, staveniště vyklidit a provést závěrečný úklid. Pozemky dotčené výstavbou 
budou ve stanovené lhůtě uvedeny do původního stavu (včetně komunikací, zeleně apod.). 

 
X. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Stavební deník vede zhotovitel, ode dne převzetí staveniště do dne dokončení stavby (případně do dne 
podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků). Stavební deník bude uložen na staveništi a bude 
přístupný osobám oprávněným do něj nahlížet a provádět záznamy. Musí být vždy okamžitě k dispozici 
objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti 
stanovené právními předpisy a rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, 
jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. (Skutečnosti o 
průběhu kontrolních dnů se mohou zapisovat vedle stavebního deníku i do samostatných očíslovaných 
záznamů z kontrolních dnů vypracovávaných technickým dozorem stavebníka nebo zástupcem 
objednatele. Záznamy z kontrolních dnů budou přílohou stavebního deníku. Pokud budou samostatné 
záznamy vyhotoveny, bude na ně ve stavebním deníku odkaz). Obsahové náležitosti a způsob vedení 
stavebního deníku musí být v souladu s platnými právními předpisy (stavebním zákonem a vyhláškou č. 
131/2024 Sb., o dokumentaci staveb). Pokud právní předpisy umožňují vedení jednoduchého záznamu o 
stavbě, povede zhotovitel jednoduchý záznam o stavbě.  

2. Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba (stavbyvedoucí, případně jeho zástupce) formou 
denních zápisů. Záznamy do deníku můžou zapisovat i zástupci objednatele, osoby vykonávající technický 
dozor objednatele a autorský dozor a další osoby oprávněné plnit úkoly dozoru podle zvláštních právních 
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předpisů. Ve stavebním deníku musí být uvedeno jméno, příjmení, funkce osob pověřených a oprávněných 
k zápisům do deníku, jejich podpisový vzor a kontaktní údaje. Skutečnost změny v osobě zhotovitelem 
pověřené k vedení deníku nebo v osobách oprávněných k zápisům do deníku musí být do stavebního 
deníku bezodkladně zaznamenána. 

3. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Denní záznamy se zapisují do knihy s 
očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se 
očíslují shodně s listy pevnými. V denních záznamech nesmí být vynechávána volná místa. Zhotovitel uloží 
průpisy denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byly k dispozici v případě ztráty nebo zničení 
originálu stavebního deníku.  

4. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení po řádném dokončení díla objednateli. 
Jeden průpis denních záznamů obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

5. Veškeré rozhodné skutečnosti musí být zhotovitelem do stavebního deníku zaznamenány v den, kdy 
nastaly, nebo nejpozději v následující pracovní den.  

6. Pokud nebude stavební deník objednateli přístupný na staveništi po tři po sobě následující pracovní dny 
(nebo na staveništi nebude vůbec), je zhotovitel povinen nejpozději 4. pracovní den přinést deník do 
kanceláře Tepláren Brno, Špitálka 6, kancelář Vedoucího servisu LZ v době, na které se s objednatelem 
dohodne.  

7. Nesouhlasí-li zástupce objednatele objednatel (osoba oprávněná dělat zápisy do stavebního deníku) 
s obsahem zápisu zhotovitele v deníku, musí k tomuto zápisu připojit své písemné stanovisko nejpozději 
do pěti pracovních dnů a uvést v něm důvody nesouhlasu.  

8. Zápisy ve stavebním deníku nebo v záznamu o stavbě se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají 
nárok na změnu smlouvy. Mohou být podkladem pro případnou změnu smlouvy písemným dodatkem. 

 

XI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Objednatel předá zhotoviteli před podpisem této smlouvy veškeré podklady potřebné k řádnému provedení 
díla. 

2. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a nebezpečí všechna plnění a práce související s předmětem díla 
a tvořící předmět díla (zejména vybudování zařízení staveniště, zabezpečení dopravních opatření a další 
činnosti potřebné k zahájení a provádění díla). 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s jeho určením, v kvalitě vyplývající z projektu pro provedení 
stavby a z příslušných platných technických norem, vztahujících se k plnění, případně ze smlouvy. Jinak 
v kvalitě odpovídající minimálně obvyklé kvalitě, zaručující provozuschopnost a funkčnost předmětu plnění.  

4. Stavební materiály a výrobky zhotovitelem použité pro dílo, musí souhlasit s technickými normami a musí 
mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Zhotovitel pro dílo použije jen materiály a výrobky první 
jakosti. 

5. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti 
hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 
 

6. Zhotovitel nesmí při realizaci díla použít žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. 
Pokud by tak zhotovitel učinil, na písemné vyzvání objednatele provede okamžitě nápravu. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel nesmí k realizaci díla použít materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je 
povinen zajistit dodržování technologických postupů a lhůt. 

7. Práce a dodávky budou prováděny kvalifikovanými pracovníky, v souladu s platnými právními předpisy 
a technickými normami vztahujícími se k předmětu plnění.  

 
8. Objednatel má právo kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění, zúčastňovat se kontrolních dnů na 

stavbě, sledovat zápisy ve stavebním deníku nebo v záznamu o stavbě, dostavit se na písemnou výzvu 
zhotovitele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu zakryty, provádět odsouhlasení soupisu 
provedených prací. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za 14 dnů. Termín prvního kontrolního 
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dne bude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednán při předání staveniště. Každého kontrolního dne se 
zúčastní odpovědné osoby objednatele i zhotovitele. Z kontrolního dne se dělá zápis do stavebního deníku 
a podle potřeby se navíc mohou o průběhu kontrolního dne vyhotovovat i samostatné podrobné záznamy. 
Pokud bude z kontrolního dne vypracován navíc samostatný záznam, bude na něj ve stavebním deníku 
odkaz. Záznamy z kontrolních dnů vypracovává technický dozor stavebníka, vykonávaný prostřednictvím 
třetí osoby, případně zástupce objednatele, který je přeposílá zhotoviteli a dalším účastníkům kontrolního 
dne.  

 

9. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověrce prací nebo konstrukcí, které budou dalším 
postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude učiněna ve stavebním deníku a současně 
e-mailem čtyři pracovní dny předem. V případě, že zhotovitel tuto povinnost nesplní, je povinen práce 
odkrýt a umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. Nedostaví-li se 
objednatel k prověrce prací, může zhotovitel práce zakrýt. Zhotovitel nemůže práce zakrýt dříve, než se 
objednatel prokazatelně seznámí s aktuálním stavem stavebního deníku nebo záznamu o stavbě v době 
před zakrytím nebo znepřístupněním prací.  

 

10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci při plnění 
předmětu této smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel odpovídá 
i za ochranu zdraví a bezpečnost dalších osob, zdržujících se s vědomím zhotovitele nebo na jeho pokyn 
na staveništi nebo v dosahu možného účinku provozní činnosti zhotovitele. Zhotovitel zabezpečí 
proškolení ohledně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále BOZP) každého pracovníka 
na staveništi. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy plnit veškeré povinnosti v oblasti BOZP, stanovené 
právními předpisy. Zhotovitel musí dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele (byl-li ustanoven) 
a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP. 
Zhotovitel sdělí objednateli v den podpisu smlouvy údaje potřebné k posouzení, jestli je třeba sjednat pro 
realizovanou stavbu koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen staveniště řádně zabezpečit proti přístupu 
nepovolaných osob. 

 

Pro účely dodržení pravidel BOZP a PO se Zhotovitel zavazuje minimálně tři (3) pracovní dny před 
zahájením práce kontaktovat zástupce BOZP a PO Objednatele za účelem dohody termínu předání 
požadované dokumentace a školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou sjednané dílo provádět.  Bez 
tohoto školení, předání vzájemných rizik dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění dalších 
předpisů, a předání předem dohodnutých dokumentů se nesmí práce zahájit. V případě prodlení 
Zhotovitele při plnění povinností dle tohoto článku nemá Zhotovitel nárok na změnu termínů plnění dle této 
smlouvy. Školení zaměstnanců Zhotovitele bude probíhat na adrese Špitálka 6, Brno.  

Zhotovitel se zavazuje provádět práce sjednané v této smlouvě při dodržení všech ustanovení, obsažených 
v příloze číslo 15 místního provozního a pracovního předpisu Objednatele ISO_MPPP_TB_08_2015 
„Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí, ochrany majetku a osob při uzavírání 
smluv ve smyslu občanského zákoníku“ (dokument je dostupný na www.teplarny.cz v sekci O nás / 
Informační centrum / Dokumenty ke stažení, logo), tyto zásady jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
Podpisem smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že výše uvedené zásady převzal, byl s nimi seznámen a bude je 
dodržovat. 

 

11. Před zahájením prací na staveništi zhotovitel zpracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi podle požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud 
je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován. 
 

12. Bude-li zhotovitel při provádění díla vykonávat činnosti, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru, odpovídá 
za zajištění požární bezpečnosti při těchto činnostech. Zhotovitel odpovídá za dodržování protipožárních 
opatření na staveništi i plnění dalších povinností vyplývajících z právních předpisů o požární ochraně.  

13. Řádné plnění a provádění díla zajišťuje objednatel prostřednictvím technického dozoru stavebníka 
případně autorského dozoru projektanta. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování 
projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí 
zápis do stavebního deníku. Technický dozor objednatele může dát pracovníkům zhotovitele příkaz 
přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo 
řádné provádění díla, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický dozor nemůže 
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Prováděné práce a jejich kvalitu může objednatel 
kontrolovat i prostřednictvím další fyzické nebo právnické osoby, s níž má uzavřenou smlouvu.  

14. Neplnění smluvních závazků ze strany objednatele může být důvodem pro přerušení prací zhotovitelem. 
Vyskytne-li se zhotoviteli překážka v práci z důvodů na straně objednatele, zajistí objednatel její 
bezodkladné odstranění. 
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15. Zhotovitel musí v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů nebo předané 
dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu. 

16. V případě, kdy dílo (jeho část) bude vykazovat nesoulad s  pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na 
žádost objednatele, uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku, v objednatelem stanovené lhůtě 
odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn uvedené nedostatky odstranit 
prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele nebo odstoupit od smlouvy. 

17. Zhotovitel se bude zúčastňovat kontrolních dnů organizovaných objednatelem. 

18. Zhotovitel umožní objednateli kontrolu prováděných víceprací a části (místa) stavby, na které některé práce 
obsažené v Projektové dokumentaci nebudou provedeny (méněpráce). 
 

19. Zhotovitel zajistí veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 
překopům veřejných komunikací a nese veškeré případné náklady s nimi spojené. 

20. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále 
zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škody, vzniklých v této souvislosti, jdou k tíži zhotovitele. 

21. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez místa, zbytečného odkladu objednateli 
a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-
li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel 
má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče 
odhalit. 

22. Součástí díla jsou i návody potřebné pro řádnou obsluhu, provoz a údržbu jednotlivých částí díla. Pokud 
budou některé z těchto listin předány smluvními partnery zhotovitele v cizím jazyce, zabezpečí zhotovitel 
jejich překlad do českého jazyka a objednateli je poskytne v českém jazyce. 

23. Zhotovitel musí odstranit odpady, suť a znečištění ihned nebo bez zbytečného odkladu po provedení 

příslušných prací. Pokud toto neprovede, může odpady, suť a znečištění provést objednatel pomocí třetí 

osoby na náklady zhotovitele. Při pracích vedle nebo na veřejných cestách zhotovitel provede všechna 

potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě 

veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků musí zhotovitel vést nutná jednání a nést případné 

vzniklé náklady. 
 

24. Zhotovitel je povinen stavbu provádět s maximální ochranou životního prostředí v okolí stavby; nesmí 
překročit hlukové limity, musí minimalizovat prašnost ze stavby a minimalizovat znečišťování okolních 
komunikací. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vznikající během provádění díla v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb. v platném znění a prováděcími předpisy a v souladu s vyhláškou SMB č. 29/2022. 
Zhotovitel o provedené likvidaci odpadů předá objednateli doklady o jeho zlikvidování. 
 

25. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu 
se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou 
dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících 
se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona o zaměstnanosti a 
Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude 
dle této smlouvy plněno prodávajícím či jeho poddodavatelem. 

 

26. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů dodržování 
zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o 
změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). Současně se zhotovitel se zavazuje, že na realizaci 
zakázky se budou podílet pouze jeho zaměstnanci, agenturní zaměstnanci, živnostníci či další osoby, které 
jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají 
příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále tyto osoby musí být proškoleny z 
problematiky BOZP podle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo provést 
kontrolu výše uvedeného požadavku a případná zjištění poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. 
Tato povinnost zhotovitele platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem 
či jeho poddodavatelem. 
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XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Dílo je zhotovitelem provedeno, je-li zhotovitelem řádně dokončeno a předáno ve sjednaném místě plnění.  

2. Za řádně dokončené se pokládá dílo, které splňuje požadavky vyplývající z této smlouvy včetně příloh, je 
bez vad včetně nedodělků (vadou se rozumí i nedodělek) a je způsobilé ke svému účelu. Podmínkou 
dokončení díla je i dodání všech dokladů. 

3. Předáním díla se rozumí předávací a přejímací řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu 
předávaného díla za účasti objednatele, zhotovitele či jimi písemně zmocněných nebo pověřených osob 
a za účasti technického dozoru objednatele, ukončené převzetím díla objednatelem.  

4. Pro předávací a přejímací řízení připraví zhotovitel všechny požadované doklady. Jedná se zejména o: 
a. oznámení s identifikačními údaji poddodavatelů a s vymezením rozsahu díla, specifikující jednotlivé 

položky, které prováděli poddodavatelé, 

b. stavební deník, 

c. osvědčení a atesty o použitých materiálech, zkouškách, revizích, včetně revizních zpráv 

s vyhovujícím výsledkem,  

d. certifikaci, 

e. doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle platných právních 

předpisů,  

f. doklad prokazující, že zhotovitel naložil s odpady v souladu s platným zákonem o odpadech a jeho 

prováděcími právními předpisy, 

g. zápisy a výsledky předepsaných měření a zkoušek, 

h. dodání dokladu, že k rozvodu vody byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhl. č. 409/2005 

Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, 

i. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,  

j. veškeré další doklady, prokazující splnění povinností. 
 

Nedoložení kteréhokoliv požadovaného dokladu je považováno za nedodělek. 

5. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla nejméně čtyři pracovní dny před sjednaným termínem 
k provedení díla. Řízení je zahájeno písemnou výzvou zhotovitele k převzetí díla ve stavebním deníku a 
e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Přejímací řízení může být zahájeno objednatelem i 
bez výzvy zhotovitele, po marném uplynutí termínu k provedení díla. Objednatel si dílo prohlédne co 
nejdříve po zahájení předávacího a přejímacího řízení. Přejímací řízení objednatel ukončí do 30 dnů ode 
dne zahájení řízení o předání a převzetí díla. Přejímací řízení je ukončeno převzetím (případně 
nepřevzetím) díla objednatelem. 

6. O předání a převzetí (nebo nepřevzetí) díla bude sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci 
smluvních stran. Obsahem protokolu budou zejména identifikační údaje o smlouvě a díle, vyjádření 
objednatele, zda dílo přejímá bez výhrad (je-li dílo bez vad) nebo s výhradou (přejímá-li dílo s vadami), 
případně, že dílo nepřejímá, soupis zjevných vad, s uvedením termínů jejich odstranění, identifikační údaje 
o díle, případně pozastavenou částku (pozastávku).  

7. Při nepřevzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen pokračovat v plnění smluvních povinností a odstranit 
veškeré vady díla, nestanoví-li objednatel písemně jinak. Po odstranění vad vyzve objednatel zhotovitele 
k převzetí díla. V případě nepřevzetí díla objednatelem je zhotovitel v prodlení s provedením díla ode dne 
následujícího po termínu k provedení díla a je povinen platit objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s provedením díla do dne převzetí díla nebo odstoupení od smlouvy. 
 

8. Převezme-li objednatel dílo s vadami, musí zhotovitel vady, uvedené v protokole, odstranit do data 
uvedeného v protokole o předání a převzetí. (V tomto případě objednatel ode dne převzetí díla neuplatňuje 
vůči zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla). Objednatel může termín uvedený 
v protokole o předání a převzetí písemně prodloužit. 

 
9. Není-li dílo provedeno bez jakýchkoliv vad, není objednatel povinen dílo převzít. Ustanovení § 2628 

občanského zákoníku se neuplatní.  
 

10. Za dobu přejímacího řízení (od zahájení do ukončení přejímacího řízení), zakončeného převzetím díla bez 
vad a nedodělků, případně s drobnými a ojedinělými vadami a nedodělky, neuplatňuje objednatel vůči 
zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla, nepředcházelo-li převzetí díla jeho nepřevzetí. 
Pokud je dílo převzato až po jeho dřívějším nepřevzetí, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu za 
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prodlení s provedením díla ode dne následujícího po termínu k provedení díla do dne převzetí díla. 
Drobnými ojedinělými vadami (nedodělky) jsou vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

 
11. Převzal-li objednatel dílo s vadami, uplatnil-li vůči zhotoviteli pozastávku a zhotovitel vady do data 

uvedeného v protokole o předání a převzetí (nebo pozdějšího data stanoveného objednatelem) 
neodstranil, má objednatel vůči zhotoviteli právo na odpovídající slevu z ceny a ponechá si pozastávku.  

 
XIII. VADNÉ PLNĚNÍ, ZÁRUKA  

A) Práva a povinnosti z vadného plnění 
 
1. Dílo musí v době jeho předání splňovat určený účel, odpovídat této smlouvě, projektové dokumentaci, 

předaným podkladům, na které smlouva odkazuje, technickým i jiným normám, obecně závazným právním 
předpisům, být bez právních vad, případně mít vlastnosti obvyklé.  

2. Objednatel dílo po jeho převzetí co nejdříve prohlédne a případné vady, zjistitelné při obezřetné 
a odpovědné prohlídce, oznámí (reklamuje) bez zbytečného odkladu zhotoviteli. Vadu, kterou objednatel 
nezjistil při prohlídce po převzetí díla a která byla zjištěna později (skrytá vada), musí objednatel oznámit 
(reklamovat) zhotoviteli bez zbytečného odklad poté, co ji zjistil, nejpozději do pěti let od převzetí díla. 

3. Zjištěné vady díla objednatel oznámí zhotoviteli písemnou formou. V oznámení (reklamaci) vad objednatel 
vady popíše a uvede, jak se projevují. 

4. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z vadného plnění: 
a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad, lze-li vadu odstranit formou opravy, 
b) právo na zaplacení důvodně vynaložených nákladů na odstranění vad v případě, kdy objednatel 

použije k odstranění vad jinou odborně způsobilou osobu, 
c) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků, 
d) právo na odstoupení od smlouvy. 

5. Volba mezi možnostmi a) – d) je právem objednatele. Objednatel sdělí zhotoviteli do 14 dnů ode dne 
doručení oznámení vad (reklamace) zhotoviteli, kterou z možností a) – d) si zvolil. Nesdělí-li objednatel do 
14 dnů, které právo z odpovědnosti za vady a) – d) uplatňuje, platí, že požaduje bezplatné odstranění 
reklamovaných vad. Do okamžiku, než zhotovitel začne odstraňovat vady, může objednatel právo na 
bezplatné odstranění vady změnit na právo na přiměřenou slevu z ceny.  

6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění reklamované vady nejpozději do 15 dnů od oznámení 
vady, nestanoví-li zhotoviteli objednatel písemně, vzhledem k okolnostem, jiný termín. Reklamované vady 
nebo nedodělky musí zhotovitel odstranit co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od oznámení vady, nestanoví-
li zhotoviteli objednatel písemně, vzhledem k okolnostem, jiný termín pro odstranění vady. V případě 
havarijního stavu je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady neprodleně po oznámení a dokončit je 
v co nejkratší přiměřené době. 

Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínu písemně stanoveném objednatelem nebo vyplývajícím 
z tohoto ujednání smlouvy (tj. nejdéle do 30 dnů od oznámení vad, nejde-li o havarijní stav), je zhotovitel 
v prodlení a zaplatí objednateli smluvní pokutu (viz ujednání Smluvní pokuty). 

7. Zhotovitel musí zahájit práce na odstranění reklamované závady a vady odstranit, i když je přesvědčen, 
že za ně neodpovídá.  

8. Požaduje-li objednatel po zhotoviteli bezplatné odstranění vad a zhotovitel vadu neodstraní v termínu 
písemně stanoveném objednatelem nebo nebyl-li stanoven v termínu sjednaném v této smlouvě, může 
objednatel nechat opravit vady prostřednictvím třetí osoby (odborně způsobilé), a požadovat po zhotoviteli 
zaplacení nákladů vynaložených na odstranění vad nebo požadovat po zhotoviteli slevu z ceny nebo 
odstoupit od smlouvy. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla 
podle občanského zákoníku a nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

9. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže vadné dílo 
nebo jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady. 

10. Na provedenou opravu, resp. opravenou část díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku ve stejné délce 
jako na celé dílo. 

11. Provedená oprava (odstranění vady) musí být objednateli předáno podle smlouvy. 
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12. Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady nezanikají ani odstoupením od smlouvy v rozsahu, 
jaký lze po zhotoviteli rozumně požadovat s ohledem na provedenou část plnění. 

 

B) Záruka  

1. Zhotovitel dává na provedené dílo záruku. Danou zárukou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou 
dobu záruky (záruční dobu) vlastnosti podle této smlouvy, projektové dokumentace, podkladů, na které 
smlouva odkazuje, technickými i jinými normami, obecně závaznými právními předpisy právními předpisy, 
případně vlastnosti obvyklé. 

2. Záruční doba je sjednána v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni 
převzetí díla objednatelem. 

3. V případě výskytu vad, na které se vztahuje záruka („záruční vady“), má objednatel stejná práva jako u vad 
z vadného plnění.  

4. Zjištěné záruční vady díla objednatel oznámí zhotoviteli písemnou formou. V oznámení (reklamaci) vad 
objednatel vady popíše a uvede, jak se projevují. 

5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže vadné dílo nebo jeho část užívat a po dobu 
odstraňování vytknuté vady.  

6. Na provedenou opravu, resp. opravenou část díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku ve stejné délce 
jako na celé dílo. 

7. Práva a povinnosti se zhotovitelem dané záruky nezanikají ani odstoupením od smlouvy kterékoliv ze 
smluvních stran, a to v rozsahu, jaký lze po zhotoviteli rozumně požadovat s ohledem na již provedenou 
část plnění. 

 

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel smlouvu podstatným způsobem. 
Podstatným porušením smlouvy na straně zhotovitele je zejména: 

a) prodlení s řádným dokončením a předáním díla delším než 15 dnů nebo s plněním dohodnutého 
termínu podle harmonogramu výstavby delším než 15 dnů, 

b) přerušení či zastavení prací na díle bez souhlasu objednatele po dobu delší než 10 dnů, 
c) provádění díla v rozporu se smlouvou včetně příloh, Projektovou dokumentací, právními předpisy nebo 

pokyny objednatele, 
d) nezahájení stavebních prací do 30 dnů od předání staveniště, 
e) odevzdání díla s vadami, které nejsou drobné a ojedinělé, 
f) nekvalitní provedení díla nebo některé jeho části (tj. provedení v horší než sjednané nebo obvyklé 

kvalitě), 
g) úpadek zhotovitele (proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení insolvence), 
h) vstup do likvidace, 
i) postavení „nespolehlivého plátce“ dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 

2. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je považováno: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště více jak 15 dnů, 
b) prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak 30 dnů. 
 

3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení 
od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají 
práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu 
škody vzniklou porušením smlouvy a s výjimkou smluvních ujednání týkajících se řešení sporů mezi 
smluvními stranami a jiných ujednání, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

4. Obdrží-li zhotovitel odstoupení objednatele od smlouvy, je povinen zastavit provádění prací a dodávek 
podle této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště proti poškození do doby 
jeho předání objednateli. Zhotovitel předá rozestavěnou stavbu včetně dokumentace objednateli do 30 dnů 
po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž sankce 
jako v případě prodlení s termínem dokončení a předání díla.  
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5. O předání a převzetí rozestavěné stavby včetně dokumentace sepíší smluvní strany protokol. Zhotovitel 
sepíše práce a činnosti, provedené v souladu s touto smlouvou, ocení je způsobem, kterým je stanovena 
cena díla, finančně vyčíslí takto provedené práce a dodávky, a vyzve objednatele k převzetí prací 
a dodávek. Objednatel do 15 dnů zahájí přejímací řízení. V předávacím protokole budou uvedeny i práce 
a dodávky, které mají vady a které objednatel převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené 
objednatelem. O odstranění vad bude sepsán zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě 
odstraněny, nemá zhotovitel právo požadovat jejich úhradu. Po převzetí provedených prací (podpisu 
předávacího protokolu) na základě faktury (vystavené ohledně převzatých prací a dodávek) uhradí 
objednatel zhotoviteli převzaté práce a dodávky provedené do doby odstoupení od smlouvy. Záruční lhůta 
začíná běžet dnem předání a převzetí rozestavěné stavby. 

6. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím jiného 
zhotovitele. Objednatel může odstoupit i ohledně nesplněné části díla. 

7. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu na straně zhotovitele uhradí zhotovitel 
objednateli škody způsobené mu odstoupením od smlouvy. 

8. Zhotovitel po zabezpečení stavby a převzetí stavby objednatelem vyklidí staveniště. Pokud zhotovitel 
staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele. 

9. V případě odstoupení od této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškerou nezbytnou 
součinnost k tomu, aby objednateli v důsledku ukončení prací zhotovitelem nevznikla škoda. 

 

XV. DALŠÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany se budou navzájem písemně informovat o veškerých změnách, týkajících se kteréhokoliv 
z údajů uvedených v článku I. této smlouvy, a to nejdéle do jednoho týdne ode dne, kdy ke změně došlo. 
Jinak každá ze smluvních stran odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne druhé 
smluvní straně.  

2. Zhotovitel není oprávněn zadat jako poddodávku zhotovení celého díla. Zhotovitel je oprávněn uzavřít 
smlouvy na realizaci díla podle této smlouvy pouze s poddodavateli, které navrhl v nabídce. Změna 
poddodavatelů uvedených v nabídce je možná jen na základě prokazatelného souhlasu objednatele. 

3. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze 
na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Svůj záměr změnit poddodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je objednatel povinen zhotoviteli oznámit vždy s takovým 
předstihem, aby chválení a/nebo změna příslušného poddodavatele v žádném případě nevedla k prodlení 
v provádění díla. 

4. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace 
v chybějícím rozsahu ve své nabídce, musí zhotovitel objednateli předložit doklady prokazující kvalifikaci 
nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána kvalifikace původním 
poddodavatelem. 

5. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde 
k dohodě stran, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 
platností u věcně příslušného soudu určeného podle sídla objednatele. Soudní řízení může začít před 
dokončením stavby nebo po něm. Skutečnost, že je vedeno soudní řízení během realizace stavby, není 
překážkou pro plnění povinností smluvních stran. 

7. Smluvní strany se dohodly, že není možné na základě ust. §1895 občanského zákoníku postoupit práva 
a povinnosti podle této smlouvy na třetí osobu. 

8. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé objednateli 
na základě této smlouvy, může být objednatelem jednostranně započtena proti pohledávce zhotovitele na 
zaplacení ceny díla i na pozastávku.  

 
9. Zhotovitel je povinen podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 

v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká i částí nabídek, smlouvy 
a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních předpisů (zejména obchodní 
tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněné požadavky stanovené právními 
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předpisy (zákon č. 255/2012, o kontrole, v platném znění). Zhotovitel je povinen obdobnou povinností 
smluvně zavázat své poddodavatele 

 
10. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

 Cenová nabídka, jako příloha č. 1 

 

XVI. SMLUVNÍ POKUTY 
 

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za každý den prodlení se zaplacením faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti 
úrok z prodlení v zákonné výši. 

2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den 
prodlení s provedením díla, pokud tato smlouva nestanoví jinak. 

3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši do 0,5 % (včetně) z ceny díla bez DPH za předání 
díla s vadami (vadou), které se projeví po převzetí díla a nebudou ojedinělé drobné ve smyslu § 2628 
občanského zákoníku). Je věcí objednatele, jakou výši smluvní pokuty v rámci limitu uplatní. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad obsažených v soupisu vad v protokolu o předání 
a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč z ceny díla bez DPH za 
každý případ (vadu) a každý den prodlení, do jejich úplného odstranění.  

5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý (i započatý) den prodlení 
s odstraněním každé jednotlivé vady nebo nedodělku reklamovaných po převzetí díla nebo v záruční době. 
Smluvní pokutu platí zhotovitel až do dne, kdy vady odstraní a objednatel mu tuto skutečnost písemně 
potvrdí.  

6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý den, kdy objednatel nebude mít na 
staveništi k dispozici stavební deník nebo záznam o stavbě, s výjimkou prvních tří pracovních dnů 
následujících po dni, ve kterém měl zhotovitel prokazatelně možnost do stavebního deníku nahlédnout. 

7. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN, ČSN.EN nebo výrobci pro 
použití a montáž jednotlivých, pro realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků , je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den trvání 
nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky. 

8. V případě porušení zákazu postoupení smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč bez DPH. 

9. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ nesplnění pokynů 
koordinátora BOZP nebo neposkytnutí součinnosti při zajišťování BOZP. 

10. V případě nedodržení zásad dle § 6 odst. 4 zákon o zadávání veřejných zakázek, zejména nedodržení či 
porušení bodů XI.25. a XI.26 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000, - Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.  

11. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti mlčenlivosti podle této smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé takovéto prokázané 
porušení. 

12. Sjednanými pokutami není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností, na které 
se smluvní pokuty vztahují. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Ustanovení § 2050 
občanského zákoníku se neuplatní. 

13. Objednatel zhotoviteli uplatnění smluvní pokuty a její výše písemně oznámí. Smluvní pokuty dle tohoto 
článku jsou splatné ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty. 

14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tuto skutečnost objednateli 
nahlásí nejpozději následující den po dni, kdy rozhodnutí na základě kterého, se stal nespolehlivým 
plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou 
škodu, kterou tímto objednateli způsobil, a navíc smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 
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15. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky na smluvní 
pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená 
zánik nároku na smluvní pokutu. 

 
XVII. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle 
podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde 
to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy. 

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála 
svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní 
strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich 
straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy 
navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, 
k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci 
Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré 
potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 

XVIII. KONTAKTNÍ OSOBY 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících kontaktních osobách odpovědných za vzájemné odsouhlasení 
obsahu, rozsahu a požadované kvality díla a dalších podmínek: 
 

 Jméno Funkce Kontakt 

Za zhotovitele 
ve věcech technických: 

xxx   

Za objednatele 
ve věcech technických: 

xxx   

Za objednatele ve 
věcech BOZP a PO: 

xxx   

2. Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož 
zástupce se jedná, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu prokazatelně sdělit druhé 
smluvní straně. 

3. Určením zástupce Objednatele není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění díla také dalšími 
osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ochrany životního prostředí a požární ochrany. 

 
XIX. MLČENLIVOST 

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích obchodního, finančního, výrobního a 
technického charakteru (dále jen „důvěrné informace“), se kterými byly smluvní strany seznámeny, nebo 
které získaly nebo měly v souvislosti s uzavřením nebo plněním této smlouvy k dispozici a které nejsou 
veřejně běžně dostupné. 

2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna důvěrné informace týkající se druhé smluvní strany, se kterými 
byla při uzavření nebo plnění této smlouvy seznámena, využívat v rozporu se zájmy druhé smluvní strany 
ani pro třetí osoby. 

3. Smluvní strany jsou povinny vytvářet podmínky pro zabezpečení ochrany důvěrných informací a jejich 
ochranu zajistit. 

4. Smluvní strany jsou oprávněny využívat důvěrné informace pouze a výhradně pro účely spolupráce 
vyplývající z této smlouvy mezi nimi uzavřené. 

5. Důvěrné informace, které budou v souladu s ustanoveními této smlouvy zpřístupněny druhé ze smluvních 
stran „hmotnou formou“ (písemnou, elektronickou apod.), včetně jejich kopií, budou vráceny druhé smluvní 
straně nebo zničeny, jakmile bude ukončena spolupráce v souvislosti s plněním této smlouvy nebo strana, 
která tyto důvěrné informace zpřístupnila, o to požádá. 
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XX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smlouva je uzavřena podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním 

dokumentu a je účinná dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru smluv podle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštní účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) 

2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí objednatel. 

3. Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění podle platných právních 

předpisů bez stanovení dalších podmínek. 

5. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, veškerá oznámení učiněná v souvislosti se smlouvou musí mít písemnou 

formu, budou vyhotovena v českém jazyce a doručena. 

6. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Možnost měnit nebo ukončit 

tuto smlouvu jinou než písemnou formou, se vylučuje. 

7. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného 

odkladu oznámit druhé straně.  

8. Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem. 

9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, 

srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho 

připojují své podpisy. 

 

V Brně dne:     V Brně dne: 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
.....................................    .................................... 
Ing. Petr Fajmon, MBA    Mgr. Kateřina Nádeníčková 
generální ředitel     jednatelka 


