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Článek I. 
Smluvní strany 

 

Objednatel:   
 Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2, p.o.  

 

Sídlo:  
 Edvarda Beneše 2, Opava, 747 05  

 

IČ:  
 70999279  

 

  
  
Číslo účtu:  

 295265507/0300  
 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Opava 
Zastoupen:  

 Mgr. Simonou Horákovou, MBA, ředitelkou školy  
 

  
Kontaktní osoba ve věcech 
technických: 

 

 
 Bc. Marek Satke, školník  
 

 

dále jen „objednatel“ 
 

Zhotovitel:   
 ECM System Solutions s.r.o.  

 

Sídlo:  
 Mikolajice 17, Opava, 747 84  

 

IČ:  
28588266 

 

DIČ: CZ 28588266 
  
E-mailová adresa:  

 krupa@ecmsystem.cz  
 

  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 
Zastoupen:  

 Martin Krupa, jednatel společnosti  
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 
  

  

 
 

………….* 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené dne 5.11.2024, , jejímž předmětem je zhotovení díla  s názvem 

„ 
 Servis po povodni měření a regulace tepla ZŠ E. Beneše“  

“ 
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Kontaktní osoba ve věcech 
smluvních  

 
 
 Martin Krupa, jednatel společnosti  

 

Kontaktní osoba ve věcech 
technických 

 
 Matěj Hanák  

 

dále jen „zhotovitel“ 
 
 
 

Článek II. 
Úvodní ustanovení 

Smluvní strany uzavřely dne 5.11..2024 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Servis po 
povodni měření a regulace tepla ZŠ E. Beneše: dále jen „Smlouva“.  

Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel není schopen zajistit stavební připravenost pro plnění 
předmětu díla v části 1NP do 30.11.2024 z důvodu nutnosti realizace stavebních úprav 
v prostorech 1NP se Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) 
dohodly na dále uvedených změnách.  

 
Článek III. 

Předmět dodatku 
 
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně Smlouvy takto: 
  
- mění se termín řádného dokončení a předání díla  
- mění se platební podmínky 

 
 
 

Článek IV. 
Termín plnění 

Smluvní strany se vzhledem k překážce na straně objednatele dohodly na úpravě termínu plnění 
takto : 
-         původní termín plnění dle Smlouvy                                          30.11.2024 

- změna termínu plnění dle tohoto dodatku                         30.4.2025 
 

Článek V. 
Platebmí podmínky 

Smluvní strany se vzhledem k překážce na straně objednatele dohodly na úpravě platebních 
podmínek takto : 
-         původní platebmí podmínky dle Smlouvy    

Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu díla až poté, 
co objednatel řádně a úplně provedené dílo podpisem zápisu o převzetí díla převezme, a to 
vystavením daňového dokladu, který musí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními 
předpisy a jehož přílohou musí být kopie zápisu o převzetí díla objednatelem (dále také jen 
„faktura“).  
                              
- změna platebních podmínek dle tohoto dodatku:                         

Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat část provedeného 
díla - dosud provedené práce a dodávky do dne 30.11.2024 - na základě soupisu provedených 
prací a dodávek odsouhlaseným oprávněným zástupcem objednatele. 
Konečné vyúčtování je oprávněn zhotovitel provést poté, co objednatel řádně a úplně provedené 
dílo podpisem zápisu o převzetí díla převezme, a to vystavením daňového dokladu, který musí 
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obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy a jehož přílohou musí být kopie 
zápisu o převzetí díla objednatelem (dále také jen „faktura“).  
 

 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn. 
 

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál. 
 
Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona  
o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv,  
a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které 
nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo,  
e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí  
bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku 
včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od 
uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů  
od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana 
uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce 
registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní 
straně. 
 
 
 
V Opavě  dne________________ 
 

V Opavě dne_____________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Za objednatele 
Mgr. Simona Horáková 

Za zhotovitele 
Martin Krupa 

Ředitelka školy jednatel  společnosti 
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