
Dodatek č. 1 ke smlouvě na dodání pr'ojektové dokumentace a zajištěni stavebního povoleni
č.j. 2024/2209/SOALT

uzavřený v souladu s § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonik ve zněni pozdějšich
předpisů (dále jen ,občanský zákoník"), a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o
právech souvisejĹcÍch s právem autorským a o změně některých zákonů ve zněni pozdějšich předpisů

(dále jen ,,dodatek")

I. Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupená:
lČ:
DlČ:
Datová schránka:
Bankovnl spojení:
Čísĺo účtu:

Česká Republika - Státní oblastni archiv v Litoměřicích
Krajská 48/1; 412 01 Litoměřice
Mgr. VItězslavem Liscem, ředitelem
70979464
neni pIátcem DPH
3gnaiva
ČNB., územni pracoviště ústředí Ústí nad Labem
2549á81/0710

kontaktní osoba ve
věcech smluvnich:
kontaktní osoba ve
věcech technických:
(dále jen ,,Objednatel")

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupená(ý):
lČ:
DlČ:
Datová schránka:
Bankovní spojenľ:
Číslo účtu:
kontaktni osoba:

FAPAL s.r.o.
Stará Mostecká 250/8, 412 01 Litoměřice
lng. Pavlem Veverkou, jednatelem
060 83 927
CZ06083927
66jirnm
FIO banka a.s.
2401310324/2010
lng. Pavel Veverka

Zhotovitel je zapsán obchodním rejstřiku vedeném u Krajského soudu v Ústí and Labem, sp. zn. C 39596

(dále jen ,,Zhotovitel" nebo ,,Poskytovatel")

Il. Předmět dodatku

V důsledku |egis|ativnich změn je potřeba prodloužit dobu realizace díla. Termín zajištěni stavebního
povolení se z důvodu změny zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, a to zejména ve způsobu podání
žádosti přes portál stavebnika a prodloužených Ihůt na vyřIzení žádostí a zvýšené náročnosti požadavků
Stavebního úřadu a Odboru regionálniho rozvoje, územního pIánováni a památkové péče na rozsah
navcžených stavebních praci predlužuje.

Článek IV. Doba plnění, předánídi7a, odst. 1 d) smlouvy se měnítakto:

IV. Doba pIněnl, předánl dl/a
1) Tenn/n zhotovenl a předánl řädně zhotoveného dlla je:

d) inženýrská činnost, zajištění stavebn/ho povo/en/ do 15.2.2025.

Ill. Závěrečná ustanoveni

1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvnimi stranami a účinnosti dnem jeho



zapsánľ do Registru smluv.
2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrži Objednatel a jeden (1)

. zhotovitel.
3) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah

tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření
tohoto dodatku rozhodujicj, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

V Litoměřicich dne 14.11.2024

Objednatel: Zhotovitel:

oblastnĺ archjy
ONIĚŘIC ĹCH
rajšká 48!1
01 Litolněřice. -37-

Mgr. VItězslav Lisec
ředitel

Státního oblastního archivu v Litoměřicích
jednatel

FAPAL s.r.o.

2


