ev.č. objednatele:   B 0011/23		ev. č. zhotovitele:
za OHLA ŽS, a.s.: SOD00200804

Dodatek č. 1  
smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Baška – převedení extrémních povodní, stavba č. 4142“ uzavřené dne 18.10.2023 mezi smluvními stranami:

1.1. Objednatel:
název	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26
IČO:   70890021	DIČ:	CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584


1.2. Zhotovitel:
název	VD Baška_OHLA ŽS-Metrostav DIZ

Vedoucí společník: 	OHLA ŽS, a.s.
sídlo: 	Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČO:   46342796	DIČ:	CZ46342796
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 695

Druhý společník: 	Metrostav DIZ s.r.o.
sídlo:	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO:   25021915	DIČ:	CZ25021915
Zápis v obchodním rejstříku: 	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 93177

V souladu s ujednáním čl. 8. a čl. 21. bod 21.4. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 7. Cena díla 	- v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:
Původní celková cena bez DPH 	129.800.000,00  Kč
Dodatečné práce  bez DPH dle dodatku č. 1	4.184.301,82  Kč 
Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 1	- 5.761.013,23 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	128.223.288,59  Kč

Změna ceny díla je stanovena Přílohou č. 1 – REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ ze dne 21.11.2024, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č 1.
Změna závazku ze smlouvy byla provedena v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

Za objednatele:			Za zhotovitele:				Za zhotovitele:
Povodí Odry, s.p.			OHLA ŽS, a.s. (Vedoucí společník)		Metrostav DIZ s.r.o. (Druhý společník)

[bookmark: _GoBack]V Ostravě 28.11.2024		V Ostravě dne 22.11.2024		              26.11.2024
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Ing. Jiří Tkáč			xxx					xxx 
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