

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
č. 1469-2021-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice. 
Zastoupená: 						Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor
Kontaktní údaje:
Adresa:		Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor
Tel.: 		+ 420 724 179 204 
E-mail: 		tabor.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 				z49per3
Bankovní spojení:	 			Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení firem: GEOPOZEM CB s.r.o., AGROPOZ CB s.r.o. a AGROPOZ, v.o.s.

Reprezentant sdružení: 			GEOPOZEM CB s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 02255073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184.
Zastoupená: 		Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx
E-mail: 		xxxxxx
ID datové schránky: 				3u333zq
Bankovní spojení: 		Fio Banka, a.s.
Číslo účtu: 		2400492234/2010
DIČ: 		CZ02255073
Člen sdružení: 		AGROPOZ CB s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 28148916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429.
Zastoupená:					Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx
E-mail: 		xxxxxx
ID datové schránky: 				ccgn9ex
DIČ: 						CZ28148916
Člen sdružení: 		AGROPOZ, v.o.s.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 62497090, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2956.
Zastoupená:					Ing. Jaroslavem Douchou, jednatelem
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx
E-mail: 		xxxxxx
ID datové schránky: 				4nqjxty
DIČ: 						CZ62497090
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref64871997]Článek i.
Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29.10.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malšice“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1 a č. 2.
Článek iI.
Předmět Dodatku
1. [bookmark: _Ref50585481]V rámci jednání kontrolního dne 12.01.2024 bylo dohodnuto, že lokalita „Na kopcích“ v k.ú. Malšice z důvodu, že je z větší části obklopena zastavitelným územím obce Malšice, bude zařazena mezi pozemky neřešené dle § 2 Zákona. Katastrální pracoviště Tábor požaduje, aby daná lokalita byla minimálně zařazena do kategorie nesměňovaných parcel, aby v budoucí mapě nezůstaly parcely s původem vzniku parcel PK. Současně bylo na výše uvedené schůzce dohodnuto, že bude řešena problematika změny obecní hranice Malšice – Dražičky, lokalita Příběnický potok (zásadní nesoulad mapy ZMVM se stavem v terénu). Vzhledem k tomu, že se jedná o řešení lokalit, jejichž problematika nebyla známa před zadávacím řízením, a současně aby jejich řešení negativně neovlivnilo vypracovávání dílčí části díla 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., bylo dohodnuto, že po uzavření obvodů svolá Pobočka Tábor jednání s KP Tábor a dohodnou postup řešení výše uvedených lokalit. Vzhledem k tomu, že není v současné době známo technické řešení těchto lokalit, a tedy ani počet měrných jednotek k šetření v daných lokalitách (dále jen „MJ“), dochází k posunu termínu předání k akceptačnímu řízení dílčí části díla 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona a navazující dílčí části díla 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, a tedy i Hlavního celku 1 „Přípravné práce“. Jakmile bude skutečný počet MJ znám, bude potřeba uzavřít další Dodatek na vícepráce/méněpráce.

6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
původní termín:		30.11.2024
nový termín:		do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
původní termín:		31.03.2025
nový termín:		do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
původní termín:		31.03.2025
nový termín:		do 3 měsíců od výzvy Objednatele
2. Tímto Dodatkem dochází dále k posunu termínu předání k akceptačnímu řízení u dílčí části díla 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, která dosud nebyla provedena ani fakturována. V k.ú. Malšice se nachází rozsáhlé lesní celky, a z důvodu celkového rozsahu katastrálního území a náročnosti prací může důvod k vypracování této dílčí části díla a změně měrných jednotek nastat i v dalším průběhu vypracovávání díla. 

6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
původní termín:		30.11.2024
nový termín:		do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Nové znění položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.


Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malšice – Dodatek č. 3


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOPOZEM CB s.r.o.
[bookmark: _Hlk80092935]KPÚ pro Jihočeský kraj	reprezentant sdružení 

Místo: České Budějovice		Místo: České Budějovice
Datum: 29.11.2024	Datum: 28.11.2024

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
[bookmark: _Hlk80092942]Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Miloslav Jodl  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel společnosti GEOPOZEM CB s.r.o.










Za správnost: 

„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj 
č.j.:   SPU 479085/2024		Číslo Smlouvy Objednatele: 1469-2021-505101		
UID: spudms00000015096541		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malšice  – Dodatek č. 3
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	99 
	700,00
	69 300,00
	30.03.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	8 
	3 000,00
	24 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	811
	1 000,00
	811 000,00
	30.03.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	354
	1 000,00
	354 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	338
	2 000,00
	676 000,00
	30.11.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	739
	1 900,00
	1 404 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	1
	5 000,00
	5 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1165
	252,00
	293 580,00
	30.11.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1165
	300,00
	349 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 986 480,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	811
	650,00
	527 150,00
	31.05.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	8
	3 000,00
	24 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	20
	1 500,00
	30 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	10
	2 500,00
	25 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	2
	20 000,00
	40 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	4 000,00 
	4 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	2 000,00 
	2 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	700,00 
	700,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	811
	654,00 
	530 394,00
	31.05.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000,00 
	40 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	10
	3 000,00 
	30 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	4 000,00 
	4 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	2 000,00 
	2 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	700,00 
	700,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 259 944,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	1165
	240,00
	279 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	279 600,00
	30.04.2028

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 986 480,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 259 944,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	279 600,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 526 024,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	1 160 465,04
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	6 686 489,04
	 



	

