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Stránka # z 4





[bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Dodatek č. 4 ke
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Číslo smlouvy objednatele: 748/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 31/2021, 1ZHS210035
Název díla:
“VD Nechranice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu - pravé pole”
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16]sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]statutární orgán:
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22]oprávněn k podpisu smlouvy
[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]a k jednání o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]technický dozor objednatele:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]se sídlem Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]oprávněný zástupce objednatele:
	[bookmark: bookmark40]IČO:
[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42]DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	70889988
CZ70889988


[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

[bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45](dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48]a
[bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]Zhotovitel:
[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54]Sdružení právnických osob ve společnosti s názvem „Společnost VD Nechranice“

Správce a Společník č. 1 sídlo:
[bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]IČ:	11637471[bookmark: bookmark0]SMP Vodohospodářské stavby a.s. Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]DIČ:	CZ11637471
[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66]zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka 26499 č. bankovního účtu:
[bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69]Společník č. 2	Strojírny Podzimek, s.r.o.
[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72]sídlo:	Čenkovská 1060, 589 01 Třešť
[bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78]IČO:	469 78 208
[bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81]DIČ:	CZ46978208
[bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]číslo účtu:
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92]zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7884 tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94]Společník č. 1 a Společník č. 2 vystupují jako účastníci Společnosti na základě „Společenské smlouvy“ uzavřené dne 25.02.2021. Za Společnost bude dle společenské smlouvy a udělené plné moci ze dne 25.02.2021 jednat Správce a Společník č. 1, a to:
[bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102]oprávněn(i) jednat o věcech technických: stavbyvedoucí: manažer stavby: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen „Společník č. 1 a Společník č. 2") na straně druhé. Společník č. 1 a Společník č. 2 se ke všem právům a povinnostem zavazují společně a nerozdílně.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o:
a) změnu Čl. I. Účel a předmět smlouvy
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 07.11.2024, b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 07.11.2024, odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark103]Čl. I. Účel a předmět smlouvy se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 07.11.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy.
b) [bookmark: bookmark104]Čl. III. Cenové a platební podmínky, bod 1.:
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši
původní znění:	119 654 770,66 Kč bez DPH,
(slovy: jedno sto devatenáct miliónů šest set padesát čtyři tisíc sedm set sedmdesát korun českých a šedesát šest haléřů)
z toho:
Stavební náklady (SO 02, 04, VON SO):	84 319 327,26 Kč bez DPH
Technologické náklady (PS 01, 02, 03, 03.2, 04, 05, 06, VON PS): 35 335 443,40 Kč bez DPH.
nové znění:	120 538 167,39 Kč bez DPH,
(slovy: jedno sto dvacet miliónů pět set třicet osm tisíc jedno sto šedesát sedm korun českých a třicet devět haléřů)
z toho:
Stavební náklady (SO 02, 04, VON SO):	85 424 763,99 Kč bez DPH
Technologické náklady (PS 01, 02, 03, 03.2, 04, 05, 06, VON PS): 35 113 403,40 Kč bez DPH.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 07.11.2024
V Chomutově
Oprávněný zástupce
Objednatele
V Praze
Oprávněný zástupce
Společníka č. 1
V Třešti
Oprávněný zástupce
Společníka č. 2

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
předseda správní rady SMP Vodohodpodářské stavby, a.s.
jednatel
Strojírny Podzimek, s.r.o.

místopředseda správní rady SMP Vodohospodářské stavby, a.s.
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