DODATEK č. 3 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen "Dodatek")
Název stavby: „VD Jezeří - rekonstrukce“
č. smlouvy Objednatele: 581/2022
č. smlouvy Zhotovitele 13-0063A/22
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu platebních podmínek
Vzhledem k potřebě finančního plnění vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace správcem dotačního programu se smluvní strany dohodly na změně celkového plnění dílčích faktur a změně úhrady konečné faktury objednatelem v případě, že bude dílo převzato s výhradami.
Mění se čl. III. Cenové a platební podmínky, odst. 6. a 7.
Původní znění:
6. Cena díla bude Zhotovitelům uhrazena na základě měsíčních dílčích faktur a konečné zúčtovací faktury. Dílčí faktury budou vystaveny nejvýše do rozsahu 85 % z ceny díla, vždy pouze na základě objednatelem schváleného rozsahu skutečně provedených prací k poslednímu pracovnímu dni běžného měsíce, respektive ke dni dosažení součtové výše 85 % ceny díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední kalendářní den měsíce, případně den dosažení součtové výše 85 % ceny díla. Měsíční dílčí faktury budou vystaveny a předány objednateli do 7 kalendářních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
7. V případě, že dílo je převzato bez vad, uhradí objednatel Zhotovitelům konečnou fakturu v plné výši. V případě, že dílo vykazuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla a dílo bude převzato s výhradami, bude konečná faktura objednatelem uhrazena pouze do výše, která odpovídá 90 % celkové ceny díla. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno až po odstranění poslední vady. O skutečnosti, že Zhotovitelé odstranili poslední vadu, bude sepsán samostatný zápis obdobně jako v případě dle čl. VII. odst. 9. této smlouvy. Zbylých 10 % z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendářních dní od podpisu zápisu o odstranění poslední vady.
Nové znění:
6. Cena díla bude Zhotovitelům uhrazena na základě měsíčních dílčích faktur a konečné zúčtovací faktury. Dílčí faktury budou vystaveny nejvýše do rozsahu 95 % z ceny díla, vždy pouze na základě objednatelem schváleného rozsahu skutečně provedených prací k poslednímu pracovnímu dni běžného měsíce, respektive ke dni dosažení součtové výše 95 % ceny díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední kalendářní den měsíce, případně den dosažení součtové výše 95 % ceny díla. Měsíční dílčí faktury budou vystaveny a předány objednateli do 7 kalendářních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
7. V případě, že dílo je převzato bez vad, uhradí objednatel Zhotovitelům konečnou fakturu v plné výši. V případě, že dílo vykazuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla a dílo bude převzato s výhradami, bude konečná faktura objednatelem uhrazena až po odstranění poslední vady. O skutečnosti, že Zhotovitelé odstranili poslední vadu, bude sepsán samostatný zápis obdobně jako v případě dle čl. VII. odst. 9. této smlouvy. Zbylých 5 % z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendářních dní od podpisu zápisu o odstranění poslední vady.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě.
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje
za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
V Chomutově	V Praze
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