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DODATEK ČÍSLO 1  

 
smlouvy o dílo uzavřené dne 17.09.2024 ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 
 

 

1. objednatelem:    město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 

 Zastoupený:  Ing. Janem Vrbou, starostou 

 

a 

 

2. zhotovitelem:    CHETES s.r.o. 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 8677 

       se sídlem:           Pelhřimovská 2268/1, 350 02 Cheb  

       IČO:                  25208845   

       DIČ:                   CZ25208845 

     

       zastoupený:   Ing. Michalem Polákem, jednatelem 

 

       (objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“). 
 

 

Článek I 

Úvodní ustanovení 
         

1.  Smluvní strany dne 17.09.2024 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vybudování 
osvětlení přechodu pro chodce na silnici č. II/606 poblíže křižovatky s ulicí Přátelství a Zátiší na 
p.p.č. 2441/2, k.ú. Cheb, obec Cheb v projektu nazvaném „Osvětlení nového přechodu pro pěší 
v Chebu“, který je popsán v projektové dokumentaci zpracované CHETES s.r.o., se sídlem 
Pelhřimovská 2268/1, 350 02 Cheb. 

 

2.  Zhotovitel oznamuje nemožnost dokončení plnění závazků vůči objednateli dle této smlouvy 
z důvodu nutnosti vyčkat na dokončení vybudování veřejného osvětlení křižovatky silnice II/606 
s ulicí Přátelství a Zátiší. 

 

3.  Z důvodu nutnosti aktualizace smlouvy se smluvní strany vzájemně dohodly, v souladu se 

zněním článku X. odst. 6 smlouvy, na uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě. 
 

 

Článek II 

Předmět dodatku 

 

Původní znění ustanovení odstavce 2 článku III. Doba plnění a dodací podmínky se zrušuje 
a nahrazuje novým textem, který zní: 
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2. Smluvní strany se dohodly, že práce budou provedeny jako celek, a to v následujících termínech: 

• Předání staveniště: září 2024. 

• Zahájení díla: do 3 pracovních dnů od předání staveniště. 

• Termín dokončení stavebních prací: do 15.03.2025. 

• Místo plnění: křižovatka silnice č. II/606 s ulicí Přátelství a Zátiší, p.p.č. 2441/2, k.ú. 
Cheb, obec Cheb. 

Kompletním předáním prací se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště 
a včetně všech náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí, předaných zástupci objednatele s předávacím 
protokolem. 

 

 

Článek III 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Dodatek nabývá účinnosti dnem po uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění 
tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.  

 

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti nezměněna. 
 

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven pouze elektronicky. Každá ze smluvních stran obdrží 
elektronické vyhotovení (soubor ve formátu PDF) s platností originálu opatřeného za obě 
smluvní strany zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných dodatek smlouvy 

podepsat. 

 

4. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, 
s jeho obsahem souhlasí, že je sepsán na základě pravdivých údajů a z jejich svobodné vůle, 
nebyl uzavřen v tísni a ani jinak jednostranně, což stvrzují podpisy svých statutárních zástupců. 

 


