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Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo 
(dále jen dodatek) 

 1. Označení smluvních stran 

 1.1. Objednatel:    Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední 
      odborná škola Varnsdorf, p. o. 
sídlo:     Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf 
IČ:     18383874 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Bc. Petrem Kotuličem, ředitelem p. o. 
zastoupený ve věcech technických: Yvonou Jakoubkovou, yvona.jakoubkova@skolavdf.cz, 412 354 708 
zastoupený ve věcech organizačních: Ing Martinem Pohlem, martin.pohl@skolavdf.cz, 778 528 153 

 1.2. Zhotovitel:    VERSANA s.r.o. 
se sídlem:     Kytlice č.p.11, 407 45 
IČ:02634767    DIČ: CZ 02634767 
zastoupený ve věcech smluvních:             Davidem Dvořákem – jednatelem 
zastoupený ve věcech technických: Ing. Alenou Rozsypalovou, a.rozsypalova@versana.cz, 606 314 342 
      Petr Palička, p.palicka@versana.cz, 776 228 886 
bankovní spojení:    2114879905/2700 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. zn. C33803 

 2. Předmět dodatku 

 2.1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo “Oprava zděného oplocení 2024” je změna termínů pro 
splnění díla. 

 3. Termín plnění 

 3.1. V souladu s čl. 4.4. smlouvy o dílo, s ohledem na objektivní překážky - nevhodné klimatické podmínky. 
Smluvní strany dohodly na přerušení provádění díla do 04/2025 a termín dokončení díla je stanoven do 
30.06.2025. 

 4. Závěrečná ustanovení 
 4.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 
 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. 
 4.3. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu 

podpisu tohoto dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k jeho uzavření. 
 4.4. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  
  

Ve Varnsdorfu dne                                  V České Lípě dne  

  

 

 

_______________________________                                 _______________________________         
Objednatel                                                                      Zhotovitel 
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