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Číslo spisu: S/04153/MS/24
Číslo jednací: 08542/MS/24
DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo č.  04153/MS/24  ze dne  29.7.2024  
(dále jen „Smlouva o dílo“)
Smluvní strany 
1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
RP Moravskoslezské 
Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Bankovní spojení: 	ČNB Praha,   Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 			629 33 591 	
DIČ: 			neplátce DPH
Bankovní spojení: 	ČNB Praha, číslo účtu:	18228011/0710
Kontaktní adresa:	Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon:			95 142 5316
Zastoupený: 		František Jaskula, ředitel Regionálního pracoviště
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: 		Slámová Šárka, Mgr. (sarka.slamova)
 
(dále jen „objednatel”)
a
1.2 Zhotovitel
LEVEL.SK s.r.o. 
IČO: 			25666240  
Adresa sídla: 		Pražská 1077, Chýně, 25303 
Bankovní spojení: xxx
Email: 			 
Telefon: 			
[bookmark: _GoBack]Datová schránka: 	hghazar
Zastoupená: 		Ing. Sergey Tykvinskii 
V rozsahu této Dohody osoba pověřená k jednání s AOPK ČR a k věcným úkonům: Martin Vondrouš, tel. č. xxx, e-mail: xxx
(dále jen „zhotovitel”)
1.3 Vzhledem k tomu, že
v důsledku nepříznivých klimatických podmínek v průběhu platnosti Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo nebylo možné dokončit ve smluveném termínu sjednané práce - druhá seč luk s odklizením hmoty (včetně odklizení části hmoty z první seče)
se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. j. 08542/MS/24 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

1.4 Článek III, bod 4 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 11. 12. 2024 na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle čl. 6.2) na adresu: Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.“
1.5 Článek IV, bod 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 8.12.2024“
1.6 Příloha č. č. 1 (Rozpočet) Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

1.7 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.8 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
1.9 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.10 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.11 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
1.12 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace opatření


V ______________ dne ____________			V ______________ dne _____________

	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	

	
	

	Mgr. František Jaskula
	
	LEVEL.SK s.r.o.

	ředitel
	
	zhotovitel
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