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Akademie múzických umění v Praze

a

Zlínstav, akciová společnost
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO









Dodatek č. 1  


SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku mezi:

Akademie múzických umění v Praze
veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění
se sídlem Malostranské nám. č. 12, 118 00 Praha 1, 
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Ladislavem Paluskou, kvestorem Objednatele
tel/fax: 234 244 503 
e-mail:  ladislav.paluska@amu.cz
IČO: 61384984
DIČ: CZ61384984
bankovní spojení: XXXXXX č.ú.: XXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

Zlínstav, a.s.
se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 5743
plátce DPH: ano
zastoupená: Jiřím Stacke, předsedou představenstva
osoba oprávněná k věcným jednáním: Jiří Stacke, předseda představenstva
[bookmark: _GoBack]tel/fax: XXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXX
IČO: 28315669
DIČ: CZ28315669
Daňový domicil: Česká republika
bankovní spojení: XXXXXXXXXX č.ú. XXXXXXXXXXXX
(dále jen „Zhotovitel“)

Tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo se upravují čl. č. 1.1.3. Cena, čl. č. 3.1.1. Výše ceny, čl. č. 3.1.2. Členění ceny, čl. č. 3.2.5. Platby a fakturace a čl. č. 4.4.1. Dokončení Díla


















I.


Čl. 1.1.3. – Cena – změna článku

„Cena” znamená konečnou pevnou částku za realizaci kompletního Díla ve výši [59.093.188,65],- Kč (slovy: padesátdevětmiliónůdevadesáttřitisícestoosmdesátosm korun českých a šedesátpět haléřů) plus DPH, kterou uhradí Objednatel Zhotoviteli za řádnou a včasnou dodávku Díla. Cena byla stanovena podle Projektové dokumentace a dalších příslušných dokumentů poskytnutých Zhotoviteli. Oceněný výkaz výměr tvoří přílohu č. D této Smlouvy. Dále je rozsah díla rozšířen o práce uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1

II.

Čl. 3.1.1 Výše ceny – změna článku
Cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla, činí včetně DPH celkem 71.502.758,31 Kč (slovy: sedmdesátjedenmilionpětsetdvatisícesdmsetpadesátosmkorun českých a třicetjednahaléřů (dále jen „Cena“). Tuto Cenu uhradí Objednatel Zhotoviteli podle tohoto čl. 3 Smlouvy. 


III.
Čl. 3.1.2 Členění ceny – změna článku 

Vzhledem k rozšíření předmětu díla se cena prací na zakázce „Generální rekonstrukce Studia FAMU“ (identifikační číslo EDS: 133D21A006613) navyšuje takto
Navýšení dle Dodatku č. 1 (bez DPH) činí   ………….……………………………....2 256 077,00 Kč
DPH ve výši 21% ……………………………………………………………………...  473 776,17 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 1 (včetně DPH) činí ……………………………………..    2 729 853,17 Kč
[bookmark: _Ref381474245]Cena je členěna:

Cena za Dílo celkem bez DPH:		59 093 188,65 Kč
DPH ve výši 21%:			12 409569,66  Kč
Cena včetně DPH:			71 502 758,31 Kč



IV.
Čl. 3.2.5 Platby a fakturace – změna článku 

Závěrečná faktura bude vystavena po praktickém dokončení Díla a bude obsahovat seznam provedených prací. Závěrečná faktura musí být vystavena nejpozději do 10.1.2017.






V.
Čl. 4.4.1. Dokončení Díla – změna článku 
Smluvní strany se dohodly, že Praktické dokončení Díla bude dosaženo nejpozději dne 28.12.2016, a to za předpokladu, že došlo k předání staveniště a zhotovitel tak mohl zahájit provádění díla nejpozději do 19.10.2015. V případě, že bude staveniště předáno po tomto datu, prodlužuje se ve stejné délce i datum Praktického dokončení díla a veškeré dílčí termíny plnění.

                                                                                VI.

Další ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 30.9.2015 zůstávají v plném rozsahu v platnosti a beze změny.

Měnit nebo doplňovat text tohoto Dodatku č. 1 smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Dodatek č. 1 má 4 stránky, je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

Akademie múzických umění v Praze je osobou, na níž se vztahují povinnosti vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen ZoRS). Druhá smluvní strana si je vědoma následků této skutečnosti.
Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle ZoRS. Obě smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy následků vyplývajících z této skutečnosti.
Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o Dílo ze dne 30.9.2015.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek uzavírají svobodně, nikoli v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:
Příloha č.1 soubor změnových listů






V Praze dne 14.9.2016           			V Praze dne 14.9.2016

za Akademii múzických umění v Praze	za Zlínstav, akciovou společnost 


________________________			____________________________
       Ing. Ladislav Paluska 				Jiří Stacke
                  kvestor				 předseda představenstva
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