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Akademie múzických umění v Praze

a

Zlínstav a.s.
SMLOUVA O DÍLO 









 

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku mezi:

Akademie múzických umění v Praze
veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění
se sídlem Malostranské nám. č. 12, 118 00 Praha 1, 
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Ladislavem Paluskou, kvestorem Objednatele
zastoupená ve věcech technických: Ondřejem Šejnohou, DiS, ředitelem Studia FAMU Objednatele
tel/fax: 234 244 402
e-mail: ondrej.sejnoha@studiofamu.cz
IČO: 61384984
DIČ: CZ61384984
bankovní spojení: xxxxxxxxxxx č.ú.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

Zlínstav a.s.
se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 5743
plátce DPH: ano
zastoupená: Jiřím Stacke, předsedou představenstva
osoba oprávněná k věcným jednáním: Jiří Stacke, předseda představenstva
tel/fax: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxx
IČO: 28315669
DIČ: CZ28315669
Daňový domicil: ČR
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  č.ú. xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel dále každý jednotlivě jen „Smluvní strana“ a společně jen „Smluvní strany“


VZHLEDEM K TOMU, ŽE


(A) [bookmark: _Ref381467058]Objednatel je mj. vlastníkem budovy – Studia FAMU Objednatele, která se nachází v katastrálním území Staré Město (bližší specifikace je uvedena níže), a tuto budovu má zájem kompletně zrekonstruovat za účelem nástavby universitního komplexu budovy Studia FAMU v 5.NP a 6.NP, završující stávající dvorní objekt, která obsahuje projekční sál (kinolaboratoř) na výšku dvou běžných podlaží a stupňovitě stoupající podlahu. V celém objektu bude provedena kompletní rekonstrukce stávající zdravotechnické instalace, hygienických zařízení, elektroinstalace, požárně-bezpečnostního zařízení, vzduchotechniky, včetně podlah, malby, podhledů a výplně otvorů. Stavba dále zahrnuje vybudování kavárny/studentského klubu, úpravy vstupního prostoru, vznik nových učeben, skladů apod. v rámci dispozičních úprav. Rekonstrukce se částečně dotkne i uliční fasády. Řešení interiéru vybraných částí je součástí rekonstrukce (stavebních prací) a týká se nového interiérového vybavení zrekonstruované budovy Studia FAMU a interiéru nově vzniklé kinolaboratoře. Stavební úpravy dále zahrnují připravenost pro vybavení speciálními technologiemi (např. technologie obrazu a zvuku atd.). Dodávka technologie není součástí stavebních prací.
(B) Zhotovitel má dostatečné zkušenosti, know how a způsobilost (včetně všech nezbytných povolení a oprávnění) k realizaci rekonstrukce budovy Studia FAMU Objednatele a má zájem rekonstrukci pro Objednatele za podmínek uvedených v této Smlouvě provést;

(C) Smluvní strany předpokládají, že rekonstrukce budovy Studia FAMU Objednatele dle úvodního ustanovení (A) této Smlouvy bude financována z dotace poskytnuté Objednateli MŠMT a z vlastních zdrojů Objednatele.

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:
[bookmark: _Toc183830139][bookmark: _Toc183834428][bookmark: _Toc257230755][bookmark: _Toc285573150][bookmark: _Toc285579078][bookmark: _Toc285637189][bookmark: _Toc285638936][bookmark: _Toc381898315]Definice
[bookmark: _Ref85617539][bookmark: _Toc285639378]Nadpisy článků slouží pouze jako odkazy pro usnadnění orientace a v žádném případě je nelze užít při výkladu této Smlouvy. 
[bookmark: _Toc285639379]Výrazy uvedené níže s velkými počátečními písmeny mají následující význam:
„Cena” znamená konečnou pevnou částku za realizaci kompletního Díla ve výši 56 837 111,65,- Kč (slovy: padesátšest milionůosmsettřicetsedmtisícstojedenáctkorun českých) plus DPH, kterou uhradí Objednatel Zhotoviteli za řádnou a včasnou dodávku Díla. Cena byla stanovena podle Projektové dokumentace a dalších příslušných dokumentů poskytnutých Zhotoviteli. Oceněný výkaz výměr tvoří přílohu č. D této Smlouvy. 
„Den“ znamená (není-li stanoveno jinak) kalendářní den, „měsíc“ znamená kalendářní měsíc a „rok“ znamená 365 Dnů.
„Den zahájení prací” znamená den zahájení realizace Díla, jak je dále popsáno v čl. 4.1.1 této Smlouvy.
„Den skutečného zahájení prací“ znamená den skutečného zahájení realizace Díla.
[bookmark: _Ref381630221]„Dílo” nebo „Generální rekonstrukce Studia FAMU“ (identifikační číslo EDS: 133D21A006613) znamená rekonstrukci budovy Studia FAMU Objednatele č. p.  1205, která je součástí pozemku parc. č. 339, katastrální území Nové Město, ve vlastnictví Objednatele, vše zapsáno na LV č. 172 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, která bude rekonstruována podle Projektové dokumentace, Povolení a Harmonogramu výstavby, které tvoří Přílohy A, B a C této Smlouvy. Projekt Generální rekonstrukce Studia FAMU je Dílem, které zahrnuje zhotovení Díla, realizace souvisejících prací ze strany Zhotovitele podle Projektové dokumentace, Povolení a Harmonogramu výstavby, které tvoří Přílohy A, B a C této Smlouvy.
„Dokumentace pro realizaci stavby“ znamená dokumentaci pro realizaci stavby podle § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která obsahuje podrobnou dokumentaci vypracovanou společností architekti ADIKON, s. r.o., se sídlem Plavecká 403/8, 128 00 Praha 2, IČO: 27592596, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C 114693, hlavní inženýr projektu – ing. arch. Radek Zykan a předanou Objednatelem Zhotoviteli za účelem provedení Díla, která tvoří Přílohu A této Smlouvy. 
„Dokumentace skutečného provedení stavby“ má význam uvedený v čl. 6.2 této Smlouvy.
„Dotace“ znamená dotaci poskytnutou Objednateli MŠMT za účelem realizace Díla.
„Finální dokončení Díla“ znamená den, který je určen v čl. 4.4.3 této Smlouvy a kdy dojde k vydání Kolaudačního souhlasu a úplnému odstranění všech nedostatků Díla (zejména položek na Seznamu vad a nedodělků). 
„Harmonogram” znamená dokument, který vymezuje časová období realizace Díla a jeho milníky, tvoří Přílohu A, a který je blíže popsán v čl. 4.2 této Smlouvy.
„Kolaudační souhlas“ znamená potvrzení a souhlas, že Dílo je způsobilé k užívání ke schválenému účelu, který se vydává podle Stavebního zákona. Za získání Kolaudačního souhlasu pro Dílo je odpovědný Objednatel. Zhotovitel je však v této záležitosti povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost. 
„Lhůta pro dokončení Díla” znamená lhůtu pro dokončení Díla podle čl. 4 této Smlouvy a v souladu s Harmonogramem stanoveným v Příloze A.
„Manažer BOZP“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, kterou určí Objednatel podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, za účelem koordinace bezpečnosti práce na Staveništi. 
„Materiál” znamená věci všeho druhu (kromě Zařízení), které budou dodány Zhotovitelem a budou tvořit trvalou součást Díla.
„MŠMT“ znamená Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.
„Občanský zákoník“ znamená zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„Povolení“ znamená Stavební povolení a veškerá závazná stanoviska dotčených orgánů vydaná v rámci řízení o vydání Stavebního povolení.
 „Praktické dokončení Díla” má význam stanovený v čl. 4.4.1 a násl. této Smlouvy.
„Projektová dokumentace” znamená Dokumentaci pro realizaci stavby, jak je specifikováno výše.
„Projektový manažer” znamená osobu jmenovanou Objednatelem a jeho úkolem je řízení projektu a dohlížení na realizaci a výstavbu Díla.
„Protokol o finálním dokončení Díla“ znamená dokument vystavený podle čl. 4.4.3, ve kterém bude odsouhlaseno odstranění všech položek uvedených v Seznamu vad a nedodělků.
„Protokol o praktickém dokončení Díla” znamená dokument podepsaný podle čl. 8.1, ve kterém bude uvedeno, že Dílo bylo dokončeno bez závažných nedodělků a/nebo vad, které by jednotlivě či v jejich souhrnu bránily běžnému užívání Díla. 
„Průběžná zpráva“ má význam uvedený v čl. 4.3. této Smlouvy.
„Seznam vad a nedodělků” znamená seznam všech závad s Projektovou dokumentací, který bude vypracován podle čl. 8.2 této Smlouvy. 
„Smlouva“ znamená tuto Smlouvu o dílo. 
“Stavební povolení” znamená Stavební povolení na stavbu „stavební úpravy objektu Studia FAMU, Praha- Nové Město č.p. 1205, Klimentská 4“ na pozemku parc. č. 339 v katastrálním území Nové Město, sp. zn.: S UMCP1/129210/2014/VÝS-Bu-2/1205 ze dne 24.9.2014, které tvoří Přílohu B této Smlouvy. 
 „Stavební zákon“ znamená zák. č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;
„Staveniště” znamená budovu č.p. 1205, Klimentská 4, Praha 1, která je součástí pozemku parc. č. 339 katastrální území Nové Město, vše zapsáno na LV č. 172 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu ve vlastnictví Objednatele 
„Zajištění za plnění“ znamená zajištění ve formě bankovní záruky (splatné na požádání), které poskytne Zhotovitel Objednateli podle článku 2.3 této Smlouvy níže a které bude odpovídat požadavkům dle zadávací dokumentace.
„Záruční doba“ a „Záruka“ znamená pojmy definované v čl. 8.3.4 této Smlouvy.  
„Zařízení” znamená zařízení, u kterého je plánováno, že bude tvořit součást Díla. 
“Zkoušky při dokončení” znamenají zkoušky Zhotovitele, další testy vyžadované podle příslušných právních předpisů a povolení a další testy, které bude Objednatel a/nebo Projektový manažer požadovat, zejména pak zkoušky uvedené v čl. 8.1.4. této Smlouvy.
„ZVZ“ znamená zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
[bookmark: _Toc183830140][bookmark: _Toc183834429][bookmark: _Toc257230756][bookmark: _Toc285573151][bookmark: _Toc285579079][bookmark: _Toc285637190][bookmark: _Toc285638937][bookmark: _Toc381898316]Předmět a účel této Smlouvy 
[bookmark: _Toc381898317]Obecné závazky Zhotovitele
Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje vybudovat Dílo podle Dokumentace pro realizaci stavby, Povolení, Harmonogramu, příslušných právních předpisů a technických norem a nařízení (platných v ČR i EU) a to řádně a včas podle podmínek této Smlouvy.
[bookmark: _Ref85619555]V rámci realizace Díla bude Zhotovitel odpovědný za řízení a koordinaci všech činností. Zhotovitel je ve všech záležitostech vyplývajících z této Smlouvy a realizace Díla povinen se řídit ustanoveními právních předpisů, zákonů a vyhlášek jakéhokoliv úřadu státní správy, do jehož působnosti spadá realizace Díla, a podávat veškerá oznámení těmito předpisy vyžadovaná. 
Zhotovitel bude při provádění Díla postupovat samostatně, není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, nebo pokud mu Objednatel nedá výslovný příkaz k postupu dle jeho pokynů, je plně odpovědný za veškeré aspekty realizace Díla podle této Smlouvy a dále je povinen poskytovat komplexní stavební služby v co nejvyšší profesionální kvalitě.
Zhotovitel potvrzuje, že se před uzavřením této Smlouvy řádně, detailně a s odbornou péčí seznámil a je plně srozuměn se všemi nezbytnými podrobnostmi o Díle a nezávisle přezkoumal a posoudil všechny ukazatele a údaje, u kterých lze mít za to, že budou mít vliv na řádné a včasné plnění jeho povinností podle této Smlouvy, jakož i další rizika, která mohou mít vliv na realizaci Díla, zejména s Projektovou dokumentací, Povoleními a Harmonogramem. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že zhotovení Díla včas je pro Objednatele zásadní, zejména pak splnění termínu Praktického dokončení Díla, neboť jeho splněním je podmíněno čerpání Dotace Objednatelem. Zhotovitel dále potvrzuje, že si s odbornou péčí vyžádal veškeré další dokumenty, informace a podklady k tomu, aby se přesvědčil, že je schopen provést Dílo řádně a včas, a všechny takto vyžádané dokumenty, informace a podklady mu byly Objednatelem poskytnuty k plné spokojenosti Zhotovitele.

[bookmark: _Toc381898318]Obecné závazky Objednatele
Objednatel se touto Smlouvou zavazuje Dílo za podmínek v této Smlouvě stanovených převzít a zaplatit za ně v této Smlouvě ujednanou Cenu.
Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, jež tvoří Přílohu A této Smlouvy. Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla, kterou po něm Zhotovitel může spravedlivě požadovat. Smluvní strany se dohodly, že v případě neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele, Zhotovitel není oprávněn zajistit náhradní plnění, a to ani na účet Objednatele.
V Den zahájení prací předá Objednatel Zhotoviteli Staveniště. Pronájem, případně dočasný zábor ostatních pozemků v rozsahu nezbytném pro zhotovení Díla zajistí na své vlastní náklady Zhotovitel. Zařízení Staveniště zajistí na své vlastní náklady Zhotovitel, vyjma šatny a sociálního zařízení pro zaměstnance, pracovníky a zástupce Zhotovitele, které zajistí Objednatel. 
[bookmark: _Ref381876853][bookmark: _Ref381879294][bookmark: _Ref381883882][bookmark: _Toc381898319]Zajištění za plnění
[bookmark: _Ref381897538]Zhotovitel předloží Objednateli Zajištění za plnění ve formě bankovní záruky, ve znění odpovídajícím požadavkům dle zadávací dokumentace, a to ve výši 4 924 000 Kč (slovy: čtyři miliony devět set dvacet čtyři tisíce korun českých).
Zajištění za plnění zůstane v platnosti až do dne Finálního dokončení Díla a dokončení běhu záruční lhůty dle této smlouvy a bude zajišťovat veškeré závazky Zhotovitele podle této Smlouvy. Zajištění za plnění bude poskytnuto v Kč. Objednatel může čerpat Zajištění za plnění předložením výzvy bance, která toto zajištění vydala.
Zhotovitel zaplatí v plné výši bankovní poplatky, které mají být bance zaplaceny za poskytnutí Zajištění za plnění.
[bookmark: _Toc381480715][bookmark: _Toc381564915][bookmark: _Toc381619813][bookmark: _Toc381625826][bookmark: _Toc381635566][bookmark: _Toc381358278][bookmark: _Toc381470227][bookmark: _Toc381480716][bookmark: _Toc381564916][bookmark: _Toc381619814][bookmark: _Toc381625827][bookmark: _Toc381635567][bookmark: _Toc381358279][bookmark: _Toc381470228][bookmark: _Toc381480717][bookmark: _Toc381564917][bookmark: _Toc381619815][bookmark: _Toc381625828][bookmark: _Toc381635568][bookmark: _Toc183830141][bookmark: _Toc183834430][bookmark: _Toc257230757][bookmark: _Toc285573152][bookmark: _Toc285579080][bookmark: _Toc285637191][bookmark: _Toc285638938][bookmark: _Toc381898320]Cena za Dílo
[bookmark: _Toc381898321]Výše ceny
Cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla, činí včetně DPH celkem 68 772 905,10 Kč (slovy: šedesátosmmilionůsedmsetsedmdesátdvatisícedevětsetpětkorun českých) (dále jen „Cena“). Tuto Cenu uhradí Objednatel Zhotoviteli podle tohoto čl. 3 Smlouvy. 
[bookmark: _Ref381474245]Cena je členěna:
cena za Dílo celkem bez DPH: 	56 837 111,65 Kč (slovy: padesátšestmilionůosmsettřicetsedmtisícstojedenáctkorunčeských)
DPH ve výši 21%:			11 935 793,45 Kč (slovy: jedenáctmilionůdevětsettřicetpěttisícsedmsetdevadesáttřikorunčeských)
-----------------------------------------------------------------------------------
Cena:				68 772 905,10 Kč (slovy: šedestáosmmilionůsedmsetsedmdesátdvatisícedevětsetpětkorunčeských)
Zhotovitel prohlašuje, že Cena zahrnuje veškeré náklady na řádné a kvalitní provedení Díla a dále prohlašuje, že zvážil veškeré příslušné požadavky na realizaci Díla s odbornou péčí, včetně nákladů Zhotovitele na Zajištění za plnění. Na výši Ceny nemají vliv pohyby cen Materiálu, Zařízení, technologií či služeb či dodatky cenových předpisů (ani změny příslušné sazby DPH). Zhotovitel není z výše uvedených důvodů oprávněn se domáhat zvýšení sjednané Ceny. 
Zhotovitel tímto bere na vědomí a potvrzuje, že se seznámil s Projektovou dokumentací, kterou obdržel, a že ta je dostatečně podrobná pro účely stanovení Ceny tak, aby zahrnovala veškeré práce související s realizací Díla. Zhotovitel prohlašuje, že na seznámení se s Projektovou dokumentací, Povoleními a Harmonogramem měl dostatek času a učinil tak v plném rozsahu, neshledal žádné vady, nesrovnalosti, chyby ani nedostatky, které by mohly mít vliv na Cenu nebo termín výstavby Díla. Zhotovitel dále potvrzuje, že se podrobně seznámil se  všemi podmínkami, za kterých je realizace Díla připuštěna. Zhotovitel rovněž potvrzuje, že mu Objednatel poskytl veškeré informace, vysvětlení, komentáře a součinnost nezbytnou ke stanovení Ceny. 
Sjednaná Cena zahrnuje veškeré práce a dodávky, poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení Díla ve stavu způsobilém k užívání dle jeho účelu. Cena rovněž zahrnuje ostatní náklady Zhotovitele nezbytné ke zřízení zařízení Staveniště určeného k výstavbě a zařízení na něm, není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno, že tyto nese Objednatel, jeho provoz a demontáž a dále případné další náklady v důsledku zvýšení vstupních nákladů před dokončením Díla. Sjednaná Cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v průběhu realizace Díla nebo v souvislosti s ním, včetně, nikoliv výlučně, mj. náklady na přístup na Staveniště, bezpečnost, úklid, dopravu, balení, svoz a likvidaci odpadů, telekomunikační poplatky, náklady na zabezpečení Díla, náklady na čištění komunikací znečištěných v důsledku realizace Díla, náklady na likvidaci odpadu a jeho převoz na skládky, náklady na čištění během výstavby, náklady na požární ochranu, náklady na dopravu a skladování, náklady na dočasná díla a demoliční práce, náklady na aktualizaci průzkumů stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení, náklady na získání prohlášení jednotlivých provozovatelů inženýrských sítí, náklady na dodatečné průzkumy a znalecké posudky, případné náklady na součinnost s příslušným odborem památkové péče, příslušným vodohospodářským orgánem, technickou podporu prací vyžádaných dotčenými orgány státní správy, náklady na průzkum a koordinaci prací, náklady na požární bezpečnost, náklady na konečné předání a související čištění a úklid, náklady související se správními rozhodnutími, která budou vydána v souvislosti s realizací Díla a náklady související se záborem přístupu na Staveniště a související správní poplatky.
Cena za Dílo celkem bez DPH dle čl. 3.1.2 této Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. 
[bookmark: _Toc381480720][bookmark: _Toc381564920][bookmark: _Toc381619818][bookmark: _Toc381625831][bookmark: _Toc381635571][bookmark: _Ref253562440][bookmark: _Toc257230758][bookmark: _Toc381898322]Platby a fakturace 
[bookmark: _Toc381898323][bookmark: _Toc285642080][bookmark: _Toc285810876][bookmark: _Toc285639386][bookmark: _Toc285639486][bookmark: _Toc285639554]Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli žádnou ani přiměřenou zálohu na Cenu Díla.
[bookmark: _Toc381898324]Cena bude hrazena na základě faktur vystavených Zhotovitelem, a to následovně. 
[bookmark: _Toc381898325]Vždy jednou měsíčně Zhotovitel předloží Objednateli Průběžnou zprávu podle čl. 4.3 této Smlouvy se seznamem provedených prací a návrh příslušné faktury, a to nejpozději do pěti (5) Dnů od posledního dne příslušného měsíce. K Průběžné zprávě a návrhu faktury Projektový manažer vyjádří své stanovisko, a to nejpozději do deseti (10) Dnů od doručení Průběžné zprávy a návrhu faktury. Na základě takového stanoviska Projektového manažera Zhotovitel vystaví fakturu a doručí ji Objednateli.
[bookmark: _Toc285639387][bookmark: _Toc285639487][bookmark: _Toc285639555][bookmark: _Toc285642081][bookmark: _Toc285810877][bookmark: _Toc381898326][bookmark: _Ref247098258]Každá faktura bude obsahovat seznam provedených prací a údaj o rozsahu dokončení příslušných prací. Ke každé faktuře musí být rovněž přiloženo její schválení Projektovým manažerem s uvedením prací schválených jako dokončených, a to k příslušné části Díla dodaného Zhotovitelem Objednateli.
[bookmark: _Ref253066619]Závěrečná faktura bude vystavena po Praktickém dokončení Díla a bude obsahovat seznam provedených prací. Závěrečná faktura musí být vystavena nejpozději do 8.12.2016.
Každá část Díla podle této Smlouvy je pro účely daně z přidané hodnoty v ČR částečným zdanitelným plněním. 
Veškeré platby Zhotoviteli ze strany Objednatele podle podmínek této Smlouvy budou prováděny bankovním převodem na účet uvedený na faktuře Zhotovitele v korunách českých.
Splatnost faktur činí 30 Dnů ode dne prokazatelného doručení jejího originálu Objednateli, a to na adresu: Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1. Smluvní strany se dohodly, že opožděné uvolnění finančních prostředků ve prospěch Objednatele/Zhotovitele ze SR určených k úhradě Ceny nebo její dílčí části nebude považováno za prodlení se splatností faktur a nebude předmětem sankcí ani úroku z prodlení vůči Objednateli. Objednatel upozorňuje Zhotovitele na to, že poskytovatel dotace – MŠMT – si vyhradil právo upravit harmonogram a platební kalendář dle možností SR a redukovat rozsah Díla. Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že vzhledem k výši dotace poskytnuté MŠMT na rok 2015 může nastat časová prodleva úhrady faktur vystavených Zhotovitelem na konci roku 2015 a na začátku roku 2016. Z nastavené doby splatnosti faktur nevyplývají dodatečné vícenáklady. Podmínkou pro zaplacení jakékoli částky dle této Smlouvy je předložení Zajištění za plnění Objednateli podle podmínek čl. 2.3 této Smlouvy.
Každá faktura podle tohoto čl. 3.2 bude obsahovat náležitosti daňového dokladu pro účely daně z přidané hodnoty v ČR podle daňových předpisů platných v den zdanitelného plnění a bude k ní přiloženo příslušné schválení Projektového manažera s uvedením prací schválených jako dokončených. Faktury budou vystavovány měsíčně. Každá faktura stanoví výši ceny za provedenou práci tak, jak je stanoveno v této Smlouvě.
Pokud budou údaje na faktuře nesprávné nebo neúplné, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit před datem splatnosti Zhotoviteli a Zhotovitel bude povinen podle povahy vady fakturu opravit nebo vystavit fakturu novou. Sjednaná doba splatnosti dle čl. 3.2.8. začíná běžet až od data doručení opravené nebo nové faktury Objednateli.
Pokud se Objednatel dostane do prodlení s jakoukoliv úhradou (kromě úhrady na konci roku 2015 a na začátku roku 2016 uvedené v čl. 3.2.8) podle této Smlouvy, Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši zákonného úroku z prodlení. 
[bookmark: _Kauce][bookmark: _Toc381869654][bookmark: _Toc381870504][bookmark: _Toc381898327][bookmark: _Toc381869655][bookmark: _Toc381870505][bookmark: _Toc381898328][bookmark: _Toc183967279][bookmark: _Ref245806594][bookmark: _Toc247102160][bookmark: _Toc247637257][bookmark: _Toc257230762][bookmark: _Toc285573153][bookmark: _Toc285579081][bookmark: _Toc285637192][bookmark: _Toc285638939][bookmark: _Ref285640083][bookmark: _Toc381898331]Lhůta pro dokončení Díla
[bookmark: _Ref285637890][bookmark: _Toc381898332][bookmark: _Ref199141775]Den zahájení prací a Den skutečného zahájení prací
[bookmark: _Ref381877368]Smluvní strany se dohodly, že Objednatel umožní Zhotoviteli zahájení prací na Díle bezprostředně po podpisu této Smlouvy, tedy nejpozději do 3 Dnů po podpisu této Smlouvy oběma Smluvními stranami a Zhotovitel je povinen tyto práce zahájit dle Harmonogramu, nejpozději pak do deseti (10) Dnů od podpisu této Smlouvy oběma Smluvními stranami. 
Smluvní strany se dohodly, že den, kdy budou práce skutečně zahájeny, tj. Den skutečného zahájení prací, si protokolárně potvrdí. 
[bookmark: _Ref183870470][bookmark: _Toc381898333]Harmonogram
Harmonogram včetně seznamu jednotlivých dílčích milníků, který tvoří Přílohu A, stanoví časový plán realizace Díla sjednaný Objednatelem a Zhotovitelem s uvedením následujících skutečností:
posloupnost, ve které Smluvní strany předpokládají realizaci Díla;
všech podstatných událostí, činností a klíčových okamžiků při realizaci Díla. 
Harmonogram je pro Zhotovitele při realizaci Díla závazný. V případě, že Zhotovitel dospěje k názoru, že plnění Harmonogramu může být z jakéhokoliv důvodu ohroženo, je Zhotovitel povinen okamžitě uvědomit Objednatele; v případě že tak Zhotovitel neučiní, je odpovědný za škodu, která Objednateli vznikne v důsledku porušení této informační povinnosti. 
[bookmark: _Ref285640413][bookmark: _Ref285640650][bookmark: _Toc381898334]Průběžné Zprávy o postupu realizace Díla
Zhotovitel vypracuje a předá Projektovému manažerovi měsíční průběžné zprávy o postupu realizace Díla a plnění Harmonogramu (dále jen „Průběžná zpráva“), ve které uvede podrobný soupis provedených prací za daný kalendářní měsíc a informace o dalším postupu prací v souladu s Harmonogramem s uvedením podrobností o jakémkoliv aspektu, který by mohl ohrozit dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou a opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata k jejich překonání. Průběžná zpráva bude podkladem pro měsíční fakturaci.
[bookmark: _Ref285804884]První Průběžná zpráva bude zahrnovat seznam provedených prací a další informace o období počínaje Dnem zahájení prací do konce prvního kalendářního měsíce. Další Průběžné zprávy budou předávány jednou měsíčně, každá nejpozději do pěti (5) dnů od posledního dne měsíce, na který se vztahuje. Zhotovitel je povinen podávat Průběžné zprávy až do Finálního dokončení Díla. 
[bookmark: _Toc381869662][bookmark: _Toc381870512][bookmark: _Toc381898335][bookmark: _Toc381480730][bookmark: _Toc381564930][bookmark: _Toc381619828][bookmark: _Toc381625841][bookmark: _Toc381635581][bookmark: _Toc381869663][bookmark: _Toc381870513][bookmark: _Toc381898336]Dokončení Díla
[bookmark: _Ref247434665]Smluvní strany se dohodly, že Praktické dokončení Díla bude dosaženo nejpozději dne 18.11..2016, a to za předpokladu, že došlo k předání staveniště a zhotovitel tak mohl zahájit provádění díla nejpozději do 19.10.2015. V případě, že bude staveniště předáno po tomto datu, prodlužuje se ve stejné délce i datum Praktického dokončení díla a veškeré dílčí termíny plnění.
K Praktickému dokončení Díla dojde, když:
budou práce na Díle dokončeny podle podmínek této Smlouvy s tím, že tato skutečnost bude potvrzena Projektovým manažerem podpisem Protokolu o praktickém dokončení Díla; 
Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli veškerou dokumentaci nezbytnou pro zpracování Dokumentace skutečného provedení Díla a pro vydání Kolaudačního souhlasu pro Dílo, kterou bude Objednatel po Zhotoviteli požadovat, a provede všechny Zkoušky při dokončení Díla ke spokojenosti Objednatele;  
[bookmark: _Ref247437058][bookmark: _Ref285639996][bookmark: _Ref253654040]Finální dokončení Díla nastane, když dojde k odstranění všech vad zjištěných v průběhu kontrol(y) při Praktickém dokončení Díla a k vyřešení všech položek na Seznamu vad a nedodělků k dokončení všech nedokončených prací a/nebo vad zjištěných v průběhu kontrol příslušných orgánů a ke splnění všech požadavků, které příslušné orgány vznesou jako podmínku pro vydání Kolaudačního souhlasu a Objednatel dokončení písemně potvrdí podpisem Protokolu o dokončení Díla a dále když příslušný stavební úřad vydá Objednateli Kolaudační souhlas pro Dílo. 
[bookmark: _Ref381883317]Zhotovitel se tímto zavazuje a prohlašuje, že k  dokončení všech nedokončených prací a/nebo vad zjištěných v průběhu kontrol při Praktickém dokončení Díla a k vyřešení všech položek na Seznamu vad a nedodělků, které jsou předpokladem pro Finální dokončení Díla, dojde nejpozději ve lhůtě do třiceti (30) dnů od data Praktického dokončení Díla, ledaže se Smluvní strany výslovně dohodnou na jiné lhůtě. 
[bookmark: _Toc257230769][bookmark: _Toc285573158][bookmark: _Toc285579085][bookmark: _Toc285637196][bookmark: _Toc381898337][bookmark: _Toc183830152][bookmark: _Toc183834441]Přechod nebezpečí škody a vlastnictví 
Staveniště bude Zhotoviteli předáno a jím převzato v Den zahájení prací. Staveniště bude vráceno Objednateli po Praktickém dokončení Díla, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 
Nebezpečí škody na Staveništi a na Díle, přechází na Objednatele v den podpisu Protokolu o praktickém dokončení Díla oběma Smluvními stranami. 
Každé práce, Zařízení a Materiály, které jsou součástí Díla, přechází do vlastnického práva Objednatele buď v okamžiku, kdy jsou fyzicky zabudovány do Díla, nebo v okamžiku, kdy Objednatel zaplatí Zhotoviteli hodnotu příslušných prací, Zařízení a Materiálu podle toho, která z obou událostí nastane dříve. K Dílu a všem jeho částem má vždy vlastnické právo Objednatel. 
[bookmark: _Toc254357559][bookmark: _Toc254357560][bookmark: _Toc257230763][bookmark: _Toc285573154][bookmark: _Toc285579082][bookmark: _Toc285637193][bookmark: _Toc285638940][bookmark: _Toc381898338][bookmark: _Toc183830146][bookmark: _Toc183834435]Smluvní pokuty
[bookmark: _Ref285640852][bookmark: _Toc381898339]Smluvní pokuta za prodlení se zhotovením Díla
[bookmark: _Ref85617556]Pokud k Praktickému dokončení Díla nedojde nejpozději k datu stanovenému podle čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli na jeho písemnou žádost jednorázovou smluvní pokutu ve výši 400.000 Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) a dále smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) za každý den prodlení s Praktickým dokončením Díla. 
Pokud nedojde ke splnění všech povinností Zhotovitele dle čl. 4.4.4 této Smlouvy ve lhůtě dle čl. 4.4.4 této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli na jeho písemnou žádost jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých a dále smluvní pokutu 30.000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každý den prodlení s realizací povinností Zhotovitele dle čl. 4.4.4 této Smlouvy ve lhůtě dle čl. 4.4.4 této Smlouvy. 
[bookmark: _Toc381898340][bookmark: _Toc247102162][bookmark: _Toc247637259][bookmark: _Toc381898341]Smluvní pokuty související s prováděním Díla
[bookmark: _Ref253649672]Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem a zapsané ve stavebním deníku nevyklidí Staveniště a nepředá jej do užívání zpět Objednateli, uhradí Objednateli na jeho písemnou žádost smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den prodlení. 
Pokud dojde v průběhu realizace Díla nebo kdykoliv na Staveništi k porušení bezpečnostních předpisů, uhradí Zhotovitel na písemnou žádost Objednatele smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každý případ porušení bezpečnostních předpisů.
Pokud Zhotovitel v průběhu realizace Díla nebo kdykoliv na Staveništi poruší bezpečnostní předpisy nebo jakékoliv předpisy v oblasti životního prostředí a Objednateli bude v důsledku toho orgány státní správy uložena pokuta, zavazuje se Zhotovitel tuto pokutu Objednateli v plné výši nahradit. 
Pokud dojde v průběhu realizace Díla nebo kdykoliv na Staveništi k porušení čl. 6.11 této Smlouvy, uhradí Zhotoviteli na písemnou žádost Objednatele smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každý případ porušení.
Pokud Zhotovitel neodstraní záruční vady ve lhůtě dle této Smlouvy, uhradí Objednateli na písemnou žádost Objednatele za každou jednotlivou neodstraněnou záruční vadu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den prodlení s odstraněním této záruční vady.
[bookmark: _Toc381898342]Smluvní pokuty – ostatní porušení
V případě porušení této Smlouvy na straně Zhotovitele, v důsledku kterého bude Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit, uhradí Zhotovitel Objednateli na jeho písemnou žádost pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to bez ohledu na to, zda Objednatel z uvedených důvodů od Smlouvy odstoupí či nikoliv. 
Uplatněním kterékoliv z pokut sjednaných výše není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, která mu vznikne porušením povinnosti, k níž se pokuta vztahuje. 
Veškeré smluvní pokuty podle tohoto čl. 5 této Smlouvy je Objednatel oprávněn započíst proti měsíčním fakturám splatným Zhotoviteli za provádění Díla nebo proti Zajištění za plnění.
[bookmark: _Toc254357567][bookmark: _Toc183830148][bookmark: _Toc183834437][bookmark: _Toc257230765][bookmark: _Toc285573155][bookmark: _Toc285579083][bookmark: _Toc285637194][bookmark: _Toc285638941][bookmark: _Toc381898343]Stavební požadavky
[bookmark: _Ref85619214][bookmark: _Toc381898344]Vzorky
Zhotovitel bude Projektovému manažerovi průběžně předkládat standardní vzorky Materiálů od každého výrobce (subdodavatele) a veškeré příslušné informace tak, jak bude Projektový manažer požadovat za účelem předběžného stavebního přezkoumání. 
Projektový manažer schválí nebo odmítne vzorky v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do pěti (5) Dnů od jejich poskytnutí. Pokud Zhotovitel neobdrží žádné vyjádření do pěti (5) Dnů, je oprávněn požádat Objednatele, aby je schválil. Nevydá-li Objednatel k tomuto vyjádření ve Zhotovitelem stanovené době ani po další výzvě, vzorky budou považovány za schválené. 
[bookmark: _Toc381480739][bookmark: _Toc381564939][bookmark: _Toc381619837][bookmark: _Toc381625850][bookmark: _Toc381635590][bookmark: _Toc381869672][bookmark: _Toc381870522][bookmark: _Ref285638003][bookmark: _Toc381898345]Dokumentace skutečného provedení stavby 
Projektant Objednatele, společnost architekti ADIKON, s.r.o. vypracuje Dokumentaci skutečného provedení Díla, ze které bude jasně vyplývat skutečný stav realizace, včetně umístění, rozměrů a detailů Díla tak, jak byly ve skutečnosti provedeny. Zhotovitel mu za tímto účelem poskytne maximální součinnost a veškeré podklady a dokumentaci v požadovaném formátu, dokládající veškeré změny realizované v průběhu realizace Díla oproti Dokumentaci realizace stavby. 
Zhotovitel nejpozději do Praktického dokončení Díla doručí Objednateli veškeré záruky výrobců, výkresy nainstalovaných a namontovaných zařízení, revizní zprávy, certifikáty o materiálech užitých při realizaci Díla, záznamy z testování a další dokumenty vztahující se k Dílu a jeho provozu a užití, to vše ve dvou (2) tištěných kopiích a v jedné (1) kopii v elektronické podobě. Kromě toho budou poskytnuty tištěné kopie provozních manuálů.
[bookmark: _Toc381898346]Zákonné požadavky
Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré příslušné právní předpisy, vydaná povolení, učinit veškerá podání, podat veškerá oznámení vyžadovaná příslušnými právními předpisy vztahující se na Dílo a získat veškeré licence, povolení a schválení nezbytná pro realizaci Díla od orgánů státní správy a dotčených organizací a/nebo osob.
V případě porušení povinností vyplývajících z tohoto článku je Zhotovitel povinen na vlastní náklady uhradit sankce vyplývající z takového porušení v jejich plné výši a na vlastní náklady učinit veškerá opatření tak, aby tyto sankce nepostihly Objednatele, případně nahradit veškerou škodu, která v této souvislosti Objednatele vznikne.
[bookmark: _Toc381898347]Provozní manuály a manuály údržby 
Zhotovitel je nejpozději do Praktického dokončení Díla povinen vypracovat a předložit Objednateli veškeré potřebné provozní manuály a manuály údržby, vznikne-li potřeba jejich vypracování v souvislosti s realizací Díla. Tyto provozní manuály a manuály údržby, musí být dostatečně detailní, aby Objednateli umožnily Dílo provozovat a provádět jeho údržbu, demontáž, opětovnou montáž, úpravy nebo opravy. 
[bookmark: _Toc381898348]Obecné závazky
Zhotovitel je při plnění svých povinností a závazků ohledně Díla povinen postupovat s odbornou péčí a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy a stavebními normami. Dílo zhotovené Zhotovitelem bude plně v souladu s touto Smlouvou (zejména Projektovou dokumentací a Stavebním povolením) a jeho jednotlivé prvky (zejména Zařízení a Materiály) budou způsobilé k účelům, ke kterým jsou určeny nebo které vyplývají z Projektové dokumentace. Dílo zahrnuje veškeré práce, které vyplývají z této Smlouvy, činnosti nezbytné k vydání Kolaudačního souhlasu v návaznosti na žádost Objednatele a Protokolu o praktickém dokončení, jakož i činnosti, které nejsou v této Smlouvě výslovně uvedeny, avšak které jsou nezbytné k zajištění bezpečného, spolehlivého a efektivního provozu Díla. 
[bookmark: _Ref381618129]Zhotovitel je oprávněn provádět práce související s realizací Díla na Staveništi v pracovní dny a během sobot a nedělí pouze v dobu stanovenou dle předchozí dohody s Objednatelem.
Zhotovitel bere na vědomí, že Staveniště bezprostředně sousedí s parcelami parc. č.: 336, 338, 340, 377 a 378/2.  Zhotovitel se zavazuje, že práce související s realizací Díla, způsobující zvýšené otřesy a hluk v budově Studia FAMU Objednatele, nebude provádět bez předchozí dohody s Objednatelem.
[bookmark: _Ref381631661]Zhotovitel je povinen:
[bookmark: _Ref381631653]zřetelně označit na své vlastní náklady všechny své zaměstnance, pracovníky a zástupce logem Zhotovitele, aby je zaměstnanci, pracovníci a zástupci Objednatele mohli identifikovat;
zavázat své zaměstnance, pracovníky a zástupce ke korektnímu a vstřícnému jednání s lidmi nacházejícími se v budově Divadelní fakulty Objednatele;
mít na Staveništi po celou dobu provádění Díla (v pracovní dobu dle čl. 6.5.2 této Smlouvy) přítomnou autorizovanou osobu, která bude odpovídat za řízení průběhu prací (tj. stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího).
smluvně zavázat k plnění povinností dle čl. 6.5.4(a) a (b) této Smlouvy i své Subdodavatele.
[bookmark: _Toc381619842][bookmark: _Toc381625855][bookmark: _Toc381635595][bookmark: _Toc381869677][bookmark: _Toc381870527][bookmark: _Toc381898349]Koordinace Díla
Zhotovitel zajistí veškeré přiměřené podmínky následujícím osobám při plnění jejich úkolů v rámci realizace Díla:
zaměstnancům, pracovníkům a zástupcům Objednatele;
dalším dodavatelům Objednatele, jejich zaměstnancům a zástupcům;
zaměstnancům, pracovníkům a zástupcům jakéhokoliv příslušného orgánu, který se účastní jakékoliv činnosti v souvislosti s realizací Díla, v rámci plnění úkolů, které nejsou uvedeny v této Smlouvě a které Objednatel může požadovat nebo které tyto osoby vykonávají z jejich úřední povinnosti.
Zhotovitel je na žádost Objednatele a podle jeho pokynů povinen koordinovat a dohlížet na další dodavatele nebo zástupce Zhotovitele.
[bookmark: _Toc381898350][bookmark: _Ref85618739]Údaje o Staveništi 
Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prohlédl a zkontroloval Staveniště, jeho okolí, výše uvedené údaje a další informace, které jsou k dispozici, a je řádně seznámen se:
situací na Staveništi (typ a povaha místa), včetně okolních podmínek a podpovrchových podmínek;
hydrologickými a klimatickými podmínkami;
rozsahem a povahou prací a Materiálů nezbytných ke zhotovení a dokončení Díla, případně odstranění vad Díla.
[bookmark: _Toc381898351]Přístupová komunikace 
Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s kvalitou a dostupností přístupových komunikací, které jsou nutné k užívání pro realizaci Díla nebo které si zvolí v souladu s omezeními stanovenými Objednatelem v této Smlouvě, k užívání. Za údržbu přístupových komunikací bude odpovědný Zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí na své vlastní náklady veškeré dopravní značení a dopravní povolení, které bude považovat za nezbytné nebo o které požádá Objednatel či orgán státní správy, jakož i směrové značení pro své zaměstnance, ostatní pracovníky a další osoby. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí od příslušných orgánů či vlastníků, případná povolení nebo souhlasy, s užíváním komunikací a dopravního a směrového značení, v souvislosti s prováděním prací, budou-li to tato vyžadována.
[bookmark: _Toc381635599][bookmark: _Toc381869681][bookmark: _Toc381870531][bookmark: _Toc381898352][bookmark: _Toc381898353]Bezpečnostní opatření
Zhotovitel se při přístupu, provozu a činnostech v rámci realizace Díla bude řídit všemi příslušnými bezpečnostními předpisy. Zhotovitel je povinen vždy plně spolupracovat a řídit se pokyny Manažera BOZP určeného Objednatelem podle příslušných zákonných požadavků. Před Dnem zahájení prací Zhotovitel předá Objednateli čestné prohlášení, že všechny osoby, které budou vykonávat práce na Staveništi, budou řádně proškoleny z hlediska BOZP a budou mít sjednané řádné zdravotní pojištění; Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, která mu vznikne v případě, že se toto čestné prohlášení ukáže jako nepravdivé. 
[bookmark: _Toc381898354]Ochrana životního prostředí 
Zhotovitel přijme veškerá přiměřená opatření za účelem ochrany životního prostředí (a to jak na Staveništi, tak i mimo něj) a omezení nebezpečí škody na majetku a zdraví osob v důsledku znečištění, hluku a dalších výstupů své stavební činnosti. Zhotovitel zajistí, aby emise do ovzduší, pozemní znečištění a odpadní voda ze Staveniště během realizace Díla nepřesáhly zákonem stanovené limity.
[bookmark: _Ref285641433][bookmark: _Toc381898355][bookmark: _Ref257230149]Úklid 
Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby Staveniště a jeho okolí byly vždy udržovány v řádném stavu bez znečištění, stavební suti a jiného odpadu. Objednatel je sám oprávněn zajistit úklid Staveniště a/nebo jeho okolí na účet Zhotovitele, pokud Zhotovitel úklid nezajistí ani přes upozornění a v přiměřené lhůtě určené Objednatelem. 

[bookmark: _Toc381898357]Zabezpečení Staveniště 
[bookmark: _Ref381481263]Za zabezpečení Staveniště je odpovědný Zhotovitel, který rovněž zamezí přístupu neoprávněným osobám. Osobami oprávněnými ke vstupu na Staveniště jsou pracovníci a zaměstnanci Zhotovitele, zaměstnanci subdodavatelů Zhotovitele, osoby pověřené Zhotovitelem, představitelé veřejných orgánů při výkonu svých zákonných povinností, Projektový manažer a zástupci Objednatele a další osoby, které Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli jmenný seznam oprávněných osob dle předchozí věty, a to ke Dni skutečného zahájení prací. Tento seznam je zhotovitel v průběhu provádění díla oprávněn doplňovat.
Zhotovitel zaváže osoby uvedené v čl. 6.12.1 k tomu, aby:
vstupovaly a odcházely ze Staveniště přes vstup do budovy Studia FAMU Objednatele z ulice Klimentská
hlásily se při příchodu a odchodu z budovy Studia FAMU Objednatele na vrátnici této budovy, a to bez ohledu na to, jakým způsobem do budovy Studia FAMU Objednatele vstoupí;
Zhotovitel je povinen na vlastní náklady:
[bookmark: _Ref381899388]zajistit budovu Studia FAMU Objednatele odpovídajícími prvky, které tuto budovu, její fasády a její vybavení ochrání před poškozením a zničením;
při bouracích a stavebních pracích a manipulaci se sutí aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování Staveniště a jeho okolí prachem a hlukem.
[bookmark: _Toc381564952][bookmark: _Toc381619851][bookmark: _Toc381625864][bookmark: _Toc381635605][bookmark: _Toc381869687][bookmark: _Toc381870537][bookmark: _Toc381358310][bookmark: _Toc381470259][bookmark: _Toc381480752][bookmark: _Toc381564953][bookmark: _Toc381619852][bookmark: _Toc381625865][bookmark: _Toc381635606][bookmark: _Toc381869688][bookmark: _Toc381870538][bookmark: _Toc381358311][bookmark: _Toc381470260][bookmark: _Toc381480753][bookmark: _Toc381564954][bookmark: _Toc381619853][bookmark: _Toc381625866][bookmark: _Toc381635607][bookmark: _Toc381869689][bookmark: _Toc381870539][bookmark: _Toc381898358]Pracovněprávní předpisy 
Zhotovitel je povinen se řídit veškerými pracovněprávními předpisy, které se vztahují na jeho zaměstnance, a řádně plnit jejich mzdové nároky a přiznat jim veškerá jejich zákonná práva. Zhotovitel odpovídá za to, že se jeho zaměstnanci budou řídit veškerými příslušnými právními předpisy a předpisy a za bezpečnost a ochran zdraví při práci. 
[bookmark: _Toc381898359]Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Zhotovitel je povinen přijmout opatření za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců a ostatních pracovníků. Zhotovitel je ve spolupráci s místními orgány s působností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podle jejich požadavků povinen zajistit, aby na Staveništi byly vždy k dispozici prostředky první pomoci. Zhotovitel je povinen vést záznamy a podávat zprávy o zdraví a bezpečnosti osob.
[bookmark: _Toc381898360]Způsob realizace
Veškerá Zařízení a Materiály, které mají být součástí dodávky, jakož i práce, které mají být provedeny, budou vyrobeny a provedeny způsobem stanoveným v této Smlouvě. Tam, kde způsob výroby nebo provedení není v této Smlouvě stanoven, bude Dílo realizováno řádným způsobem a s vynaložením odborné péče, v řádně vybaveném zařízení a za použití bezpečných Materiálů a v souladu s běžnou praxí v oboru. Pokud dojde v důsledku realizace Díla k poškození inženýrských sítí na Staveništi a jeho okolí, je za okamžité odstranění takové závady odpovědný Zhotovitel. 
Použití Materiálu a/nebo Zařízení musí být vždy před zahájením provádění prací schváleno Projektovým manažerem.
[bookmark: _Toc381898361]Náhrada škody Objednateli za porušení Smlouvy Zhotovitelem 
Zhotovitel je povinen odškodnit Objednatele v souvislosti s jakoukoliv škodou, výdaji, nároky nebo ušlým ziskem (včetně Dotace), které Objednateli vzniknou v důsledku porušení jakéhokoliv ustanovení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo v důsledku vady Díla nebo v důsledku provádění Díla, a to až do výše Ceny. 
[bookmark: _Toc381898362]Dodávky na Staveniště 
Objednání, přepravu, přejímku, vyložení a skladování veškerého Zařízení, Materiálu, Vybavení a dalších věcí nezbytných ke zhotovení Díla zajistí Zhotovitel; Zhotovitel ponese veškeré náklady s tímto spojené.
[bookmark: _Ref381613415]Veškeré Zařízení, Materiál, Vybavení a další věci nezbytné ke zhotovení Díla bude Zhotovitel do půdního prostoru budovy Studia FAMU Objednatele dopravovat svisle výtahem anebo vodorovně z lešení umístěných na fasádě budovy Studia FAMU Objednatele z ulice Klimentská. 
Lešení i výtah musí mít ochranou funkci proti pádu předmětů z lešení a výtahu.
[bookmark: _Toc381635613][bookmark: _Toc381869695][bookmark: _Toc381870545][bookmark: _Toc381898363][bookmark: _Toc381898364]Kolaudační souhlas 
Za získání kolaudačního souhlasu k Dílu je výlučně odpovědný Objednatel, který rovněž ponese veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel se však zavazuje poskytnout Objednateli v této věci nezbytnou součinnost. 
[bookmark: _Toc257230766][bookmark: _Toc285573156][bookmark: _Toc381898365]Subdodavatelé 
Zhotovitel je odpovědný za výběr subdodavatelů Díla (dále jen „Subdodavatelé“). 
[bookmark: _Ref385433037]Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení souvisejícího s Dílem. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace pouze z vážných důvodů, a to pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový Subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní Subdodavatel prokázal za Zhotovitele a podle požadavků zákona.
Před Dnem zahájení prací je Zhotovitel povinen získat od Projektového manažera souhlas se seznamem příslušných Subdodavatelů. Seznam je Projektový manažer oprávněn měnit. Za řízení Subdodavatelů, dohled nad jejich subdodávkami a za platby Subdodavatelům je odpovědný Zhotovitel, jakož i za uzavření a realizaci smluv o subdodávkách Díla. Objednateli vůči Subdodavatelům nevzniknou žádné závazky. Využití Subdodavatelů ze strany Zhotovitele nijak nesnižuje jeho plnou odpovědnost za včasnou a řádnou realizaci Díla podle této Smlouvy.
Zhotovitel bude rovněž provádět koordinaci a dohled nad Subdodavateli, kteří budou provádět práce na Staveništi. Cena zahrnuje veškeré práce na straně Zhotovitele v souvislosti s takovou koordinací.  
Projektový manažer je oprávněn se účastnit veškerých jednání na Staveništi. Projektový manažer má rovněž právo na přístup k veškeré dokumentaci nezbytné k zajištění řádné dodávky Díla ze strany Zhotovitele Objednateli podle Projektové dokumentace, Povolení a ustanovení této Smlouvy nebo s ní související.
Projektový manažer je oprávněn požadovat výměnu Subdodavatele, pokud se Zhotovitel dopustí opakovaného porušení kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy v důsledku pochybení Subdodavatele. Zhotovitel je povinen zahrnout obdobný závazek do svých smluv se Subdodavateli s cílem, aby se na přiměřenou žádost Objednatele mohl domáhat výměny Subdodavatele.
Zhotovitel není oprávněn vstupovat se svými Subdodavateli do žádných smluvních vztahů, které by zakládaly výhradu vlastnického práva ve prospěch takového Subdodavatele. Zhotovitel není oprávněn uzavírat smlouvy se svými Subdodavateli, které by obsahovaly smluvní ustanovení, která by zakazovala přechod pohledávek subdodavatelů na Objednatele. Zhotovitel je povinen zakotvit ve Smlouvách se svými subdodavateli převoditelnost práv a povinností ze záruky poskytnuté Zhotoviteli jeho subdodavatelem na Objednatele. Zhotovitel se zavazuje postoupit veškerá práva ze záruk na Objednatele, pokud o to Objednatel projeví zájem. 
Pokud se Objednatel rozhodne získat prodlouženou záruku na Dílo nebo jeho část, zavazuje se Zhotovitel na své náklady a ve všech přiměřených ohledech poskytnout Objednateli veškerou součinnost tak, aby došlo k zajištění jakékoliv rozšířené záruky, např. poskytnutí kopií plánů, certifikátů, výsledků zkoušek a další dokumentace, které mohou být vyžadovány. Náklady na získání prodloužené záruky nad rámec záruky sjednané v této Smlouvě nese Objednatel.
Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanoveními § 147a odst. 4 a 5 ZVZ, předložit Objednateli ve lhůtách stanovených ZVZ seznam svých Subdodavatelů a dále Objednatele o změnách těchto Subdodavatelů neprodleně informovat, přičemž ustanovení čl. 6.19.2 není předchozí větou dotčeno.
[bookmark: _Toc183830150][bookmark: _Toc183834439][bookmark: _Toc257230767][bookmark: _Toc285573157][bookmark: _Toc285579084][bookmark: _Toc285637195][bookmark: _Toc381898366]Prohlídky Staveniště, vedení záznamů a Stavební deník
Projektový manažer a osoby, které jej doprovázejí, mají přístup na Staveniště za účelem provádění kontroly Díla, a to kdykoliv v přiměřeném čase během celé doby realizace Díla a za přítomnosti zástupců Zhotovitele. Projektový manažer a osoby, které jej doprovázejí, jsou oprávněny upozornit Zhotovitele na veškeré vady Díla či nesoulad Díla s Projektovou dokumentací, Povoleními, které budou zjištěny během prohlídky Staveniště a kontroly Díla. 
Zhotovitel se zavazuje v co nejvyšší možné míře udržovat Staveniště v upraveném stavu. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je odpovědný za udržování Staveniště a přilehlých veřejných ploch v čistotě bez nebezpečných látek a čehokoliv, co by představovalo nebezpečí vzniku škody na životním prostředí.
Bez ohledu na závazek Zhotovitele dodávat Objednateli Průběžné zprávy, je Zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého jsou průběžně zapisovány údaje vztahující se k Dílu („Stavební deník“). Obsah Stavebního deníku a ostatní podrobnosti ohledně jeho vedení jsou uvedeny ve vyhlášce ministerstva č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (především její příloha 5).
Záznamy do Stavebního deníku jsou oprávněni provádět Zhotovitel, Objednatel, Projektový manažer a jakákoliv osoba provádějící stavební dozor a jakákoliv osoba provádějící inspekci statiky. Záznamy mohou být prováděny také osobami provádějící technický dozor Objednatele a autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další osoby oprávněné k úkolům správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. Obsah příslušného záznamu je považován za známý všem Smluvním stranám uplynutím tří (3) pracovních dnů od jeho provedení.
Záznamy ve Stavebním deníku nemají vliv na obsah této Smlouvy.
Po Finálním dokončení Díla předá Zhotovitel originál Stavebního deníku nebo jednoduchý záznam o výstavbě Objednateli.   
[bookmark: _Toc183830153][bookmark: _Toc183834442][bookmark: _Toc257230770][bookmark: _Toc285573159][bookmark: _Toc285579086][bookmark: _Toc285637197][bookmark: _Ref285807476][bookmark: _Toc381898367]Pojištění a odškodnění
[bookmark: _Ref86145408]Pojištění Díla a zařízení Zhotovitele. Zhotovitel je do Dne skutečného zahájení prací povinen pojistit veškeré Zařízení, Materiály, práce a všechny další věci, které na Staveniště dopraví Zhotovitel a všichni Subdodavatelé, a to proti veškerým ztrátám či poškození. Limit pojištění bude 90 mil. Kč (slovy: devadesát milionů korun českých) a bude rovněž krýt demolici a odstranění suti. Pojištění bude uzavřeno tak, aby krylo veškeré škody na Staveništi a/nebo na Díle vzniklé ode dne uzavření příslušné pojistné smlouvy do dne Finálního dokončení Díla. 
[bookmark: _Ref85619600]Pojištění pracovníků. Zhotovitel je povinen uzavřít a udržovat v platnosti příslušné pojištění ztrát a nároků vzniklých v důsledku zranění nebo usmrcení osob v pracovním poměru u Zhotovitele. Za uzavření pojištění ztrát a nároků vzniklých v důsledku zranění nebo usmrcení osob v pracovním poměru u Subdodavatele je odpovědný příslušný Subdodavatel, avšak Zhotovitel je povinen ověřit existenci takového pojištění před uzavřením jakékoliv smlouvy se svým Subdodavatelem.
Pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám, včetně Objednatele a Projektového manažera. Zhotovitel je povinen rovněž uzavřít pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám, včetně Objednatele, jeho zaměstnancům a Projektového manažera, které bude krýt ztráty a škody na majetku a zdraví osob, včetně usmrcení, ke kterým může dojít v důsledku plnění této Smlouvy v době jejího trvání, a to ve výši minimálně 50 mil. Kč (slovy: padesát milionů korun českých).  
[bookmark: _Ref285807518]Obecné požadavky na pojištění. Zhotovitel do Dne skutečného zahájení prací předloží Objednateli pojistné smlouvy, ze kterých bude vyplývat, že všechna pojištění uvedená v tomto článku byla řádně uzavřena. Pokud Zhotovitel nedoloží uvedená pojištění způsobem uspokojivým pro Objednatele, bude to považováno za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen plnit podmínky každé pojistky a bez předchozího souhlasu Objednatele je nesmí měnit. Pokud jakoukoliv změnu učiní nebo navrhne pojistitel, oznámí to Zhotovitel neprodleně Objednateli.
Zhotovitel zajistí, aby veškerá případná pojistná plnění určená k výplatě Zhotoviteli v důsledku jakékoliv pojistné události vzniklé v budoucnu podle jakékoliv pojistky popsané v tomto článku (s výjimkou pojištění odpovědnosti za škody třetím osobám) byla vinkulována ve prospěch Objednatele po celou dobu účinnosti této Smlouvy. 
Pokud Zhotovitel neuzavře a nebude udržovat v platnosti kterékoliv pojištění vyžadované touto Smlouvou nebo pokud nepředloží příslušné pojistné smlouvy a doklady o zaplacení podle tohoto článku, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat pojištění s obdobným krytím a hradit pojistné sám na účet Zhotovitele; platby pojistného je Objednatel oprávněn nárokovat na Zhotoviteli ve formě zápočtu vůči Ceně podle této Smlouvy.
Žádné ustanovení tohoto článku neomezuje závazky, povinnosti ani odpovědnost Zhotovitele nebo Objednatele podle této Smlouvy. Jakákoliv škoda, za kterou by mohl být odpovědný Zhotovitel, a která není kryty pojištěním anebo nebude hrazena pojistiteli, jde k tíži Zhotovitele. 

[bookmark: _Toc381898369][bookmark: _Toc183830155][bookmark: _Toc183834444][bookmark: _Toc257230772][bookmark: _Toc285573161][bookmark: _Toc285579088][bookmark: _Toc285637199][bookmark: _Toc285638942] 
Kontrola 
[bookmark: _Toc381898370]Průběžná kontrola
Objednatel, Projektový manažer nebo osoby Projektovým manažerem určené mají právo požadovat průběžnou kontrolu nebo vlastní kontrolu jakékoliv části Díla, která nebude zakryta (např. podlahy, zdi nebo stropy) a to před tím, než dojde k jejich uzavření, zakrytí, nebo zabetonování.
Zhotovitel pozve Objednatele a Projektového manažera včas (tj. alespoň 48 hodin předem) k provedení kontroly výslovně vyžadované Objednatelem a/nebo Projektovým manažerem a/nebo jakékoliv kontroly nezbytné k prověření jakékoliv části Díla před jejich zakrytím.
Pokud Zhotovitel poruší svůj závazek pozvat Objednatele a Projektového manažera v souladu s tímto článkem, musí umožnit Objednateli a Projektovému manažerovi provést následnou kontrolu (včetně odkrytí již zakrytých částí Díla) a nést náklady na takovou kontrolu.
Pokud se Objednatel a/nebo Projektový manažer nedostaví na kontrolu, na kterou byl Zhotovitelem řádně pozván, nebo která měla být provedena v souladu s odsouhlaseným rozvrhem, může Zhotovitel pokračovat s realizací Díla. Bez ohledu na svou nepřítomnost může Objednatel požadovat provedení následné kontroly, a to bez zbytečného odkladu. Musí však Zhotoviteli kompenzovat veškeré náklady vzniklé v důsledku opožděné kontroly. Pokud bude objevena jakákoliv vada (i v průběhu opožděné kontroly), veškeré náklady na kontrolu ponese Zhotovitel.    
[bookmark: _Toc381898371]Zkoušky při dokončení
V souvislosti se Zkouškami při dokončení, které je oprávněn požadovat Objednatel nebo Projektový manažer, je Zhotovitel povinen poskytnout veškeré dokumenty a další informace, které jsou nezbytné ke zkouškám, jakož i součinnost, pracovní síly, materiál, zařízení a přístroje, které jsou nezbytné k účinnému a efektivnímu provedení zkoušek.
Zhotovitel se s Objednatelem a Projektovým manažerem dohodne na čase a místě provedení zkoušek jakéhokoliv Zařízení a dalších částí Díla uvedených v této Smlouvě. Objednatel, Projektový manažer nebo osoby Projektovým manažerem určené oznámí Zhotovitel nejpozději čtyřicet osm (48) hodin předem svůj záměr účastnit se zkoušek. K provedení zkoušek podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel dostatečně kvalifikovaný a zkušený personál. Náklady na provedení zkoušky při dokončení jsou v plné výši zahrnuty v Ceně za Dílo.
Pokud se Objednatel, Projektový manažer nebo osoby Projektovým manažerem určené nedostaví na sjednané místo ve sjednanou dobu nebo pokud se Zhotovitel, Objednatel, a Projektový manažer nebo osoby Projektovým manažerem určené dohodnou, že se zkoušky Objednatel, a Projektový manažer nebo osoby Projektovým manažerem určené nezúčastní, je Zhotovitel oprávněn přistoupit k provedení zkoušek. 
Zhotovitel neprodleně předá Objednateli a Projektovému manažeru řádně ověřené zprávy o výsledcích zkoušek. Pokud se Objednatel nebo Projektový manažer nebo osoby Projektovým manažerem určené zkoušek nezúčastní, přijmou výsledky jako správné. Pokud podle výsledků zkoušek vykazuje výroba, zhotovení nebo stavba jakékoliv části Díla vady, nese náklady na zkoušky a nápravná opatření Zhotovitel. Pokud byly výsledky Zkoušky uspokojivé, podepíše Objednatel se souhlasem Projektového manažera potvrzení Zhotoviteli o zkoušce nebo vystaví takové potvrzení sám.
Pokud v důsledku výsledků kontroly, přezkoumání nebo zkoušek dospějí Objednatel nebo Projektový manažer nebo osoby Projektovým manažerem určené k závěru, že jakékoliv Zařízení, Materiály, konstrukční řešení nebo řemeslné provedení nejsou v souladu s touto Smlouvou, odmítnou takové Zařízení, Materiály, konstrukční řešení nebo řemeslné provedení a oznámí to neprodleně Zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel poté odstraní vady a zajistí, aby odmítnutá položka byla v souladu s touto Smlouvou.
[bookmark: _Toc381898372]Neúspěšné Zkoušky při dokončení
Pokud výsledky Zkoušek při dokončení nebo jejich částí nebudou uspokojivé, jsou Objednatel nebo Projektový manažer nebo osoby Projektovým manažerem určené oprávněni provést následující:
objednat opakované Zkoušky při dokončení s tím, že dodatečné náklady nepůjdou k tíži Objednatele;
odmítnout přijetí Díla nebo vadné části; nebo
vystavit Protokol o praktickém dokončení Díla, pokud tak bude požadovat Projektový manažer s tím, že příslušná část Díla bude vyloučena z jeho celkového rozsahu a Cena bude snížena o příslušnou částku, na níž se Objednatel dohodne s Zhotovitelem a Zhotovitel bude dále postupovat v plnění závazků podle této Smlouvy.
[bookmark: _Ref85618276][bookmark: _Toc183830157][bookmark: _Toc183834446][bookmark: _Toc257230774][bookmark: _Toc285573163][bookmark: _Toc285579090][bookmark: _Toc285637200][bookmark: _Toc285638943][bookmark: _Toc381898373]Předání a zahájení užívání Díla
[bookmark: _Ref285640382][bookmark: _Toc381898374]Předání a převzetí Díla
[bookmark: _Ref85618301]Jakmile Zhotovitel dospěje k názoru, že Dílo je způsobilé k dosažení Praktického dokončení Díla, doručí Objednateli písemné oznámení, že je Dílo připraveno ke kontrole. Objednatel, Projektový manažer a Zhotovitel jsou pak do tří (3) pracovních dnů od doručení uvedeného oznámení povinni provést kontrolu Díla za účelem zjištění a určení, zda u Díla došlo k dosažení Praktického dokončení Díla.
[bookmark: _DV_M425][bookmark: _DV_M426]Pokud Objednatel po provedení kontroly dospěje k názoru, že u Díla došlo k dosažení Praktického dokončení Díla, vystaví Protokol o praktickém dokončení Díla, který bude podepsán jeho řádně oprávněným zástupcem či zástupci. Pokud Objednatel nebude spokojen a usoudí, že podmínky  Praktického dokončení Díla nebyly splněny, je Objednatel oprávněn přerušit kontrolu Díla a určit práce, které Zhotovitel musí provést, aby mohlo dojít k vystavení Protokolu o praktickém dokončení Díla; v takovém případě Zhotovitel provede tyto práce ještě před tím, než podá další oznámení podle tohoto článku. 
[bookmark: _DV_M427][bookmark: _DV_M428]Na vystavení Protokolu o praktickém dokončení nebude mít vliv existence nezávažných nedodělků či potřeba menších oprav, které budou uvedeny na Seznamu vad a nedodělků, pokud však tyto nedodělky či potřeby menších oprav nebudou jednotlivě či souhrnně bránit běžnému užívání Díla. 
V souvislosti s předáním a převzetím Díla vypracuje Zhotovitel a předá Objednateli tyto dokumenty:
prohlášení dodavatelů a subdodavatelů, že pro realizaci Díla byly použity pouze ověřené výrobky a technologie;
protokol o zkoušce těsnosti vnitřních rozvodů kanalizace;
protokol o tlakové zkoušce vodovodní instalace;
zápis o tlakové zkoušce požárního vodovodu;
zápis o revizi elektrického zařízení;
zprávu o revizi hromosvodu;
zápis o topné a tlakové zkoušce UT;
doklad o zaregulování VZT na projektované parametry;
protokol o měření hlučnosti z provozu technologických zařízení (VZT) vně i uvnitř objektu;
platné doklady prokazující splnění podmínek požárně bezpečnostního řešení stavby, splnění požadavků na prvky stavebních konstrukcí a uzávěrů.
Veškeré dokumenty předané Zhotovitelem Objednateli anebo orgánům státní správy, související s Dílem budou vyhotoveny v českém jazyce.
[bookmark: _Ref285640447][bookmark: _Ref285641405][bookmark: _Toc381898375]Seznam vad a nedodělků 
V průběhu deseti (10) Dnů před předpokládaným dnem Praktického dokončení Díla provedou Objednatel, Projektový manažer a Zhotovitel společné kontroly Díla a zahájí přípravu Seznamu vad a nedodělků jakož i případů nesouladu Díla s Projektovou dokumentací, Povoleními a ustanoveními této Smlouvy. 
V návrhu Seznamu vad a nedodělků budou uvedeny termíny pro odstranění vad. Objednatel a Zhotovitel vyvinou veškeré úsilí, aby se na konečném Seznamu vad a nedodělků dohodli do dne Praktického dokončení Díla. Pokud se Smluvní strany nedohodnou v této lhůtě, bude se mít za to, že návrh Seznamu vad a nedodělků schválený Objednatelem se stal Seznamem vad a nedodělků.
Pokud vadu nebo nedodělek nelze opravit bezodkladně přímo na Staveništi, je Zhotovitel s písemným souhlasem Objednatele oprávněn odstranit ze Staveniště jakoukoliv vadnou nebo poškozenou část Díla za účelem její opravy.
[bookmark: _Toc381869708][bookmark: _Toc381870558][bookmark: _Toc381898376][bookmark: _Toc254357578][bookmark: _Toc254357579][bookmark: _Toc254357580][bookmark: _Toc254357581][bookmark: _Toc254357582][bookmark: _Ref85616296][bookmark: _Toc183830158][bookmark: _Toc183834447][bookmark: _Toc257230775][bookmark: _Toc285573164][bookmark: _Toc285579091][bookmark: _Toc285637201][bookmark: _Toc381898378]Záruka na Dílo
Zhotovitel se tímto zavazuje, že Dílo bude provedeno řádným a řemeslně profesionálním způsobem podle Projektové dokumentace, Povolení a podle ustanovení této Smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, že pokud Objednatel a Projektový manažer neodsouhlasí písemně jinak, bude Materiál a Zařízení, které bude součástí Díla, nové.
[bookmark: _Ref85619431][bookmark: _Ref285804735]Zhotovitel tímto potvrzuje a zaručuje, že Dílo a jakákoliv jeho část bude mít při Finálním dokončení Díla vlastnosti určené touto Smlouvou a tyto vlastnosti si udrží rovněž i během Záruční doby stanovené níže. Záruční doba na Dílo a jakoukoliv jeho část začíná běžet první den po Finálním dokončení Díla. Bez ohledu na vady zjištěné při Finálním dokončení Díla jakož i na to, zda výsledky Zkoušek při dokončení splnily dané požadavky nebo se má za to, že je splnily, je Zhotovitel odpovědný vůči Objednateli za veškeré vady Díla, za které je odpovědný podle této Smlouvy s tím, že platí záruční lhůta v délce 120 (slovy: sto dvacet) měsíců. 
Zhotovitel není bez ohledu na výše uvedené povinen odstranit a/nebo opravit vady či napravit nesoulad Díla s Projektovou dokumentací, ke kterým běžně dochází v průběhu provozu nebo jsou způsobeny Objednatelem nebo třetími osobami.
[bookmark: _Ref285641643]Smluvní strany tímto souhlasí, že Zhotovitel bude mít při dodání Díla a po dobu výše stanovených záručních lhůt (dále jen „Záruční doba“) povinnost bezplatně odstranit veškeré vady Díla kromě vad způsobených v důsledku vyšší moci, běžného opotřebení nebo Objednatelem nebo třetími osobami nebo v důsledku vad způsobených neplněním záručních podmínek (dále jen „Záruka“).
Objednatel je povinen písemně oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí. Zhotovitel je povinen vznést námitku proti takovému oznámení nejpozději do deseti (10) Dnů ode dne doručení oznámení vady. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že plně souhlasí s oznámením ohledně vad Díla. 
Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, na kterou se vztahuje Záruka do patnácti (15) Dnů ode dne písemného oznámení Objednatele o takové vadě nebo v delším termínu, který určí Objednatel, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel dle vlastního uvážení stanoví delší lhůtu pro odstranění vady v případě, že ji v důsledku její povahy a objektivním možnostem k odstranění nelze odstranit ve stanovené 15-ti Denní lhůtě.
Pokud Zhotovitel záruční vady neodstranění v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn čerpat Zajištění za plnění, za předpokladu, že ještě běží doba, na kterou byla tato vystavena, a použít ji na zaplacení třetí osoby najaté k odstranění těchto záručních vad. 
Zhotovitel a jeho právní nástupci jsou vázáni Zárukou po celou Záruční dobu.
Zhotovitel postoupí na Objednatele veškeré záruky, které má na Zařízení a/nebo Materiál, který je součástí Díla, od dodavatelů takového Zařízení a/nebo Materiálu nebo subdodavatelů poskytovaných služeb, pokud o to Objednatel projeví zájem.

[bookmark: _Ref85618571][bookmark: _Toc183830160][bookmark: _Toc183834449][bookmark: _Toc257230777][bookmark: _Toc285573165][bookmark: _Toc285579092][bookmark: _Toc285637202][bookmark: _Toc285638944][bookmark: _Toc381898379]Porušení Smlouvy a odstoupení
[bookmark: _Toc381898380]Odstoupení kterékoli Smluvní Strany
Kterákoliv Smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy v těchto případech: (i) druhá Smluvní strana nesplní jakékoliv podstatné závazky, povinnosti nebo podmínky či ujednání stanovená v této Smlouvě, a (ii) takové porušení potrvá po dobu dvaceti (20) Dnů od doručení písemného oznámení o porušení s tím, že pokud po doručení tohoto oznámení Smluvní strana, která se dopustila porušení, neprodleně a řádně napraví dané porušení nebo pokud je dané porušení nenapravitelné v dané lhůtě a Smluvní strana, která se dopustila porušení, písemně oznámí druhé Smluvní straně přiměřenou dobu, která bude potřeba pro nápravu porušení, a s odbornou péčí přijme a bude realizovat opatření na nápravu porušení a porušení napraví v oznámené lhůtě, nebude to považováno za porušení, pokud však nepřestane realizovat opatření na nápravu během dané lhůty. Nápravou Smluvních stran podle tohoto článku nejsou dotčeny jiné nároky, na které mají Smluvní strany nárok ze zákona nebo dle této Smlouvy. 
[bookmark: _Toc381898381]Odstoupení Objednatele
Objednatel je v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem oprávněn okamžitě od této Smlouvy odstoupit a požadovat, aby Zhotovitel neprodleně vyklidil Staveniště a předal jej Objednateli, stejně tak jako veškerá Zařízení, Práce, Materiály a dokumentaci (zejména Projektovou dokumentaci a Povolení). Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu ukončit (kromě důvodů stanovených v Občanském zákoníku) v následujících případech:
Zhotovitel se dostane do prodlení s plněním Harmonogramu nebo jiných termínů podle této Smlouvy po dobu více než dvaceti (20) Dnů;
Zhotovitel nesplní požadavky nebo podmínky stanovené v Projektové dokumentaci nebo Povolení a toto porušení nenapraví do 10 Dní od upozornění Objednatele;
Zhotovitel nepředloží Objednateli pojistné smlouvy požadované dle čl. 6.21 této Smlouvy ve lhůtě stanovené v čl. 6.21.4 této Smlouvy nebo Zajištění za plnění dle čl. 2.3 této Smlouvy;
Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele přeruší nebo pozastaví provádění Díla na dobu delší sedm (7) Dnů;
Zhotovitel opakovaně poruší (s vážnými důsledky) předpisy BOZP a protipožární předpisy a tato porušení budou uvedena ve Stavebním deníku; 
v případě zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli na návrh zhotovitele nebo v případě úpadku zhotovitele; nebo
kdykoliv, když Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo vícero smluvních pokut, které jednotlivě či v souhrnu převýší 10 % ceny za Dílo celkem bez DPH dle čl. 3.1.2 této Smlouvy.
[bookmark: _Toc381898382]Odstoupení Zhotovitele
Zhotovitel je oprávněn tuto Smlouvu ukončit (kromě důvodů stanovených v Občanském zákoníku) v následujících případech:
proti Objednateli bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;
Objednatel neuhradí jakoukoliv fakturu vystavenou Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou po dobu více než šedesáti (60) Dnů po její splatnosti (s výjimkou faktur na konci roku 2015 a na začátku roku 2016 uvedených v čl. 3.2.8), následně je na tuto skutečnost Zhotovitelem písemně upozorněn a Objednatel přesto fakturu neuhradí ani v dodatečné šedesáti (60) Denní lhůtě.
[bookmark: _Toc381898383]Další ustanovení o odstoupení
Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti v okamžiku doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.
V případě odstoupení od Smlouvy bude provedena inventarizace a vypořádání podle jednotkových cen provedeného Díla a nakoupeného Materiálu, popř. Zařízení. 
Objednatel převezme a Zhotovitel předá veškeré provedené Práce i nedokončené dodávky do deseti (10) Dnů ode dne účinnosti oznámení o odstoupení od této Smlouvy. Smluvní strany o takovém předání a převzetí vypracují předávací protokol, který bude splňovat požadavky na protokol o předání Díla; v protokolu bude podrobně uveden stav Díla a jeho dokončenosti, včetně vyhodnocení, označeny vady a nedodělky s uvedením způsobů jejich odstranění/dokončení. Objednatel má v případě odstoupení od této Smlouvy právo, a to i s přihlédnutím k odstranitelným vadám, se namísto jejich odstranění domáhat snížení Ceny.
Smluvní strany se dohodly, že ustanovení této Smlouvy upravující odpovědnost za vady zůstávají v platnosti i po odstoupení od Smlouvy; dále zůstávají v platnosti i ustanovení o smluvních pokutách a ustanovení o vlastnickém právu k Dílu, o náhradě škody a o cenových a platebních podmínkách, včetně příslušných Příloh této Smlouvy, které rovněž zůstávají v platnosti, pokud s tím související závazky vzniknou před odstoupením od Smlouvy. I platební podmínky zůstávají v platnosti po odstoupení od této Smlouvy.

[bookmark: _Toc183830162][bookmark: _Toc183834451][bookmark: _Toc257230779][bookmark: _Toc285573167][bookmark: _Toc285579094][bookmark: _Toc285637205][bookmark: _Toc285638947][bookmark: _Toc381898384]Různá ustanovení 
[bookmark: _Toc183830156][bookmark: _Toc183834445][bookmark: _Toc257230773][bookmark: _Toc285573162][bookmark: _Toc285579089][bookmark: _Toc285637203][bookmark: _Toc285638945][bookmark: _Toc381898385]Vyšší moc
Smluvní strany se v případě události vyšší moci, tj. v případě překážky, která nastala nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně přepokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala nebo odvrátila, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala, zavazují vyvinout maximální úsilí, aby bylo možné co nejdříve pokračovat v realizaci Díla. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že za událost vyšší moci se nepovažují případy, kdy překážka vznikla až poté, kdy povinná Smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.
O jakékoliv možné události vyšší moci nebo jiné skutečnosti, která by mohla mít vliv na řádné zhotovení Díla dle Harmonogramu, se Zhotovitel zavazuje Objednatele bezodkladně písemně informovat. Zhotovitel odpovídá za škodu, která Objednateli vznikne z důvodu porušení této informační povinnosti. 
[bookmark: _Ref85618220][bookmark: _Toc183830161][bookmark: _Toc183834450][bookmark: _Toc257230778][bookmark: _Toc285573166][bookmark: _Toc285579093][bookmark: _Toc285637204][bookmark: _Toc285638946][bookmark: _Toc381898386]Řešení sporů
[bookmark: _Ref85619795]Smluvní strany mají zájem vyřešit vzájemně každý spor nebo neshodu smírně, neprodleně a co nejefektivněji z hlediska nákladů za daných okolností; kromě toho se smluvní strany dohodly, že tam, kde to bude možné, nebude spor ani neshoda překážkou v realizaci Díla.
[bookmark: _Ref85619822]Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy nebo s ní související, které Smluvní strany nevyřeší smírně do šedesáti (60) Dnů, budou řešeny před českým soudem příslušným k projednání dané věci.
[bookmark: _Toc381898387]Adresy a doručování
[bookmark: _Ref85619844]Smluvní strany si pro účely této Smlouvy zvolily adresy pro doručování uvedené v záhlaví této Smlouvy:
Smluvní strana je oprávněna kdykoliv změnit doručovací adresu, a to písemným oznámením druhé Smluvní straně.
Oznámení podané v souvislosti s touto Smlouvou:
bude učiněno v českém jazyce; a
bude doručeno osobně; nebo
zasláno doporučenou poštou; nebo
zasláno elektronickou poštou na adresu uvedenou v této Smlouvě.

     na doručovací adresu uvedenou v čl. 10.3.1 této Smlouvy.
[bookmark: _Toc381898388]Další ustanovení
Smluvní pokuty. Uplatněním práva na smluvní pokutu podle této Smlouvy není dotčeno právo příslušné Smluvní strany domáhat se náhrady škody v plné výši. Právo na smluvní pokutu vzniká bez ohledu na zavinění. 
Oddělitelnost. Tato Smlouva tvoří spolu s přílohami celkovou dohodu smluvních stran s ohledem na záležitosti upravené touto Smlouvou s tím že žádná prohlášení, podmínky nebo záruky, které nejsou obsaženy v této Smlouvě a jejích přílohách nejsou pro smluvní strany závazné.
Dodatky a ukončení. Žádná dohoda o změně, dodatku, vypuštění ustanovení nebo ukončení této Smlouvy není účinná, pokud není výhradně v písemné formě a není podepsána oběma Smluvními stranami. Bude-li dodatek uzavírán Smluvními stranami vzájemně nepřítomnými na základě zaslání návrhu dodatku jedné Smluvní strany a jeho akceptace druhou Smluvní stranou, pak akceptace návrhu dodatku druhou Smluvní stranou s dodatkem, nebo odchylkou, ačkoliv podstatě nemění podmínky návrhu dodatku, není přijetím návrhu dodatku, nýbrž se považuje za nový návrh dodatku. Akceptací návrhu dodatku není ani odpověď, která vymezuje obsah navrženého dodatku jinými slovy. Taková odpověď se považuje pouze za návrh dodatku.
Převod a postoupení. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn převést či postoupit žádná práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy na jakoukoliv třetí osobu. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy je Objednatel oprávněn postoupit na třetí osobu po předchozím písemném oznámení Zhotoviteli a tímto uděluje Objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností výslovný souhlas.
Nebezpečí změny okolností. Tato Smlouva je závazná pro její Smluvní strany a jejich právní nástupce. Smluvní strany berou na sebe nebezpečí změny okolností po celou dobu trvání daného závazku dle této Smlouvy, a výslovně prohlašují, že žádná ze Smluvních stran se nemůže domáhat vůči druhé Smluvní straně obnovení jednání o Smlouvě, proto, že došlo k podstatné změně okolností, která založí hrubý nepoměr v jejich vzájemných právech a povinnostech, nicméně mohou zahájit v téže věci jednání. Takové jednání nicméně neopravňuje dotčenou Smluvní stranu, aby odložila plnění dle této Smlouvy.
Vzdání se práv. Skutečnost, že smluvní strana po nějakou dobu nevyžadovala plnění jakéhokoliv ustanovení této Smlouvy, nelze vykládat jako vzdání se práv dané smluvní strany podle této Smlouvy; obdobně také platí, že uplatnění práv Smluvní strany vzniklých v minulosti nebo práv, která teprve vzniknou, vůči druhé Smluvní straně není vyloučeno v důsledku nepožádání druhé Smluvní strany o plnění.
Nároky Objednatele. V případě, že Objednateli vznikne nárok na jakékoliv peněžní plnění ze strany Zhotovitele podle této Smlouvy v důsledku pokut, nákladů, odškodnění nebo jiných plateb, je Objednatel tímto oprávněn takové plnění započíst vůči Ceně ve fakturách splatných Objednatelem Zhotoviteli.
V souladu s „Podmínkami a pokyny pro další přípravu a zadání akce“ poskytovatele Dotace – MŠMT je Zhotovitel povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správy, ve znění pozdějších právních předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel zaváže ve stejném rozsahu své dodavatele a Subdodavatele. 

[bookmark: _Toc183830163][bookmark: _Toc183834452][bookmark: _Toc257230780][bookmark: _Toc285573168][bookmark: _Toc285579095][bookmark: _Toc285637206][bookmark: _Toc285638948][bookmark: _Toc381898389]Zástupci Objednatele, Projektového manažera a Zhotovitele 
Níže jsou uvedeni řádně oprávnění zástupci Objednatele, Zhotovitele a Projektový manažer. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni měnit své zástupce a jejich náhradníky kdykoliv, pokud o tom předem písemně uvědomí druhou Smluvní stranu a Projektového manažera. Projektového manažera jmenuje Objednatel a je oprávněn jej i kdykoliv měnit, pokud o tom předem písemně uvědomí Zhotovitele. Objednatel je také oprávněn sám místo Projektového manažera vykonat jakékoliv právo, povinnost či jiný úkon, který má dle této Smlouvy vykonat Projektový manažer. 
zástupce Objednatele za finanční část:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Projektový manažer (stavební dozor): ………………………….., tel.: …………….
                                                           : ………………………….., tel: ……………..
                                                           : ………………………….., tel: ……………..
Autorský dozor: …………………………………………………………………….
zástupce Zhotovitele: ……………………………………………………………….
zástupce Objednatele pro BOZP: ………………………………., tel: …………….

[bookmark: _Toc183830164][bookmark: _Toc183834453][bookmark: _Toc257230781][bookmark: _Toc285573169][bookmark: _Toc285579096][bookmark: _Toc285637207][bookmark: _Toc285638949][bookmark: _Toc381898390][bookmark: _Ref85618108]Rozhodné právo 
Celá tato Smlouva se řídí a je vykládána v souladu s platným právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.
[bookmark: _Toc257230783][bookmark: _Toc285573170][bookmark: _Toc285579097][bookmark: _Toc285637208][bookmark: _Toc285638950][bookmark: _Toc381898391]Stejnopisy a jazyk
Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou originálech v českém jazyce, z nichž každá Smluvní strana obdrží jeden. 



V Praze dne 30.9.2015			                            V Praze dne 30.9.2015



za Akademii múzických umění v Praze	                  za Zlínstav a.s.


[bookmark: _GoBack]
________________________			____________________________
Ing. Ladislav Paluska 				Jiří Stacke
kvestor						předseda představenstva
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[bookmark: _Toc285573171][bookmark: _Toc285579098][bookmark: _Toc285637209][bookmark: _Toc285638951][bookmark: _Toc381898392]SEZNAM PŘÍLOH
Příloha A 	Harmonogram
Příloha B	Oceněný výkaz výměr (rekapitulace Ceny)
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