
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo „III/l 1727 Pavlovsko-Rokycany, úsek A“

I I I f Správa a údržba silnic
I I 1^ |< Plzeňského kraje.

I ■ \ příspěvková organizace

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
"111/11727 Pavlovsko-Rokycany, úsek A"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: 8510001240
číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo dodatku č. 1 objednatele č. 1: 8510001188
číslo dodatku č. 1 objednatele č. 2:
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500008902
číslo smlouvy objednatele č.2:
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, Koterovr 326 00 Plzeň
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
IČO: 72053119 
e-mail:

DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485
telefon: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:
Obec Dobřív
sídlo: Dobřív 305, 338 44 Dobřív
zastoupený: Jiřím Ondřejíčkem, starostou obce
IČO: 002258679
tel

DIČ: CZ00258679

datová schránka: 8pjay42
kontaktní osoba: Jiří Ondřejíček, tel.:|

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno 
jinak.
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1.3. Zhotovitel:
ROBSTAV k.s.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze
sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany
zastoupená: Ing. Radkem Kozákem, jednatelem komplementáře
IČO: 27430774 
telefon:

DIČ: CZ27430774

e-mail:
datová schránka: zpixxe9
kontaktní osoba: Ing. Radek Kozák, tel.: 
e-mail:
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 30. 04. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: “111/11727 Pavlovsko-Rokycany, úsek A“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO_01 
Komunikace pro SÚSPK a SO_01 Stavební objekt 01 - Chodníky pro obec Dobřív. 
Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

Dále po odfrézování vozovky a očištění stávajícího propustku byl zjištěn havarijní stav 
římsy, který vyvolal nutnost zadání statického posudku římsy a následně dopracování 
projektu římsy a čela propustku. Z tohoto důvodu dojde k prodloužení termínu SOD. 
Vícepráce na propustku budou po zpracování projektu předmětem dalšího dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 740 463,26 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 550 823,63 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD včetně dodatku č. 1

bez DPH: 4 729 966,45 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 189 639,63 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 4 919 606,08 Kč

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD včetně 
dodatku č. 1

Stránka 2 z 5
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bez DPH: 3 003 913,24 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 274 461,23 Kč bez DPH.

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem 
tak činí:

bez DPH 3 278 374,47 Kč

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD včetně 
dodatku č. 1

bez DPH: 1 726 053,21 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 84 821,60 Kč bez DPH.

3.4.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem 
tak činí:

bez DPH 1 641 231,61 Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy.

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
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4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-qdor/.

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel č. 1.

5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2 je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 
zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek 
zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:

• může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

• nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 
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dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- Příloha č. 1 - změnový list
- Příloha č. 2 - rozdílový výkazy výměr (rozpočty)

objednatelé. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal 
generální ředitel 
podepsáno elektronicky

zhotovitel:

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák 
jednatel komplementáře 
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Obec Dobřív
Jiří Ondřejíček
starosta obce
podepsáno elektronicky

I
Návrh dodatku vyhotovil:
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Změnový list č.2

Předmět díla: 111/11727 Pavlovsko-Rokycany, úsek A

Objekt: SO_O1 Komunikace, SO_02 Odvodnění, S0_01 Stavební objekt 01 - chodníky

Objednatel č. 1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162,326 00 Plzeň

Objednatel č. 2: Obec Dobřív, Dobřív 305,338 44 Dobřív

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29,143 00 Praha 4- Modřany

TDS: Ing. Karel Šimek, U Pole 260/20,301 00 Ptzeň-Radobyčice

PK dopravní s.r.o., Lidická 853,438 01 ŽatecProjektant:

Popis změny:
Objednatel SÚSPK - SO_01 Komunikace
- po odfirézování stávajících vrstev vozovky v úseku km 0,090 - 0,105 bylo zjištěno neúnosné podloží, bylo rozhodnuto o provedení sanace.
- po odstranění vegetace a očištění byla zjištěna prasklina v římse propustku v km 0,125. Statikem byla navržena oprava římsy a čela propustku a zpracován 
dodatek PD.
vícepráce § 222, odst.6
- z důvodu bezpečnosti silničního provozu na základě stanovení odborem dopravy bylo přidáno dopravní zrcadlo.
vícepráce § 222, odst.4
Objednatel SÚSPK 50%, obec Dobřiv 50% - SO Odvodnění
- po vytýčení Inženýrských sítí byla zjištěna kolize STL plynovodu (v jiné poloze než projekt předpokládal) s navrženým odvodněním z betonových trub DN 600. 
Bylo rozhodnuto o nahrazení DN 600 za DN 400 v délce 45 m. Zbývající část byla pročištěna a ponechána stávající.
méněpráce § 222, odst.6; vícepráce § 222, odst.6

Výše DPH

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu bez DPH

náklady na změnu vč. DPH

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Cena díla bez DPH dle SOD

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH

Cena díla bez DPH dle SOD

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla:

Způsob projekčního 
řešení změny:

Zhotovitel, objednatel

Změna bude řešena podle odst 4,6 odsL § 222 zák. 136/2016

zápisy do SD, zápisy z KD, fotodokumentace

Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH

189639,63 Kč

Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH

Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH

Koeficient "K" dle SOD

sazba:

-275411,82 Kč

549 873,05 Kč

-275 411,82 Kč

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ěn
y

Změnu odsouhlasil: datum

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel č.

Objednatel č. 2:

Přílohy
Přílohy:
Rozpočty ke Změnovému Uštu č. 2

39 824,32 Kč

229463,95 Kč

4 547 591,45 Kč

4 729966,45 Kč

2 715 096,24 Kč

3 003 913,24 KČ

3 278 374,47 Kč

1 832495,21 Kč

1 726 053,21 Kč

1641 231,61 Kč

4 919 606,08 Kč

6 952723,36 Kč

274 461,23 Kč

-84 821,60 Kč

Celková hodnota změny bez DPH

Celková hodnota změny bez DPH

190 590,21 Kč

podpis



Rozpočet č. 1 ke změnovému listu č. 2
Název díla: 111/11727 Pavlovsko-Rokycany, úsek A

MÉNÉPRÁCE
SO_02 Odvodněni (50% pro SUS, 50% pro obec)

poř. číslo 
pol.

kód 
položky

popis položky měmá 
jedn.

množství 
ve 
smlouvě

množství 
po změně

rozdíl 
množství

cena/ měr.
Jednotku

Kč

celkxena 
ve smlouvě 
Kč

celk.cena 
po změně 
Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

82 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 
500 m3 strojně

m3 281,25 0,00 -281,25 265,00 74 531,25 0,00 -74 531,25

83 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m m3 152,16 0,00 -152,16 306,00 46560,07 0,00 -46 560,07

84 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním m3 56,25 0,00 -56,25 282,50 15 890,65 0,00 -15 890,65

85 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 72,84 0,00 -72,84 19,00 1 384,02 0,00

■
-1 384,02

86 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 72,84 0,00 -72,84 98,00 7 138,61 0,00 -7 138,61

87 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 72,84 0,00 -72,84 19,00 1 384,02 0,00 -1 384,02

88 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kameni na 
recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 
05 04

t 131,12 0,00 -131,12 54,00 7 080,34 0,00 -7 080,34

89 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

m3 37,50 0,00 -37,50 1122,00 42 075,00 0,00 -42 075,00

90 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 
200 do 400 m 125,00 0,00 -125,00 179,00 22 375,00 0,00 -22 375,00

91 812442121
Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným 
pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 
% DN 600

m 125,00 0,00 -125,00 879,00 109875,00 0,00 -109 875,00

92 59223023 trouba betonová hrdlová DN 600 m 126,25 0,00 -126,25 1 341,84 169407,30 0,00 -169 407,30

93 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 40,00 0,00 -40,00 59,00 2 360,00 0,00 -2 360,00

94 997221579 Příplatek ZKD1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot t 360,00 0,00 -360,00 0,30 108,00 0,00 -108,00

95 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu t 40,00 0,00 -40,00 19,00 760,00 0,00 -760,00

96 997221861
Poplatek za uloženi na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu z prostého 
betonu pod kódem 17 01 01

t 20,30 0,00 -20,30 432,00 8 767,44 0,00 -8 767,44

97 998274101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových 
otevřený výkop t 129,33 0,00 -129,33 159,00 20 563,47 0,00 -20 563,47

98 998274128
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedeni z 
trub betonových za zvětšený přesun hmot přes 
3000 do 5000 m

t 129,33 0,00 -129,33 159,00 20 563,47 0,00 -20 563,47

Celkem Kč (pro objednatele SUS 50%) -275411,82

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -275411,82

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

SO_02 Odvodnění (60% pro SUS, 50% pro obec)

poř. číslo 
pol.

kód 
položky

popis položky
měmá 
Jedn.

množství 
ve 

smlouvě

množství 
pozměně

rozdíl 
množství

cena/ měr.
Jednotku 

Kč

celk.cena 
ve smlouvě 

Kč

celk.cena 
po změně 

Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

82 132251254
Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 
500 m3 strojně

m3 281,25 382,50 101,25 265,00 74 531,25 101 362,50 26 831,25

19 919535557
Obetonování trubního propustku betonem 
pros:'mtř.C16/20

m3 4,34 19,88 15,54 4 210,00 18 250,35 83 686,38 65 436,03

84 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním m3 56,25 117,77 61,52 282,50 15 890,65 33 270,38 17 379,74

85 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti 1 
skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 72,84 174,09 101,25 19,00 1 384,02 3 307,77 1 923,75

86 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 72,84 174,09 101,25 98,00 7 138,61 17 061,11 9 922,50

87 171251201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 72,84 174,09 101,25 19,00 1 384,02 3 307,77 1 923,75

88 171201231
Poplatek za uloženi zeminy a kameni na 
recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 
05 04

t 131,12 313,37 182,25 54,00 7 080,34 16 921,84 9 841,50

90 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes
200 do 400

m 125,00 170,00 45,00 179,00 22 375,00 30 430,00 8 055,00

93 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 40,00 54,40 14,40 59,00 2 360,00 3 209,60 849,60



94 997221579
Příplatek ZKD1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot t 360,00 489,60 129,60 0,30 108,00 146,88 38,88

95 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu t 40,00 54,40 14,40 19,00 760,00 1 033,60 273,60

96 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu z prostého 
betonu pod kódem 17 01 01

t 20,30 34,70 14,40 432,00 8 767,44 14 988,24 6 220,80

97 998274101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových 
otevřený výkop t 129,33 349,21 219,88 159,00 20 563,47 55 524,12 34 960,65

98 998274128
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z 
trub betonových za zvětšený přesun hmot přes 
3000 do 5000 m

t 129,33 349,21 219,88 159,00 20 563,47 55 524,12 34 960,65

Celkem Kč (pro objednatele SUS 50%) 109308,65

SO 01 Komunikace - sanace

poř. číslo 
pol.

kód 
položky

popis položky
měmá 
jedn.

množství 
ve 

smlouvě

množství 
po změně

rozdíl 
množství

cena/měr.
jednotku

Kč

celkxena 
ve smlouvě 

Kč

celk.cena 
po změně 

Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

10 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 
straně

m3 4,97 91,97 87,00 252,00 1 251,94 23 175,94 21 924,00

6 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 přes 100 m3

m3 42,52 129,52 87,00 54,20 2 304,37 7 019,77 4 715,40

7 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 42,52 129,52 87,00 98,00 4 166,57 12 692,57 8 526,00

8 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 42,52 129,52 87,00 19,00 807,80 2 460,80 1 653,00

9 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kameni na 
recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 
05 04

t 76,53 233,13 186,60 54,00 4 132,56 12 588,96 8 456,40

51 998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným kompletní přesuny hmot s dodáním 
všech materiálů na stavbu,celková cena se 
započítáním všech nákladů

t 210,92 402,32 191,40 159,00 33 536,65 63 969,25 30 432,60

Celkem Kč: 75707,40

SO 01 Komunikace - Oprava betonové římsy silničního propustku

poř. číslo 
pol.

kód 
položky

popis položky
měrná 
jedn.

množství 
ve 

smlouvě

množství 
pozměně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 

Kč

celkxena 
ve smlouvě 

Kč

celkxena 
pozměně 

Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

58 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 0,00 1,00 1,00 14 700,00 0,00 14 700.001 14 700,00

59 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 0,00 1,00 1,00 14 700,00 0,00 14 700,00 14 700,00

52 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 0,00 1,00 1,00 2 600,00 0,00 2 600,00 2 600,00

68 07 Zařízeni staveniště % 0,00 1,50 1,50 2 700,00 0,00 4 050,00 4 050,00

Celkem Kč: 36 050,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 221 066,25

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD
SO_01 Komunikace - Oprava betonové římsy silničního propustku

poř. číslo 
pol.

kód 
položky

popis položky
měrná 
Jedn.

množství
jednotková cena dle 

URS v Kč

koeficient 
"K" dle 

SOD

jednotková 
cena 

upravená 
dle SOD Kč

celková cena v Kč

6X 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 2,50 1 060,00 0,67 710,20 1 775,50

7X 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
s/panlnou se zhutněním ručně

m3 2,50 257,00 0,67 172,19 430,48

8X 213211131
Spojovací vrstva z aktivované cementové malty 
tl do 40 mm

m2 4,10 208,00 0,67 139,36 571,38

9X 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových 
flexibilních D100 mm bez lože m 8,00 72,50 0.67 48,58 388,60

10X 311213221
Zdivo z pravidelných kamenů na maltu objem 
ednoho kamene přes 0,02 m3 š spáry do 4 mm

m3 1,30 22 500,00 0,67 15 075,00 19 597,50

11X 311213911
Příplatek k cenám zdění zdivá z kamene na 
maltu za Jednostranné lícování zdivá

m3 1,30 1 350,00 0,67 904,50 1 175,85

12X 317321117 Mostní římsy ze ŽB C 25/30 m3 2,50 7 040,00 0,67 4 716,80 11 792,00

13X 317353121 Bedněni mostních říms všech tvarů - zřízení m2 8,99 2 360,00 0,67 1 581,20 14 211,83

14X 317353221 Bedněni mostních říms všech tvarů - odstranění m2 8,99 198,00 0,67 132,66 1 192,35

15X 317361412
Výztuž mostních říms ze svařovaných sítí přes 6 
kg/m2

t 0,29 38 200,00 0,67 25 594,00 7 294,29

16X 457311114
Vyrovnávací nebo spádový beton C 8/10 včetně 
úpravy povrchu

m3 0,20 4 580,00 0,67 3 068,60 613,72



17X
Bourání zdivá nadzákladového z betonu

962042321 progtóho f.řes 1 m3 m3 2,00 3190,00 0,67 2 137,30 4 274,60

18X
Bourání zdivá nadzákladového kamenného na

962022491 MCpfes1m3 m3 1,30 1 660,00 0,67 1 112,20 1 445,86

19X 911121211 1 Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů m 5,35 2 070,00 0,67 1 386,90 7 419,92

20X 911121311 Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů m 5,35 1 500,00 0,67 1 005,00 5 376,75

21X 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 7,65 391,00 0,67 261,97 2 004,07

22X
007011 ki i ^Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost 
997211511 ^o1km 1 68,85 278,00 0,67 186,26 12824,00

23X 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 7,65 15,40 0,67 10,32 78,93

24X 00791 iri 1 Nakládáni suti na dopravní prostředky pro
99721101 vodorovnou dopravu t 7,65 145,00 0,67 97,15 743,20

25X
0Q7nm«7i PoP|atek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) směsného
7,65 816,00 0,67 546,72 4 182,41

26X
998212111 PiIe8un hmot Pro mosty zd^n6. monolitické
99 betonové nebo ocelové v do 20 m t 4,73 430,00 0,67 288,10 1 363,20

27X
QQR91H1Qc Příplatek k přesunu hmot pro mosty dřevěné za
990210190 iZvét§en- pfe8un do 5000 m t 4,73 696,00 0,67 466,32 2 206,48

28X
008918190 Poplatek k přesunu hmot pro mosty dřevěné za
990210199 :zvétšenÝ pfesun ZKD g000 m t 4,73 17,30 0,67 11,59 54,85

29X
711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti 

vodorovné za studená nátěrem oenetračním
m2 4,28 12,70 0,67 8,51 36,42

30X 11163150 lak penetrační asfaltový * 0,00 67 500,00 0,67 45 225,00 58,07

31X
711112001 provec*en' izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studená nátěrem cenetračním
m2 1,34 27,50 0,67 18,43 24,64

32X 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,00 67 500,00 0,67 45 225,00 45,23

33X
QQ871 um Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m
t 0,00 1 350,00 0,67 904,50 2,07

34X
Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace 

998711194 proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun 
tdo 1000 m

t 0,00 367,00 0,67 245,89 0,56

35X
Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace

998711199 proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun
ZKD 1000 m

t 0,02 20,30 0,67 13,60 0,28

Celkem Kč: 101185,01

SO.02 Odvodnění (50% pro SUS, 50% pro obec)

poř. číslo 
pol.

kód 
položky

popis položky
měrná 
jedn.

množství
jednotková cena dle 

URSvKč

koeficient 
"K“dle 

SOD

jednotková 
cena 

upravená 
dle SOD Kč

celková cena v Kč

37X 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 135,35 610,00 0,67 408,70 55 316,16

38X 452312141
Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop

m3 13,50 4 360,00 0,67 2 921,20 39 436,20

39X 812392121
Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným 
pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 
% DN 4600

m 45,00 724,00 0,67 485,08 21 828,60

40X 59223021 trouba betonová hrdlová DN 400 m 45,45 1 510,00 0,67 1 011,70 45 981,77

Celkem Kč (pro objednatele SUS 50%) 81 281,36

SO 01 Komunikace - sanace

poř. číslo 
pol.

kód 
položky

popis položky
měrná 
jedn.

množství
jednotková cena dle 

URS v Kč

koeficient 
"K"dle 

SOD

jednotková 
cena 

upravená 
dle SOD Kč

celková cena v Kč

41X 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnostl I 
skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně

m2 108,75 25,90 0,67 17,35 1 887,14

42X 171151112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných 
kamenitých do násypů zhutněných strojně

m3 87,00 203,00 0,67 136,01 11 832,87

43X 58344229 štěrkodrf frakce 0/125 t 95,70 511,00 0,67 342,37 32 764,81

44X 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 95,70 534,00 0,67 357,78 34 239,55

Celkem Kč: 80 724,36

S0JJ1 Komunikace - dopravní zrcadlo

poř. číslo 
pol.

kód 
položky

popis položky
měrná 
jedn.

množství
jednotková cena dle 

URSvKč

koeficient 
"K" dle 

SOD

jednotková 
cena 

upravená 
dle SOD Kč

celková cena v Kč

44X 914431112
Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 
na sloupek nebo konzolu

ks 2 609,00 0,67 408,03 816,06

Celkem Kč: 816,06



SO 01 Komunikace - Dopravní zrcadlo

poř. číslo 
pol.

kód 
položky popis položky

měmá 
jedn.

množství 
ve 

smlouvě

množství 
pozměně

rozdíl 
množství

cena/ měr.
Jednotku

Kč

celkxena 
ve smlouvě 

Kč

celkxena 
pozměně 

Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

45X 4044520R
zrcadlo dopravní kruhové D 900mm s 
protímrznoucí folií

ks 0,00 2,00 2,00 32 400,00 0,00 64 800,00 64 800,00

Celkem Kč: 64 800,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 328 806,80

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 540 873,05



Rozpočet č. 2 ke změnovému listu č. 2
Název díla: HI/11727 Pavlovsko-Rokycany, teak A

MÉNÉPRÁCE

SO 02 Odvodninf (50% pro SUS, 50% pro obec)

poř. číslo 
pol. kód položky popis polníky

měrná 
Jedn.

množství 
ve 
smlouvě

množství 
pozměně

rozdíl 
množství

cena/ 
měr. 

Jednotku 
ut

celk. cena 
ve smlouvě
Kč

clk.c*n* 
pozmění 
Kt

rozdíl celk. ceny 
Kč

82 132251264
Hloubení rýh nezapažených ř do 2000 mm ¥ 
homlnfi třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 
m3 etronř

m3 261,25 0,00 -281,25 285,00 74 531,25 0,00 -74 531,25

83 175151101 Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez 
sin hozeni, uloženou do 3 m

m3 152.16 0,00 -162.16 306,00 46 660,07 0,00 -46 560,07

84 174151101 Zásyp jam, Šachet rýh nebo kolem objektů 
svoaninou se zhutněním m3 56.25 0,00 -56,25 282,50 15 890.65 0.00 -15 890,65

85 187151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti l 
skuelnv 1 až 3 do 100 m3 m3 72,84 0.00 -72,64 19,00 1 384,02 0,00 -1 384,02

86 182751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z bomby třídy těžitelnosti 1 
sku Inv 1 až 3

m3 72.84 0.00 -72,84 98.00 7 138,61 0,00 -7 138,61

87 171261201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 72,84 0,00 -72,84 19.00 1 384,02 0,00 -1 384,02

88 171201231
Poplatek ze uložení zeminy a kamení na 
recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 
05 04

t 131.12 0.00 -131.12 64,00 7 080,34 0,00 -7 080,34

89 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého m3 37.50 0,00 -37,50 1122,00 42075,00 0,00 •42 075,00

80 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 
do 400 m 125,00 0.00 -125,00 179,00 22 375,Of 0,00 -22 375,00

91 812442121
Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným 
pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 
%DN600

m 125,00 0,00 •125,00 879,00 109875,00 0,00 -109 875,00

92 50223023 trouba betonová hrdlová DN 600 m 126,25 0,00 -128.25 1341,84 169 407,30 0,00 -169 407,30

93 907221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 40,00 0,00 -40,00 59.00 2 360,00 0,00 -2 360,00

94 997221679
Příplatek ZKD1 km u vodorovné dopravy 
v bouráních hmot t 360,00 0,00 =360.00 0,30 108,00 0,00 -108,00

95 997221811 Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dor raw 1 40,00 0,00 -40.00 ie,oo 760,00 0,00 -760,00

96 097221881
Poplatek za uloženi na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu z prostého 
betonu j od kódem 17 01 01

t 20,30 0,00 -20,30 432,00 8 767,44 0,00 -8 767,44

97 998274101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových 
otevřen’ 'tax

t 129,33 0,00 -129,33 159.00 20563,47 0,00 -20 563,47

98 998274128
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení 2 trub 
betonových za zvěttený přesun hmot přes 3000 
do 5000m

t 129,33 0.00 •129,33 159.00 20563,47 0,00 -20 563,47

Celkem Kt (pro objednatele obec 50%) -276 411.12

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -275 411,82

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

SOJD2 OdwxMnl (80% pro SUS. 80% pro obec)

poř. číslo 
pol.

kód položky popis položky mírní 
jedn.

množství 
ve 

smlouvě

množství 
pozměně

rozdíl 
množství

cena/ 
měr. 

Jednotku 
Lá

calk.cena 
ve smlouvě 

Kč

calk.ce ne 
pozměně

Kč

rozdíl celk. ceny 
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82 182261254
Hloubení rýh nezapažených fi do 2000 mm v 
hornině třídy těžítelncsti 1 skupiny 3 objem do 500 
m3 stro’nB

m3 281,25 382,60 101,26 265.00 74 531.25 101 362,50 26 831,25

19 919535557 Obetonováni trubního propustku betonem 
i roštím tř. C 16/20 m3 4.34 19.88 15,54 4 210,00 18 250,35 83 686,38 65 436,03

84 174151101 Zásyp jam. éachet rýh nebo kolem objektů 
s< anlnou se zhutněním m3 56.25 117.77 61,52 282,50 15 890,65 33 270.38 17 379,74

85 167161101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I 
sku inv 1 až 3 do 100 m3 m3 72,84 174,09 101,25 19.00 1 384,02 3 307,77 1 923,75

86 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skuoín 1 až 3

m3 72,84 174,00 101,25 98.00 7 138.61 17 081,11 9 922.50

87 171251201 Utažení sypaniny na skládky nsbo mszfakJůcfcy m3 72.84 174,09 101,25 19,00 1384.02 3 307,77 1 923,76

88 171201231
Poplatek za uloženi zeminy a kameni na 
recyklační ekWdoe (skIMkovní) kód odpadu 17 
05 04

l 131.12 313.37 182,25 54,00 7 080,34 16 921,84 9 841,601

90 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 
do 400

m 125,00 170,00 45.00 179,00 22 375,00 30 430,00 B 055,00

93 097221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 40,00 54,40 14,40 59,00 2 380,00 3209,60 849.80

94 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
wbouranvch hmot

t 360.00 489,60 120.80 0.30 108,00 146,86 38,88

65 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu t 40,00 54,40 14,40 19,00 780,00 1 033.60 273,60

96 907221881
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu z prostého 
betonu od kódem 17 01 01

l 20,30 34,70 14.40 432.00 8767,44 14988,24 6220,50

97 998274101
Přesun hmot pro trubní vedení 2 trub betonových 
otevřen: viton t 129,33 349.21 219.88 159.00 20 563.47 55 524,12 34 960,65

98 998274128
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub 
betonových za zvětšený přesun hmot přes 3000 
do 5000m

t 129,33 349,21 219.88 159,00 20 563,47 55 624,12 34 960,65

Celkem Kč (pro objednatele obec 50%) 109 308,85

Rozdíl oproti SoD celkem K4: 109 308,85

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

SO 02 Odvodněni (60% pro SUS, 50% pro obec)

poř. Číslo 
poL

kód položky popis potožky měrná 
Jedn.

množství
jednotková cena dle 

URSvKč

koeficient 
"K"<fle 

SOD

Jednotková 
cena 

upravená 
dle SOD Kč

celková cena v Kč

37X 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 135,35 810,00 0.67 408.70 55 316,16

38X 452312141 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop m3 13.50 4 360,00 0.67 2 921,20 39 436,20

39X
Montďž potrubí z trub TBH s integrovaným

812392121 pryžovým tísněním otevřený výkop sklon do 20 
% DN 4600

- 45.00 724.00 0,87 485,08 21 828,60

40X 59223021 trouba betonová hrdlová DN 400 m 45.45 1 510,00 0,87 1 011,70 45 981,77"

Celkem Kč (pro objednatele obec 50%) 81 281,38

Rozdíl oproti SoD celkemKč: 81281,36

Celkový rozdíl oproti SoD celkem KČ: 1M 590,21
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