
 

 

 

Číslo smlouvy objednatele: 72/2024          
  

DODATEK č. 3 

SMLOUVY O DÍLO 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
(dále jen „občanský zákoník“)  

(dále jen „smlouva“)  
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Sídlo:      Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
Kontaktní adresa:  MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 

148 01, Praha 414 
IČO:      00007064 
DIČ:      neplátce 
Bankovní spojení:    ČNB Praha 1 
Číslo účtu:    8908-881/0710 
Zastoupená:    brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA 

náměstkem generálního ředitele pro ekonomiku  
Kontaktní osoba za GŘ HZS ČR: 
E-mail:     
Telefon:    
ID datové schránky:   84taiur  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
OTISTAV s.r.o.   
Sídlo:      Českolipská 390/7, 196 00 Praha 9 
IČO:      24832898 
DIČ:      CZ24832898 
Zastoupená:    Ing. Michalem Balčíkem, jednatelem společnosti 
Bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu:    304655639/0300 
Kontaktní osoba:   
E-mail:     
Telefon:    
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Praze, spis. Zn. C178539 
ID datové schránky:   jh5zzns     
(dále jen „zhotovitel“). 
 

 
Článek II. 

Základní ustanovení 
 

1. Tento dodatek se týká díla: realizace akce „Pracoviště Lysina – stavební úpravy“, areál 
GŘ HZS ČR Na Lysině 263/4, 147 00, Praha 4 - Podolí.  

2. Dodatek se uzavírá na základě žádosti ze dne 26. 11. 2024, ve které zhotovitel popisuje 
důvody vzniklé v návaznosti na nepředvídatelné dodatečné práce nad rámec zadávací 
dokumentace. Tímto vznikly překážky spojené s řádným plněním na straně objednatele. 

3. Ze shora uvedeného plyne, že se jedná o překážky nepředvídatelné a nepřekonatelné, 
kterou zhotovitel nemohl ovlivnit. Smluvní strany mají existenci překážek za prokázané. 

4. Po vzájemné dohodě se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto DODATKU č. 3, jehož 
účelem je rozšíření předmětu plnění a změna termínu plnění smlouvy o dílo. 



5. Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 10 článku XIV. smlouvy 

se předmětná smlouva o dílo č. objednatele 72/2024 upravuje následně. 

 
Článek III. 

Předmět smlouvy 

Předmět smlouvy se mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy, jejichž rozsah je podrobně 
specifikován odsouhlaseným změnovým listem č. 2 s položkovým rozpočtem, který je součástí 
tohoto dodatku smlouvy o dílo jako jeho příloha. 

 
Článek IV. 

Cena díla a platební podmínky 

 

Z důvodu změn předmětu smlouvy dle čl. III. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena za předmět 
plnění mění takto: 
 Cena dodatečných stavebních prací a méněprací 
 dle tohoto dodatku smlouvy celkem bez DPH                 723.301,74  Kč 
 DPH (21%)                    151893,36  Kč 
 Celkem                   875.195,10  Kč 

Cena dodatečných prací dle tohoto dodatku smlouvy celkem vč. DPH 875.195,10 Kč 

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy: 
Cena prací celkem bez DPH              3.672.679,11 Kč 
 DPH (21%)                              771.262,61  Kč 
  Celkem                          4.443.941,72 Kč 

 Cena prací celkem vč. DPH              4.443.941,72 Kč 

   (slovy: čtyřimilionyčtyřistačtyřicettřitisícdevětsetčtyřicetjedna korun + 0,72). 

 

Článek V. 

Termín zhotovení díla  

 

Smluvní strany se dohodly na změně termínu zhotovení díla, které zní: 
 
Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla jsou: 
 termín dokončení stavebních prací          do 10. června 2025 

 

 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení

1. Tento DODATEK č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených v DODATKU č. 3 v registru smluv, na profilu zadavatele a jeho webových 
stránkách. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu 



se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 
3 zajistí objednatel. 

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.  

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento 
dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé 
smluvní straně. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je níže uvedena příloha: 
Změnový list č. 2 včetně položkového rozpočtu.  

 

 
 
 
 
V Praze dne, viz el. podpis V Praze, viz el. podpis 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
    ……………….………………………… …………………………………………… 
brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA          Ing. Michal Balčík 
   náměstek generálního ředitele HZS ČR                  jednatel společnosti  
                                 

Ing. Michal 

Balčík

Digitálně podepsal 

Ing. Michal Balčík 

Datum: 2024.12.01 

12:04:48 +01'00'

Mgr. 

Slavomír Bell, 

MSc. MBA.

Digitálně podepsal 

Mgr. Slavomír Bell, 

MSc. MBA. 

Datum: 2024.12.02 

09:34:50 +01'00'






















