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Akademie múzických umění v Praze

a

DEREZA, společnost s ručením omezeným
DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO









Dodatek č. 3 


SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku mezi:

Akademie múzických umění v Praze
veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění
se sídlem Malostranské nám. č. 12, 118 00 Praha 1, 
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Ladislavem Paluskou, kvestorem Objednatele
tel/fax: 234 244 503 
e-mail:  ladislav.paluska@amu.cz
IČO: 61384984
DIČ: CZ61384984
bankovní spojení: xxxxxxxxxxx č.ú.: xxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

DEREZA, společnost s ručením omezeným
se sídlem Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C, 15099
plátce DPH: ano
zastoupená: Filip Zábranský, jednatel společnosti
osoba oprávněná k věcným jednáním: Filipem Zábranským, jednatelem společnosti
tel/fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
IČO: 48036315
DIČ: CZ48036315
Daňový domicil: Česká republika
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

Tímto dodatkem č.3 Smlouvy o dílo se upravuje: čl. č. 1.1.3 Cena – změna článku; čl. č. 3.1.1 Výše ceny – změna článku; čl. č. 3.1.2 členění ceny – změna článku dodatku č.2; čl. č. 3.2.5 Platby a fakturace – změna článku; čl. č. 4.4.1. Dokončení díla – změna článku; čl. č. 8.3.2 a 8.3.4 Záruka na Dílo – změna článku a doplňuje nový bod 8.3.2.1 Záruka na Dílo.















I.

Čl. 1.1.3. – Cena – změna článku
„Cena” znamená konečnou pevnou částku za realizaci kompletního Díla ve výši 44.043.982,99 Kč (slovy: čtyřicetčtyřimiliónůčtyřicettřitisícdevětsetosmdesátdva korun českých a devadesátdevět haléřů) plus DPH, kterou uhradí Objednatel Zhotoviteli za řádnou a včasnou dodávku Díla. Cena byla stanovena podle Projektové dokumentace a dalších příslušných dokumentů poskytnutých Zhotoviteli. Oceněný výkaz výměr tvoří přílohu č. D této Smlouvy. Dále je rozsah díla rozšířen o práce uvedené v příloze č.1 k tohoto Dodatku č.3

II.

Čl. 3.1.1 Výše ceny – změna článku
Cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla, činí včetně DPH celkem 53.293.219,42 Kč (slovy: padesáttřimilionůdvěstědevadesáttřitisícdvěstědevatenáctkorunčeských a čtyřicetdva haléřů (dále jen „Cena“). Tuto Cenu uhradí Objednatel Zhotoviteli podle tohoto čl. 3 Smlouvy. 


III.
Čl. 3.1.2 členění ceny – změna článku dodatku č.2

Vzhledem k rozšíření předmětu díla se cena prací na zakázce „Generální rekonstrukce a oprava objektu Tržiště 20“ (identifikační číslo EDS: 133D21A006602) navyšuje takto
Navýšení (příloha č.1) dle Dodatku č.3 (bez DPH) činí……………………………....1 390 669,03 Kč
Navýšení dle Dodatku č.2 (bez DPH) činí…………….……………………………....8 463 924,73 Kč
Cena dle základní smlouvy o dílo (bez DPH)………………………………………..34 189 389,23 Kč
[bookmark: _Ref381474245]Cena je členěna:
INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY – změna oproti Dodatku č.2

Cena za Dílo celkem bez DPH:		38 182 524,25 Kč
DPH ve výši 21%:			  8 018 330,09 Kč
Cena včetně DPH:			46 200 854,34 Kč

NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY – změna oproti Dodatku č.1

Cena za Dílo celkem bez DPH:		5 861 458,74 Kč
DPH ve výši 21%:			1 230 906,34 Kč
Cena včetně DPH:			7 092 365,08 Kč



IV.
Čl. 3.2.5 Platby a fakturace – změna článku
[bookmark: _Ref253066619]3.2.5	Závěrečná faktura bude vystavena po Praktickém dokončení Díla a bude obsahovat seznam provedených prací. Závěrečná faktura musí být vystavena nejpozději do 14.12.2016.

V.
Čl. 4.4.1. Dokončení díla – změna článku

4.4.1.	Smluvní strany se dohodly, že Praktické dokončení Díla bude dosaženo nejpozději dne 12.12.2016, a to za předpokladu, že došlo k předání staveniště a zhotovitel tak mohl zahájit provádění díla nejpozději do 26.10.2015. V případě, že bude staveniště předáno po tomto datu, prodlužuje se ve stejné délce i datum Praktického dokončení díla a veškeré dílčí termíny plnění.

VI.
Čl. 8.3.2 Záruka na Dílo – změna článku

[bookmark: _Ref85619431][bookmark: _Ref285804735]8.3.2	Zhotovitel tímto potvrzuje a zaručuje, že Dílo a jakákoliv jeho část bude mít při Finálním dokončení Díla vlastnosti určené touto Smlouvou a tyto vlastnosti si udrží rovněž i během Záruční doby stanovené níže. Záruční doba na Dílo a jakoukoliv jeho část začíná běžet první den po Finálním dokončení Díla. Bez ohledu na vady zjištěné při Finálním dokončení Díla jakož i na to, zda výsledky Zkoušek při dokončení splnily dané požadavky nebo se má za to, že je splnily, je Zhotovitel odpovědný vůči Objednateli za veškeré vady Díla, za které je odpovědný podle této Smlouvy s tím, že platí záruční lhůta v délce 120 (slovy: stodvacet) měsíců, pokud není dále uvedeno jinak.

VII.
Čl. 8.3.2.1 Záruka na Dílo – doplnění článku
8.3.2.1	Tato lhůta a lhůta u konkrétního Materiálu a Zařízení (viz Předávací dokumentace stavby) se vztahuje i na rozšíření předmětu díla.

VIII.
Čl. 8.3.4. Záruka na Dílo – změna článku

[bookmark: _Ref285641643]8.3.4. 	Smluvní strany tímto souhlasí, že Zhotovitel bude mít při dodání Díla a po dobu výše stanovených záručních lhůt (dále jen „Záruční doba“) povinnost bezplatně odstranit veškeré vady Díla kromě vad způsobených v důsledku vyšší moci, běžného opotřebení nebo Objednatelem nebo třetími osobami nebo v důsledku vad způsobených neplněním záručních podmínek (dále jen „Záruka“). Zhotovitel je povinen záruční podmínky u všech Materiálu a Zařízení specifikovat v podrobném Plánu kontrol a revizí s uvedením pravidelných termínů kontrol, revizí a návodů na údržbu tak, aby mohla být dodržena záruční lhůta uváděná výrobci jednotlivých Materiálů a Zařízení a to včetně přiložení seznamu těchto lhůt.


IX.
Další ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 16.10.2015 zůstávají v plném rozsahu platnosti a beze změny.

Měnit nebo doplňovat text tohoto dodatku č.3 smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Dodatek č. 3 má 5 stránek, je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

Objednatel je osobou, na níž se vztahují povinnosti vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen ZoRS). Druhá smluvní strana si je vědoma následků této skutečnosti.
Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle ZoRS. Obě smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy následků vyplývajících z této skutečnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a je nedílnou součástí smlouvy o Dílo ze dne 16.10.2015

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek uzavírají svobodně, nikoli v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:
Příloha č.1 soubor změnových listů


V Praze dne 12.9.2016				V Praze dne 12.9.2016

za Akademii múzických umění v Praze	za DEREZA, společnost s ručením omezeným





________________________			____________________________
Ing. Ladislav Paluska 				Filip Zábranský
kvestor						Jednatel
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