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DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 6440-0112-2024-49 – „Havarijní oprava MaR na POSY - OPRAVA“,

uzavřené dne 10. září 2024
(dále jen „smlouva“)

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu (dále jen „OdP“) Pardubice, odboru

provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
(dále jen „AHNM“), oprávněn k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák.
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- ve věcech BOZP:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování
- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice,

Teplého 1899, 530 0
- ve věcech fakturace: datová schránka: ID Fakturace (ministerstvo obrany), popř. e-mailová

schránka:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Siemens, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 625.
Sídlo: Siemensova 1, 155 00 Praha 13
IČO: 002 68 577
DIČ: CZ00268577
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia a.s.
Číslo účtu:
Zastoupená:

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: Siemens, s.r.o., Siemensova 1, Praha 13, PSČ 15 500

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 2 ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“).
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I.
Účel dodatku

Účelem dodatku je změna termínu dokončení díla ze strany zhotovitele oproti původnímu termínu dle
smlouvy, když tato potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyla předvídatelná před uzavřením
smlouvy a dodatku č. 1.

Důvody pro změnu termínu předání díla, a to prodloužení termínu, jsou:
1. VZT 3.1 je nutná úprava řešení ochrany proti zamrznutí VZT a zabránění velkým škodám, s kterou se

původně nepočítalo.
2. Je nutná úprava hydraulického vyvážení topné soustavy
3. Je nutné provedení napojení na kotelnu pro požadavky teploty pro VZT jednotky.

Shora uvedené důvody pro změnu termínu předání díla nemají vliv na změnu předmětu smlouvy, tzn. na
rozsah předmětu plnění a nemají vliv ani na cenu díla dle smlouvy a Dodatku č. 1.

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 14.6 smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 smlouvy, jímž se mění
původní termín dokončení plnění, tedy termín pro předání a převzetí díla stanovený v čl. 4 smlouvy („Čas
a místo plnění“), změněný čl. II., bodem 3. Dodatku č. 1 smlouvy (tj. „nejpozději do 30. listopadu 2024“)
tak, že změnou dotčený čl. 4 smlouvy nově zní takto:

Článek 4 smlouvy („Čas a místo plnění“) se v důsledku změny termínu dokončení plnění, tedy termínu
pro předání a převzetí díla, v článku 4.3 smlouvy mění a nově zní takto:

„4.3 Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 18. prosince 2024. Tento
termín lze prodloužit pouze na základě dodatku k této smlouvě po dohodě smluvních stran,
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření této smlouvy předvídat, které po
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.“

Ostatní odstavce v čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.

III.
Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem
zůstávají nadále v platnosti.

3.2 Tento dodatek o 2 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a je uložen v NEN.
3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah
přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním
sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisuji.

za objednatele
Ing. Peter Hatala

vedoucí OdP Pardubice

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

za zhotovitele


