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Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:1] – Z40472 [1:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.] 



A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace
	ID PK MZe[endnoteRef:2]: [2:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	914



	Název změny[endnoteRef:3]: [3:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	EZP Úprava procesu vyřazení

	Datum předložení požadavku:
	7.11.2024	Požadované datum nasazení:
	31.1.2025


	Kategorie změny[endnoteRef:4]: [4:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:5]: [5:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☐  Střední  ☒   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:6]:  [6:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	EZP

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní[endnoteRef:7] ☐   Zlepšení ☒   Bezpečnost ☐ [7:  Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu.] 


	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Jarmila Samková
	12126
	221812227
	jarmila.samkova@mze.gov.cz

	Odborný garant:
	Lenka Typoltová
	12126
	221812342
	lenka.typoltova@mze.gov.cz

	Metodický garant:
	Jarmila Samková
	12126
	221812227
	jarmila.samkova@mze.gov.cz

	Věcný garant:
	Miroslav Rychtařík
	12120
	221812331
	miroslav.rychtarik@mze.gov.cz

	Koordinátor změny:
	Václav Krejčí
	12121
	221812149
	vaclav.krejci@mze.gov.cz

	Poskytovatel/Dodavatel:
	xxx
	O2ITS
	xxx
	xxx 



	Smlouva č.[endnoteRef:8]: [8:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	S2023-0014, DMS: 390-2023-12120
	KL:
	HR-001



Stručný popis a odůvodnění požadavku
Popis požadavku
Předmětem požadavku je úprava procesu vyřazení z evidence v Informačním systému evidence zemědělského podnikatele (dále jen „IS EZP“). 
Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy)
Změny jsou provedeny na základě požadavků uživatelů a vyhodnocení jejich práce, které zefektivní a minimalizují chybovost při práci v IS EZP.
Rizika nerealizace
Trvající tvorba chyb v oblasti vyřazování zemědělských podnikatelů z IS EZP ze strany pracovníků úřadů obcí s rozšířenou působností.

Podrobný popis požadavku
Cílem je upravit proces vyřazení tak, aby se předešlo chybovosti úřadů, které v této chvíli evidujeme a ze kterých celý návrh vychází.
Úprava procesu vyřazení u úkonu 04
V aplikaci vzniknou nové programové kontroly, které zabrání uživateli v tvorbě možný chyb:
· Uživateli nebude umožněno u úkonu 04 vyřazení, kde není vyplněné doručení/datum nabytí právní moci, založit nový úkon. V takovém případě se zobrazí v GUI hláška: Nelze založit nový úkon, není doplněno datum doručení/nabytí právní moci u posledního úkonu v evidenci.“.
· U úkonu vyřazení bude zamezeno vložení data doručení a nabytí právní moci do budoucna.
· V případě, že je u subjektu v evidenci poslední úkon vyřazení, bude uživateli umožněno vložit pouze úkon 01 – zápis do evidence. Současně bude zamezeno vygenerování notifikačního úkonu (bude vygenerována pouze zpráva o notifikaci).
· Pokud je vygenerován dokument – pracovní verze a uživatel změní důvod vyřazení, dojde ke smazání dokumentu a zobrazení hlášení při uložení formuláře: „Došlo ke změně důvodu vyřazení a ke smazání vygenerovaného dokumentu.“
· Pokud není vygenerovaný dokument, zobrazí se při stisku tlačítka „Datum doručení/ Datum nabytí právní moci“ hlášení: Není možné vyplnit datum doručení/datum právní moci, není vygenerován dokument.

Bude upravena funkčnost pro generování systémového vyřazení. V případě, že je v evidenci posledním zapsaným úkonem úkon 04 - vyřazení z evidence a podnikatel má vyplněné datum ukončení na záložce podnikatel, nedojde k vygenerování dalšího úkonu 04, který standardně systém generuje (k datu ukončení).

Úprava dokumentu vyřazení
V aplikaci bude provedena úprava – rozšíření generování dokumentů v rámci úkonů vyřazení z evidence. Proces generování dokumentů bude rozšířen o funkčnost, která umožní uživateli vygenerovat pracovní verzi u všech typů dokumentů ve všech typech důvodů vyřazení. Pracovní verze dokumentů bude možné generovat před zápisem do evidence. Ostrý dokument bude možné vygenerovat po zápisu do evidence a dokument bude obsahovat vyplněné údaje z pracovní verze dokumentu.

Seznam možných důvodů vyřazení a generovaných dokumentů:
	KOD
	Důvod vyřazení
	Typ
	Dokument

	2
	podnikatel zemřel
	FO
	Usnesení

	3
	zánik právnické osoby
	PO
	Usnesení

	4
	žádost podnikatele
	FO/PO
	Rozhodnutí

	6
	uložen zákaz činnosti týkající se provozování ZV
	FO/PO
	Rozhodnutí

	11
	vyřazení po uplynutí doby provozování na dobu určitou
	FO/PO
	Vyrozumění o vyřazení

	12
	zbavení svéprávnosti
	FO
	Rozhodnutí

	15
	právnická osoba nevznikla
	PO
	Bez dokumentu

	16
	Neprokázání právního důvodu k užívání prostor (rozhodnutí)
	FO/PO
	Rozhodnutí



V aplikaci ke každému výše uvedenému dokumentu vznikne nová šablona - pracovní verze dokumentu. 
Pracovní i ostrá verze všech dokumentů bude rozšířena o spisovou značku (dále jen „SZ“). SZ se zobrazí na dokumentech jen tehdy, pokud bude v rámci úkonu – na záložce úkon, vyplněna. SZ nebude možné na dokumentech editovat.
Rozhodnutí (důvod vyřazení neprokázání sídla) – dokument bude rozšířen o editační pole v oblasti „vyřazuje z evidence zemědělského podnikatele.“ stejně, jako u ostatních rozhodnutích.
Stejnopis – úprava šablony dokumentu tak, aby text kulatého razítka bylo možné konfiguračně měnit. Možnost zobrazit či nezobrazit kulaté razítko u stejnopisu bude k dispozici v konfiguraci každého úřadu v záložce dokumenty. Po realizaci této úpravy bude u všech úřadů aktivní možnost – zobrazit kulaté razítko u stejnopisu.

Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).
Bez dopadů.
Na provoz a infrastrukturu
Žádné.
Na bezpečnost
Žádné.
Na součinnost s dalšími systémy
Žádné.
Požadavky na součinnost AgriBus
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)
Žádné.
Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
V rozsahu stávající smlouvy.
Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)
Žádný.

Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:9] [9:  Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant za MZe[endnoteRef:10] [10:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu.] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	ANO
	NE
	NE
	Viz Z40320-14

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:11] [11:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ANO
	NE
	NE
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ANO
	NE
	NE
	Věcný garant

	4. 
	Uživatelská příručka
	
	NE
	NE
	Věcný garant

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	ANO
	NE
	NE
	OKB, OPPT[endnoteRef:12] [12:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ANO
	NE
	NE
	

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	NE
	NE
	NE
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:13] [13:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	NE
	NE
	NE
	



Ověření správnosti dokumentů zajišťuje Koordinátor změny ve spolupráci s Odd. provozu (ad 5. – 8.) a Odd. kybernetické bezpečnosti (ad 5.).
V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:    
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:xxx       
        
Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 
Základní milníky
	Milník
	Termín

	Zahájení realizace
	Datum uveřejnění objednávky v registru smluv

	Ukončení realizace
	31.1.2025



Přílohy
Žádné.

Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Podpis:

	Metodický garant[endnoteRef:14] [14:  Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant.] 

	Jarmila Samková
	

	Koordinátor změny:
	Václav Krejčí
	








			[image: ]
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1. Návrh konceptu technického řešení
Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.
Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 390-2023-12120
Dopady do systémů MZe
Bez dopadů.
Na provoz a infrastrukturu

(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)     

Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:16] [16:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Bez dopadů

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Bez dopadů

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Bez dopadů

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Bez dopadů

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Bez dopadů

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Bez dopadů

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Bez dopadů

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Bez dopadů

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Bez dopadů

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Bez dopadů

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Bez dopadů

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Bez dopadů

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Bez dopadů



Na součinnost s dalšími systémy
Bez součinnosti.
Na součinnost AgriBus
Bez součinnosti.
Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:17] [17:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

Bez dopadů.
Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)

Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe
	Součinnost při testování a akceptaci plnění.

	ORP
	Součinnost při uživatelském testování.

	MZe
	Součinnost při detailním návrhu a analýze.


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

Harmonogram plnění[endnoteRef:18] [18:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín */

	Zahájení projektu (objednání).
	T

	Realizace – programové úpravy.
	T1=T+ 40 prac. dní

	Interní testování a ověření úprav.
	T2=T1+ 3 prac. dní

	Vystavení na testovací prostředí.
	T3=T2+ 1 prac. dní

	Testování s uživateli a akceptace.
	T4=T3+ 12 prac. dní

	Vystavení na produkční prostředí.
	T5=T4+ 3 prac. dní


*/ Upozornění: Práce byly zahájeny na základě zaslaného tiketu v rámci agilního PZ 913 (Z40320-14), jehož obsahem je spolupráce na specifikaci přesného zadání PZ a zahájení přípravných realizačních prací tohoto věcného PZ. Termíny jsou řízeny dle výše uvedeného harmonogramu, kde T je datum zveřejnění objednávky v Registru smluv pod správou DIA.

Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:19] [19:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	53
	695 668,00
	841 758,28

	Celkem:
	53
	695 668,00
	841 758,28



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	02
	Detailní rozpad
	e-mailem



Podpisová doložka
	Název Dodavatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:20] [20:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
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1 Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	--------------------------------------------------

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	--------------------------------------------------

	3. 
	Centrální logování událostí 
v systému 3.1.7.
	☐	--------------------------------------------------

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	--------------------------------------------------

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	--------------------------------------------------

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐	--------------------------------------------------

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	--------------------------------------------------

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby 
a hlášení 3.4.3.
	☐	--------------------------------------------------

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	--------------------------------------------------

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	--------------------------------------------------

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	--------------------------------------------------

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	--------------------------------------------------

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	--------------------------------------------------



2 Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):
V souladu s podmínkami smlouvy č. 390-2023-12120

3 Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	MZe
	Součinnost při testování a akceptaci plnění.
	Koordinátor změny

	ORP
	Součinnost při uživatelském testování.
	Metodický garant

	MZe
	Součinnost při detailním návrhu a analýze.
	Metodický garant


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

4 Harmonogram realizace[endnoteRef:22] [22:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Zahájení plnění
	T0 = datum zveřejnění objednávky v registru smluv

	Dokončení plnění
	T1 = T0 + 59 pracovních dní


[bookmark: _Ref31623420]
5 Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:23] [23:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	53
	695 668,00
	841 758,28

	Celkem:
	53
	695 668,00
	841 758,28



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

6 Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe 
a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Podpis/Mail[endnoteRef:24] [24:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Oldřich Štěpánek
	

	Provozní garant
	Aleš Prošek
	

	Architekt
	Lucie Mališová
	


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)

7 Schválení
Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:
	Role
	Jméno
	Podpis

	Žadatel
	Jarmila Samková
	

	Odborný garant
	Lenka Typoltová
	

	Koordinátor změny
	Václav Krejčí
	

	Oprávněná osoba ve věcech ad hoc služeb 
	Vladimír Velas
	

	Věcný garant/ředitel odboru IT
	Miroslav Rychtařík
	


(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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1. Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu) 

V případě, že v rámci implementace dojde k jeho změnám oproti návrhu architektury připravenému jako součást analýzy, provede se aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:

a. aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,

b. vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty, Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),

c. prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,

d. hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,

e. activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,

f. popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access),

g. doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.



2. Bezpečnostní dokumentace

Jde o přehled bezpečnostních opatření, který jen odkazuje, kde v technické dokumentaci se nalézá jejich popis

Jedná se především o popis těchto bezpečnostních opatření (jsou-li relevantní):

a. řízení přístupu, role, autentizace a autorizace, druhy a správa účtů,

b. omezení oprávnění (princip minimálních oprávnění),

c. proces řízení účtů (přidělování/odebírání, vytváření/rušení),

d. auditní mechanismy, napojení na SIEM (Syslog, SNP TRAP, Textový soubor, JDBC, Microsoft Event Log…),

e. šifrování,

f. zabezpečení webového rozhraní, je-li součástí systému,

g. certifikační autority a PKI,

h. zajištění integrity dat,

i. zajištění dostupnosti dat (redundance, cluster, HA…),

j. zálohování, způsob, rozvrh,

k. obnovení ze zálohy (DRP) včetně předpokládané doby obnovy,

l. předpokládá se, že existuje síťové schéma, komunikační schéma a zdrojový kód.
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1. Routovací tabulka[endnoteRef:2] [2:  Pomocí jednotlivých položek popište cestu k propojení jednotlivých sítí nebo subnettů.] 


		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VRF

		

		



		Verze IP(ipv4/ipv6)

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Metrika

		

		



		Jméno cíle

		

		



		Route (gateway)/rozsah cíle

		

		



		Interface

		

		



		Typ route

		

		



		VLAN

		

		







2. Komunikace - pravidlo FW[endnoteRef:3] [3:  Položka firewall slouží pro úpravy FW pravidel. Do čísla položky uveďte pořadové číslo jednotlivého požadavku na úpravu pravidla. Typ změny představuje požadovaný stav pravidla. Transport představuje transportní protokol L4. Dále uveďte jméno, VLAN a IP zdroje a cíle, případně session helper (pokud požadujete dynamické přidělování portů v rámci session), port a protokol. Uveďte VDOM (virtuální firewall v rámci kterého požadujete úpravu), ID pravidla (pozor nezaměňovat se sekvenčním číslem), požadavek na logování, akce pravidla a případné další detaily do poznámky] 


		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Transport

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VLAN zdroje

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Session helper (L7)

		

		



		Jméno cíle

		

		



		VLAN cíle

		

		



		IP adresa/rozsah cíle

		

		



		Port

		

		



		Protokol

		

		



		VDOM

		

		



		ID pravidla

		

		



		Požadavek na logování

		

		



		Akce

		

		



		Poznámka

		

		








3. Komunikační cesta[endnoteRef:4] [4:  Zadejte položky komunikační cesty nebo cest v případě aplikace typu klient-server z pohledu uživatele, v pořadí logické postoupnosti hopů vedoucí k získání dat nebo informace. V případě jiného typu aplikace všechny komunikační cesty mezi body přenosu dat. Uveďte pořadové číslo položky, název komunikačního bodu.] 


		Č. komunikačního bodu

		

		



		Název komunikačního bodu

		

		



		Typ změny

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VLAN zdroje

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Směr/iniciace z 

		

		



		Překlad SNAT

		

		



		Překlad DNAT

		

		



		Jméno cíle

		

		



		VLAN cíle

		

		



		IP adresa/rozsah cíle

		

		



		Port L4

		









		



		Protokol L7

		

		



		Vnější transformace







		

		



		Vnější enkapsulace (IPSec)

		

		



		Vnitřní transformace

		

		



		Vnitřní enkapsulace (SSL/TLS)

		

		



		Parametr iniciace

		

		



		Parametr terminace

		

		



		Routing

		

		



		Stavová inspekce

		

		



		Tuneling L4

		

		







4. Komunikační schéma[endnoteRef:5] [5:  Připojte obrázek, který musí obsahovat minimálně zákres do stávajícího prostředí, fyzické a logické umístění, nové nebo dotčené objekty, jejich názvy nebo IP adresy, komunikační protokoly a porty a komunikační směry.] 






5. Balancing

		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Veřejná IP adresa/rozsah

		

		



		VIP Class – name

		

		



		VIP IP

		

		



		VIP protokol

		

		



		VIP port

		

		



		CN certifikátu

		

		



		Doména

		

		



		Landscape

		

		



		Dotčený systém

		

		



		Strategie

		

		



		Stickiness mechanismus

		

		



		Stickiness parametry

		

		



		Typ sondy

		

		



		Port

		

		



		URL

		

		



		Status readback

		

		



		Interval

		

		



		Počet neúspěšných volání pro offline

		

		



		Počet úspěšných volání pro online

		

		



		Http class

		

		



		Jméno poolu

		

		



		SNAT

		

		



		XFF

		

		



		iRules

		

		



		Rebalance/one connect

		

		



		SSL terminace VIP

		

		



		SSL iniciace POOL

		

		








6. Pool

		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		IP adresa/rozsah

		

		



		Jméno poolu

		

		



		Jméno serveru

		

		



		Transport

		

		



		Port

		

		



		Vynucený stav
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