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DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „III/19363 Domažlice - Benešova ul. - rekonstrukce“ ze dne 11.03.2024
Smluvní strany
Objednatel: 
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: Bc. Stanislav Antoš, starostou
zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Martin Janovec
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz 
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: *****
č.ú.: *****
(dále také jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:

COLAS CZ, a. s., 
se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany  
adresa pro doručování: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn  
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Michal Hostáň, vedoucí obchodního oddělení, na základě substituční plné moci
zástupce pověřený ve věcech technických: *****
tel. č.: *****
fax: --

e-mail: *****
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
bankovní spojení: *****
č. ú.: *****  
(dále také jen „zhotovitel“)
I. Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely dne 11.03.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „III/19363 Domažlice - Benešova ul. - rekonstrukce“ (dále též „Smlouva“) dle čl. II. smlouvy o dílo. 
Dodatek č. 1 řeší práce, které byly zjištěny po zahájení prací během provádění díla. Změnový list č. 1:
Vícepráce změnového listu č. 1 zahrnují práce provedené nad rámec díla. Po provedené statické zatěžovací zkoušce s nevyhovujícím výsledkem na pláni křižovatky ulic Erbenova a Mánesova byla provedena sanace lomovým kamenem s položením geotextilie z důvodu separace od km 0,370. Rekonstrukcí ulice Benešova došlo ke zrušení původního stání pro kontejnery na třídění odpad, bylo tedy nutné vybudovat stání nové. Při odstraňování původní konstrukce chodníku byl nalezen již nefunkční kolektor parovodu, který byl odstraněn. Dále došlo k odstranění 6 ks pařezů (před gymnáziem) a křovin pod katastrálním úřadem, které bránily průchodu chodníku. 

Méněpráce změnového listu č. 1 zahrnují změny, které nebyl během realizace rekonstrukce prováděny. Jedná se o zmenšený rozsah uložení palisád mezi parkovací plochy u KB a chodníkem. A změnu materiálu obruby v místě pro přecházení ze žulové na betonovou. 

Změnový list č. 2:
Vícepráce a méněpráce změnového listu č. 2 zahrnují doměrky dle skutečného provedení (geodetického zaměření) všech objektů (chodníků, parkovacích míst, parkoviště u KB, plochy pro kontejnery). Řeší zemní práce, úpravu podkladu, podklad, asfaltování, kladení dlažby, osazení silniční obruby, krajníky, přesuny hmot. 

II. Změna Smlouvy
1. Smluvní strany tímto dodatkem, v návaznosti na čl. 3. uzavřené smlouvy o dílo, sjednávají omezení předmětu díla tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky 

uvedené ve změnovém listu „méněpráce“, které jsou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 méně a vícepráce. 

2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude ponížena o souhrnnou částku -260.011,70 Kč bez DPH představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce -260.011,70 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem, v návaznosti na čl. 3. uzavřené smlouvy o dílo, sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „vícepráce“, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 418.985,89 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 418.985,89 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku ve vzájemné shodě konstatují, že tímto dodatkem, v souladu s článkem 14, odst. 14.1. Smlouvy, dochází ke změně článku 3 odst. 3.1. Smlouvy s tím, že celková cena za řádně a včas provedené dílo, definované v článku II. Smlouvy, dle tohoto dodatku bude navýšena o 158.974,19 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 6.386.903,89 bez DPH (slovy: šest milionů tři sta osmdesát šest tisíc devět set tři korun a osmdesát devět haléřů bez daně z přidané hodnoty), 
přičemž obě smluvní strany shodně konstatují, že celková cena díla nově sjednaná tímto dodatkem je závazná i pro článek 13 Smlouvy.
III. Účel dodatku
1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 14. odst. 14.1. Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“).
IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad
díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení; je-li smlouva podepsána elektronicky, dané ustanovení se neuplatní.
Příloha č. 1 – změnové listy.
V Domažlicích digitálně podepsal 

V Domažlicích digitálně podepsal 29.11.2024
02.12.2024
Město Domažlice



COLAS CZ, a. s., 
Bc. Stanislav Antoš, starosta                             Michal Hostáň, vedoucí obchodního oddělení, na základě substituční plné moci
objednatel 




zhotovitel
DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 69. jednání konaném dne 26.11.2024 usnesením č. 2789 a).
_____________________
Město Domažlice, digitálně podepsal
Bc. Stanislav Antoš, starosta
Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích digitálně podepsal Ing. Martin Janovec. 29.11.2024




 
Podpis:
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích digitálně podepsal Ing. Alena Kučerová. 02.12.2024





Podpis:
