


DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
I.
Smluvní strany

Statutární město Ostrava
      Se sídlem: 			Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ:	00845451 
DIČ:	CZ00845451

	Městský obvod:		městský obvod Vítkovice
Se sídlem: 		Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava – Vítkovice
Zastoupen:	Richard Čermák, starosta městského obvodu
IČ:	00845451 
DIČ:	CZ00845451
Bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu:		19-1649309349/0800
[bookmark: _Hlk33177420]Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
(dále jen „objednatel“)

Ristorispetto s.r.o.
se sídlem:		U Stanoviště 57, 73553 Dolní Lutyně	
zastoupena:	Boris Finkral - jednatel
IČO:	05321719
DIČ:	CZ05321719
bankovní spojení:	KB v Karviné
číslo účtu:	115-3106980207/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 67094
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Boris Finkral, Tel: / email: 
(dále jen „zhotovitel“)
II.
1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2024 smlouvo o dílo na provedení nových chodníků na veřejném pohřebišti. Při provádění prací byla zjištěna potřeba většího množství zemních prací z důvodu zajištění únosnosti podloží a bezvadného provedení předmětu díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, kterým se rozsah prací upřesňuje a rozšiřuje. Navýšení rozsahu prací má vliv na lhůtu plnění, kterou smluvní strany taktéž upravují. Přesný rozsah prací je definován oceněným změnovým výkazem výměr, který odsouhlasily obě smluvní strany. 
2. Tento dodatek je uzavírán dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož se jedná o změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Doba a místo plnění odst. 1 zní následovně:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 01. 12. 2024 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo odst. 1 zní následovně:
1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
 
	Cena CELKEM bez DPH
	9 354 975,00 Kč

	vícepráce dle dodatku č. 1
	1 414 073,78 Kč

	DPH 21%
	2 261 500,24 Kč

	Cena CELKEM vč. DPH
	13 030 549,02 Kč



DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. 
IV.
1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tento dodatek v registru smluv je objednatel. 
2. Dodatek je vyhotoven elektronicky.
3. Ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
V.
Doložka
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na své 64 schůzi konané dne 23.10.2024 pod č. usn.2096/RMOb-Vit/2226/64.        


	V Ostravě dne
	
	V Dolní Lutyni, dne

	Za objednatele:


………………………….
Richard Čermák
starosta
	
	Za zhotovitele:


…………………….
za zhotovitele
Boris Finkral – jednatel
Ristorispetto s.r.o.


 



