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[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci „Parkování ulice Slovenského národního povstání, Kroměříž“
uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “občanský zákoník“) a navazujících předpisů 

Číslo smlouvy objednavatele: 		SML/353/2024-1

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel
název:					Město Kroměříž
sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
statutární orgán:			Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
IČ:					002 87 351
DIČ:					CZ 00287351
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
[bookmark: _Hlk98347487]č. účtu:					8326340247/0100
za Objednatele je oprávněn jednat:
	- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný, starosta 
	- ve věcech technických:	xxx
xxx
(dále jen „objednatel“)
a

1.2. Zhotovitel
název:					PSM plus s.r.o.
adresa:					Starobrněnská 334/3,60200 Brno
IČO:					29183294
DIČ:				             CZ29183294
statutární orgán:	Josef Dunča, jednatel společnosti	
	
telefon:					xxx
e-mail:					xxx
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
číslo účtu:				xxx

za Zhotovitele je oprávněn jednat:          
- ve věcech smluvních:	             Josef Dunča, jednatel společnosti	
						
- ve věcech technických:		 xxx
(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)	

					
2. ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 1 SMLOUVY
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/353/2024 ze dne 28.6.2024 na akci: „Parkování na ulici Slovenského národního povstání, Kroměříž“ (dále jen „Smlouva“).
2.1. [bookmark: _Ref58928503][bookmark: _Ref213488688][bookmark: _Ref302995162]Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se upřesňuje čl. 6. CENA DÍLA odst. 6.2. Smlouvy.

3. ZMĚNy:
3.1. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce:
Původní zadání investora bylo vybudování přípravy pro elektrické nabíjecí body v rozsahu PD pro stavební povolení pro všechny tři parkovací plochy v podobě uložení 2 chrániček průměr 110 mm v celé navržené trase. Při zahájení realizace stavby byly požadavky na rozsah provedení přípravy pro elektrické nabíjecí body upřesněny a stanovena poloha 2 nabíjecích bodů. Uložení a ukončení chrániček pro jednotlivé nabíjecí body bylo provedeno na základě nového požadavku investora. Skutečnost délek uložených chrániček a výkopů proti odsouhlasené PD a položkovému rozpočtu je nižší.


	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	+ 000.000,-- Kč
	+ 000.000,-- Kč

	méněpráce
	 - 184 561,13 Kč
	- 223 318,97 Kč

	bilance změnového listu
	-184 561,13 Kč
	 - 223 318,97 Kč




3.2. Podrobný popis změn je uveden ve Změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

3.3. Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu 
s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Cena se tímto snižuje o 184 561,13 Kč bez DPH.

3.5. Původní znění čl. 6 odst. 6.2 se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu č. 3. této smlouvy, která činí:

4 240 335,87,-- Kč (bez DPH)
(slovy: čtyři miliony dvě stě čtyřicet tisíc tři sta třicet pět korun českých a osmdesát sedm haléřů)
 
890 470,53 Kč DPH 21%
 
5 130 806,40 Kč (včetně DPH)
(slovy: pět milionů sto třicet tisíc osm set šest korun českých a čtyřicet haléřů)

4. závěrečná ustanovení dodatku
4.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 
4.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Digitální informační agenturou (DIA).
4.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami). 
4.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).
4.5. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
4.6. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4.7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
4.8. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

Tento dodatek č. 1 smlouvy byla schválen Radou města Kroměříž, na svém 55. jednání, dne 8.11.2024, pod číslem usnesení RMK/24/55/1632.

Přílohy:
	Příloha č. 1
	Změnový list č. 1




Objednatel:					Zhotovitel:

V Kroměříži, dne: (dle data el. podpisu)		V Kroměříži, dne: (dle data el. podpisu)	
						

29.11.2024					28.11.2024

…………………………………………	        	…………………………………………
Mgr. Tomáš Opatrný, starosta		Josef Dunča, jednatel společnosti 
Město Kroměříž                                            
                                                                                   
Parkování na ul. SNP	3
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