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SMLOUVA č. 29/OSM/2024 

o dílo na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“) 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „Občanský zákoník“) 
 

Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel: Město Kaplice  

            sídlo: Náměstí 70, 382 41 Kaplice   

IČ:    00245941     

DIČ:    CZ00245941                   

zastoupené:   Mgr. Liborem Lukšem, 

    starostou města 

 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., pobočka Kaplice 

    č.ú.: 0580009369/0800  

zástupce pro věci technické:  

telefon:                               

email:      

     

 (dále jen „objednatel“) 
  

 Zhotovitel: ČEVAK a.s.  

 sídlo: Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice            

IČ: 60849657            

DIČ: CZ60849657            

telefon: 387 761 911    

 email: info@cevak.cz 

 bankovní spojení:       
           

číslo účtu:     

 

(dále jen „zhotovitel“) 
I. 

Účel a předmět plnění 
 

1.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to 
tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno. 

1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele 
dílo dle specifikace a za podmínek uvedených dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu. 
Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce související s dílem: „Obnova vodovodu v ul. Na 

Vyhlídce, Kaplice - nová větev dod.1“ dle své nabídky a v rozsahu prací uvedeném v technické 
zprávě, v položkovém výkazu výměr a v souladu s podmínkami výzvy k podání nabídek. 

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a to zejména: 



 

 

Stránka 2 z 11 

 

• vytýčení stávajících sítí, a ochrana po dobu stavby 

• zařízení staveniště (zřízení a odstranění) 
• projektová a technická  dokumentace  provedení stavby 

• zkoušky dle ČSN EUROKÓDŮ a platných zákonů ČR a místních zvyklostí 
• fotodokumentace celého průběhu stavby  

• zajištění úklidu stavby a odstranění zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla 
objednatelem 

• zajištění čistoty v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí 
• zajištění bezpečné manipulaci s odpady 

• zajištění odvozu, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy 

 

Vše výše uvedené provede zhotovitel v rozsahu dle dokumentace a dále dle svého položkového 
rozpočtu a obhlídky staveniště. V případě, že některá z výše uvedených činností není obsažena 
ve výkazu výměr, je uchazeč povinen do své nabídky tuto položku doplnit s odůvodněním. 

 

1.3. Zhotovitel si prověřil výkaz výměr a skutečnost a zohlednil tyto ve své nabídce. Případné rozdíly 
zjištěné po datu podpisu této smlouvy jdou k tíži zhotovitele. 

1.4. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených touto 
smlouvou účelně a efektivně stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu dle technické zprávy a 

podle přílohy č. 1  této smlouvy (výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, 
při realizaci výše uvedené zakázky.  

1.5. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného 
výše v tomto článku smlouvy se v této smlouvě dále označuje rovněž jako „provádění“, resp. 
„provedení díla“ zhotovitelem. 

1.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, 
životech, přírodě ani životním prostředí. 

1.7. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pro účely této 
smlouvy se dílem způsobilým k předání rozumí dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků a je-li 

předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Smluvní strany po vzájemné dohodě vylučují 
užití ustanovení § 2628 občanského zákoníku.  

 

 

II. 

Podmínky zhotovování díla 

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost a v požadované 
kvalitě. 

2.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být 
označeny názvem díla. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo 
vrátit zhotoviteli. 

2.3. Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám – jen se souhlasem objednatele. 

2.4. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně 
písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které 
byly objednateli známy včetně jejich účinků. 

2.5. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či 
měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele. 
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III. 

Předání staveniště 

3.1. Zhotovitel převezme staveniště nejpozději v termínu do 5 pracovních dnů od doručení                
písemné výzvy (např. e-mail) objednatele k převzetí staveniště.  

3.2.  Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště formou oboustranně podepsaného zápisu   
ve stavebním deníku. 

 

IV. 

Doba a místo plnění 
4.1.  Místo realizace díla: ul. Na Vyhlídce, Kaplice parc.č. 2058, 1234/40, 1234/41, 1234/42 s 1234/43 

k.ú. Kaplice 

4.2.  Zahájení realizace díla:     předpokládané zahájení říjen 2024     

Kompletní dokončení díla:    do 15.12.2024 

Při předání staveniště bude zhotovitelem předán podrobný harmonogram provádění 
stavebních prací, který bude aktualizován při kontrolních dnech. 

4.3.  Lhůty provádění budou prodlouženy: 

• jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel,    

• jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými 
zhotovitelem. 

 

V. 

Cena 

5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí 
nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet 
se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.  

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH 727.550,82 Kč 

DPH 21% 152.785,67 Kč 

Celková cena za provedení díla včetně DPH 880.336,49 Kč 

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové 
ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné. 

Cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení 
díla. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci 

kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla a nákladů s tím spojených. Cena 
díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na 
používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek 
včetně veškerých správních a místních poplatků, převod práv, pojištění, daně, cla, provádění 
předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a 

prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla.  
5.2.  Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí  

to bezodkladně písemně objednateli.  
5.3.   Cena dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen 

dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě vypracovaného tzv. změnového listu 
a dále podmínek stanovených touto smlouvou. 
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5.4. Požaduje-li objednatel písemně, nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny v rozsahu 

prací, odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek, musí být před 
jejich prováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění 
těchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena anebo snížena cena sjednaná  
ve smlouvě. 

5.5. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v položkovém 
rozpočtu (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto 
prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením a tyto vícepráce 
musí být písemně odsouhlaseny objednatelem. Cena za tyto práce bude stanovena dle 
jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě. 

5.6. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném 
zpřesnění rozpočtu bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto 
smlouvou, hradí zhotovitel. 

5.7. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.  
 

 

VI. 

Platební podmínky 

6.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy s tím, že dohodnutou cenu za dílo zaplatí 
takto:  

- zaplacením částek z dílčích faktur dle skutečně provedených prací až do výše 90% celkové 
ceny (pozastávka bude v konečné faktuře),  

- 10 % ceny díla činí pozastávka, která bude zaplacena po předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků tak jak je ujednáno v čl. XI. dle této smlouvy.     

6.2. Jednotlivé dílčí faktury vystavené zhotovitelem dle skutečně provedených prací budou 
obsahovat přílohu, tj. objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis 
prací a dodávek skutečně provedených prací v kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací 
protokol“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni 
každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se ke 
zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení 
zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle 
zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad. Dílčí fakturu je 
zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím 
protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do tří pracovních dnů ode dne 
doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli. 

6.3. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po dokončení díla ve smyslu § 2604 
Obč. zák. po jeho předání a převzetí objednatelem, tak jak jsou dohodnuty podmínky pro 
předání díla v čl. XI. bod 11.2. této smlouvy.  

6.4. 10 % ceny díla činí pozastávka a bude uhrazena zhotoviteli dle podmínek bodu 6.1. tohoto 

článku. 
6.5. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktury do 30 dní ode dne doručení faktury 

objednateli. Za den splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné 
částky z účtu objednatele. 

6.6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., a obchodní 
listiny podle § 435 občanského zákoníku a musí být zaslána doporučeně na adresu objednatele 
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uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje, 
kterými jsou číslo účtu, IČ, DIČ, adresa zhotovitele a objednatele, datum odeslání a datum 
splatnosti, číslo platebního dokladu, fakturovaná finanční částka, předmět platby a podpis 

oprávněného zástupce zhotovitele, je objednatel oprávněn fakturu do data její smluvní 
splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu stornovat nebo 
opravit. U opravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího doručení objednateli. 

6.7. Konečná faktura musí být zhotovitelem doručena objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů 
po převzetí díla objednavatelem. 

6.8. V případě, že vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, je oprávněn naložit s pozastávkou 
(zádržným) tak, jak je dohodnuto v čl. XIII. bod 13.10 této smlouvy.  

 
 

VII. 

Záruční podmínky, odpovědnost za vady 
 

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, 
platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a 
navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných 
podkladech. 

 

7.2 Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 24 měsíců. Záruka počíná běžet 
dnem protokolárního předání a převzetí poslední předávané části díla. 

 

7.3 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím 
zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.  

 

7.4 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla v nejkratším možném 
termínu, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie do 24 hodin od uplatnění 
oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném 
termínu, tj. do 30 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, nebude-

li písemně dohodnuto jinak. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel 

oprávněn dát vadu na náklady zhotovitele odstranit. 

 

7.5.  Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu ani ve lhůtě uvedené pod písm. a), tak jak je 
výše ujednáno nebo pokud prohlásí ve smyslu bod 4. písm. a) tohoto ustanovení, že vadu 
neuznává, má Objednatel právo vadu nechat odstranit na náklady Zhotovitele třetí osobou. 

Strany si pro takovýto případ tímto ujednávají, že postup odstranění vady a cenový rozpočet 
k jejímu odstranění bude stanoven znaleckým posudkem s tím, že ceny budou takto určeny 
dle cenové soustavy ÚRS vydané společností ÚRS Praha s.r.o.  

 

7.6.  O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 

7.7.  Objednatel má rovněž právo postupovat v uplatňování svých nároků vyplývající 
z odpovědnosti za vady v záruční době vůči zhotoviteli dle ust. § 2107 Obč. zák. 
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VIII. 

Spolupůsobení a povinnosti objednatele 

8.1. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a 
převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště. 

8.2. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli připojovací místa energií (elektrická 

energie, voda, kanalizace apod.) 

8.3.  

IX. 

Povinnosti zhotovitele 

9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem 
předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na 

staveništi. Orgán dozoru BOZP zajišťuje smluvně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že jeho 
zaměstnanci budou odborně i zdravotně způsobilí pro výkon činností v objektech objednatele 

a budou řádně proškoleni a seznámeni s plánem BOZP. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práce a o požární ochraně  
i u svých subdodavatelů. 

9.2. Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a veškeré předpisy platné 
pro odpadové hospodářství a nakládání s odpady.  

9.3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. 
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami 

oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů 
státní správy. 

9.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz 
díla buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel 
se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání 
takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této 
smlouvy. 

9.5. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajících inženýrských 
sítích a rozvodech, které procházejí staveništěm, aby nedošlo k jejich poškození.  
Za poškození odpovídá zhotovitel. 

9.6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost 
vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu. 

9.7. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby 
s označením základních údajů stavby a s uvedením zhotovitele a technického dozoru 
objednatele. 

9.8. Zhotovitel je zodpovědný za předaný materiál, popřípadě montážní vybavení dle dodacího 
listu, předávacího či zápůjčního protokolu a za jeho ochranu proti poškození a odcizení. 
V případě odcizení, ztráty či poškození za takto předaný materiál si objednavatel vyhrazuje 

právo na náhradu takto vzniklé škody, a to buď formou vystavení faktury, nebo odečtením  

od svých závazků vůči zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy. 
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9.9. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní 
plochy apod. poškozené nebo zničené v důsledku činnosti zhotovitele, budou uvedeny 

zhotovitelem do původního stavu. 

9.10. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních 
poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem objednatele nebo 

uvedeny ve stavebním deníku. 
9.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou 

nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích, po ukončení realizace díla 
uvede staveniště do původního stavu.  

9.12. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud 
vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 

9.13. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo 
kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení 
kontroly, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. V opačném případě je zhotovitel povinen 
zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. 

9.14. Zhotovitel zaplatí objednateli všechny skutečně odebrané energie, všechny prokazatelně 
uložené odpady na stavbě (poplatek za manipulaci a uložení odpadů) a případný dílčí poměr 
nákladů na ostrahu objektu. V případě, že bude zhotovitel ukládat odpady mimo staveniště, 
pak je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady o likvidaci a uložení odpadů. 

9.15. Zhotovitel je povinen pro provádění prací, vyžaduje-li to povaha prováděných prací, osadit 
vlastní rozvaděč včetně vlastního měření elektrické energie. Totéž se týká ostatních médií 
potřebných pro plnění, pokud jejich zdroj zajišťuje objednavatel. 

9.16. Zhotovitel předá objednateli atesty použitých hmot, osvědčení o jakosti a kompletnosti 
dodávaného zařízení, veškeré potřebné revize, zápisy o provedených zkouškách, protokoly  
o zaškolení obsluhy a všechny ostatní doklady potřebné k předání díla. Smluvní strany  
se dohodly, že pro hodnocení kvality prací platí obecné požadavky uvedené v ČSN EN 

platných k datu podpisu smlouvy. 

9.17. Doklady prokazující kvalitu provedeného díla budou předloženy jako součást řádně 
dokončeného díla v rozsahu, jejichž přesný rozsah bude v průběhu stavebních prací dohodnut 
mezi zhotovitelem a stavbyvedoucím objednatele.  

 

X. 

Vedení stavebního deníku 

10.1. Zhotovitel povede o průběhu prací vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku mají 
pověření zástupci objednatele a zhotovitele. 

10.2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce podle smlouvy o dílo  
a položkového rozpočtu. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků. 

10.3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání. 
10.4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit 

nejpozději do 5. pracovního dne, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 
10.5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření 
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prací (5 pracovních dnů předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo 
se stanou nepřístupnými.  

10.6. Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu daném zápisem ve stavebním deníku,  
je zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele. 

10.7. Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak 
pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady 
zhotovitel. 

10.8. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN EN, 

při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy. 
10.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích 

osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti 
rozhodné pro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který 
je povinen vést zhotovitel. 

 

XI. 

Předání díla 

11.1. Objednatel se zavazuje, že převezme dokončené dílo a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou 
cenu.  

11.2. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky dle této 
smlouvy. Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít, tak jak  

je ujednáno v čl. I. bod 1.6.  
11.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením v souladu s podmínkami 

smlouvy a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu, včetně zajištění dokladové části 
pro objednatele. 

11.4. Dokončeným dílem se rozumí provedené dílo bez vad a nedodělků a je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu a je – li předáno protokolárně objednateli.  

11.5. O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost 
dodat je splněna řádným provedením díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením 
objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla. 

11.6. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí 
objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele. 

 

XII. 

Vyklizení staveniště 

12.1. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 pracovních dnů po předání díla a odstranění všech vad  
a nedodělků. 
 

XIII. 

Smluvní pokuty 

13.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle této 
smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny 
díla za každý den prodlení. 

13.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla do 14 dnů od předání staveniště, postihuje 
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objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den 
prodlení.  

13.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizením staveniště, postihuje objednatel 
zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

13.4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování řádně reklamované vady během 
záruční doby dle článku čl. VII . bod 7.4 této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele 

smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení. 
13.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně 

dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy 
nebo smlouvou, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové 
ceny díla za každý den prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti. 

13.6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

13.7. V případě porušení předpisů o bezpečnosti práce, požární ochrany, udržování pořádku  
na pracovišti ze strany zhotovitele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 
0,05% z celkové ceny díla za každý zjištěný případ. 

13.8. V případě prodlení zhotovitele s doručením konečné faktury, postihuje objednatel zhotovitele 

smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.  
13.9. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel 

způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této 
smlouvě. Smluvní strany tímto, po vzájemné dohodě, vylučují použití ustanovení §2050 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

13.10. Smluvní pokuty dle článků XIII. bod.  13.1 až 13.9 této smlouvy jsou splatné do 10 dnů  
od doručení výzvy oprávněné strany k její úhradě. Objednatel je oprávněn zádržné použít při 
účtování smluvních pokut výše uvedených jednostranným zápočtem.  

 

XIV. 

Vyšší moc 

14.1.  Jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním 
závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah 
těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami vyšší moci, které zhotovitel nebo 
objednatel nemohou ovlivnit, zahrnujícími vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění 
jakémukoliv příkazu nebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž 
nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny,  
ať již stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterým při veškerém přiměřeném 
úsilí nemohou smluvní strany zabránit. 

14.2.  Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy  
pro každou ze zúčastněných stran. 

 

XV. 

Zvláštní ujednání 
15.1. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou 

předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající 
se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele. 

15.2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou svou 
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činností, a to v rozsahu této zakázky, případně v rozsahu potenciálního rizika, tak aby 
v případě způsobení škody byl schopen náhradu škod uhradit. Zhotovitel je povinen na žádost 
objednavatele prokázat doklad o uzavřeném pojištění a výšku sjednaného plnění. 

15.3. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu 
provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své 
straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit. 

15.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl 

objednatelem vyzván. 

15.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele postoupit jakékoli pohledávky za objednatelem vyplývající z této smlouvy na třetí 
osobu. 

15.6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že obchodní a technické informace, které mu byly 
svěřeny objednatelem, a které nemají povahu obecně známých informací, nezpřístupní třetím 
osobám bez předchozího písemného souhlasu objednavatele a nepoužije tyto informace  
pro jiné účely než pro účely splnění závazků dle této smlouvy. 

 

 

XVI. 

Závěrečná ustanovení 
16.1.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti 

dnem zveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna 
v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. 

16.2.  Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou ve formě písemných dodatků k ní. 
Pro účely tohoto ustanovení se za písemnou formu nepovažuje komunikace prostřednictvím 
e-mailu nebo jiných elektronických zpráv. 

16.3.  Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží  
po dvou výtiscích. 

16.4.  Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

16.5. Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným nebo 
neproveditelným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní 
strany se v takovém případě zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení 
takovým, které se podle smyslu a účelu nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného nebo 
neproveditelného ustanovení. 

16.6.  Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle 
a nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci smlouvy si tuto smlouvu 
přečetli, je jim znám její obsah a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

16.7.  Účastníci smlouvy se dohodli, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

16.8.  Svým podpisem souhlasí zhotovitel se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách 
objednatele a zároveň bere na vědomí, že znění smlouvy, včetně příloh podléhá zákonu  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 
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16.9.  Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené 
městem Kaplice, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 
označení smlouvy a datum jejího uzavření. 

16.10.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní  
tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím. 

16.11.  Tato smlouva byla schválena radou města dne: 30.10.2024, č. usnesení  1391 

V Kaplici, dne       V Českých Budějovicích                 dne  

 

 

 

                 

__________________    _____________________  

Mgr. Libor Lukš 

starosta města 

 

 
Přílohy: Výkaz výměr – položkový rozpočet     


