Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo ev. č. 1469/MO/2024 ze dne 2.10.2024, týkající se akce „DPS Za Prachárnou 1a, Jihlava – oprava bytových jader v bytových jednotkách č. 70 a 73“
-------------------------------------------------------------------------------------------------  

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

                         Zastoupený:  Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátora
                         IČ: 002 86 010

 
      
  DIČ: CZ 00286010

                         Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka  Jihlava

                         Číslo účtu: 5002072/0800
I.2. Zhotovitel:  OTISTAV s.r.o., Českolipská 390/7, Praha 9
                        Zastoupená: Ing. Otakarem Trmalem, jednatelem společnosti
                        Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze,
                        Oddíl C,  vložka 178539

             IČO: 24832898 

                         DIČ: CZ24832898 

                        Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX
                        Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX 

I.3.  Ve smluvních věcech jedná  za objednatele:  Ing. arch. Martin Laštovička
                                                                                 náměstek primátora
                                                      za zhotovitele:   Ing. Otakar Trmal, jednatel
        kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:  XXXXXXXXXXXXXXX                                                     

                                                                         za zhotovitele: XXXXXXXXXXXXXXX
II. PŘEDMĚT DODATKU
V článku II. 2. se doplňuje odstavec d) v tomto znění: 

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení změn a dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Jejich soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.  
Předmět díla se zužuje o neprovedené práce, které byly obsaženy v původní projektové dokumentaci. Jejich soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku ve smlouvě o dílo.
     Provedení víceprací v celkové hodnotě  58.389,66 Kč bez DPH 
     Méněpráce v celkové hodnotě 29.362,32 Kč bez DPH
     V článku IV. CENA  ZA DÍLO  se mění odstavec IV.1. následovně: 

IV.1.
Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předložil zhotovitel spolu s nabídkou.
Cena činí:


Cena díla dle SOD bez DPH                                                                 985.379,74 Kč

         Méněpráce                                                                                              -29.362,32

Vícepráce                                                                                                 58.389,66 Kč

          Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1                      1.014.407,08 Kč
Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. 
V případě poskytnutí plnění dle § 92e  zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem akceptace a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
     Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 1469/MO/2024 uzavřené dne 2.10.2024, týkající se akce „DPS Za Prachárnou 1a, Jihlava – oprava bytových jader v bytových jednotkách č. 70 a 73“.
      V Jihlavě dne: 2.12.2024                                             V Jihlavě dne: 28.11.2024
............................................ 


            ..............................................

       za objednatele:




          za zhotovitele:
  Ing. arch. Martin Laštovička                                                 Ing. Otakar Trmal, jednatel
        náměstek primátora                                                                     
