
digitálně podepsal:
Škodová Parmová Dagmar doc.
29.11.2024 12:46
cert: PostSignum Qualified CA 4

sn: 1 5B 25 98

DODATEK C. 4
KE SMLOUVĚ NA VYTVOŘENÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE, PROJEKTOVÉ

DOKUMENTACE A PROVEDENÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

(„Dodatek č. 4")

SMLUVNÍ strany
(1) statutární město České Budějovice

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

IČO: 002 44 732

DIČ: CZ00244732

zastoupené: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou
statutárníhoměsta České Budějovice

(„Objednatel")

(2) Malý Chmel s.r.o.

se sídlem: Jungmannova 697/46, České Budějovice 7, 370 01
České Budějovice

IČO: 096 74 411

DIČ: CZ09674411

zastoupená: MgA. Miroslavem Chmelem, jednatelem Malý Chmel s.r.o.

bankovní spojení: účetč. 2401901570/2010

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C
30433

(„Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany", a každý z nich samostatně „Strana")
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DODATEK C. 4
KE SMLOUVĚ NA VYTVOŘENÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE, PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE A PROVEDENÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

(„Dodatek č. 4")

SMLUVNÍ strany

(1) statutární město České Buděj ovice

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupené:

(„Objednatel")

nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

002 44 732

CZ00244732

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou 
statutárního města České Budějovice

(2) Malý Chmel s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupená: 

bankovní spojení:

Jungmannova 697/46, České Budějovice 7, 370 01
České Budějovice

096 74 411

CZ09674411

MgA. Miroslavem Chmelem, jednatelem Malý Chmel s.r.o. 

účetč. 2401901570/2010

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 
30433

(„Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany", a každý z nich samostatně „Strana")



PREAMBULE
VZHLEDEM K TOMU, ŽE
(A) Strany uzavřely smlouvu na vytvoření architektonické studie, projektové dokumentace

a provedení inženýrské činnosti č. 2022000632 („Smlouva“) pro projekt stavby bytových domů
v lokalitě 4 Dvory (bývalé vojenské cvičiště) v k. ú. České Budějovice 2, které budou poskytovat
nájemní bydlení (z části sociální a z části dostupné nájemní byty) a komerční prostory ("Stavba"
nebo "Projekt");

(B) Smlouva byla uzavřena v rámci jednacího řízení bez uveřejnění („JŘBU“), které bylo realizováno
Objednatelem v pozici veřejného zadavatele v souladu s § 65 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), navazujícího na soutěž o návrh dle
§ 143 a násl. ZZVZ s názvem Bytový dům 4 Dvory („Soutěž“);

(C) Strany uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě, který nabyl účinnosti dne 18. 5. 2022, dodatek č. 2,
který nabyl účinnosti dne 16. 06. 2023 a dodatek č. 3, který nabyl účinnosti dne 3. 7. 2024;

(D) V průběhu provádění Smlouvy došlo ke změně právních předpisů, a to zejména ke zrušení zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, na
které Smlouva odkazuje a jejichž pojmy Smlouva používá a s účinností ode dne 1. 7. 2024 k jejich
nahrazení zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů („Nový
stavební zákon“) a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů („novelizace“);

(E) Strany mají zájem na tom, aby (i) právní důsledky novelizace působily Objednateli minimální
náklady; (ii) zamýšleného účelu Smlouvy bylo dosaženo co možná nejdřívějším
a nejefektivnějším způsobem; a (iii) Smlouva včetně Projektu byla realizována v souladu
s platnými a účinnými právními předpisy. Strany tímto postupem mimo jiné reflektují smluvní
proces předpokládaný v článku 17.19 Smlouvy v návaznosti na nezbytnost změny plnění
předmětu Smlouvy v důsledku Novelizace stavebního práva;

(F) Strany se dohodly, že předmět tohoto Dodatku č. 4 v rozsahu, v jakémmění Smlouvu v souvislosti
s novelizací, se aplikuje až na plnění spočívající v poskytnutí finálního výstupu DSP (čistopisu)
a na všechny navazující plnění dle Smlouvy. Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že předmět
tohoto Dodatku č. 4 se nevztahuje na již poskytnutá a dokončená plnění dle Smlouvy;

uzavřely Strany níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 4 následujícího znění.

I.
Předmět Dodatku č. 4

(A) Změny vyvolané novelizací
1. Strany se dohodly, že všude, kde se v textu Smlouvy hovoří o Stavebním povolení, je tím od

účinnosti tohoto Dodatku č. 4 myšleno pouze povolení záměru pro Stavbu ve smyslu § 197
Nového stavebního zákona, kterým se příslušná Stavba umisťuje a povoluje („Povolení
záměru“).

2. Strany se dohodly, že všude, kde se v textu Smlouvy hovoří o Dokumentaci pro vydání stavebního
povolení (DSP), je tím s účinností od 11.7.2024 myšlena pouze dokumentace pro vydání Povolení
záměru zpracovaná ve smyslu § 157 odst. 2, písm. a) Nového stavebního zákona, v souladu s
článkem 4.2 Smlouvy, příslušnými právními předpisy (zejména vyhláškou č. 131/2024 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů) a Přílohou č. 2/C Smlouvy.

3. Strany se dohodly, že všude, kde se v textu Smlouvy hovoří o Službách pro získání povolení ve
vztahu ke Stavebnímu povolení, jsou tím od účinnosti tohoto Dodatku č. 4 myšleny pouze Služby
pro získání pravomocného Povolení záměru.

PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Strany uzavřely smlouvu na vytvoření architektonické studie, projektové dokumentace 
a provedení inženýrské činnosti č. 2022000632 („Smlouva“) pro projekt stavby bytových domů 
v lokalitě 4 Dvory (bývalé vojenské cvičiště) v k. ú. České Budějovice 2, které budou poskytovat 
nájemní bydlení (z části sociální a z části dostupné nájemní byty) a komerční prostory ("Stavba" 

nebo "Projekt"); 

(B) Smlouva byla uzavřena v rámci jednacího řízení bez uveřejnění („JŘBU“), které bylo realizováno 
Objednatelem v pozici veřejného zadavatele v souladu s § 65 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), navazujícího na soutěž o návrh dle 

§ 143 a násl. ZZVZ s názvem Bytový dům 4 Dvory („Soutěž“); 

(C) Strany uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě, který nabyl účinnosti dne 18. 5. 2022, dodatek č. 2, 
který nabyl účinnosti dne 16. 06. 2023 a dodatek č. 3, který nabyl účinnosti dne 3. 7. 2024; 

(D) V průběhu provádění Smlouvy došlo ke změně právních předpisů, a to zejména ke zrušení zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, na 
které Smlouva odkazuje a jejichž pojmy Smlouva používá a s účinností ode dne 1. 7. 2024 k jejich 
nahrazení zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů („Nový 
stavební zákon“) a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů („novelizace“); 

(E) Strany mají zájem na tom, aby (i) právní důsledky novelizace působily Objednateli minimální 
náklady; (ii) zamýšleného účelu Smlouvy bylo dosaženo co možná nejdřívějším 
a nejefektivnějším způsobem; a (iii) Smlouva včetně Projektu byla realizována v souladu 

s platnými a účinnými právními předpisy. Strany tímto postupem mimo jiné reflektují smluvní 
proces předpokládaný v článku 17.19 Smlouvy v návaznosti na nezbytnost změny plnění 
předmětu Smlouvy v důsledku Novelizace stavebního práva; 

(F) Strany se dohodly, že předmět tohoto Dodatku č. 4 v rozsahu, v jakém mění Smlouvu v souvislosti 
s novelizací, se aplikuje až na plnění spočívající v poskytnutí finálního výstupu DSP (čistopisu) 

a na všechny navazující plnění dle Smlouvy. Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že předmět 
tohoto Dodatku č. 4 se nevztahuje na již poskytnutá a dokončená plnění dle Smlouvy; 

uzavřely Strany níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 4 následujícího znění.  

 

I. 

Předmět Dodatku č. 4 

(A) Změny vyvolané novelizací  
1. Strany se dohodly, že všude, kde se v textu Smlouvy hovoří o Stavebním povolení, je tím od 

účinnosti tohoto Dodatku č. 4 myšleno pouze povolení záměru pro Stavbu ve smyslu § 197 
Nového stavebního zákona, kterým se příslušná Stavba umisťuje a povoluje („Povolení 
záměru“).  

2. Strany se dohodly, že všude, kde se v textu Smlouvy hovoří o Dokumentaci pro vydání stavebního 
povolení (DSP), je tím s účinností od 11.7.2024 myšlena pouze dokumentace pro vydání Povolení 
záměru zpracovaná ve smyslu § 157 odst. 2, písm. a) Nového stavebního zákona, v souladu s 

článkem 4.2 Smlouvy, příslušnými právními předpisy (zejména vyhláškou č. 131/2024 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů) a Přílohou č. 2/C Smlouvy. 

3. Strany se dohodly, že všude, kde se v textu Smlouvy hovoří o Službách pro získání povolení ve 
vztahu ke Stavebnímu povolení, jsou tím od účinnosti tohoto Dodatku č. 4 myšleny pouze Služby 
pro získání pravomocného Povolení záměru.  



4. Strany se dohodly, že všude, kde se v textu Smlouvy hovoří o Autorském dozoru, je tím od
účinnosti tohoto Dodatku č. 4 myšlena pouze činnost dozoru projektanta ve smyslu § 161 odst. 2
Nového stavebního zákona, poskytovaná v souladu s článkem 8 Smlouvy.

5. Strany za účelem vyloučení veškerých pochybností sjednávají, že Zhotovitel je od účinnosti
tohoto Dodatku č. 4 povinen plnit povinnosti dle Smlouvy ve vztahu k Dokumentaci neposkytnutá
do účinnosti Dodatku č. 4 pouze dle účinných právních předpisů včetně právních předpisů je
provádějících, zejména dle Nového stavebního zákona, vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Smlouvou ve znění jejích dodatků.

(B) Ostatní změny
6. Strany se dohodly, že poslední odstavec článku 4.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje následovně:

4.2 Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
Finální výstup DSP (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě ve dvou (2)
originálních vyhotoveních (při zachování požadovaného formátu) a v digitální podobě v jednom
(1) vyhotovení na flash disku (ve formátech dle Přílohy č. 2/C).

7. Strany se dohodly, že článek 4.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje následovně:

4.3 Dokumentace pro provádění Stavby (DPS)
Na základě písemného pokynu Objednatele Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli
ke kontrole a schválení DPS; tento stupeň projektové dokumentace bude zpracován
v podrobnostech stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr.
Zhotovitel je povinen zpracovat DPS ve lhůtách stanovených v Příloze č. 5 Smlouvy.
První výstup DPS (koncept) bude Objednateli předán pouze v digitální podobě (ve formátech
dle Přílohy č. 2/C) v jednom vyhotovení (1) vyhotovení na flash disku. Součástí prvního
výstupu DPS (koncept) bude i zpracovaný Odhad nákladů dle Přílohy č. 3 Smlouvy.
Objednatel je oprávněn schválit první výstup DPS (koncept) nebo požadovat jeho úpravy.
Pokud Objednatel požaduje úpravy předaného prvního výstupu DPS (konceptu), Zhotovitel
příslušnou část prvního výstupu DPS (konceptu) upraví v souladu s pokyny Objednatele
(zpravidla ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení požadavků na úpravu ze strany Objednatele)
a poskytne Objednateli ke schválení upravený první výstup DPS (koncept) stejným, shora
uvedeným způsobem.
Finální výstup DPS (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě v šesti (6) originálních
vyhotoveních (při zachování požadovaného formátu) a v digitální podobě v jednom (1)
vyhotovení na flash disku (ve formátech dle Přílohy č. 2/C). Pouze finální výstup DPS
(čistopis) bude obsahovat soupis prací, oceněný výkaz výměr a slepý rozpočet pro zadávací
řízení na výběr zhotovitele Stavby, který bude odpovídat platným právním předpisům a dále
koordinační výkresy venkovních inženýrských sítí (v měřítku 1:200) a koordinační výkresy
vnitřních rozvodů a instalací (v měřítku 1:50) a výkresy tvarů a výkresy schémat výztuže
železobetonových částí Stavby. Součástí finálního výstupu DPS (čistopis) bude i zpracovaný
Odhad nákladů dle Přílohy č. 3 Smlouvy.

4. Strany se dohodly, že všude, kde se v textu Smlouvy hovoří o Autorském dozoru, je tím od 
účinnosti tohoto Dodatku č. 4 myšlena pouze činnost dozoru projektanta ve smyslu § 161 odst. 2 
Nového stavebního zákona, poskytovaná v souladu s článkem 8 Smlouvy.  

5. Strany za účelem vyloučení veškerých pochybností sjednávají, že Zhotovitel je od účinnosti 
tohoto Dodatku č. 4 povinen plnit povinnosti dle Smlouvy ve vztahu k Dokumentaci neposkytnutá 
do účinnosti Dodatku č. 4 pouze dle účinných právních předpisů včetně právních předpisů je 
provádějících, zejména dle Nového stavebního zákona, vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Smlouvou ve znění jejích dodatků. 

(B) Ostatní změny 

6. Strany se dohodly, že poslední odstavec článku 4.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje následovně:  

4.2 Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 

Finální výstup DSP (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě ve dvou (2) 

originálních vyhotoveních (při zachování požadovaného formátu) a v digitální podobě v jednom 

(1) vyhotovení na flash disku (ve formátech dle Přílohy č. 2/C). 

 

7. Strany se dohodly, že článek 4.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje následovně:  

4.3 Dokumentace pro provádění Stavby (DPS) 

Na základě písemného pokynu Objednatele Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli 
ke kontrole a schválení DPS; tento stupeň projektové dokumentace bude zpracován 
v podrobnostech stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr.  

Zhotovitel je povinen zpracovat DPS ve lhůtách stanovených v Příloze č. 5 Smlouvy. 

První výstup DPS (koncept) bude Objednateli předán pouze v digitální podobě (ve formátech 
dle Přílohy č. 2/C) v jednom vyhotovení (1) vyhotovení na flash disku. Součástí prvního 
výstupu DPS (koncept) bude i zpracovaný Odhad nákladů dle Přílohy č. 3 Smlouvy.  

Objednatel je oprávněn schválit první výstup DPS (koncept) nebo požadovat jeho úpravy. 
Pokud Objednatel požaduje úpravy předaného prvního výstupu DPS (konceptu), Zhotovitel 

příslušnou část prvního výstupu DPS (konceptu) upraví v souladu s pokyny Objednatele 

(zpravidla ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení požadavků na úpravu ze strany Objednatele) 
a poskytne Objednateli ke schválení upravený první výstup DPS (koncept) stejným, shora 

uvedeným způsobem. 

Finální výstup DPS (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě v šesti (6) originálních 
vyhotoveních (při zachování požadovaného formátu) a v digitální podobě v jednom (1) 

vyhotovení na flash disku (ve formátech dle Přílohy č. 2/C). Pouze finální výstup DPS 
(čistopis) bude obsahovat soupis prací, oceněný výkaz výměr a slepý rozpočet pro zadávací 
řízení na výběr zhotovitele Stavby, který bude odpovídat platným právním předpisům a dále 
koordinační výkresy venkovních inženýrských sítí (v měřítku 1:200) a koordinační výkresy 
vnitřních rozvodů a instalací (v měřítku 1:50) a výkresy tvarů a výkresy schémat výztuže 
železobetonových částí Stavby. Součástí finálního výstupu DPS (čistopis) bude i zpracovaný 
Odhad nákladů dle Přílohy č. 3 Smlouvy. 



8. Strany se dohodly, že původní znění třetího bodu Přílohy č. 2/C Smlouvy se mší a nahrazuje
následovně:

• Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu
s pravomocným stavebnímpovolením a v rozsahu dlepřílohy č. 8 vyhlášky>č. 131/2024 Sb.,
o dokumentací staveb a vyhlášky>č. 169/2016Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky>na stavebnípráce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
vplatném znění.

9. Strany se dohodly, že původní znění bodu 7) přílohy č. 5 Smlouvy se mší a nahrazuje následovně:

7) Zhotoveníprvního návrhu Dokumentacepro provádění Stavby
do 210 kalendářních dnů. ode dne udělenípísemnéhopokynu Objednatele;

10. Strany se dohodly, že pro poskytnutí DSP ve smyslu tohoto Dodatku č. 4 a DPS se neuplatní
Etapizace Projektu dle Přílohy č. l/C Smlouvy a tyto budou Zhotovitelem zpracovány ve vztahu
k Projektu jak celku. Pro vyloučení pochybností se Strany dohodly, že oceněný výkaz výměr,
který je zpracováván jako součást finálního výstupu (čistopisu) DPS, bude rovněž zpracován ve
vztahu k Projektu jako celku.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení a definice Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti
a účinnosti ve znění dle Smlouvy.

2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného
elektronického podpisu zástupců Stran.

3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti jeho
uveřejněním v registm smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registm smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 4 v registm smluv bude provedeno postupem dle článku 17.2
Smlouvy.

4. Objednatel tímto osvědčuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno Radou Objednatele
na její 24. schůzi konané dne 25.11.2024 (usnesení č. 1607/2024), čímž je splněna podmínka
platnosti tohoto právního jednání.

STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TENTO DODATEK Č. 3 VYJADŘUJE
JEJICH PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ
PODPISY.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Místo: České Budějovice Místo: České Budějovice

Malý Digitálně podepsal MgA.
Miroslav Chmel

Chmel Datum: 2024.11.29 13:51:56
+01 '00'

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová MgA. Miroslav Chmel
primátorka jednatel
statutární město České Budějovice Malý Chmel s.r.o.

8. Strany se dohodly, že původní znění třetího bodu Přílohy č. 2/C Smlouvy se mší a nahrazuje 
následovně:

• Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu 
s pravomocným stavebním povolením a v rozsahu dle přílohy č. 8 vyhlášky> č. 131/2024 Sb., 
o dokumentací staveb a vyhlášky> č. 169/2016Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky> na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
v platném znění.

9. Strany se dohodly, že původní znění bodu 7) přílohy č. 5 Smlouvy se mší a nahrazuje následovně:

7) Zhotovení prvního návrhu Dokumentace pro provádění Stavby

do 210 kalendářních dnů. ode dne udělení písemného pokynu Objednatele;

10. Strany se dohodly, že pro poskytnutí DSP ve smyslu tohoto Dodatku č. 4 a DPS se neuplatní 
Etapizace Projektu dle Přílohy č. l/C Smlouvy a tyto budou Zhotovitelem zpracovány ve vztahu 
k Projektu jak celku. Pro vyloučení pochybností se Strany dohodly, že oceněný výkaz výměr, 
který je zpracováván jako součást finálního výstupu (čistopisu) DPS, bude rovněž zpracován ve 
vztahu k Projektu jako celku.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení a definice Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti 
a účinnosti ve znění dle Smlouvy.

2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného 
elektronického podpisu zástupců Stran.

3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti jeho 
uveřejněním v registm smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registm smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 4 v registm smluv bude provedeno postupem dle článku 17.2 
Smlouvy.

4. Objednatel tímto osvědčuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno Radou Objednatele 
na její 24. schůzi konané dne 25.11.2024 (usnesení č. 1607/2024), čímž je splněna podmínka 
platnosti tohoto právního jednání.

STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TENTO DODATEK Č. 3 VYJADŘUJE
JEJICH PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ
PODPISY.

Za Objednatele:

Místo: České Budějovice

Za Zhotovitele:

Místo: České Budějovice

Malý
Chmel

Digitálně podepsal MgA. 
Miroslav Chmel 
Datum: 2024.11.29 13:51:56 
+01 '00'

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 
primátorka
statutární město České Budějovice

MgA. Miroslav Chmel 
jednatel
Malý Chmel s.r.o.


