Zak. číslo zhotovitele:	1645624					Zak. číslo objednatele:

SMLOUVA O DÍLO
Dodatek č. 1
Uzavřená v souladu s §2586-2635, zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů
I. SMLUVNÍ STRANY
	I.1 OBJEDNATEL
	Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

	Sídlo:	
	Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

	Registrace:
	Krajský soud Ostrava, obch. rejstřík, odd. B, vložka č. 675

	IČO:
	47674521

	DIČ:
	CZ47674521

	Statutární zástupce:
	Mgr. Eduard Kavala – předseda představenstva

	Smluvně oprávněn jednat:
	[bookmark: _GoBack]Ing. jiří Pavlík, ředitel společnosti

	Technicky oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxx

	Bankovní spojení:
	xxxxxxxxxxx

	Číslo bankovního účtu:
	xxxxxxxxxxx


(dále jen „objednatel“)

	I.2 ZHOTOVITEL
	AQUA PROCON s.r.o.

	Sídlo:	
	Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

	Registrace:
	Krajský soud v Brně, obch. rejstřík, oddíl C., vložka 6597

	IČO:
	46964371

	DIČ:
	CZ46964371

	Statutární zástupce:
	Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

	Smluvně oprávněn jednat:
	Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

	Technicky oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxx

	Bankovní spojení:
	xxxxxxxxxxx

	Číslo bankovního účtu:
	xxxxxxxxxxxxxxxx


 (dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA
Předmětem plnění smlouvy o dílo je vypracování realizační projektové dokumentace pod názvem:
„Oprava přívodního řadu Dluhonice“

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je změna bezvýkopové technologie, kde na místo původně požadovaném vtahováním nového potrubí DN 150 do osy stávající trubky s vytažením stávajících AZC trubek v celém rozsahu stavby se mění na bezvýkopovou technologii Cracking (Berstlining) v souladu se zadávací dokumentací, kde je do původního potrubí pomocí hydraulického trhacího zařízení zataženo potrubí nové a původní rozrušené potrubí zůstává v zemi s výjimkou otevřených jam, kde původní potrubí bude z výkopu vyjmuto a likvidováno dle platné legislativy.

Ostatní ujednání smlouvy jsou beze změny.

XII. ZÁVEŘEČNÁ USTANOVENÍ
XII.1	Smlouva o dílo a právní vztahy jí založené se řídí českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
XII.2	Veškeré změny smlouvy o dílo, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
XII.3	Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
XII.4	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pozorně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich pravé, vážně a svobodné vůle, nikoliv v tísni anebo za nápadně nevýhodných podmínek, bez výhrad s ní souhlasí, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
XII.5	Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.


Zhotovitel						Objednatel
V Brně dne 19.6.2024					V Přerově dne 25.6.2024
 


………………………………………			………………………………………
Ing. Jan Polášek				    	 Ing. Jiří Pavlík
jednatel společnosti					ředitel společnosti
