Zak. číslo zhotovitele:	1645624			Zak. číslo objednatele: SML2024-014.02-Ko

SMLOUVA O DÍLO
Dodatek č. 2
Uzavřený v souladu s §2586-2635, zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů
I. SMLUVNÍ STRANY
	I.1 OBJEDNATEL
	Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

	Sídlo:	
	Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

	Registrace:
	Krajský soud Ostrava, obch. rejstřík, odd. B, vložka č. 675

	IČO:
	47674521

	DIČ:
	CZ47674521

	Statutární zástupce:
	Mgr. Petr Caletka – předseda představenstva

	Smluvně oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Pavlík – ředitel společnosti

	Technicky oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxxxxx

	Bankovní spojení:
	xxxxxxxxxxxxxx

	Číslo bankovního účtu:
	xxxxxxxxxxxxxx


(dále jen „objednatel“)
	I.2 ZHOTOVITEL
	AQUA PROCON s.r.o.

	Sídlo:	
	Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

	Registrace:
	Krajský soud v Brně, obch. rejstřík, oddíl C., vložka 6597

	IČO:
	46964371

	DIČ:
	CZ46964371

	Statutární zástupce:
	Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

	Smluvně oprávněn jednat:
	Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

	Technicky oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxxxxx

	Bankovní spojení:
	xxxxxxxxxx

	Číslo bankovního účtu:
	xxxxxxxxxxx


 (dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA
Předmětem plnění smlouvy o dílo je vypracování realizační projektové dokumentace pod názvem:
„Oprava přívodního řadu Dluhonice“
Předmět dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo:
· Během zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že v odbočné ulici k ČSOV z ul. 1. května je starý vodovod AZC 80, který by bylo zapotřebí také opravit současně s přívodním řadem. Projekt byl tedy rozšířen o řešení opravy vodovodu AZC 80 v odbočné ulici k ČSOV.
· [bookmark: _Hlk177395748]Dále bylo během zpracování projektové dokumentace zjištěno, že kabelové konstrukce a seskupení kabelů a plynovod v ul. 1. května a v odbočné ulici k ČSOV znemožní realizaci opravy vodovodu v původní trase podle původního zadání. Současné trasy vedení a vodovodu nesplňují ČSN 73 6005. V ul. 1. května a v odbočné ulici k ČSOV musí být nový vodovod veden v nové trase, která se musí povolit stavebním úřadem, což je reálné až v roce 2025. S opravou přívodného řadu v extravilánu mezi Přerovem a Dluhonicemi však není možné čekat kvůli dokončení probíhající stavby dálnice D1 0136. Proto v konečné verzi projektové dokumentace nebude úsek v ul. 1. května a v odbočné ulici k ČSOV.
· Posun termínu odevzdání díla z důvodu nedodání Vyjádření z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ze strany Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče, Oddělení odpadové hospodářství. Zhotovitel podal dne 22.10.2024 (tedy v dostatečném předstihu před termínem odevzdání díla) Žádost o vydání koordinovaného (závazného) stanoviska, přesně podle pokynů na webových stránkách města Přerova:
https://www.prerov.eu/redakce/index.php?xuser=&lanG=cs&clanek=81&slozka=81&sit=230&tree=43:
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace: 
K podání žádosti o závazné stanovisko dle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je možné podat i v rámci žádosti o koordinované závazné stanovisko.
Magistrát města Přerova sice vydal Souhrnné vyjádření, kde však chybí vyjádření z hlediska odpadů, a namísto vyjádření z hlediska odpadů požadoval, neoprávněně, aby byla podána další samostatná žádost dle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.
Zhotovitel tedy podal dne 18.11.2024 tuto další vyžádanou Žádost o vyjádření, které však do dnešního dne z magistrátu města Přerova nedorazilo.
Posun termínu tedy není z viny zhotovitele, ale je zaviněn nedodáním Vyjádření třetí strany.

IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA
Termín odevzdání díla se dodatkem č. 2 mění takto:  
Dílo bude odevzdáno po obdržení Vyjádření dle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech od magistrátu města Přerova, do 20.12.2024.

V. CENA DÍLA
V.1	Cena předmětu plnění se dodatkem č. 2 mění takto:
Celková cena předmětu plnění je						250 000,- Kč
K této ceně bude připočítáno DPH 21% ve výši					  52 500,- Kč
Celková cena včetně DPH tedy bude						302 500,- Kč

Původní cena v původní smlouvě o dílo byla následující:
Celková cena předmětu plnění je						260 000,- Kč
K této ceně bude připočítáno DPH 21% ve výši					  54 600,- Kč
Celková cena včetně DPH tedy bude						314 600,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy jsou beze změny.

XII. ZÁVEŘEČNÁ USTANOVENÍ
XII.1	Smlouva o dílo a právní vztahy jí založené se řídí českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
XII.2	Veškeré změny smlouvy o dílo, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
XII.3	Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
XII.4	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo pozorně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich pravé, vážně a svobodné vůle, nikoliv v tísni anebo za nápadně nevýhodných podmínek, bez výhrad s ní souhlasí, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
XII.5	Tento dodatek č. 2 ke smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.


Zhotovitel						Objednatel
[bookmark: _GoBack]V Brně dne 28.11.2024					V Přerově dne 29.11.2024
 


………………………………………			………………………………………
Ing. Jan Polášek				    	 Ing. Jiří Pavlík
jednatel společnosti					ředitel společnosti
