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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2022-059, která nabyla účinnosti

dne 6. 3. 2023
(SMVS: 107V692002308)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele Odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):
Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele OŘS AHNM

Tel.:
E-mail:
E-mail pouze pro fakturaci:
Datová schránka: hjyaavk
Datová schránka pouze pro fakturaci:
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Kopejtko (technický dozor objednatele)
tel.:
Roman Prášek (vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM)
tel.:
společně dále jen „Technický dozor objednatele“ nebo TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost „TECHNISERV–SAGASTA – MO Rakovník“, která vznikla na
základě Společenské smlouvy o vzniku společnosti, uzavřené dne 12. 1. 2023, se sídlem Baarova
231/36, 140 00 Praha 4 (dále jen „Smlouva o společnosti“)

Vedoucí účastník společnosti:

TECHNISERV, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239
Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
IČO: 442 64 020
DIČ: CZ44264020
Zastoupená: PhD, na základě plné moci ze dne 24. 7. 2024

a

Druhý účastník společnosti:

SAGASTA s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116
Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4



28.11.2024 11:07:58 MO evid.č.sml.: 6440-OŘS1-2022-059

2/4

IČO: 045 98 555
DIČ: CZ04598555
Zastoupená: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

Ladislavem Beranem, jednatelem

jejímž jménem jedná dle odst. 2 čl. III Smlouvy o společnosti Vedoucí účastník společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 435742011/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- vedoucí projekčního týmu:
E-mail:
Koordinátor BOZP:

Datová schránka: k8r6j6r
Adresa pro doručování: TECHNISERV, spol. s r.o., Moskevská 86, 101 00 Praha 10
(dále jen „Zhotovitel“)

společně dále jen „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl,. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-
2022-059 uzavřené dne 3. 3. 2023, která nabyla účinnosti dne 6. 3. 2023, na zhotovení inženýrsko –
projektových prací pro stavbu „Rakovník – kontejnerová plocha a komunikace – rekonstrukce“ (dále
jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1
Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna platebních a fakturačních podmínek
specifikovaných v čl. 6 Smlouvy.

Článek 2
Předmět dodatku

2.1. V průběhu realizace 1. etapy Díla, specifikované v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy, tj.
v průběhu zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavbu „Rakovník –
kontejnerová plocha a komunikace – rekonstrukce“ (dále jen „Projektová dokumentace“),
informoval Zhotovitel Objednatele o zásadních problémech při zajišťování nezbytných podkladů
pro řádné zpracování PD. Následně došlo po vzájemné dohodě Smluvních stran dnem 10. 8. 2023
k pozastavení provádění Díla, a to do doby rozhodnutí o dalším postupu.

2.2. Jednou z překážek, bránících v pokračování a řádnému dokončení Díla, jsou chybějící podklady
ke kanalizaci, kdy nemožnost jejich zajištění se ukázala až při realizaci Díla. Za tímto účelem je
nutné provést některé další úkony, které budou předmětem dalších jednání Smluvních stran.
Hlavní překážkou, bránící obnovení prací, je provedení čištění kanalizace, a to na základě
průzkumu kanalizace provedeného firmou SAGASTA a doloženého zápisem a fotografiemi.
Odstranění této překážky leží na straně Objednatele, avšak doposud se nepodařilo zajistit.

2.3. Uvedený stav, kdy pozastavení prací trvá více než 15 měsíců, byl předmětem jak korespondence
ze strany Zhotovitele, tak také předmětem několika jednání zástupců Smluvních stran, a to jak ve
věcech smluvních, tak také technických. Výsledkem těchto jednání je zájem obou stran na
dokončení Díla. Objednatel v této souvislosti a s ohledem na délku pozastavení uznal nárok
Zhotovitele na úhradu doposud vynaložených nákladů. Skutečně vynaložené náklady Zhotovitele
ke dni pozastavení prací, tj. k 10. 8. 2023 činí celkem 1 299 237,50 Kč vč. DPH .(1 073 750,00
Kč bez DPH, 225 487,50 Kč 21% DPH) a jsou doloženy Zápisem o předání a převzetí části
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Projektové dokumentace rozpracované ke dni pozastavení provádění Díla vč. vyčíslení 
provedených přípravných prací a průzkumů, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto 
dodatku. Důvodem uznání tohoto nároku je skutečnost, že problém nevznikl vinou Zhotovitele a 
že cena již provedených přípravných prací, průzkumů a rozpracované PD nebyla Zhotoviteli 
uhrazena, neboť nemohla být s ohledem na sjednané platební a fakturační podmínky vyúčtována.  
 

2.4. Smluvní strany se s ohledem na uvedené dohodly na úpravě čl. 6 – Platební a fakturační 
podmínky takto: 

„Článek 6. 
Platební a fakturační podmínky 

6.1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat odešle bez zbytečného odkladu doporučeně Objednateli 
daňový doklad (dále jen „Faktura“). Za okamžik vzniku práva fakturovat se považuje v případě 
1. etapy Díla  
-  den podpisu Zápisu o předání a převzetí části PD rozpracované ke dni pozastavení provádění 

Díla, vč. vyčíslení provedených přípravných prací a průzkumů 
-  den podpisu Zápisu o předání a převzetí dokončené 1. etapy Díla. 

Právo fakturovat za 2. etapu Díla (AD), 3. etapu Díla (Koordinátor BOZP) a 4. etapu Díla 
(TDS) vznikne Zhotoviteli po dokončení Stavby, na niž je Projektová dokumentace zpracována, 
a vydání dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb. 

6.2. Každá Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné 
právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.“) a podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb. 
Dále musí Faktura obsahovat tyto údaje: 

a) označení „Faktura – daňový doklad“; 
b) evidenční číslo daňového dokladu; 
c) číslo Smlouvy (6440-OŘS1-2022-059) a datum její účinnosti (6.3.2024); 
d) označení Objednatele na faktuře: Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 

1, PRAHA 6, 160 00 PRAHA 6; 
e) název a sídlo Smluvních stran, obchodní název, adresa; 
f) IČO Smluvních stran, DIČ Zhotovitele; 
g) předmět dodávky a název Díla; 
h) den vystavení Faktury a datum splatnosti; 
i) označení banky a čísla účtu Zhotovitele, na který má být Faktura uhrazena; 
j) číslo NS: 644000, AP: 94. 

6.3. K Faktuře musí být připojen (dle předmětu fakturace): 
a) Zápis o předání a převzetí části PD rozpracované ke dni pozastavení provádění Díla; 
b) Zápis o předání a převzetí 1. etapy Díla podepsaný oběma Smluvními stranami; 
c) závěrečná zpráva o činnosti AD, Koordinátora BOZP a TDS. 

 
6.4. Faktura bude Objednateli doručena elektronicky, a to datovou zprávou do datové schránky 

Objednatele, nebo na e-mailovou adresu Objednatele, určené pouze pro fakturaci, uvedené 
v záhlaví této Smlouvy. Na Faktuře musí být uvedeno: NS: 644000, AP 94, SML 6440-
OŘS1-2022-059.  Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC, PDF/A, UBL 2.1 
ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a 
bude obsahovat vždy jednu Fakturu s příslušnými přílohami. 

6.5. Splatnost Faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.  

6.6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet Zhotovitele. 

6.7. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit Zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve Smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení Faktury Objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení Zhotovitel vystaví Fakturu novou. Oprávněným vrácením 
Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová ode dne doručení nové Faktury 
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Objednateli. Zhotovitel je povinen novou Fakturu doručit Objednateli do 10 kalendářních dnů 
ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená Faktura. 

6.8. Pokud budou u Zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za 
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy 
postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany 
berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba Zhotoviteli za Předmět smlouvy 
snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce 
daně místně příslušného Zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za Předmět smlouvy ve výši 
částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.  

6.9. Zálohové platby nebudou poskytovány.“ 

2.5. Práce na zpracování Projektové dokumentace (1. etapa Díla) budou opětovně zahájeny po 
odstranění překážek bránících v provádění Díla. Smluvními stranami bude v návaznosti na 
uvedené upřesněn rozsah Předmětu smlouvy, cena za Dílo a bude sjednán termín dokončení 
Díla, a to dodatkem k této Smlouvě. 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní Dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 
 

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1 – Zápis o předání a převzetí části PD rozpracované ke dni pozastavení provádění  
                      Díla vč. vyčíslení provedených přípravných prací a průzkumů – počet stran: 1 
Příloha č. 2 – Plná moc ze dne 24. 7. 2024. 

 
3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany 

prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.  
 

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 340/2015 Sb.“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1. 

 
3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. 
 
 

 
 

    Za Objednatele:        Za Zhotovitele: 
 

Ing. Ilona Parlásková    Ing. Jindřich Fornůsek 
zástupkyně ředitele      na základě plné moci 
                                                                           TECHNISERV, spol.  s r.o. 
                                                                           vedoucí účastník společnosti 
                                                             „TECHNISERV-SAGASTA – MO Rakovník“ 

 
podepsáno elektronicky    podepsáno elektronicky 

Ing. 
Jindřich 
Fornůsek

Digitálně podepsal 
Ing. Jindřich 
Fornůsek 
Datum: 2024.11.28 
16:13:44 +01'00'

Ing. Ilona 
Parlásková

Digitálně podepsal 
Ing. Ilona Parlásková 
Datum: 2024.12.03 
14:27:46 +01'00'



Cena za rozpracovanou část dokumentace – dílčí plnění ve výši 1 299 237,50 Kč (vč. DPH)

Ing. Jiří Kopejtko





166322376-12706-240724133156

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 166322376-12706-240724133156.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 166322376-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 12706-240724133156 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha 4, IČ: 00063584

Pracoviště: Městská část Praha 4

Datum vyhotovení: 24.07.2024

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: VLASTA HENDRYCHOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 

Roman 
Prášek

Digitálně 
podepsal Roman 
Prášek 
Datum: 
2024.11.28 
15:28:40 +01'00'

prasekr
Za správnost


