DODATEK č. 1
k Dílčí smlouvě č. 3/24/5600/035

- „Most S021, Divoká Šárka, Nad Dívčím Skokem, P6 – stavební údržba“.

(dále jen „Dodatek“)
číslo Dodatku Objednatele:
3/24/5600/035/1


PID: 
TSKAX002C42M

číslo Smlouvy Objednatele:
3/24/5600/035


PID: 
TSKAX001R7U7
číslo smlouvy Zhotovitele:
29AAA/2021
 
Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.
Číslo účtu: 2023100003/6000

Zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku k Dílčí smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Petr Kožíšek, člen představenstva
(dále jen „Objednatel”)

a
Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE

společnost vzniklá sdružením níže uvedených společníků dle § 2716 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“)
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  (správce společnosti)

Sídlo: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. B, 2144 

Bankovní spojení: 2102043465/2700

Zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

SUPER-KRETE CZECH s.r.o. (společník)

Sídlo: Nupaky 494, 251 01 Nupaky
IČO: 25692810

DIČ: CZ25692810

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C, 61708

Bankovní spojení: 7317660287/0100

Zastoupena: Ing. Martinem Smekalem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)
Předmět Dodatku
1. Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek k Dílčí smlouvě č. 3/24/5600/035 ze dne 4.4.2024 (dále jen „Smlouva“), která byla uzavřena k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027.
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 6. (ODMĚNA ZA POSKYTOVÁNÍ PRACÍ), odst. 6.1, písm. (a) Smlouvy a doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy (Soupis prací včetně ceníku) o Změnový list     č. 1 (dále také „ZBV 1“), včetně příloh, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. 
Ke změně čl. 6.1, písm. (a) Smlouvy dochází z důvodů níže uvedených změn závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, a to:

2.1 změna závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, tj. dodatečné stavební práce od Zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, které jsou nezbytné k dokončení závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku a změna v osobě Zhotovitele by způsobila Objednateli značné obtíže a značné zvýšení nákladů. Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 5 ZZVZ, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku. 

Jedná se o následující změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle ZBV 1:

Na základě požadavku investora došlo k doplnění prací o dodatečnou protiskluzovou úpravu na desce z UHPC betonu. Povrch desky byl rozdělen na obdélníky a byly zde provedeny vzorky úpravy povrchu brokováním a frézováním dle požadavku investora. 
V rámci doprojektování RDS byly do rozdílového výkazu doplněny skutečně provedené výměry asfaltových vrstev, množství  betonu, UHPC betonu a výztuže.
Na základě zkoušky vyfrézovaného asfaltu byl překlasifikován odpad živičných vrstev a soupis prací je doplněn o výzisk ze zábradlí mostu.
3.  Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozím odstavci tohoto článku, se Smluvní strany dohodly na doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy o ZBV 1, vč. příloh a dále, že znění čl. 6, odst. 6.1, písm. (a) Smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:
6.1 Objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané Práce zaplatit Zhotoviteli odměnu sjednanou následovně:

(a) odměna za Práce bude určena jako součet položek uvedených ve vyplněném Dílčím soupisu prací včetně ceníku, který je přílohou č.1 této Dílčí smlouvy a který je doplněn o Přílohu č. 1 Dodatku – Změnový list č. 1 vč. Příloh, a činí:

     Cena dle Smlouvy bez DPH:
1 829 190,21 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 – ZBV 1 (§ 222 odst.5 ZZVZ) bez DPH:
247 215,69 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 – ZBV 1 (§ 222 odst.5 ZZVZ) bez DPH:
- 53 332,84 Kč

              Cena celkem dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH:
2 023 073,06 Kč
         Ostatní ustanovení čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy se nemění. 
Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že vyjma položkových a jednotkových cen uvedených v Soupisech prací tvořících součást Změnového listu 1 (Příloha č. 1 tohoto Dodatku), skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „Zákon o registru smluv“), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je příloha:

a) Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. Příloh
// Podpisy Smluvních stran následují na další straně //

V Praze dne
3.12.2024
                       


V Praze dne

Za Objednatele:





Za Zhotovitele:

_____________________________                         
____________________________                                   

Ing. Petr Kožíšek





Ing. Pavel Borek 
člen představenstva


                  

člen představenstva

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
       
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
                                                                                     
____________________________

                                                                                          
Ing. Martin Smekal


    





         
jednatel






                    
SUPER-KRETE CZECH s.r.o.
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