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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
"III/1869 a III/18622 Myslív, oprava" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001242 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        

číslo smlouvy objednatele:   8500009358 

číslo smlouvy zhotovitele:   24050-02 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém 

použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:     

kontaktní osoba ve věcech technických: 

  

(dále jen „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

Silnice Klatovy a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u u Krajského 

soudu v Plzni 

sídlo:   Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 

zastoupená:  Ing. Janem Švecem, technicko-obchodním ředitelem 

(oprávněným na základě plné moci) 

IČO: 45357307  DIČ: CZ45357307  

telefon:    

e-mail:     

datová schránka: tqasgee  

kontaktní osoba ve věcech technických: 

  

(dále jen „zhotovitel“) 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 03.10.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: III/1869 a III/18622 Myslív, oprava (dále jen „SOD“). SOD 

byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého 

rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ. 
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III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Změny se týkají zejména navýšení rozsahu prací dle dodatečného požadavku objednatele 

v souvislosti s prodloužením délky úpravy. Změny zahrnují navýšení plochy frézování 

stávajících asfaltových vrstev,  provedení vyrovnávky v tl. 20-40 mm, spojovacího postřiku 

a obrusné vrstvy v tl. 50 mm. Dále se jedná o změnu zahrnující úpravu krytu z drceného 

kameniva pro vyrovnání příčných a podélných sklonů komunikace před pokládkou 

asfaltových vrstev a výškovou úpravu kanalizačních a vodovodních poklopů dle 

skutečnosti. 

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

- změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke 

změnovému  listu tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 849 518,82 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě:            0,00 Kč bez DPH 

3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:               4 189 803,33 Kč   

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 849 518,82 Kč bez DPH. 

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH   5 039 322,15 Kč 

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

3.1.  

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
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zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 

Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.  

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list č. 1 

- rozpočet ke změnovému listu č. 1 

- plná moc Ing. Jan Švec 

 

 

 

objednatel:      zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________   ________________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Silnice Klatovy a.s. 

Ing. Miroslav Doležal     Ing. Jan Švec 

generální ředitel     technicko-obchodní ředitel 

podepsáno elektronicky    (oprávněn na základě plné moci) 

       podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:___________________________ 

 



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ  

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

T
e
rm

ín

Předmět díla: III/1869 a III/18622 Myslív, oprava

Objekt: Komunikace

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČ 72053119

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

6 097 579,80 Kč

849 518,82 Kč

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ 45357307 

TDS: Antonín Beck, Meclov 187, 345 21 Meclov, IČ 73371181

5 039 322,15 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

Jedná se o změnu:

4 189 803,33 Kč

Méněpráce: 

________

Z
m

ě
n

y
 

Koeficient "K" dle SOD  0,93

Popis změny:

Vícepráce:

1 - Varianta - frézování, asfaltové vrstvy

- pol. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 - navýčení výměr u položek zahrnujících pokládku asfaltových vrstev související s dodatečným požadavkem 

objednatele na prodloužení úseku úpravy 

- pol. 7, 8, 9, 10 - navýšení výměr u položek souvisejících s výškouvou úpravou kanalizačních a vodovodních poklopů dle skutečnosti

- pol. č. 17 - nová položka oceněná dle podmínek SOD související s nutností provedení úpravy krytu z drceného kamenva pro vyrovnání příčných a podélných 

sklonů komunikace 

ú
d

a
je

 o

z
m

ě
n

ě objednatel; zhotovitel; dle skutečného stavu na stavbě

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č.X bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 178 398,95 Kč

náklady na změnu vč. DPH 1 027 917,77 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 4 189 803,33 Kč

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH

0,00 Kč

849 518,82 Kč

849 518,82 Kč

Přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Objednatel:

TDS: Antonín Beck

O
d

s
o

u
h

la
s
e
n

í 
z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel: Ing. Jan Švec



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

0,00

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny                  

Kč

1 113154363
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 

do 10000 m2 s překážkami v trase
m2 2 502,500 3 172,500 670,000 60,00 150 150,00 190 350,00 40 200,00

2 569921133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 80 mm m2 90,000 135,000 45,000 65,00 5 850,00 8 775,00 2 925,00

3 572141111
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) 

tl přes 20 do 40 mm
m2 2 502,500 3 172,500 670,000 348,00 870 870,00 1 104 030,00 233 160,00

4 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 5 005,000 6 345,000 1 340,000 18,00 90 090,00 114 210,00 24 120,00

5 577144221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 

m z nemodifikovaného asfaltu
m2 2 502,500 3 172,500 670,000 368,00 920 920,00 1 167 480,00 246 560,00

6 599142111
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v 

cementobetonovém krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm
m 129,000 176,000 47,000 179,00 23 091,00 31 504,00 8 413,00

11 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 129,000 176,000 47,000 95,00 12 255,00 16 720,00 4 465,00

12 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného
m2 2 502,500 3 172,500 670,000 4,00 10 010,00 12 690,00 2 680,00

13 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se 

složením a urovnáním do 1 km
t 346,908 423,958 77,050 112,00 38 853,70 47 483,30 8 629,60

14 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 10 754,148 13 142,698 2 388,550 13,00 139 803,92 170 855,07 31 051,15

15 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

t 346,908 423,958 77,050 150,00 52 036,20 63 593,70 11 557,50

16 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným
t 613,309 769,419 156,110 75,00 45 998,18 57 706,43 11 708,25

625 469,50

7 899132121
Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s 

ošetřením podkladu hloubky do 25 cm
kus 12,000 14,000 2,000 7 900,00 94 800,00 110 600,00 15 800,00

8 899132212
Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního 

nebo pevného šoupátkového
kus 5,000 14,000 9,000 3 100,00 15 500,00 43 400,00 27 900,00

9 899132213
Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního 

nebo pevného hydrantového
kus 1,000 2,000 1,000 3 300,00 3 300,00 6 600,00 3 300,00

10 899133211
Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím 

betonových vyrovnávacích prvků
kus 1,000 2,000 1,000 6 000,00 6 000,00 12 000,00 6 000,00

53 000,00

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 

cena upravená 

dle SOD Kč

celková cena v Kč

17 566501111
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním 

kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2
m2 0,93 121,83 171 049,32

171 049,32

849 518,82

849 518,82

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

1 - Varianta - frézování, asfaltové vrstvy

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

MÉNĚPRÁCE

Název díla:  III/1869 a III/18622 Myslív, oprava

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

1 - Varianta - frézování, asfaltové vrstvy

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

množství
jednotková cena dle URS 

v Kč

2 - Varianta - frézování, asfaltové vrstvy

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

1 404,000 131,00



QHGJO®
PLNÁ MOC

Obchodní společnost Silnice Klatovy a.s., IČ 45357307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, 
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“) zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou 
představenstva společnosti

tímto zmocňuje pana Ing. Jana Švece, narozeného dne (dále jen „zmocněnec“)

k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právnickými a fyzickými osobami v souvislosti s výkonem činnosti 
technicko-obchodního ředitele.

1. Zmocněnec je na základě této plné moci zejména oprávněn zastupovat společnost při všech právních jednáních s právnickými 
a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, a v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek.

2. Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn zastupovat společnost při jednáních s příslušnými úřady a orgány státní 
správy a orgány samosprávy (zejména s celními úřady, finančním úřadem, katastrálním úřadem, orgány zabývajícími se ochranou 
životního prostředí (např. ČIŽP), certifikačními orgány, Českou obchodní inspekcí a Českým báňským úřadem) a dalšími 
obchodními partnery společnosti.

3. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn zabezpečovat a koordinovat prodej asfaltových směsí, betonových směsí 
a kameniva externím odběratelům a jednat s nimi o prodejních cenách a uzavírat (resp. podepisovat) s nimi kupní smlouvy.

4. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s výrobci stavebních strojů a zařízení, připravovat podklady pro 
nákup a podepisovat smlouvy o dodání strojů a zařízení (či jejich náhradních dílů), a to až do výše 1.000.000,- Kč bez DPH.

5. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s dodavateli vstupních surovin (zejména kameniva, asfaltu, 
cementu, vápence, nafty, topného oleje, LPG, elektrické energie a zemního plynu), uzavírat a podepisovat smlouvy o dodávkách 
jednotlivých komodit pro obalovny Svrčovec a Dobršín.

Zmocněnec je na základě bodu 1. této plné moci zejména oprávněn podepsat za společnost nabídky v rámci zadávacích a výběrových řízení, 
včetně návrhu smlouvy přiloženého v těchto nabídkách a všech dalších dokumentů tvořících součást těchto nabídek nebo s nimi souvisejících, dále 
pak za společnost podat nabídky prostřednictvím elektronických nástrojů zadavatelů a následně se zadavateli jménem výše uvedené společnosti 
elektronicky komunikovat.

Zmocněnec je na základě bodu 1. a 2. této plné moci také oprávněn podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované 
písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námitky, jakož se i vzdávat práva na odvolání. Zároveň je oprávněn písemně objasňovat či doplňovat 
nabídky podané společností v rámci zadávacích a výběrových řízení na základě žádosti zadavatelů či písemně zdůvodňovat mimořádně nízké 
nabídkové ceny. Tato plná moc se tedy vztahuje také na podepsání dokumentů v souvislosti s případným podáním námitek či jiných opravných 
prostředků v rámci zadávacích řízení, včetně případného vzdáni se práva podání námitek.

Zmocněnec je oprávněn (zejména v souvislosti s výsledkem zadávacích a výběrových řízení) uzavřít za společnost všechny smlouvy se zadavateli, 
resp. objednateli, (např. smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách apod.), a dále je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy s případnými 
dodavateli stavebních prací či dodávek a služeb (tj. poddodavateli). Zároveň je oprávněn k zastupování společnosti při ostatních souvisejících 
činnostech a k podepisování souvisejících dokumentů (např. objednávek, zápisů apod.).

Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn podepisovat prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech a CE štítky. Dále zodpovídá za 
zpracování ceníků (vnitroceny, prodejní ceny) příslušných výrobků a výkonů a podepisuje je.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, ato od 11.12.2023 do 31.12.2024.

V Klatovech, dne 08.12.2023

Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti Silnice Klatovy a.s.

Jako výše uvedený zmocněnec tuto plnou moc přijímám.

Ing. Jan Švec, technicko-obchodni ředitel 
Silnice Klatovy a.s.

1/1



Ověření - legalizace
Ověřuji, že pod pořadovým číslem 113YICT7 tuto listinu 
přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, 
jejíž totožnost byla prokázána:

Ověření - legalizace
Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1141C7TV tuto listinu 
přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, 
jejíž totožnost byla prokázána:________________________

6.

Klatovy, dne 11.12.2023

notářská tajemnice poverena
JUDr. Vlastimilem Heřmanem 
notářem v Klatovech
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